

## 1 di 9 Capofila

### Dati del capofila

#### Capofila Italiano

Codice Fiscale del capofila italiano	80026850034
Denominazione	Provincia di Novara
Natura giuridica	Provincia

---

#### Capofila svizzero

Codice identificativo del capofila svizzero	E2852715
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Natura giuridica	Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile
Cantone	Ticino
Si conferma il capofila svizzero indicato?	Si

---

### Dati della pratica

Id Pratica	635807
Id della Manifestazione d'interesse	239831

---

### Moduli di composizione del partenariato

Carica il modulo firmato di partecipazione congiunta al laboratorio

---

### Firmatari

Codice fiscale del rappresentante legale del capofila italiano	BNTFRC83B13A010X
Cognome	BINATTI
Nome	FEDERICO
Il firmatario italiano coincide con il legale rappresentante?	No
Codice Fiscale del firmatario italiano	GRVNNA57D42E626R
Cognome	GARAVOGLIA
Nome	ANNA
E-Mail	bandi@provincia.novara.it
Telefono	0321-378230

Cognome del rappresentante legale del capofila svizzero	BEFFA
Nome	MAURO PLINIO
Il firmatario svizzero coincide con il legale rappresentante?	Si
E- Mail	beffa.mauro@locarno.ch
Telefono	0041-792635109

---

## 2 di 9 Partner di progetto

### B- PARTENARIATO

#### Partner 1

##### B.1 Descrizione del CF/Partner: dati identificativi

Codice fiscale / Codice identificativo di soggetto svizzero	80026850034
Tipologia	Capofila italiano
Denominazione	Provincia di Novara
Dipartimento/Struttura/Direzione	Servizi europei area vasta - Settore affari generali
Natura Giuridica	Provincia
Pec	protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
Email	bandi@provincia.novara.it
Status Giuridico (Adesione)	Organismo pubblico
Status Giuridico (a seguito di approfondimento istruttorio) (Rimodulazione)	Organismo pubblico
Codice fiscale del Rappresentante Legale	BNTFRC83B13A010X
Cognome del Rappresentante Legale	BINATTI
Nome del Rappresentante Legale	FEDERICO
Indirizzo e-mail del Rappresentante Legale	bandi@provincia.novara.it
Recapito telefonico del Rappresentante Legale	+390321378230

##### Sede Legale

Denominazione	Provincia di Novara
Provincia	Novara
Comune/Stato Estero	Novara
Indirizzo sede legale	Piazza Matteotti 1

##### Sede operativa (adesione)

La sede operativa si trova in area di cooperazione?	Sì
La sede legale coincide con la sede operativa?	Sì
Provincia	Novara
Comune/Stato	Novara
Indirizzo	Piazza Matteotti 1

### Sede operativa (rimodulazione)

La sede legale coincide con la sede operativa?	Sì
Provincia	003
Comune/Stato	003106
Indirizzo	Piazza Matteotti 1
Localizzazione rispetto all'area di Programma	Sì

---

### Referente operativo (adesione)

Il referente operativo coincide con:	altro
Nome	Sara
Cognome	Brugo
E-Mail	bandi@provincia.novara.it
Recapito telefonico	0321378230
Ruolo	Dipendente interno del soggetto proponente

---

### Referente operativo (rimodulazione)

Il referente operativo coincide con:	altro
Nome	Sara
Cognome	Brugo
E-Mail	bandi@provincia.novara.it
Recapito telefonico	0321378230

---

### B.2 Competenze ed esperienze del partner

Competenze ed esperienze tematiche del Partner rispetto all'ambito di progetto

La Provincia di Novara cura le attività affidate dalle norme nazionali e regionali piemontesi. In particolare ha competenze in materia ambientale, viabilistica e di pianificazione territoriale e, in quest'ultimo ambito, ha sviluppato il piano territoriale provinciale che dedica una sezione specifica alle infrastrutture per la mobilità. Per Slowmove rende disponibili le esperienze maturate nella gestione di progetti europei (sia in qualità di partner che di capofila) che hanno riguardato l'area di progetto (l'Idrovia Locarno-Milano-Venezia) sotto profili diversi Insubria Lakes&Alps, Transidro. Provincia di Novara partecipa tutt'ora a progetti che favoriscono una mobilità compatibile dal punto di vista ambientale (da ultimo Chemmultimodal dedicato alla mobilità delle merci chimiche).

<p>Competenze ed esperienze in ambito di cooperazione territoriale europea</p>	<p>La Provincia di Novara ha maturato negli anni numerose esperienze nell’ambito dei programmi europei di cooperazione territoriale ed in particolare i seguenti con ruolo di capofila e partner Italia Svizzera - TRANSIDRO - capofila Central Europe–CHEMLOG T&amp;T–partner MED –OPTIMIZEMED –partner Central Europe – Chemmultimodal –partner Terres d’eau– Interreg Medooc IIIB Insubria Lakes and Alps – Interreg IIIA Sitinet – Interreg IIA Italia Svizzera</p>
<p>Esperienza eventuale del Partner nella partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE o altri progetti internazionali</p>	<p>La Provincia di Novara ha sino ad ora raccolto positivi risultati con progetti di cooperazione territoriale europea ma risale a periodi recentissime la partecipazione ad altri programmi europei (REC) con progetti che trattano principalmente di tematiche sociali.</p>
<p>Vantaggi per il Partner nel partecipare al progetto</p>	<p>La Provincia di Novara, che statutariamente deve provvedere alla promozione del proprio territorio, non può che trarre giovamento dalla realizzazione delle azioni di progetto. Si tratta infatti di rafforzare le basi per una mobilità sostenibile, integrare i percorsi esistenti e creare opportunità di crescita economica nell'area dell'Idrovia. Da un punto di vista strettamente attinente alla struttura le ricadute positive della realizzazione del progetto vanno valutato anche in considerazione della crescita esperienziale del lavoro in rete per il conseguimento di risultati comuni.</p>
<p>Se il partner è fuori area evidenziare i vantaggi della sua partecipazione al progetto per l'area di cooperazione</p>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>
<p>Capacità gestionale del partner per la realizzazione del progetto: disponibilità di risorse umane e strumentali interne ed esterne</p>	<p>La Provincia di Novara ha disponibilità di risorse umane e strumentali per gestire gli aspetti più propriamente amministrativi delle azioni di progetto per le quali è responsabile. Per Slowmove attingerà in particolare alle adeguate professionalità operanti nei settori Affari generali - Servizi europei di area vasta e Affari Istituzionali, pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione ambientale. Per le azioni che non potranno essere realizzate direttamente, dispone inoltre delle competenze per procedere ad affidamenti esterni.</p>

**B.3 Dichiarazioni del partner (adesione)**

Le vostre attività nel progetto generano entrate? No

**B.3 Dichiarazioni del partner (rimodulazione)**

Le vostre attività nel progetto generano entrate? No

---

**B.3.2 IVA (adesione)**

L'organismo recupera l'IVA? No

---

**B.3.2 IVA (rimodulazione)**

L'organismo recupera l'IVA? No

---

**B.3.3 Aiuti di Stato (adesione)**

Il partner è un'impresa attiva nella produzione o commercializzazione di beni o servizi, iscritta alla Camera di Commercio? No

Il partner, pur non essendo un'impresa iscritta alla Camera di Commercio - ed indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata - esercita attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Descrivere l'attività \_\_\_\_\_

Il partner esercita nell'ambito del progetto attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Le attività progettuali del partner prevedono il trasferimento di un aiuto indiretto ad altri soggetti economici esterni alla partnership? No

Indicare una delle fattispecie \_\_\_\_\_

---

**B.3.3 Aiuti di Stato (rimodulazione)**

Il partner è un'impresa attiva nella produzione o commercializzazione di beni o servizi, iscritta alla Camera di Commercio? No

Il partner, pur non essendo un'impresa iscritta alla Camera di Commercio - ed indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata - esercita attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Descrivere l'attività \_\_\_\_\_

Il partner esercita nell'ambito del progetto attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Le attività progettuali del partner prevedono il trasferimento di un aiuto indiretto ad altri soggetti economici esterni alla partnership? No

Indicare una delle fattispecie \_\_\_\_\_

---

### B 3.4 Modalità di rendicontazione spese con possibile opzione forfettaria

Modalità di rendicontazione delle spese di personale e di ufficio e amministrative    Rendicontazione a costi reali

#### Conferma Partner

Si conferma il partner di progetto?    Sì

## Partner 2

### B.1 Descrizione del CF/Partner: dati identificativi

Codice fiscale / Codice identificativo di soggetto svizzero	E2852715
Tipologia	Capofila svizzero
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Dipartimento/Struttura/Direzione	
Natura Giuridica	Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile
Pec	
Email	associazione.locarno-milano-venezias@locarno.ch
Status Giuridico (Adesione)	
Cognome del Rappresentante Legale	BEFFA
Nome del Rappresentante Legale	MAURO PLINIO
Indirizzo e-mail del Rappresentante Legale	beffa.mauro@locarno.ch
Recapito telefonico del Rappresentante Legale	0041-792635109

#### Sede Legale

Provincia	EE - STATO ESTERO
Comune/Stato Estero	Svizzera
Comune	Locarno
NAP	6601
Indirizzo sede legale	c/o Municipio Locarno

#### Sede operativa (adesione)

La sede operativa si trova in area di cooperazione?	Sì
La sede legale coincide con la sede operativa?	Sì
Provincia	EE - STATO ESTERO
Comune/Stato	Svizzera

Cantone	ticino
Comune	Locarno
NAP	ch-6601
Indirizzo	c/o Municipio Locarno

---

### Sede operativa (rimodulazione)

La sede legale coincide con la sede operativa?	Sì
Provincia	EEE
Comune/Stato	EEE241
Cantone	ticino
Comune	Locarno
NAP	ch-6601
Indirizzo	c/o Municipio Locarno
Localizzazione rispetto all'area di Programma	Sì

---

### Referente operativo (adesione)

Il referente operativo coincide con:	altro
Nome	Mauro
Cognome	Beffa
E-Mail	beffa.mauro@locarno.ch
Recapito telefonico	+41917563162
Ruolo	Dipendente interno del soggetto proponente

---

### Referente operativo (rimodulazione)

Il referente operativo coincide con:	altro
Nome	Mauro
Cognome	Beffa
E-Mail	beffa.mauro@locarno.ch
Recapito telefonico	+41917563162

---

### B.2 Competenze ed esperienze del partner

Competenze ed esperienze tematiche del Partner rispetto all'ambito di progetto	Conformemente agli statuti dell'associazione.
Competenze ed esperienze in ambito di cooperazione territoriale europea	Partecipazione ai programmi Interreg IIIA e IV.
Esperienza eventuale del Partner nella partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE o altri progetti internazionali	Programma Interreg IIIA progetto "La via navigabile Locarno-Milano attraverso il Lago

<p>Vantaggi per il Partner nel partecipare al progetto</p> <p>Se il partner è fuori area evidenziare i vantaggi della sua partecipazione al progetto per l'area di cooperazione</p> <p>Capacità gestionale del partner per la realizzazione del progetto: disponibilità di risorse umane e strumentali interne ed esterne</p>	<p>Maggiore e il Parco del Ticino”; Programma Interreg IV progetti Idrotour e Transidro.</p> <p>Promozione del proprio territorio e dell’itinerario percorso dal fiume Ticino e dal Lago Maggiore.</p> <hr/> <p>I soci dell’associazione sono enti istituzionali di diritto pubblico che a diversi livelli detengono competenze specifiche ben precise e che collaborano e interagiscono tra di loro nell’ottica della realizzazione degli obiettivi alla base del progetto Interreg.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### B.3 Dichiarazioni del partner (adesione)

Le vostre attività nel progetto generano entrate?	No
---------------------------------------------------	----

### B.3 Dichiarazioni del partner (rimodulazione)

Le vostre attività nel progetto generano entrate?	No
---------------------------------------------------	----

### B.3.3 Aiuti di Stato (adesione)

Indicare una delle fattispecie

### Conferma Partner

Si conferma il partner di progetto?	Sì
-------------------------------------	----

## Partner 3

### B.1 Descrizione del CF/Partner: dati identificativi

Codice fiscale / Codice identificativo di soggetto svizzero	97057290153
Tipologia	Partner italiano
Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Dipartimento/Struttura/Direzione	Direzione area tutela e valorizzazione della rete e del territorio - Servizio valorizzazione ambientale turistica e culturale
Natura Giuridica	Ente pubblico economico
Pec	ETVILLORESI@PEC.IT
Email	roberto.coppola@etvilloresi.it
Status Giuridico (Adesione)	Organismo di diritto pubblico

Status Giuridico (a seguito di approfondimento istruttorio) (Rimodulazione)	Organismo di diritto pubblico
Codice fiscale del Rappresentante Legale	FLLLSN44B19E801S
Cognome del Rappresentante Legale	FOLLI
Nome del Rappresentante Legale	ALESSANDRO
Indirizzo e-mail del Rappresentante Legale	presidente@etvilloresi.it
Recapito telefonico del Rappresentante Legale	02.4856.1303 – 1379 - 1366

### Sede Legale

Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Provincia	Milano
Comune/Stato Estero	Milano
Indirizzo sede legale	VIA LODOVICO ARIOSTO 30

### Sede operativa (adesione)

La sede legale coincide con la sede operativa?	No
Provincia	Varese
Comune/Stato	Somma Lombardo
Indirizzo	Via Lungo Canale 4

### Sede operativa (rimodulazione)

La sede legale coincide con la sede operativa?	No
Provincia	012
Comune/Stato	012123
Indirizzo	Via Lungo Canale 4
Localizzazione rispetto all'area di Programma	Sì

### B.2 Competenze ed esperienze del partner

Competenze ed esperienze tematiche del Partner rispetto all'ambito di progetto

Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, nel corso degli ultimi anni, ha sviluppato progetti diversi nel campo della mobilità sostenibile; in particolare, sotto il profilo della navigazione, ha completato il recupero funzionale di varie conche poste sulla rete di canali del comprensorio gestito, propedeutico allo sviluppo di una vera e propria via navigabile sull'asse Locarno-Milano. Nell'ambito della medesima operazione, il Consorzio ha inoltre progettato e realizzato una imbarcazione ibrida per il trasporto ecosostenibile di passeggeri sulle

Competenze ed esperienze in ambito di cooperazione territoriale europea

vie d'acqua, ideale per navigare nel pieno rispetto del patrimonio naturale del territorio attraversato. Sempre in tema di mobilità sostenibile, il Consorzio ha realizzato una rete di percorsi ciclo-pedonali lungo le strade alzaie che affiancano la rete navigabile, garantendone la fruibilità per oltre 130 km e collegando in maniera sinergica tali percorsi con la rete di mobilità pubblica esistente.

Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi ha conseguito, negli ultimi anni, una significativa esperienza in ambito di cooperazione europea svolgendo il ruolo di capofila nel progetto Idrotour finanziato con i fondi Interreg Italia-Svizzera 2007/2013. Tale partenariato comprendeva, quale partner internazionale, l'associazione per l'Idrovia Locarno – Milano – Venezia e, in qualità di partner italiano, la Direzione Generale Turismo, Sport, Tempo Libero di Regione Lombardia. La completa riuscita del progetto testimonia la capacità del Consorzio di svolgere il ruolo di capofila, confermata anche nel corso della gestione, sempre in qualità di capofila, del progetto PIA Navigli, finanziato attraverso fondi POR-FESR.

Esperienza eventuale del Partner nella partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE o altri progetti internazionali

Oltre al già descritto progetto INTERREG-IDROTOUR, il Consorzio Villoresi ha gestito il partenariato per la realizzazione del progetto PIA Navigli, cofinanziato con fondi POR-FESR Asse 4 a valere sul programma 2007/2013. Tale partenariato appare particolarmente significativo, considerato il numero e la tipologia dei partecipanti (7 partner enti e soggetti gestori del territorio oltre alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia), la portata del finanziamento (pari a circa 35 milioni di Euro) ed il numero delle operazioni realizzate, 36. Il Consorzio ha inoltre partecipato quale stakeholder attivo in altri progetti europei quale conoscitore e gestore del territorio, come ad esempio il progetto SWARE che vede Città Metropolitana di Milano quale partner italiano.

Vantaggi per il Partner nel partecipare al progetto

Quale ente gestore della rete di canali navigabili rientrante nell'itinerario Locarno-Milano-Venezia per la tratta tra Panperduto e Milano, il Consorzio potrebbe, grazie alla partecipazione a questo progetto, arricchire l'offerta di fruizione turistica dell'area di Panperduto, rafforzando il collegamento con l'aerostazione di Malpensa e implementando i nodi di interscambio modale tra

Se il partner è fuori area evidenziare i vantaggi della sua partecipazione al progetto per l'area di cooperazione

Capacità gestionale del partner per la realizzazione del progetto: disponibilità di risorse umane e strumentali interne ed esterne

diversi mezzi di mobilità sostenibile (biciclette, imbarcazioni, treno e trasporto pubblico locale). Gli interventi sinergicamente previsti dai diversi soggetti del partenariato permetteranno un aumento dell'offerta turistica dell'area, potenziando così il flusso di turismo transfrontaliero.

( il partner è in area Interreg – Panperduto-Somma Lombardo Va)

Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi dispone di un'ampia dotazione organica, già in possesso di comprovata esperienza nello sviluppo di progetti analoghi e pertanto perfettamente in grado di garantire la completa gestione del progetto. Nello specifico, le diverse aree del consorzio dispongono in pianta stabile delle necessarie competenze tecniche (area tutela e valorizzazione del territorio), di comunicazione, legali (ufficio legale e contratti amministrative e contabili (area amministrativa) necessarie alla completa gestione del gruppo di partenariato, dell'ideazione e del coordinamento delle azioni di progetto e delle relative risorse economiche.

---

### B.3 Dichiarazioni del partner (adesione)

Le vostre attività nel progetto generano entrate? No

---

### B.3 Dichiarazioni del partner (rimodulazione)

Le vostre attività nel progetto generano entrate? No

---

#### B.3.2 IVA (adesione)

L'organismo recupera l'IVA? Parzialmente

Se parzialmente, specificare come: Il recupero dell'IVA viene effettuato solo in relazione all'attività di produzione di energia idroelettrica.

---

#### B.3.2 IVA (rimodulazione)

L'organismo recupera l'IVA? Parzialmente

Se parzialmente specificare come Il recupero dell'IVA viene effettuato solo in relazione all'attività di produzione di energia idroelettrica.

---

### B.3.3 Aiuti di Stato (adesione)

Il partner è un'impresa attiva nella produzione o commercializzazione di beni o servizi, iscritta alla Camera di Commercio?	No
Il partner, pur non essendo un'impresa iscritta alla Camera di Commercio - ed indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata - esercita attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato?	Sì
Descrivere l'attività	ETVilloresi ha realizzato 4 impianti per la produzione di energia rinnovabile in comune di Monza. L'energia prodotta viene immessa in rete a seguito di acquisto da parte del GSE secondo la tariffa incentivata.
Il partner esercita nell'ambito del progetto attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato?	No
Le attività progettuali del partner prevedono il trasferimento di un aiuto indiretto ad altri soggetti economici esterni alla partnership?	No

### **B.3.3 Aiuti di Stato (rimodulazione)**

Il partner è un'impresa attiva nella produzione o commercializzazione di beni o servizi, iscritta alla Camera di Commercio?	No
Il partner, pur non essendo un'impresa iscritta alla Camera di Commercio - ed indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata - esercita attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato?	Sì
Descrivere l'attività	ETVilloresi ha realizzato 4 impianti per la produzione di energia rinnovabile in comune di Monza. L'energia prodotta viene immessa in rete a seguito di acquisto da parte del GSE secondo la tariffa incentivata.
Il partner esercita nell'ambito del progetto attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato?	No
Le attività progettuali del partner prevedono il trasferimento di un aiuto indiretto ad altri soggetti economici esterni alla partnership?	No

### **B 3.4 Modalità di rendicontazione spese con possibile opzione forfettaria**

Modalità di rendicontazione delle spese di personale e di ufficio e amministrative      Adozione tasso forfettario

## Conferma Partner

Si conferma il partner di progetto? Sì

---

## Partner 4

### B.1 Descrizione del CF/Partner: dati identificativi

Codice fiscale / Codice identificativo di soggetto svizzero	94000090038
Tipologia	Partner italiano
Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Dipartimento/Struttura/Direzione	Settore Pianificazione Territoriale.
Natura Giuridica	Ente parco
Pec	parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it
Email	direttore@parcoticinolagomaggiore.it
Status Giuridico (Adesione)	Organismo pubblico
Status Giuridico (a seguito di approfondimento istruttorio) (Rimodulazione)	Organismo pubblico
Codice fiscale del Rappresentante Legale	FRNBDT57D27F242M
Cognome del Rappresentante Legale	FRANCHINA
Nome del Rappresentante Legale	BENEDETTO
Indirizzo e-mail del Rappresentante Legale	presidenza@parcoticinolagomaggiore.it
Recapito telefonico del Rappresentante Legale	+390321517706

---

### Sede Legale

Denominazione	Cameri
Provincia	Novara
Comune/Stato Estero	Cameri
Indirizzo sede legale	LOC. VILLA PICCHETTA

---

### Sede operativa (adesione)

La sede legale coincide con la sede operativa?	Sì
Provincia	Novara
Comune/Stato	Cameri
Indirizzo	LOC. VILLA PICCHETTA

---

### Sede operativa (rimodulazione)

La sede legale coincide con la sede operativa?	Sì
Provincia	003
Comune/Stato	003032
Indirizzo	LOC. VILLA PICCHETTA
Localizzazione rispetto all'area di Programma	Sì

---

## B.2 Competenze ed esperienze del partner

Competenze ed esperienze tematiche del Partner rispetto all'ambito di progetto

L'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore governa un territorio vasto con 14 aree protette, 15 siti di importanza comunitaria e 2 siti appartenenti al Patrimonio dell'Unesco. Le finalità affidate all'Ente dalla L R 19/2009 sono molte: la tutela degli ambienti naturali e seminaturali; lo sviluppo di strategie di gestione sostenibile; la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale; lo sviluppo della ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali; la diffusione di modelli di sviluppo compatibile con l'ambiente, favorendo le attività produttive in equilibrio con la conservazione degli ecosistemi naturali. L'Ente incentiva l'utilizzo di modalità, mezzi e punti di interscambio per la mobilità sostenibile che vadano a diminuire la produzione di CO2. La Valle del Ticino piemontese e lombarda è riconosciuta Riserva della Biosfera UNESCO MAB ed ha in progetto la creazione di una Riserva transfrontaliera con la Svizzera.

Competenze ed esperienze in ambito di cooperazione territoriale europea

L'Ente ha avuto esperienze come Capofila e partner: INTERREG IIIA 2000-2006 e programma operativo ITA-CH 2007- 2013) "Formazione, gestione e salvaguardia delle tipologie forestali e paesaggistiche – impatto fra sistemi antropici e geosistemi naturalistici" INTERREG IIIA 2000-2006 e programma operativo ITA-CH 2007- 2013) "Azione coordinate e congiunte lungo il fiume Ticino per la salvaguardia al lungo termine delle Biodiversità" INTERREG IIIA 2000-2006 e programma operativo ITA-CH 2007- 2013) Conservazione e ripopolamento della trota marmorata nel bacino idrografico del fiume Ticino INTERREG IIIA 2000-2006 e programma operativo ITA-CH 2007- 2013) Concetto di paesaggio transfrontaliero da promuovere e valorizzare INTERREG IIIA 2007-2013, in qualità di partner "Indagine naturalistica a variabilità

Esperienza eventuale del Partner nella partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE o altri progetti internazionali

Vantaggi per il Partner nel partecipare al progetto

Se il partner è fuori area evidenziare i vantaggi della sua partecipazione al progetto per l'area di cooperazione

Capacità gestionale del partner per la realizzazione del progetto: disponibilità di risorse umane e strumentali interne ed esterne

ambientale". INTERREG IIIA 2007-2013, in qualità di Capofila "SITINET Censimento, messa in rete e valorizzazione di siti geologici e archeologici".

Progetto LIFE Natura: Progetto Pelobates nel Parco naturale della Valle del Ticino Piemonte.

La partecipazione dell'Ente delle aree protette del Ticino e del lago Maggiore al progetto in qualità di partner permette di lavorare in rete con altri soggetti del territorio e pertanto di pianificare in modo coordinato punti di inter-modalità, connessioni e percorsi al fine di incentivare una fruizione e mobilità compatibili con l'ambiente e di riduzione di produzione di CO2.

L'Ente dispone di personale interno tecnico e amministrativo con professionalità specializzata con la facoltà in caso di carichi di lavoro eccessivo da parte del personale interno di incaricare consulenti esterni nel rispetto della normative vigenti.

### B.3 Dichiarazioni del partner (adesione)

Le vostre attività nel progetto generano entrate? No

### B.3 Dichiarazioni del partner (rimodulazione)

Le vostre attività nel progetto generano entrate? No

#### B.3.2 IVA (adesione)

L'organismo recupera l'IVA? No

#### B.3.2 IVA (rimodulazione)

L'organismo recupera l'IVA? No

### B.3.3 Aiuti di Stato (adesione)

Il partner è un'impresa attiva nella produzione o commercializzazione di beni o servizi, iscritta alla Camera di Commercio? No

Il partner, pur non essendo un'impresa iscritta alla Camera di Commercio - ed indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata - esercita attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Descrivere l'attività \_\_\_\_\_

Il partner esercita nell'ambito del progetto attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato?      No

Le attività progettuali del partner prevedono il trasferimento di un aiuto indiretto ad altri soggetti economici esterni alla partnership?      No

---

### B.3.3 Aiuti di Stato (rimodulazione)

Il partner è un'impresa attiva nella produzione o commercializzazione di beni o servizi, iscritta alla Camera di Commercio?      No

Il partner, pur non essendo un'impresa iscritta alla Camera di Commercio - ed indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata - esercita attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato?      No

Descrivere l'attività \_\_\_\_\_

Il partner esercita nell'ambito del progetto attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato?      No

Le attività progettuali del partner prevedono il trasferimento di un aiuto indiretto ad altri soggetti economici esterni alla partnership?      No

---

### B 3.4 Modalità di rendicontazione spese con possibile opzione forfettaria

Modalità di rendicontazione delle spese di personale e di ufficio e amministrative      Adozione tasso forfettario

---

### Conferma Partner

Si conferma il partner di progetto?      Sì

---

## Partner 5

### B.1 Descrizione del CF/Partner: dati identificativi

Codice fiscale / Codice identificativo di soggetto svizzero	80050050154
Tipologia	Partner italiano
Denominazione	Regione Lombardia
Dipartimento/Struttura/Direzione	D.G. INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
Natura Giuridica	Regione
Pec	infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it

Email	silvia_volpato@regione.lombardia.it
Status Giuridico (Adesione)	Organismo pubblico
Status Giuridico (a seguito di approfondimento istruttorio) (Rimodulazione)	Organismo pubblico
Codice fiscale del Rappresentante Legale	FNTTTL52C28L682I
Cognome del Rappresentante Legale	Fontana
Nome del Rappresentante Legale	Attilio
Indirizzo e-mail del Rappresentante Legale	silvia_volpato@regione.lombardia.it
Recapito telefonico del Rappresentante Legale	02/6765.7735

### Sede Legale

Denominazione	Palazzo Lombardia
Provincia	Milano
Comune/Stato Estero	Milano
Indirizzo sede legale	Piazza Città di Lombardia 1

### Sede operativa (adesione)

La sede legale coincide con la sede operativa?	Sì
Provincia	Milano
Comune/Stato	Milano
Indirizzo	Piazza Città di Lombardia 1

### Sede operativa (rimodulazione)

La sede legale coincide con la sede operativa?	Sì
Provincia	015
Comune/Stato	015146
Indirizzo	Piazza Città di Lombardia 1
Localizzazione rispetto all'area di Programma	No

### B.2 Competenze ed esperienze del partner

Competenze ed esperienze tematiche del Partner rispetto all'ambito di progetto	L'U.O. Infrastrutture ferroviarie e per la navigazione e lo sviluppo territoriale di Regione Lombardia ha tra le proprie competenze la disciplina e la promozione della navigazione, la gestione e l'infrastrutturazione del demanio lacuale e idroviario, lo sviluppo della navigazione da diporto e del trasporto pubblico su acqua e l'attuazione della strategia regionale sulla mobilità elettrica. Con riferimento alla storica idrovia
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenze ed esperienze in ambito di cooperazione territoriale europea

Locarno-Milano-Venezia, l'ufficio ha seguito la progressiva riattivazione della navigazione lungo le tratte di cui si compone e la promozione della fruizione multimodale dell'itinerario (percorsi ciclopedonali e su acqua), in particolare tramite il Progetto Integrato d'Area Navigli e la convenzione relativa al nodo idraulico del Panperduto. Inoltre la Struttura ha competenza nella definizione della disciplina della navigazione sulle vie d'acqua interne e nel 2015 ha elaborato il regolamento di circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate, con effetti diretti sull'ambito di progetto.

Poiché il lago Maggiore e il lago di Lugano sono idrovie di carattere internazionale, l'ufficio interloquisce con la Società di Navigazione del lago di Lugano, con particolare riguardo agli aspetti di promozione e monitoraggio della navigazione pubblica di linea e di informazione all'utenza, e collabora di frequente con il Ministero dei Trasporti per l'applicazione della Convenzione internazionale che disciplina la navigazione sui questi due bacini. L'U.O. è inoltre responsabile delle attività relative alle reti ferroviarie e idroviarie Ten-T funzionali al trasporto merci che attraversano il territorio lombardo e partecipa pertanto attivamente al GECT, l'Alleanza Interregionale che lavora per agevolare la cooperazione internazionale tra i territori interessati dallo sviluppo del Corridoio Multimodale Reno-Alpi.

Esperienza eventuale del Partner nella partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE o altri progetti internazionali

L'U.O. ha partecipato alla realizzazione del progetto interreg Italia-Svizzera Destination ed è stata capofila del successivo sviluppo PTA-Destination (Programma di Cooperazione 2007-2013). È inoltre stata promotrice dell'Accordo di Programma che ha portato al finanziamento del Progetto Integrato d'Area Navigli con fondi POR FESR 2007-2013. Per quanto concerne i progetti di cooperazione cofinanziati dall'UE ancora in corso, si segnala il progetto E-moticon a valere sul Programma Alpine-Space 2014-2020 relativo alla mobilità elettrica, di cui la U.O. è partner.

Vantaggi per il Partner nel partecipare al progetto

Il progetto consente di completare alcune iniziative già attuate dalla Regione per il solo territorio lombardo anche ai territori svizzero e piemontese del lago Maggiore, realizzando così delle iniziative e dei prodotti rivolti all'utenza estesi a tutto il

bacino. In risposta alle esigenze dell'utenza (cittadini, turisti, operatori...), per la quale i confini tra Stati e regioni nel contesto del lago Maggiore e dell'idrovia Locarno-Venezia possono costituire un ostacolo ad una libera fruizione, il progetto consente il superamento dei limiti amministrativi delle azioni già avviate e pertanto una loro maggiore efficacia. Il vantaggio per la Regione consiste nella fattiva collaborazione con gli altri territori ed enti responsabili, per mettere a fattor comune l'impegno nella valorizzazione e promozione della fruizione dell'idrovia. Si prevede altresì la possibilità di estendere, in un secondo momento e con fondi propri, i sistemi informativi realizzati anche alle altre idrovie del territorio lombardo.

Se il partner è fuori area evidenziare i vantaggi della sua partecipazione al progetto per l'area di cooperazione

Capacità gestionale del partner per la realizzazione del progetto: disponibilità di risorse umane e strumentali interne ed esterne

Regione Lombardia è competente per l'intero territorio regionale.

Saranno impiegate nella realizzazione del progetto quattro unità di personale della U.O., ciascuna competente per i diversi aspetti relativi alla gestione delle attività progettuali: competenze tecniche relative alle infrastrutture, informatiche per lo sviluppo dei sistemi informativi previsti, giuridiche per la ricognizione e lo studio della disciplina della navigazione e di comunicazione per gli aspetti legati alla promozione e all'informazione all'utenza. Per quanto concerne gli adempimenti amministrativo-contabili, la U.O. dispone di un referente qualificato. Per quanto concerne lo sviluppo informatico, la Regione si avvarrà per la realizzazione di alcune attività di una propria società in house a ciò dedicata, Lombardia Informatica S.p.A..

---

### B.3 Dichiarazioni del partner (adesione)

Le vostre attività nel progetto generano entrate? No

---

### B.3 Dichiarazioni del partner (rimodulazione)

Le vostre attività nel progetto generano entrate? No

---

#### B.3.2 IVA (adesione)

L'organismo recupera l'IVA? No

---

#### B.3.2 IVA (rimodulazione)

L'organismo recupera l'IVA? No

---

### B.3.3 Aiuti di Stato (adesione)

Il partner è un'impresa attiva nella produzione o commercializzazione di beni o servizi, iscritta alla Camera di Commercio? No

Il partner, pur non essendo un'impresa iscritta alla Camera di Commercio - ed indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata - esercita attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Descrivere l'attività \_\_\_\_\_

Il partner esercita nell'ambito del progetto attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Le attività progettuali del partner prevedono il trasferimento di un aiuto indiretto ad altri soggetti economici esterni alla partnership? No

Indicare una delle fattispecie \_\_\_\_\_

---

### B.3.3 Aiuti di Stato (rimodulazione)

Il partner è un'impresa attiva nella produzione o commercializzazione di beni o servizi, iscritta alla Camera di Commercio? No

Il partner, pur non essendo un'impresa iscritta alla Camera di Commercio - ed indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata - esercita attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Descrivere l'attività \_\_\_\_\_

Il partner esercita nell'ambito del progetto attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Le attività progettuali del partner prevedono il trasferimento di un aiuto indiretto ad altri soggetti economici esterni alla partnership? No

Indicare una delle fattispecie \_\_\_\_\_

---

### B 3.4 Modalità di rendicontazione spese con possibile opzione forfettaria

Modalità di rendicontazione delle spese di personale e di ufficio e amministrative Adozione tasso forfettario

---

### Conferma Partner

Si conferma il partner di progetto?

Sì

## Partner 6

### B.1 Descrizione del CF/Partner: dati identificativi

Codice fiscale / Codice identificativo di soggetto svizzero	86004850151
Tipologia	Partner italiano
Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Dipartimento/Struttura/Direzione	U.O. 5 PATRIMONIO E MARKETING TERRITORIALE Servizio Strumenti di sostenibilità ambientale
Natura Giuridica	Ente parco
Pec	parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
Email	giovanni.solaro@parcoticino.it
Status Giuridico (Adesione)	Organismo pubblico
Status Giuridico (a seguito di approfondimento istruttorio) (Rimodulazione)	Organismo pubblico
Codice fiscale del Rappresentante Legale	BLTGPT48P14I237M
Cognome del Rappresentante Legale	BELTRAMI
Nome del Rappresentante Legale	GIAN PIETRO
Indirizzo e-mail del Rappresentante Legale	presidente@parcoticino.it
Recapito telefonico del Rappresentante Legale	02.97210233

### Sede Legale

Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Provincia	Milano
Comune/Stato Estero	Magenta
Indirizzo sede legale	VIA ISONZO 1

### Sede operativa (adesione)

La sede legale coincide con la sede operativa?	No
Provincia	Varese
Comune/Stato	Lonate Pozzolo
Indirizzo	Via del Gregge - Fraz. Tornavento

### Sede operativa (rimodulazione)

La sede legale coincide con la sede operativa?	No
------------------------------------------------	----

Provincia	012
Comune/Stato	012090
Indirizzo	Via del Gregge - Fraz. Tornavento
Localizzazione rispetto all'area di Programma	Sì

## B.2 Competenze ed esperienze del partner

Competenze ed esperienze tematiche del Partner rispetto all'ambito di progetto	Gestione del Territorio, Programmazione, Progettazione e Realizzazione interventi di mobilità sostenibile. Il Parco Ticino da anni promuove progetti inerenti l'utilizzo del territorio, la mobilità dolce, la qualità delle acque, la conservazione di ecosistemi di pregio.
Competenze ed esperienze in ambito di cooperazione territoriale europea	Il Parco del Ticino ha già partecipato come capofila al progetto INTERREG IIIA "AZIONI COORDINATE E CONGIUNTE LUNGO IL FIUME TICINO PER IL CONTROLLO A LUNGO TERMINE DELLA BIODIVERSITA'" e al progetto "WISE-PLANS – Co-operation Between Communities foe Energy Action Plans" nell'ambito del programma comunitario Intelligent Energy – Europe 2004, relativo alla realizzazione di un Piano Energetico Sostenibile nel Parco
Esperienza eventuale del Partner nella partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE o altri progetti internazionali	In qualità di beneficiario coordinatore: - LIFE 15 NAT/IT/000989 LifeTicinoBiosource Enhancing Biodiversity by Restoring Source Areas for Priority and Other Species of Community Interest in Ticino Park; 01-OTT-2016 to 31-OTT-2020; - LIFE03 NAT/IT/000113 - "Conservazione di Acipenser naccarii nel fiume Ticino e nel medio corso del Po"; 01-OCT-2003 to 31-OCT-2006 - LIFE00 NAT/IT/007268 - "Salmo Ticino - Conservation of Salmo marmoratus and Rutilus pigus in the River Ticino"; 01-OCT-2001 to 30-SEP-2004; - LIFE97 NAT/IT/004134 - "Valle del Ticino - Restoration of alluvial woods and oak woods along the Ticino River"; 01-APR-1997 to 31-MAR-2001; In qualità di beneficiario associato: - LIFE11 NAT/IT/000188 - " CON.FLU.PO. - Restoring connectivity in Po River basin opening migratory route for Acipenser naccarii* and 10 fish species in Annex II"; 01-DEC-2012 to 30-JUN-2018; - LIFE00 NAT/IT/007159 - "Conservazione di Austropotamobius pallipes in due SIC della Lombardia"; 01-OCT-2001 to 30-SEP-2004.

Vantaggi per il Partner nel partecipare al progetto

Nei Parchi del Ticino Lombardo e Piemontese un percorso ininterrotto attraversa territori dal valore naturalistico riconosciuto a livello comunitario ed inseriti nella "Rete Globale delle Riserve di Biosfera", con siti d'importanza comunitaria e zone di protezione speciale della rete ecologica Natura 2000. La creazione di un corridoio elettrico lungo l'Idrovia e di una rete di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica, l'utilizzo di mezzi elettrici per fini istituzionali e gestionali tendono a ridurre il numero di veicoli alimentati a benzina e ad incrementare l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica da fonti rinnovabili. La promozione del turismo "slow" aiuta un rapporto più equilibrato con un territorio di grande valore naturalistico e a ridurre le fonti di inquinamento lungo l'idrovia. Risulta poi di fondamentale importanza la realizzazione di una programmazione strategica di intervento su alcuni tratti di ciclabile critici e pericolosi per la percorrenza ciclabile.

Se il partner è fuori area evidenziare i vantaggi della sua partecipazione al progetto per l'area di cooperazione

Capacità gestionale del partner per la realizzazione del progetto: disponibilità di risorse umane e strumentali interne ed esterne

Esiste uno specifico Servizio Strumenti di Sostenibilità Ambientale che si occupa di Mobilità Sostenibile

### B.3 Dichiarazioni del partner (adesione)

Le vostre attività nel progetto generano entrate? No

### B.3 Dichiarazioni del partner (rimodulazione)

Le vostre attività nel progetto generano entrate? No

### B.3.2 IVA (adesione)

L'organismo recupera l'IVA? No

### B.3.2 IVA (rimodulazione)

L'organismo recupera l'IVA? No

### B.3.3 Aiuti di Stato (adesione)

Il partner è un'impresa attiva nella produzione o commercializzazione di beni o servizi, iscritta alla Camera di Commercio? No

Il partner, pur non essendo un'impresa iscritta alla Camera di Commercio - ed indipendentemente dalla sua

natura pubblica o privata - esercita attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato?

Descrivere l'attività \_\_\_\_\_

Il partner esercita nell'ambito del progetto attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Le attività progettuali del partner prevedono il trasferimento di un aiuto indiretto ad altri soggetti economici esterni alla partnership? No

### B.3.3 Aiuti di Stato (rimodulazione)

Il partner è un'impresa attiva nella produzione o commercializzazione di beni o servizi, iscritta alla Camera di Commercio? No

Il partner, pur non essendo un'impresa iscritta alla Camera di Commercio - ed indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata - esercita attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Descrivere l'attività \_\_\_\_\_

Il partner esercita nell'ambito del progetto attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Le attività progettuali del partner prevedono il trasferimento di un aiuto indiretto ad altri soggetti economici esterni alla partnership? No

### B 3.4 Modalità di rendicontazione spese con possibile opzione forfettaria

Modalità di rendicontazione delle spese di personale e di ufficio e amministrative Adozione tasso forfettario

### Conferma Partner

Si conferma il partner di progetto? Sì

## Partner 7

### B.1 Descrizione del CF/Partner: dati identificativi

Codice fiscale / Codice identificativo di soggetto svizzero 80087670016

Tipologia Partner italiano

Denominazione Regione Piemonte

Dipartimento/Struttura/Direzione	DIREZIONE Ambiente, Governo e Tutela del Territorio SETTORE Emissioni e Rischi
Natura Giuridica	Regione
Pec	territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
Email	territorio-ambiente@regione.piemonte.it
Status Giuridico (Adesione)	Organismo pubblico
Status Giuridico (a seguito di approfondimento istruttorio) (Rimodulazione)	Organismo pubblico
Codice fiscale del Rappresentante Legale	CHMSRG48P01F335G
Cognome del Rappresentante Legale	CHIAMPARINO
Nome del Rappresentante Legale	SERGIO
Indirizzo e-mail del Rappresentante Legale	roberto.ronco@regione.piemonte.it
Recapito telefonico del Rappresentante Legale	011.4321428

### Sede Legale

Denominazione	Regione Piemonte
Provincia	Torino
Comune/Stato Estero	Torino
Indirizzo sede legale	Piazza Castello, 165 Torino

### Sede operativa (adesione)

La sede legale coincide con la sede operativa?	No
Provincia	Torino
Comune/Stato	Torino
Indirizzo	Via Principe Amedeo, 17

### Sede operativa (rimodulazione)

La sede legale coincide con la sede operativa?	No
Provincia	001
Comune/Stato	001272
Indirizzo	Via Principe Amedeo, 17
Localizzazione rispetto all'area di Programma	No

## B.2 Competenze ed esperienze del partner

Competenze ed esperienze tematiche del Partner rispetto all'ambito di progetto	La Regione si occupa della disciplina della navigazione e della regolamentazione della circolazione nautica, della regolamentazione delle modalità di fruizione delle vie di navigazione e
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Competenze ed esperienze in ambito di cooperazione territoriale europea</p>	<p>delle opere di navigazione connesse, l'uso delle zone portuali, nonché ogni intervento innovativo o modificativo che interferisca o limiti la navigazione e le correlate attività. La Regione ha realizzato, e gestisce, il centro di controllo del traffico e della mobilità Piemontese in grado di fornire servizi sia agli enti pubblici sia ai privati cittadini.</p>
<p>Esperienza eventuale del Partner nella partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE o altri progetti internazionali</p>	<p>Nell'ambito della pianificazione e programmazione ambientale e trasportistica la Regione ha specifiche competenze sulla promozione, gestione e controllo dei progetti europei.</p> <p>Nella precedente fase di programmazione europea la Regione, tramite le Direzioni Ambiente e Trasporti che partecipano sinergicamente al progetto, ha partecipato, in veste di Caopofila e/o Partner ai seguenti progetti: DESTINATION Italia-Svizzera, ALPINFONET Alpine Space, CITYLOG Settimo Programma Quadro.</p>
<p>Vantaggi per il Partner nel partecipare al progetto</p>	<p>Gli interventi progettuali che si intendono realizzare permetteranno di gestire e incrementare la mobilità connessa all'idrovia, con minori impatti ambientali e una migliore integrazione tra le diverse modalità di trasporto.</p>
<p>Se il partner è fuori area evidenziare i vantaggi della sua partecipazione al progetto per l'area di cooperazione</p>	<p>_____</p>
<p>Capacità gestionale del partner per la realizzazione del progetto: disponibilità di risorse umane e strumentali interne ed esterne</p>	<p>Regione Piemonte è un ente territoriale pubblico con statuto, poteri e funzioni secondo i principi stabiliti dalla Costituzione all'art. 114. Ha pertanto disponibilità di risorse umane e strumentali interne ed esterne.</p>

---

### **B.3 Dichiarazioni del partner (adesione)**

Le vostre attività nel progetto generano entrate? No

---

### **B.3 Dichiarazioni del partner (rimodulazione)**

Le vostre attività nel progetto generano entrate? No

---

#### **B.3.2 IVA (adesione)**

L'organismo recupera l'IVA? No

---

#### **B.3.2 IVA (rimodulazione)**

L'organismo recupera l'IVA? No

---

### **B.3.3 Aiuti di Stato (adesione)**

Il partner è un'impresa attiva nella produzione o commercializzazione di beni o servizi, iscritta alla Camera di Commercio? No

Il partner, pur non essendo un'impresa iscritta alla Camera di Commercio - ed indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata - esercita attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Descrivere l'attività \_\_\_\_\_

Il partner esercita nell'ambito del progetto attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Le attività progettuali del partner prevedono il trasferimento di un aiuto indiretto ad altri soggetti economici esterni alla partnership? No

### B.3.3 Aiuti di Stato (rimodulazione)

Il partner è un'impresa attiva nella produzione o commercializzazione di beni o servizi, iscritta alla Camera di Commercio? No

Il partner, pur non essendo un'impresa iscritta alla Camera di Commercio - ed indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata - esercita attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Descrivere l'attività \_\_\_\_\_

Il partner esercita nell'ambito del progetto attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Le attività progettuali del partner prevedono il trasferimento di un aiuto indiretto ad altri soggetti economici esterni alla partnership? No

### B 3.4 Modalità di rendicontazione spese con possibile opzione forfettaria

Modalità di rendicontazione delle spese di personale e di ufficio e amministrative Rendicontazione a costi reali

### Conferma Partner

Si conferma il partner di progetto? Sì

## Partner 8

### B.1 Descrizione del CF/Partner: dati identificativi

Codice fiscale / Codice identificativo di soggetto svizzero	00212680037
Tipologia	Partner italiano
Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Dipartimento/Struttura/Direzione	Area Lavori Pubblici
Natura Giuridica	Comune
Pec	castellettosopraticino@pec.it
Email	ufficiosegreteria@comune.castellettosopraticino.no.it
Status Giuridico (Adesione)	Organismo pubblico
Status Giuridico (a seguito di approfondimento istruttorio) (Rimodulazione)	Organismo pubblico
Codice fiscale del Rappresentante Legale	BSZMTT67E28F952S
Cognome del Rappresentante Legale	Besozzi
Nome del Rappresentante Legale	Matteo
Indirizzo e-mail del Rappresentante Legale	ufficiosegreteria@comune.castellettosopraticino.no.it
Recapito telefonico del Rappresentante Legale	0331 971901

### **Sede Legale**

Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Provincia	Novara
Comune/Stato Estero	Castelletto sopra Ticino
Indirizzo sede legale	Piazza Fratelli Cervi 5

### **Sede operativa (adesione)**

La sede legale coincide con la sede operativa?	Sì
Provincia	Novara
Comune/Stato	Castelletto sopra Ticino
Indirizzo	Piazza Fratelli Cervi 5

### **Sede operativa (rimodulazione)**

La sede legale coincide con la sede operativa?	Sì
Provincia	003
Comune/Stato	003043
Indirizzo	Piazza Fratelli Cervi 5
Localizzazione rispetto all'area di Programma	Sì

## **B.2 Competenze ed esperienze del partner**

Competenze ed esperienze tematiche del Partner rispetto all'ambito di progetto	Il Comune di Castelletto Sopra Ticino gestisce le competenze assegnategli dalla legge. E' perciò attivo in molteplici campi, fra i quali la promozione del proprio territorio anche con riguardo ad elementi di rispetto ambientale e il settore dei lavori pubblici per la buona gestione delle strutture pubbliche.
Competenze ed esperienze in ambito di cooperazione territoriale europea	Nessuna
Esperienza eventuale del Partner nella partecipazione a progetti cofinanziati dall'UE o altri progetti internazionali	Nessuna
Vantaggi per il Partner nel partecipare al progetto	Dalla partecipazione al progetto il Comune di Castelletto Sopra Ticino, posto in posizione strategica rispetto la rete viabilistica, lacuale e fluviale e ciclabile, si aspetta di poter rafforzare le condizioni per lo sviluppo sul proprio territorio di una mobilità coordinata e non impattante dal punto di vista ambiente, mettendo a disposizione strutture ricettive ed anche strutture di ricarica per mezzi alimentati ad energia elettrica adeguate ad un utente interessato al territorio e sensibile alle esigenze della sua conservazione.
Se il partner è fuori area evidenziare i vantaggi della sua partecipazione al progetto per l'area di cooperazione	_____
Capacità gestionale del partner per la realizzazione del progetto: disponibilità di risorse umane e strumentali interne ed esterne	Completa capacità gestionale mediante le strutture e il personale comunale.

**B.3 Dichiarazioni del partner (adesione)**

Le vostre attività nel progetto generano entrate?      No

**B.3 Dichiarazioni del partner (rimodulazione)**

Le vostre attività nel progetto generano entrate?      No

**B.3.2 IVA (adesione)**

L'organismo recupera l'IVA?      No

**B.3.2 IVA (rimodulazione)**

L'organismo recupera l'IVA?      No

**B.3.3 Aiuti di Stato (adesione)**

Il partner è un'impresa attiva nella produzione o commercializzazione di beni o servizi, iscritta alla Camera di Commercio?      No

Il partner, pur non essendo un'impresa iscritta alla Camera di Commercio - ed indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata - esercita attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Descrivere l'attività \_\_\_\_\_

Il partner esercita nell'ambito del progetto attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Le attività progettuali del partner prevedono il trasferimento di un aiuto indiretto ad altri soggetti economici esterni alla partnership? No

---

### **B.3.3 Aiuti di Stato (rimodulazione)**

Il partner è un'impresa attiva nella produzione o commercializzazione di beni o servizi, iscritta alla Camera di Commercio? No

Il partner, pur non essendo un'impresa iscritta alla Camera di Commercio - ed indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata - esercita attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Descrivere l'attività \_\_\_\_\_

Il partner esercita nell'ambito del progetto attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato? No

Le attività progettuali del partner prevedono il trasferimento di un aiuto indiretto ad altri soggetti economici esterni alla partnership? No

---

### **B 3.4 Modalità di rendicontazione spese con possibile opzione forfettaria**

Modalità di rendicontazione delle spese di personale e di ufficio e amministrative      Rendicontazione a costi reali

---

### **Conferma Partner**

Si conferma il partner di progetto? Sì

---

## 3 di 9 Descrizione del Progetto

### C- DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Identificazione del progetto

Capofila italiano	Provincia di Novara
Capofila svizzero	Associazione Locarno Milano Venezia
Titolo del progetto	Ponti d'acqua verso il futuro. Lo sviluppo del trasporto lungo il Lago Maggiore, il Ticino ed il sistema dei canali secondo una prospettiva di rispetto ambientale e di incremento del turismo green
Acronimo del progetto	SLOWMOVE
Il progetto è multiregionale? (Italia)	Sì
Indicare amministrazioni partner coinvolte	Regione Piemonte e Regione Lombardia
Data prevista avvio del progetto	01/06/2018
Data prevista di fine progetto	31/05/2021
Durata effettiva del progetto	36
Per quale delle seguenti tipologie intende candidare il progetto?	36 mesi
Asse	ASSE 3 - MOBILITÀ INTEGRATA E SOSTENIBILE
Obiettivo	Obiettivo specifico 3.1 - Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere
Azione	- B) Interventi per aumentare l'accessibilità e l'integrazione delle reti e l'attrattività del servizio pubblico per

diffondere  
la  
mobilità  
sostenibile.

---

### **Breve presentazione del progetto (adesione)**

Fornire una breve presentazione del progetto  
(utilizzando lo stile di un comunicato stampa)

L'Idrovia Locarno-Milano(Lago Maggiore-Ticino-rete dei canali) presenta una mobilità vivace per il pendolarismo di lavoratori e studenti e la fruizione turistica del territorio circostante. La sfida è quella di migliorare e accrescere questa vivacità favorendo lo sviluppo economico in maniera rispettosa di un ambiente fragile. Il progetto proposto include sia azioni che mirano ad agevolare la percorribilità dell'Idrovia (portolano on line, integrazione approdi ed ormeggi), mettendo in rete interventi strutturali già realizzati ( per es. conca della Miorina, nodo idraulico del Panperduto) e/o programmati (per es. Porto della Torre), sia azioni che favoriscono l'elettromobilità (studio di una rete di infrastrutture di ricarica elettrica, centraline di ricarica e utilizzo di NEV, ossia veicoli elettrici di prossimità) al fine di ridurre l'inquinamento sulla e attorno l'idrovia. Beneficiari del progetto sono i cittadini che potranno trarre vantaggio da sistemi di trasporto ecocompatibili e da un ambiente più pulito e gli operatori economici (anche giovani) che avranno l'opportunità di sviluppare nuove iniziative imprenditoriali legate all'economia green. Il progetto Slowmove intende introdurre un approccio innovativo per lo sviluppo dell'Idrovia, vista come elemento che dialoga con l'ambiente e l'economia del territorio svizzero e italiano, capitalizzando le potenzialità delle infrastrutture esistenti ed integrandole con nuove misure in grado di colmare alcuni gap esistenti.

---

### **Breve presentazione del progetto (rimodulazione)**

Fornire una breve presentazione del progetto  
(utilizzando lo stile di un comunicato stampa)

L'Idrovia Locarno-Milano(Lago Maggiore-Ticino-rete dei canali) presenta una mobilità vivace per il pendolarismo di lavoratori e studenti e la fruizione turistica del territorio circostante. La sfida è quella di migliorare e accrescere questa vivacità favorendo lo sviluppo economico in maniera rispettosa di un ambiente fragile. Il progetto proposto include sia azioni che mirano ad agevolare la percorribilità dell'Idrovia (portolano on

line, integrazione approdi ed ormeggi), mettendo in rete interventi strutturali già realizzati ( per es. conca della Miorina, nodo idraulico del Panperduto) e/o programmati (per es. Porto della Torre), sia azioni che favoriscono l'elettromobilità (studio di una rete di infrastrutture di ricarica elettrica, centraline di ricarica e utilizzo di NEV, ossia veicoli elettrici di prossimità) al fine di ridurre l'inquinamento sulla e attorno l'idrovia. Beneficiari del progetto sono i cittadini che potranno trarre vantaggio da sistemi di trasporto ecocompatibili e da un ambiente più pulito e gli operatori economici (anche giovani) che avranno l'opportunità di sviluppare nuove iniziative imprenditoriali legate all'economia green. Il progetto Slowmove intende introdurre un approccio innovativo per lo sviluppo dell'Idrovia, vista come elemento che dialoga con l'ambiente e l'economia del territorio svizzero e italiano, capitalizzando le potenzialità delle infrastrutture esistenti ed integrandole con nuove misure in grado di colmare alcuni gap esistenti.

---

## C.2 Percorso propedeutico alla presentazione del progetto

Id della Manifestazione d'interesse	239831
Laboratori a cui si è partecipato	- 6 aprile Manno

---

## C3 – Rilevanza strategica e transfrontaliera

Rilevanza strategica: Quali sono le sfide territoriali comuni che saranno affrontate dal progetto?

L'Idrovia Locarno-Milano è crocevia della mobilità transfrontaliera: a ridosso dei principali corridoi europei (Reno-Alpi e Mediterraneo), in un'area a forte vocazione turistica e produttiva, vicinissima all'aeroporto internazionale di Malpensa, al centro di una fitta rete ciclabile e sentieristica. Questi punti di forza si scontrano con talune disomogeneità e punti di caduta che ne limitano l'accessibilità. Se ancora persistono interruzioni all'attenzione dei decisori locali (es. Porto della Torre, per il quale manca ora l'appalto dei lavori), Slowmove tende a superare alcune carenze oggettive ed a migliorare la fruibilità delle infrastrutture esistenti con interventi su attracchi ed ormeggi, strutture orientate a favorire la ciclabilità e una miglior conoscenza dei servizi per la navigazione (portolano, navigatore geografico) e del sistema di mobilità circostante (sito internet Ass. Lo-Mi-Ve, bacheche agli imbarchi). Il più

ampio afflusso all'Idrovia presta attenzione al suo ambiente delicato, protetto dai parchi naturali del territorio: a questo mirano l'integrazione dei servizi di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di navigazione presso gli imbarchi sul Lago Maggiore e lo studio per la creazione di una rete di colonnine di ricarica elettrica a servizio della mobilità lungo l'Idrovia. Quest'ultima attività, come quella relativa alla realizzazione del navigatore geografico, richiede la ricognizione delle regole vigenti nei diversi ambiti territoriali anche per promuovere il confronto degli enti competenti sull'opportunità di una maggiore omogeneità che superi i confini amministrativi. Le azioni di Slowmove coinvolgono le istituzioni che presidiano sui due versanti i vari piani di intervento (Comuni, Regioni, Province, Cantone, Parchi, Enti gestione navigazione), gli operatori economici interessati (settori elettromobilità, turismo, trasporti), i soggetti di promozione del territorio (Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese, ATL, Distretto Laghi).

Valore transfrontaliero: Perché è necessaria la cooperazione transfrontaliera per raggiungere gli obiettivi e risultati del progetto?

Per Slowmove la dimensione transfrontaliera è essenziale per ragioni che possono essere lette da diverse angolature. L'Idrovia sul Ticino e il Lago Maggiore, il contesto territoriale sul quale il progetto incide, è il naturale elemento di unione fra Svizzera ed Italia anche dal punto di vista trasportistico. Il progetto valorizza questa continuità, evidenziando come il miglioramento dei trasporti lungo e sull'Idrovia passi dalla programmazione di interventi comuni. Diversamente il rischio è quello di porre mano ad azioni frammentate e limitate territorialmente, di corto respiro temporale, di scarso impatto economico e ambientale sui territori e che parlano ad un'utenza ristretta. Per dare chance concrete allo sviluppo di una rete di trasporto nel contesto dell'Idrovia sostenibile ambientalmente occorre che i soggetti principali che si affacciano sull'Idrovia maturino una prospettiva comune con riguardo alle regole da adottare, al patrimonio di informazioni da rendere disponibile ad un'utenza vasta di cittadini, turisti e operatori economici, agli interventi strutturali che ancora possono essere attuati per migliorare la fruizione dell'Idrovia. La costituzione di un partenariato forte attorno a Slowmove che si colloca nel solco dei precedenti progetti Interreg Transidro ed Idrotour segnala come un'attività

condivisa sia possibile e possa durare nel tempo dando frutti positivi. Un pensiero ed un'azione comune fra Italia e Svizzera sono il presupposto per il raggiungimento di elevati standard di accessibilità all'Idrovia ed una migliore accessibilità è un forte elemento di attrazione di ulteriori flussi di utenza e di investimenti economici. Il valore transfrontaliero del progetto sta dunque nel richiamare l'attenzione congiunta sulle potenzialità di sviluppo dell'Idrovia di coloro che davvero possono deciderne il merito: amministratori, utenti e operatori economici del versante svizzero e italiano.

Come sono rispettati i criteri di cooperazione: Sviluppo Congiunto

Slowmove nasce da Provincia di Novara e Associazione Locarno Milano Venezia (che promuove la realizzazione della storica via navigabile) con il Comune di Locarno già partner in Transidro, Idrotour e InterregIII per integrare interventi preesistenti nell'area dell'Idrovia esaltando lo sviluppo di un sistema di trasporti sostenibile. All'idea iniziale aderiscono il Consorzio Villoresi, capofila di Idrotour, i parchi del Ticino attenti alla ciclabilità, le Regioni Lombardia e Piemonte competenti per il trasporto lacuale e l'ambiente e Castelletto S.Ticino snodo strategico fra Maggiore e Ticino.

Come sono rispettati i criteri di cooperazione: Attuazione Congiunta

Il progetto sviluppa una serie di azioni per la realizzazione delle quali l'apporto di tutti i partner in misura diversa correlata al budget assegnato è indispensabile. Le attività di gestione e amministrazione coinvolgono l'intero partenariato in un percorso di definizione democratica di assunzione di responsabilità. Anche la comunicazione di progetto vede tutti i partner impegnati nell'utilizzo di strumenti diversi (eventi, sito, comunicati stampa, materiale promozionale). Le stesse azioni più specifiche non vengono mai sviluppate da un solo soggetto ma sono il frutto di attività condivisa.

Come sono rispettati i criteri di cooperazione: Personale Condiviso

Le attività di gestione e amministrazione e comunicazione sono svolte congiuntamente da personale dei partner. Regione Piemonte e Associazione LocarnoMilanoVenezia sono indispensabili per la ricognizione delle strutture di ormeggio sul Maggiore per lo sviluppo del portolano. Provincia, Consorzio Villoresi e Associazione LocarnoMilanoVenezia collaborano

Come sono rispettati i criteri di cooperazione:  
Finanziamento Congiunto

per lo sviluppo del corridoio elettrico. La Provincia di Novara in qualità di stazione appaltante e come funzione comunicazione si rende disponibile per gli affidamenti del Comune di Castelletto S. Ticino e per preparare piano di comunicazione.

Alla realizzazione del progetto Slowmove concorrono finanziamenti provenienti dai due lati della frontiera: l'Associazione Locarno Milano Venezia sosterrà il 50% del proprio budget mentre il Comune di Castelletto Sopra Ticino si impegna a completare il bike hotel con risorse proprie (92.000 euro) che non vengono esposte nel budget per i limiti imposti dal programma. Per lo stesso motivo la Regione Piemonte non espone i costi del proprio personale peraltro istituzionalmente vocato alla realizzazione di azioni rientranti nella sfera di incidenza di Slowmove.

---

## Gruppi target e destinatari indiretti del progetto

Gruppi target

Destinatari diretti del progetto sono i soggetti fruitori dei sistemi di trasporto che si sviluppano attorno e sull'Idrovia con un focus particolare sui cicloamatori e sui naviganti da diporto. Tali soggetti potranno usufruire di un sistema informativo (Portolano, navigatore geografico), che mette in rete le informazioni sui diversi sistemi di trasporto disponibile al fine di rendere più facile ed attraente l'utilizzo dell'Idrovia, e di una rete di stazioni di ricarica elettrica per veicoli (auto, bici, natanti) per muoversi su lunghe distanze in modo ecompatibile. A questi gruppi target si aggiungono gli operatori del settore dell'elettromobilità e delle strutture ricettive che troveranno nella realizzazione delle azioni progettuali un elemento di potenziamento della loro offerta commerciale. Destinatari indiretti sono in generale tutti i cittadini che potranno usufruire di acque del lago più pulite e di un'aria più respirabile. Lo saranno inoltre i decisori politici che potranno trovare negli studi e nella ricognizione di regole che Slowmove intende realizzare un valido spunto per orientare le proprie decisioni.

Stakeholder

Numerosi sono gli stakeholder del progetto. Essi possono essere identificati in: • cittadini, sia quelli dell'area target del progetto ma anche quelli al di fuori della stessa che sono potenziali utilizzatori delle azioni del progetto, • amministratori

pubblici, anche in questo caso quelli direttamente interessati dalle azioni del progetto, ma anche quelli non direttamente coinvolti, che potranno essere un target per la replicabilità delle azioni del progetto una volta terminato, • operatori economici che potranno beneficiare di uno sviluppo di flussi di traffico, • nuovi imprenditori, in particolare giovani, che potranno avviare nuove attività in linea con una logica di mobilità sostenibile. Azioni informali di coinvolgimento degli stakeholder interessati sono state intraprese nel corso della definizione del progetto, in particolare con riferimento ai Comuni della sponda piemontese del Lago Maggiore interessati agli interventi sugli ormeggi e le stazioni di ricarica elettrica. L'Associazione Locarno-Milano-Venezia segue i contatti con il Comune di Locarno, con l'Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e con le Organizzazione turistiche. Apposite azioni di coinvolgimento ampio degli stakeholder sono invece previste nel corso della realizzazione del progetto come dettagliato nel work package.

---

#### **C.4 Coerenza con le politiche di contesto e ricadute territoriali**

##### Capitalizzazione delle conoscenze disponibili

Il progetto Slowmove nasce sulla base dell'esperienza che ogni partner ha sviluppato, coerentemente con le proprie competenze, in merito alla fruizione dell'Idrovia. Tutti i partecipanti al progetto hanno costruito le azioni delle quali sono responsabili diretti nonché quelle comuni avendo rilevato lo stato di fatto, i problemi non ancora risolti e gli interventi auspicabili. Il dato esperienziale si lega fortemente con le attività già condotte e le risultanze dei progetti presentati sui precedenti bandi Interreg Italia-Svizzera che hanno avuto come oggetto l'Idrovia e che qui si rammentano: La via navigabile Locarno-Milano attraverso il Lago Maggiore e il Parco del Ticino( Interreg III A Italia – Svizzera); Idrotour-Valorizzazione turistica lungo l'itinerario Locarno-Milano-Venezia (Interreg IV Italia-Svizzera); Transidro-Intrecci sull'acqua - Sviluppo del trasporto via acqua e delle connessioni intermodali sul tratto Lago Maggiore-Ticino dell'idrovia Locarno-Milano-Venezia (Interreg IV Italia-Svizzera). Gli output di queste esperienze hanno permesso al partenariato di identificare i vincoli

esistenti e la necessità di mettere in rete alcuni risultati conseguiti nei precedenti progetti al fine di massimizzarne l'efficacia. L'ampio materiale documentale scaturito dai precedenti progetti rappresenta una importante base per le attività del progetto Slowmove, così come molteplici strutture già realizzate saranno integrate nelle azioni previste nel progetto Slowmove.

#### Coerenza con la strategia EUSALP

Slowmove interseca più di un obiettivo del piano d'azione concernente la strategia dell'UE per la Regione Alpina. Segnatamente si richiama la coerenza degli obiettivi del progetto con la seconda area tematica (mobilità e connettività) – azione 4. Slowmove infatti promuove l'intermodalità lungo l'Idrovia attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture e l'eliminazione di strozzature facendo leva sulla cooperazione. Di rilievo non secondario l'incidenza del progetto sulla preservazione delle risorse naturali (area ambiente ed energia – azione 6) e sul miglioramento del potenziale economico del settore turismo ed energie alternative (area crescita economica ed innovazione – azione 2)

#### Coerenza con le politiche settoriali regionali e provinciali

Le azioni previste dal progetto si inseriscono nelle previsioni normative vigenti e nelle disposizioni programmatiche regionali e nazionali. In particolare le attività correlate ai trasporti risultano coerenti con il piano regionale della mobilità e dei trasporti adottato dalla Regione Lombardia e con il Programma regionale della mobilità e dei trasporti piemontese. La creazione di una rete di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica è conforme alle finalità del Piano infrastrutture ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica (PNIRE) adottato a livello nazionale nonché alla strategia regionale per lo sviluppo della mobilità elettrica compresa nel Programma dei trasporti lombardo, alle attività della tavola sulla mobilità elettrica avviato dalla Regione Piemonte e ai piani energetici e ambientali delle due regioni coinvolte nel progetto. Slowmove iscrive parte delle proprie azioni (in particolare quelle legate all'integrazione dei collegamenti ciclabili che si sviluppano nella parte meridionale del Lago Maggiore) nei programmi di sviluppo delle reti ciclabili a livello europeo, nazionale e regionale (Piano Regionale della Mobilità Ciclistica della

Lombardia) che interessano il territorio. Infine le ricadute delle azioni progettuali sul piano turistico risultano in linea con il Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività lombardo e la legge piemontese "Nuove disposizioni in materia di organizzazione delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte". Tutte le azioni di progetto risultano peraltro coerenti con il Piano territoriale provinciale della Provincia di Novara.

#### Coerenza con le politiche cantonali

Per le attività correlate ad una mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale, Slowmove si colloca in linea di coerenza con il Piano cantonale dei trasporti (che prevede tra le altre cose uno sviluppo della mobilità lenta oltre all'integrazione tra le varie modalità di trasporto) e il Piano energetico cantonale che pianifica le azioni sul sistema dei trasporti dando evidenza anche alla necessità di sviluppare la rete delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, già numerose in Ticino ma che necessitano di essere incrementate dal momento che ALPIQ prevede che per il 2020 il parco di nuovi veicoli sarà costituito per il 15% da veicoli con la presa. Lo stesso piano incoraggia azioni per favorire la ciclo-mobilità. Le tematiche della cura di una mobilità lenta e sostenibile si trovano peraltro sviluppate anche nel piano dei trasporti dell'agglomerato del Locarnese e Valle Maggia. In questo contesto il progetto Slowmove mira al completamento delle ciclo-piste sul versante italiano dell'idrovia e alla promozione congiunta della ciclabilità transfrontaliera con la valorizzazione anche delle piste ciclabili ticinesi, lombarde e piemontesi nei territori toccati dal fiume Ticino e del Lago Maggiore. La politica economica regionale individua poi quali obiettivi l'aumento della competitività e dell'attrattiva del Ticino e delle sue destinazioni turistiche: Slowmove, lavorando in modo integrato sull'idrovia che collega Locarno a Milano e a Venezia, garantisce il mantenimento di un livello alto di attenzione e di intervento su un'area transfrontaliera di grande interesse turistico, sui percorsi legati allo spostamento via acqua, alla ciclabilità, ai parchi naturali (del Locarnese, piemontese e lombardo) e alla cultura (castelli Viscontei-Sforzeschi, Sacri Monti, ecc.). Slowmove insomma favorirà interessanti possibilità di promozione congiunta e ricadute anche sul

## Coerenza con la NPR

territorio ticinese quale tappa di inizio e arrivo del percorso.

Il valore effettivo di Slowmove sta certamente nell'intervenire sul contesto dell'Idrovia promuovendone la percorribilità e l'integrazione con le reti di mobilità esistenti ma lo sviluppo di ulteriori servizi e strutture non viene pensato come gestito esclusivamente da soggetti pubblici per finalità pubbliche. Le azioni di Slowmove sono progettate per essere garantite nel tempo dall'iniziativa dell'imprenditoria privata (quella nel campo dell'elettromobilità, del turismo legato a forme di mobilità lenta e green, della nautica da diporto), rispetto alla quale il progetto vuole essere un acceleratore. Facilitare la mobilità lungo e sull'Idrovia determina nuovi elementi di attrazione su un'area transfrontaliera ed incoraggiare il turista (soprattutto il turista green, specie in rapido aumento) a raggiungere le destinazioni più interne sia per quanto riguarda il versante svizzero che quello italiano. Muoversi in questa prospettiva significa anche dare maggiori opportunità agli operatori economici del turismo (strutture ricettive, attività legate al turismo green, agenzie turistiche) e dell'elettromobilità (rivenditori e noleggiatori di veicoli alimentati ad energia elettrica, aziende che forniscono strutture di ricarica). Slowmove intende operare in questa prospettiva secondo un criterio che viene raramente praticato: considerare l'Idrovia davvero come un elemento unificante delle due area transfrontaliere e pensare agli interventi su di essa in termini transnazionali anche sul piano del confronto delle normative diverse che regolano l'elettromobilità e la navigazione sul lago Maggiore. I risultati della ricerca sulle regole che normano i predetti settori sarà a disposizione non solo dei decisori politici ma anche degli altri attori di processo perché insieme possano definire le migliori prospettive comuni.

## Altri progetti rilevanti sul medesimo territorio

Nella preparazione del progetto Slowmove si è verificata la non sovrapposizione con altre manifestazioni d'interesse presentate sull'asse 3, in alcuni casi prendendo anche contatti con i proponenti per valutare i punti di contatto fra le varie idee progettuali. L'esito cui si è pervenuti conferma che le azioni di Slowmove si integrano in taluni casi con azioni previste da

altre manifestazioni di interesse, coprendo territori ed esigenze complementari. Analogamente si è proceduto per manifestazioni presentati su altri assi: in particolare si considerano le interazioni tra il progetto Slowmove ed il progetto In bici a pelo d'acqua che anche in questo caso non producono duplicazioni.

Il progetto determina un effetto fisico sul territorio?

Sì

Descrivere l'impatto territoriale del progetto

Il progetto produce limitati impatti sul territorio legati alla realizzazione di nuovi ormeggi e attracchi, alla ristrutturazione di un immobile per la realizzazione di un bike hotel.

Carica indicazione cartografica

Sostenibilità delle realizzazioni e dei risultati del progetto

Al mantenimento dei risultati conseguenti alle azioni di sviluppo dell'Idrovia (nuovi attracchi ed ormeggi, controllo remoto delle conche, portolano on line) provvederanno rispettivamente Consorzio Villorresi direttamente e con affidamento in gestione e Regione Lombardia. Riguardo agli interventi nel campo dell'elettromobilità (installazione di nuove colonnine di ricarica) l'individuazione delle migliori modalità di gestione saranno frutto dello studio sulla realizzazione del corridoio elettrico lungo l'Idrovia mentre la gestione dei nuovi servizi presso gli imbarchi sul Lago Maggiore sponda piemontese sarà attuata dai Comuni che gestiscono il demanio lacuale per il tramite della Regione Piemonte. Il bike hotel realizzato a seguito della ristrutturazione di un immobile del Comune di Castelletto Sopra Ticino verrà affidato ad un operatore economico che verrà selezionato sulla base di un progetto di gestione e sostenibilità economica. Gli aggiornamenti delle attività di comunicazione verranno garantite dai partner di progetto a seguito di specifico accordo che costituirà appendice del piano di comunicazione ed il sito dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia, che raccoglie tutte le informazioni sul progetto, verrà mantenuto dall'Associazione medesima che si avvarrà dei fondi degli associati. Slowmove, in quanto progetto che sviluppa azioni integrate su una via d'acqua, è facilmente esportabile in un contesto più vasto: a questo fine mira la programmazione dell'evento Idrovia&Mobilità che si intende ripetere anche successivamente alla conclusione del progetto ma risulta utile anche il coinvolgimento di partner quali Regione Lombardia e Regione Piemonte che

operano in un contesto di relazioni ampie. Infine, la condivisione dell'esperienza risulta agevolata dalla partecipazione della maggior parte dei partner di progetto alla Regio Insubrica.

### C.5 Principi orizzontali del Programma (adesione)

Pari opportunità e non discriminazione: stima dell'impatto	Neutro
Descrizione degli effetti	_____
Parità di genere: stima dell'impatto	Neutri
Descrizione degli effetti	_____

### C.5 Principi orizzontali del Programma (rimodulazione)

Pari opportunità e non discriminazione: stima dell'impatto	Neutro
Descrizione degli effetti	_____
Parità di genere: stima dell'impatto	Neutri
Descrizione degli effetti	_____

### Sostenibilità ambientale (adesione)

Analisi del contesto ambientale e paesaggistico

Lungo l'Idrovia si sviluppa un percorso ininterrotto di territori il cui valore naturalistico è riconosciuto a livello comunitario: dalle Bolle di Magadino, riserva cantonale iscritta alla convenzione di Ramsar, passando per la riserva di Fondotoce (SIC –ZPS) e le aree parco della Valle del Ticino, riconosciute nella Rete Globale Internazionale delle Riserve di Biosfera MAB Unesco e attualmente candidate a costituire una futura Riserva transfrontaliera. Nell'area numerose sono le zone di protezione speciale della rete Natura 2000 nonché i beni paesaggistici e i siti Unesco. L'attrazione su un turismo ecologicamente sensibile è dunque molto forte, come sono forti l'antropizzazione e lo stress ambientale di tutta l'area, bisognosa di particolare cautele nell'affrontare le tematiche del suo sviluppo. Nello specifico la via d'acqua richiede un'attenzione ulteriore con riguardo all'inquinamento dei corpi idrici e all'uso della risorsa acqua, oggi sempre più penalizzata.

Soluzioni/Strumenti per garantire la performance ambientale dell'intervento proposto

Il progetto Slowmove si pone quale obiettivo la promozione dell'Idrovia Locarno-Milano in una prospettiva di rispetto dell'ambiente e, se

possibile, di miglioramento della qualità dello stesso. Rispondono a questo primario obiettivo alcune specifiche azioni del progetto: si ricordano al riguardo gli interventi finalizzati a garantire una corretta differenziazione e raccolta del rifiuto smaltito (in particolare olii utilizzati per la navigazione) presso sei imbarchi di sponda piemontese. Lo stesso studio per la creazione di un corridoio elettrico lungo l'Idrovia si muove nella prospettiva di ridurre il numero di veicoli alimentati a benzina e di incrementare l'utilizzo di veicoli alimentati ad energia elettrica da fonti rinnovabili, con i conseguenti risultati positivi che questa diversa composizione del parco mezzi produrrà sull'aria respirata nell'area. La promozione di una mobilità slow e che prediliga spostamenti con mezzi ecologici risponde all'esigenza di promuovere un rapporto più equilibrato con un territorio di grande valore naturalistico e paesaggistico. In ultimo la ristrutturazione di un immobile per farne un bike hotel segnala l'attenzione al risparmio nell'uso del territorio e la preferenza per il recupero di strutture già esistenti. Infine il sentiero navigabile e il bike hotel vanno integrarsi con i percorsi ciclabili esistenti nel Parco del Ticino piemontese e lombardo (la Via del Ticino), nella prospettiva di completamento del collegamento tra reti verdi di mobilità tra Svizzera ed Italia e tra Piemonte e Lombardia.

Effetto (diretto e/o indiretto) su componenti ambientali: criticità e opportunità ambientali rilevati nel contesto dell'intervento

Alcune delle azioni che Slowmove intende realizzare producono un effetto diretto anche se a lungo termine e non quantificabile sull'ambiente dell'Idrovia: si segnalano al riguardo la dotazione degli imbarchi in sponda piemontese di servizi dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti con un beneficio diretto sulla qualità delle acque del lago; lo studio per una rete di postazioni di ricarica di veicoli alimentati ad elettricità da fonti rinnovabili che spinge nella direzione di un minor inquinamento dell'aria; l'acquisizione di NEV nelle aree parco con un'incidenza anch'essa positiva sulla qualità dell'aria in aree protette per le loro caratteristiche naturalistiche e ambientali. Inoltre il riorientare l'utente che fruisce dell'Idrovia verso forme di mobilità lenta (interventi di agevolazione della ciclabilità) produrrà conseguenze indirette anche in questo caso sulla riduzione degli inquinanti nelle zone interessate dal progetto.

## Misure di mitigazione

Per quanto possibile le ricadute ambientali di Slowmove verranno monitorate attraverso l'analisi di specifici indicatori, la definizione dei quali sarà uno degli elementi che concorreranno allo sviluppo delle azioni di progetto nell'ambito dei singoli wp.

Le azioni previste da Slowmove si inscrivono nel quadro delle misure di mitigazione previste dalla tabella 28 del Capitolo 7 del Rapporto Ambientale del PC con riferimento all'Asse Mobilità. Attengono in particolare modo all'interazione positiva di miglioramento della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni di CO2. In questo senso va la redazione di uno studio che favorisca l'elettromobilità: tale studio sarà a disposizione dei decisori politici e degli operatori del settore ed è finalizzato a creare una maggior sensibilità verso sistemi alternativi di mobilità. In questo senso si muovono anche le azioni che favoriscono lo sviluppo della rete ciclabile

La proposta progettuale coinvolge soggetti istituzionali e non per una governance ambientale?

Sì

Indicare sinteticamente quali soggetti e le eventuali modalità di coinvolgimento

La Provincia di Novara che ha competenze assegnate per legge nazionale e regionale in materia ambientale e la Regione Piemonte coinvolta con la Direzione Ambiente.

## Sostenibilità ambientale (rimodulazione)

Analisi del contesto ambientale e paesaggistico

Lungo l'Idrovia si sviluppa un percorso ininterrotto di territori il cui valore naturalistico è riconosciuto a livello comunitario: dalle Bolle di Magadino, riserva cantonale iscritta alla convenzione di Ramsar, passando per la riserva di Fondotoce (SIC –ZPS) e le aree parco della Valle del Ticino, riconosciute nella Rete Globale Internazionale delle Riserve di Biosfera MAB Unesco e attualmente candidate a costituire una futura Riserva transfrontaliera. Nell'area numerose sono le zone di protezione speciale della rete Natura 2000 nonché i beni paesaggistici e i siti Unesco. L'attrazione su un turismo ecologicamente sensibile è dunque molto forte, come sono forti l'antropizzazione e lo stress ambientale di tutta l'area, bisognosa di particolare cautele nell'affrontare le tematiche del suo sviluppo. Nello specifico la via d'acqua richiede un'attenzione ulteriore con riguardo

Soluzioni/Strumenti per garantire la performance ambientale dell'intervento proposto

all'inquinamento dei corpi idrici e all'uso della risorsa acqua, oggi sempre più penalizzata.

Il progetto Slowmove si pone quale obiettivo la promozione dell'Idrovia Locarno-Milano in una prospettiva di rispetto dell'ambiente e, se possibile, di miglioramento della qualità dello stesso. Rispondono a questo primario obiettivo alcune specifiche azioni del progetto: si ricordano al riguardo gli interventi finalizzati a garantire una corretta differenziazione e raccolta del rifiuto smaltito (in particolare olii utilizzati per la navigazione) presso sei imbarchi di sponda piemontese. Lo stesso studio per la creazione di un corridoio elettrico lungo l'Idrovia si muove nella prospettiva di ridurre il numero di veicoli alimentati a benzina e di incrementare l'utilizzo di veicoli alimentati ad energia elettrica da fonti rinnovabili, con i conseguenti risultati positivi che questa diversa composizione del parco mezzi produrrà sull'aria respirata nell'area. La promozione di una mobilità slow e che prediliga spostamenti con mezzi ecologici risponde all'esigenza di promuovere un rapporto più equilibrato con un territorio di grande valore naturalistico e paesaggistico. In ultimo la ristrutturazione di un immobile per farne un bike hotel segnala l'attenzione al risparmio nell'uso del territorio e la preferenza per il recupero di strutture già esistenti. Infine il sentiero navigabile e il bike hotel vanno integrarsi con i percorsi ciclabili esistenti nel Parco del Ticino piemontese e lombardo (la Via del Ticino), nella prospettiva di completamento del collegamento tra reti verdi di mobilità tra Svizzera ed Italia e tra Piemonte e Lombardia.

Effetto (diretto e/o indiretto) su componenti ambientali: criticità e opportunità ambientali rilevati nel contesto dell'intervento

Alcune delle azioni che Slowmove intende realizzare producono un effetto diretto anche se a lungo termine e non quantificabile sull'ambiente dell'Idrovia: si segnalano al riguardo la dotazione degli imbarchi in sponda piemontese di servizi dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti con un beneficio diretto sulla qualità delle acque del lago; lo studio per una rete di postazioni di ricarica di veicoli alimentati ad elettricità da fonti rinnovabili che spinge nella direzione di un minor inquinamento dell'aria; l'acquisizione di NEV nelle aree parco con un'incidenza anch'essa positiva sulla qualità dell'aria in aree protette per le loro

caratteristiche naturalistiche e ambientali. Inoltre il riorientare l'utente che fruisce dell'Idrovia verso forme di mobilità lenta (interventi di agevolazione della ciclabilità) produrrà conseguenze indirette anche in questo caso sulla riduzione degli inquinanti nelle zone interessate dal progetto. Per quanto possibile le ricadute ambientali di Slowmove verranno monitorate attraverso l'analisi di specifici indicatori, la definizione dei quali sarà uno degli elementi che concorreranno allo sviluppo delle azioni di progetto nell'ambito dei singoli wp.

#### Misure di mitigazione

Le azioni previste da Slowmove si inscrivono nel quadro delle misure di mitigazione previste dalla tabella 28 del Capitolo 7 del Rapporto Ambientale del PC con riferimento all'Asse Mobilità. Attengono in particolare modo all'interazione positiva di miglioramento della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni di CO2. In questo senso va la redazione di uno studio che favorisca l'elettromobilità: tale studio sarà a disposizione dei decisori politici e degli operatori del settore ed è finalizzato a creare una maggior sensibilità verso sistemi alternativi di mobilità. In questo senso si muovono anche le azioni che favoriscono lo sviluppo della rete ciclabile

La proposta progettuale coinvolge soggetti istituzionali e non per una governance ambientale?

Sì

Indicare sinteticamente quali soggetti e le eventuali modalità di coinvolgimento

La Provincia di Novara che ha competenze assegnate per legge nazionale e regionale in materia ambientale e la Regione Piemonte coinvolta con la Direzione Ambiente.

#### Misure di monitoraggio ambientale previste (adesione)

Gli indicatori sono in linea con gli orientamenti di sostenibilità ambientale forniti dal Rapporto Ambientale per gli indicatori di contributo (8, Tab. 31)?

Sì

Sviluppare una breve descrizione delle attività di monitoraggio previste

Le azioni che intersecano il monitoraggio degli effetti delle azioni di Slowmove sull'ambiente verranno lette alla luce degli indicatori come emergono dal Rapporto Ambientale per gli indicatori di contributo. In particolare si evidenzierà il numero dei destinatari degli interventi (pendolari, turisti), la dimensione territoriale delle aree interessate, il numero e l'estensione dei percorsi di mobilità alternativi individuati, le tecnologie

individuare come alternative all'utilizzo di carburanti fossili, le proiezioni in termini di riduzione di emissioni inquinanti conseguenti all'adozione delle predetto tecnologie.

**Misure di monitoraggio ambientale previste (rimodulazione)**

Gli indicatori sono in linea con gli orientamenti di sostenibilità ambientale forniti dal Rapporto Ambientale per gli indicatori di contributo (8, Tab. 31)?

Sì

Sviluppare una breve descrizione delle attività di monitoraggio previste

Le azioni che intersecano il monitoraggio degli effetti delle azioni di Slowmove sull'ambiente verranno lette alla luce degli indicatori come emergono dal Rapporto Ambientale per gli indicatori di contributo. In particolare si evidenzierà il numero dei destinatari degli interventi (pendolari, turisti), la dimensione territoriale delle aree interessate, il numero e l'estensione dei percorsi di mobilità alternativi individuati, le tecnologie individuate come alternative all'utilizzo di carburanti fossili, le proiezioni in termini di riduzione di emissioni inquinanti conseguenti all'adozione delle predetto tecnologie.

**Stato procedure connesse. Selezionare eventuali procedure autorizzative a cui è sottoposto il progetto presentato e relative a: (adesione)**

Paesaggio	Sì
Indicare lo stato dell'iter procedurale	Non avviato
Rete Natura 2000/Rete Emerald	No
Componente geologica/idrogeologica	No
Componente idraulica	No
Valutazione d'impatto ambientale (VIA)	No
Altro	No

**Stato procedure connesse. Selezionare eventuali procedure autorizzative a cui è sottoposto il progetto presentato e relative a: (rimodulazione)**

Paesaggio	Sì
Indicare lo stato dell'iter procedurale	Non avviato
Rete Natura 2000/Rete Emerald	No
Componente geologica/idrogeologica	No

Componente idraulica	No
Valutazione d'impatto ambientale (VIA)	No
Altro	No

---

## 4 di 9 Work Packages

### Work Packages

#### C.6 Piano di lavoro per Work Package 1

##### Dati dei Work Packages

Numero WP	WP0
Titolo	Preparazione del progetto
Mese di inizio (adesione)	Giugno
Anno di inizio (adesione)	2.016
Mese di fine (adesione)	Ottobre
Anno di fine (adesione)	2.017
Descrizione del WP (adesione)	<p>Slowmove è un progetto che si è sviluppato ed è cresciuto nel tempo e che ha avuto come elemento di propulsione i precedenti progetti presentati sui bandi Interreg Italia-Svizzera nelle precedenti programmazioni, così come evidenziato nella descrizione del progetto. L'idea progettuale nasce dall'esistenza di due fattori di rilievo sul territorio transfrontaliero che si estende sino al Canton Ticino attraverso un'unica dorsale d'acqua composta dal Fiume Ticino e dal Lago Maggiore: 1)nonostante le diverse opere infrastrutturali presenti sui territori, la mobilità non si struttura in maniera integrata e multimodale; 2)le vie d'acqua risultano sotto-utilizzate rispetto alle proprie potenzialità e presentano ampi margini d'intervento rispetto alla qualità ecologica territoriale, ai settori economici di potenziale indotto rispetto a Ticino e Lago Maggiore e alla qualità della c.d mobilità dolce. Attorno a questo nucleo iniziale di osservazione proposto dalla Provincia di Novara, si sono raccolti gli interessi di un ampio partenariato, che ha lavorato in una prospettiva di collaborazione e di finalizzazione dei risultati, consentendo di pervenire alla presentazione della manifestazione di interesse in data 26/9/2016. Il partenariato vede la presenza di Provincia di Novara e Associazione Locarno Milano Venezia (capofila Svizzero), del Consorzio Est Villorosi, dei due parchi lombardo e piemontese che si affacciano su Ticino e Lago Maggiore, di Regione</p>

Piemonte e Regione Lombardia e del Comune di Castelletto Sopra Ticino. Ogni partner ha apportato prospettive di lettura diverse ed integrabili sullo sviluppo dell'Idrovia e lavorato in base alle proprie competenze alla definizione del progetto. Sia per quel che riguarda la predisposizione della manifestazione d'interesse sia per quanto riguarda la predisposizione del progetto Slowmove, la Provincia di Novara si è avvalsa, oltre che delle competenze specifiche del personale della Funzione Servizi Europei di Area Vasta anche dell'apporto dell'Associazione per la cooperazione transregionale europea –Tecla” alla quale è associata proprio con il fine di essere sostenuta e assistita nell'accesso ai finanziamenti europei. La Provincia di Novara e l'Associazione Locarno Milano Venezia hanno partecipato a tutte le occasioni di divulgazione dei contenuti del programma ITA-CH e i partner hanno sempre risposto attivamente alle sollecitazioni dei capofila.

#### Descrizione del WP (rimodulazione)

Slowmove è un progetto che si è sviluppato ed è cresciuto nel tempo e che ha avuto come elemento di propulsione i precedenti progetti presentati sui bandi Interreg Italia-Svizzera nelle precedenti programmazioni, così come evidenziato nella descrizione del progetto. L'idea progettuale nasce dall'esistenza di due fattori di rilievo sul territorio transfrontaliero che si estende sino al Canton Ticino attraverso un'unica dorsale d'acqua composta dal Fiume Ticino e dal Lago Maggiore: 1)nonostante le diverse opere infrastrutturali presenti sui territori, la mobilità non si struttura in maniera integrata e multimodale; 2)le vie d'acqua risultano sotto-utilizzate rispetto alle proprie potenzialità e presentano ampi margini d'intervento rispetto alla qualità ecologica territoriale, ai settori economici di potenziale indotto rispetto a Ticino e Lago Maggiore e alla qualità della c.d mobilità dolce. Attorno a questo nucleo iniziale di osservazione proposto dalla Provincia di Novara, si sono raccolti gli interessi di un ampio partenariato, che ha lavorato in una prospettiva di collaborazione e di finalizzazione dei risultati, consentendo di pervenire alla presentazione della manifestazione di interesse in data 26/9/2016. Il partenariato vede la presenza di Provincia di Novara e Associazione Locarno Milano Venezia (capofila Svizzero), del Consorzio Est Villorresi,

dei due parchi lombardo e piemontese che si affacciano su Ticino e Lago Maggiore, di Regione Piemonte e Regione Lombardia e del Comune di Castelletto Sopra Ticino. Ogni partner ha apportato prospettive di lettura diverse ed integrabili sullo sviluppo dell'Idrovia e lavorato in base alle proprie competenze alla definizione del progetto. Sia per quel che riguarda la predisposizione della manifestazione d'interesse sia per quanto riguarda la predisposizione del progetto Slowmove, la Provincia di Novara si è avvalsa, oltre che delle competenze specifiche del personale della Funzione Servizi Europei di Area Vasta anche dell'apporto dell'Associazione per la cooperazione transregionale europea –Tecla” alla quale è associata proprio con il fine di essere sostenuta e assistita nell'accesso ai finanziamenti europei. La Provincia di Novara e l'Associazione Locarno Milano Venezia hanno partecipato a tutte le occasioni di divulgazione dei contenuti del programma ITA-CH e i partner hanno sempre risposto attivamente alle sollecitazioni dei capofila.

Mese di inizio (rimodulazione)	Giugno
Anno di inizio (rimodulazione)	2.016
Mese di fine (rimodulazione)	Ottobre
Anno di fine (rimodulazione)	2.017

### Conferma Work Package

Conferma Work Package	Sì
-----------------------	----

## Attività del Work Package 1

### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A0.1
Titolo dell'attività (adesione)	Predisposizione manifestazione d'interesse
Mese di inizio (adesione)	Giugno
Anno di inizio (adesione)	2.016
Mese di fine (adesione)	Settembre
Anno di fine (adesione)	2.016
Descrizione (adesione)	Le attività svolte nel corso del 2016 sono state propedeutiche alla presentazione della manifestazione d'interesse: hanno riguardato la

definizione delle finalità da perseguire, la messa a punto del partenariato, la distribuzione dei ruoli e una prima strutturazione del budget. Le relazioni fra partner si sono svolte per la gran parte in modo informale ma hanno anche avuto occasioni istituzionali di esplicitazione nel corso delle riunioni del 14 giugno a Novara, 28 luglio a Panperduto, 7 settembre ancora a Novara per le quali si è provveduto alla verbalizzazione e alla raccolta delle firme dei presenti.

---

### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

---

### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Predisposizione manifestazione d'interesse
Mese di inizio (rimodulazione)	Giugno
Anno di inizio (rimodulazione)	2.016
Mese di fine (rimodulazione)	Settembre
Anno di fine (rimodulazione)	2.016
Descrizione (rimodulazione)	Le attività svolte nel corso del 2016 sono state propedeutiche alla presentazione della manifestazione d'interesse: hanno riguardato la definizione delle finalità da perseguire, la messa a punto del partenariato, la distribuzione dei ruoli e una prima strutturazione del budget. Le relazioni fra partner si sono svolte per la gran parte in modo informale ma hanno anche avuto occasioni istituzionali di esplicitazione nel corso delle riunioni del 14 giugno a Novara, 28 luglio a Panperduto, 7 settembre ancora a Novara per le quali si è provveduto alla verbalizzazione e alla raccolta delle firme dei presenti.

---

## Attività del Work Package 2

### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A0.2
Titolo dell'attività (adesione)	Predisposizione proposta progettuale
Mese di inizio (adesione)	Marzo
Anno di inizio (adesione)	2.017

Mese di fine (adesione)	Ottobre
Anno di fine (adesione)	2.017
Descrizione (adesione)	<p>Assai più intensa è risultata l'attività nell'anno 2017 a far corso dalla riunione di partenariato del 15 marzo che ha valutato l'opportunità di procedere nella predisposizione del progetto, confermando l'intento iniziale. Successivi incontri si sono succeduti il 12 giugno, 27 giugno, 7 settembre e 22 settembre al fine di valutare meglio e definire le azioni progettuali, il budget, le competenze disponibili. I capofila hanno partecipato al laboratorio tenutosi a Manno il 6 aprile e garantito la partecipazione agli incontri preparatori del 20 e 27 aprile a Milano, trasferendo ai partner le informazioni ricevute in quelle occasioni.</p>

**Conferma attività**

Conferma attività	Sì
-------------------	----

**Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)**

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Predisposizione proposta progettuale
Mese di inizio (rimodulazione)	Marzo
Anno di inizio (rimodulazione)	2.017
Mese di fine (rimodulazione)	Ottobre
Anno di fine (rimodulazione)	2.017
Descrizione (rimodulazione)	<p>Assai più intensa è risultata l'attività nell'anno 2017 a far corso dalla riunione di partenariato del 15 marzo che ha valutato l'opportunità di procedere nella predisposizione del progetto, confermando l'intento iniziale. Successivi incontri si sono succeduti il 12 giugno, 27 giugno, 7 settembre e 22 settembre al fine di valutare meglio e definire le azioni progettuali, il budget, le competenze disponibili. I capofila hanno partecipato al laboratorio tenutosi a Manno il 6 aprile e garantito la partecipazione agli incontri preparatori del 20 e 27 aprile a Milano, trasferendo ai partner le informazioni ricevute in quelle occasioni.</p>

**C.6 Piano di lavoro per Work Package 2**

**Dati dei Work Packages**

Numero WP	WP1
Titolo	Coordinamento e gestione
Mese di inizio (adesione)	Giugno
Anno di inizio (adesione)	2.018
Mese di fine (adesione)	Aprile
Anno di fine (adesione)	2.021
Descrizione del WP (adesione)	<p>Le attività del “WP1 – Gestione e amministrazione” sono finalizzate alla gestione quotidiana delle attività progettuali, la corretta realizzazione nei tempi delle azioni e della loro gestione finanziaria ed i costanti monitoraggio e supervisione del progetto. Responsabile del presente wp è la Provincia di Novara che lavorerà nella fase iniziale del progetto per mettere a frutto i rapporti di partenariato sviluppati nel corso di preparazione della proposta progettuale consolidandoli in un sistema di comunicazione interna (casella posta elettronica dedicata, gruppo di contatti, altre soluzioni smart) in grado di garantire la circolarità dell’informazione sull’andamento del progetto. Svilupperà inoltre un manuale di gestione, predisponendo strumenti di valutazione periodica collegiale e di autovalutazione in grado di far emergere con immediatezza i problemi che dovessero insorgere, nonché lo schema delle relazioni periodiche sull’andamento delle attività progettuali anche dal punto di vista finanziario che costituiranno la base dell’analisi dell’andamento del progetto da parte del Comitato di pilotaggio. A tutti i partner verrà inoltre proposto un accordo maggiormente circostanziato rispetto alla convenzione fra partner e capofila per fissare tutti gli impegni che i partner dovranno rispettare nell’implementazione del progetto. La proposta di accordo sarà presentata, discussa e approvata nel corso della riunione di avvio del progetto (kick off meeting) nel corso della quale si tratterà degli aspetti più rilevanti correlati alla realizzazione e alla gestione del progetto. Tutti gli strumenti di raccordo fra partner verranno predisposti dalla Provincia di Novara attraverso la consultazione dei partner secondo un principio di partecipazione democratica e di rispetto delle responsabilità di ciascuno. La Provincia di Novara si doterà inoltre un’unità</p>

centrale di gestione (CG) del progetto, avvalendosi di professionalità esterne individuate con processi ad evidenza pubblica tra esperti nel coordinamento e nella gestione finanziaria e soprattutto nella rendicontazione di progetti europei. L'unità centrale di gestione opererà con la supervisione della Provincia di Novara e potrà contare sulla collaborazione dell'unità di staff dedicata al progetto e costituita da professionalità delle quali la Provincia già dispone. L'implementazione dei workplan e lo sviluppo finanziario del progetto secondo il cronoprogramma definito nella proposta progettuale e ancor più nel dettaglio nel manuale di gestione saranno oggetto dell'analisi periodica nell'ambito delle riunioni del Comitato di Pilotaggio costituito da tutti i partner. Il Comitato di Pilotaggio, che inoltre valuterà eventuali modifiche progettuali o opererà per la soluzione di eventuali controversie si incontrerà con cadenza semestrale o quando sarà ritenuto necessario dai partner e delibererà a maggioranza dei presenti e la Provincia di Novara avrà cura di organizzarne le riunioni che si terranno a Novara (3) e a Locarno (3).

#### Descrizione del WP (rimodulazione)

Le attività del "WP1 – Gestione e amministrazione" sono finalizzate alla gestione quotidiana delle attività progettuali, la corretta realizzazione nei tempi delle azioni e della loro gestione finanziaria ed i costanti monitoraggio e supervisione del progetto. Responsabile del presente wp è la Provincia di Novara che lavorerà nella fase iniziale del progetto per mettere a frutto i rapporti di partenariato sviluppati nel corso di preparazione della proposta progettuale consolidandoli in un sistema di comunicazione interna (casella posta elettronica dedicata, gruppo di contatti, altre soluzioni smart) in grado di garantire la circolarità dell'informazione sull'andamento del progetto. Svilupperà inoltre un manuale di gestione, predisponendo strumenti di valutazione periodica collegiale e di autovalutazione in grado di far emergere con immediatezza i problemi che dovessero insorgere, nonché lo schema delle relazioni periodiche sull'andamento delle attività progettuali anche dal punto di vista finanziario che costituiranno la base dell'analisi dell'andamento del progetto da parte del Comitato di pilotaggio. A tutti i partner verrà inoltre proposto un accordo maggiormente

circostanziato rispetto alla convenzione fra partner e capofila per fissare tutti gli impegni che i partner dovranno rispettare nell'implementazione del progetto. La proposta di accordo sarà presentata, discussa e approvata nel corso della riunione di avvio del progetto (kick off meeting) nel corso della quale si tratterà degli aspetti più rilevanti correlati alla realizzazione e alla gestione del progetto. Tutti gli strumenti di raccordo fra partner verranno predisposti dalla Provincia di Novara attraverso la consultazione dei partner secondo un principio di partecipazione democratica e di rispetto delle responsabilità di ciascuno. La Provincia di Novara si doterà inoltre un'unità centrale di gestione (CG) del progetto, avvalendosi di professionalità esterne individuate con la procedura prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e dalla normativa europea, tra esperti nel coordinamento e nella gestione finanziaria e soprattutto nella rendicontazione di progetti europei. L'unità centrale di gestione opererà con la supervisione della Provincia di Novara e potrà contare sulla collaborazione dell'unità di staff dedicata al progetto e costituita da professionalità delle quali la Provincia già dispone. L'implementazione dei workplan e lo sviluppo finanziario del progetto secondo il cronoprogramma definito nella proposta progettuale e ancor più nel dettaglio nel manuale di gestione saranno oggetto dell'analisi periodica nell'ambito delle riunioni del Comitato di Pilotaggio costituito da tutti i partner. Il Comitato di Pilotaggio, che inoltre valuterà eventuali modifiche progettuali o opererà per la soluzione di eventuali controversie si incontrerà con cadenza semestrale o quando sarà ritenuto necessario dai partner e delibererà a maggioranza dei presenti e la Provincia di Novara avrà cura di organizzarne le riunioni che si terranno a Novara (3) e a Locarno (3).

Mese di inizio (rimodulazione)	Febbraio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Gennaio
Anno di fine (rimodulazione)	2.022

---

### **Conferma Work Package**

Conferma Work Package	Sì
-----------------------	----

---

## Attività del Work Package 1

### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A1.1
Titolo dell'attività (adesione)	Coordinamento
Mese di inizio (adesione)	Giugno
Anno di inizio (adesione)	2.018
Mese di fine (adesione)	Aprile
Anno di fine (adesione)	2.021
Descrizione (adesione)	<p>Provincia di Novara elaborerà una proposta di accordo che sarà sottoposta per la sottoscrizione a tutti i partner e che specificherà gli impegni che partner e capofila osserveranno 1) fra di loro (partecipazione ad attività comuni, consultazione sui documenti da elaborare, consegna delle relazioni periodiche...) per garantire il buon funzionamento del gruppo di lavoro e 2) con riguardo alla realizzazione delle attività per le quali sono responsabili (con attenzione agli aspetti finanziari e di rispetto dei tempi). L'avvio concreto delle attività di coordinamento e delle attività progettuali sarà segnato dal kick off meeting, occasione per evidenziare gli aspetti più rilevanti di realizzazione e gestione del progetto. Previste riunioni semestrali del comitato di pilotaggio.</p>

### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Coordinamento
Mese di inizio (rimodulazione)	Febbraio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Gennaio
Anno di fine (rimodulazione)	2.022
Descrizione (rimodulazione)	<p>Provincia di Novara elaborerà una proposta di accordo che sarà sottoposta per la sottoscrizione a tutti i partner e che specificherà gli impegni che partner e capofila osserveranno 1) fra di loro (partecipazione ad attività comuni, consultazione sui documenti da elaborare, consegna delle relazioni periodiche...) per garantire il buon</p>

funzionamento del gruppo di lavoro e 2) con riguardo alla realizzazione delle attività per le quali sono responsabili (con attenzione agli aspetti finanziari e di rispetto dei tempi). L'avvio concreto delle attività di coordinamento e delle attività progettuali sarà segnato dal kick off meeting, occasione per evidenziare gli aspetti più rilevanti di realizzazione e gestione del progetto. Sarà costituito il Comitato di Pilotaggio del progetto che si riunirà con cadenza semestrale.

## Attività del Work Package 2

### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A1.2
Titolo dell'attività (adesione)	Comunicazione interne
Mese di inizio (adesione)	Giugno
Anno di inizio (adesione)	2.018
Mese di fine (adesione)	Ottobre
Anno di fine (adesione)	2.018
Descrizione (adesione)	Un buon coordinamento richiede un sistema di comunicazione efficace fra capofila e partner (che consenta in particolar modo di garantire la conoscenza e la circolazione delle informazioni, dei documenti, delle decisioni dell'Autorità di Gestione) e all'interno del partenariato perché ogni partner possa in ogni momento essere consapevole del grado di implementazione dell'intero progetto e del grado di sviluppo delle attività delle quali è responsabile con riguardo all'andamento progettuale complessivo. Con questo fine la Provincia di Novara definirà e codificherà un sistema di comunicazione (posta elettronica dedicata, mailing list, utilizzo di strumenti free disponibili in rete per la definizione delle riunioni...)

### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Definizione delle modalità di comunicazione interna
Mese di inizio (rimodulazione)	Febbraio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Luglio
Anno di fine (rimodulazione)	2.019
Descrizione (rimodulazione)	Un buon coordinamento richiede un sistema di comunicazione efficace fra capofila e partner (che consenta in particolar modo di garantire la conoscenza e la circolazione delle informazioni, dei documenti, delle decisioni dell'Autorità di Gestione) e all'interno del partenariato perché ogni partner possa in ogni momento essere consapevole del grado di implementazione dell'intero progetto e del grado di sviluppo delle attività delle quali è responsabile con riguardo all'andamento progettuale complessivo. Con questo fine la Provincia di Novara definirà e codificherà un sistema di comunicazione (posta elettronica dedicata, mailing list, utilizzo di strumenti free disponibili in rete per la definizione delle riunioni...) che sarà utilizzato dal partenariato durante il progetto.

### Attività del Work Package 3

#### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A1.3
Titolo dell'attività (adesione)	Gestione e rendicontazione
Mese di inizio (adesione)	Giugno
Anno di inizio (adesione)	2.018
Mese di fine (adesione)	Aprile
Anno di fine (adesione)	2.021
Descrizione (adesione)	Per agevolare le attività progettuali e la loro gestione, la Provincia di Novara svilupperà un manuale contenente tutte le informazioni rilevanti per l'amministrazione di Slowmove, i work plan, i dettagli sui contatti, le regole per la reportistica, la valutazione e l'autovalutazione e così via. Il manuale sarà costantemente aggiornato. Lo sviluppo del progetto potrà contare su una professionalità specifica che costituirà

l'unità centrale di gestione (CG) con compiti di coordinamento e di gestione finanziaria e con particolare riguardo agli aspetti legati alla rendicontazione. La Provincia di Novara affiderà esternamente questo servizio specialistico, attraverso un percorso ad evidenza pubblica.

---

### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

---

### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Gestione e rendicontazione
Mese di inizio (rimodulazione)	Febbraio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Gennaio
Anno di fine (rimodulazione)	2.022
Descrizione (rimodulazione)	Per agevolare le attività progettuali e la loro gestione, la Provincia di Novara svilupperà un manuale contenente tutte le informazioni rilevanti per l'amministrazione di Slowmove, i work plan, i dettagli sui contatti, le regole per la reportistica, la valutazione e l'autovalutazione. Il manuale sarà costantemente aggiornato e fornirà la base per le attività di rendicontazione durante tutto l'arco di vita del progetto. Lo sviluppo del progetto potrà contare su una professionalità specifica che costituirà l'unità centrale di gestione (CG) con compiti di coordinamento e di gestione finanziaria e con particolare riguardo agli aspetti legati alla rendicontazione. La Provincia di Novara affiderà esternamente questo servizio specialistico con la procedura prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e dalla normativa europea.

---

## C.6 Piano di lavoro per Work Package 3

### Dati dei Work Packages

Numero WP	WP2
Titolo	Comunicazione
Mese di inizio (adesione)	Luglio
Anno di inizio (adesione)	2.018

Mese di fine (adesione)	Aprile
Anno di fine (adesione)	2.021
Descrizione del WP (adesione)	<p>Le attività del “WP2 – Comunicazione” sono finalizzate a dare visibilità al progetto Slowmove così come inquadrato nell’ambito del programma Interreg Italia-Svizzera. Mirano pertanto a garantire adeguati livelli di: 1) comunicazione interna (informazione e dialogo) fondamentale per lo sviluppo del progetto stesso, per l’evidenziazione di eventuali difficoltà nella sua realizzazione e nella ricerca del superamento delle medesime; 2) comunicazione esterna rivolta a tutti gli stakeholder del progetto: i destinatari diretti ed indiretti del progetto, così come i gestori dei mezzi di comunicazione. L’attività correlata alla comunicazione interna costituisce uno snodo fondamentale del piano di gestione del progetto e viene pertanto sviluppata all’interno del WP dedicato alla gestione e all’amministrazione progettuale. Viste le particolari finalità del progetto la comunicazione esterna svolge un ruolo di rilievo ai fini della sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche della sostenibilità ambientale in ambito trasportistico e anche con un particolare riguardo agli operatori economici che agiscono nel campo dell’elettromobilità e del cicloturismo. Poiché attività di comunicazione esterna sono previste anche nell’ambito degli altri WP di progetto, diventa obbligato redigere un piano di comunicazione che ricomprenda anche queste attività, le monitori e ne valuti i risultati. Salva questa impostazione di fondo, il piano di comunicazione dovrà prevedere attività legate allo sviluppo più generale del progetto e pertanto: 1) La realizzazione di un logo per la promozione del percorso e del progetto che possa fungere da collante per tutte le iniziative che vengono organizzate dai partner interessati; 2) l’organizzazione di un evento di lancio del progetto da tenersi a Locarno a cura dell’Associazione LO-MI-VE; 3) l’aggiornamento del sito dell’Associazione Locarno-Milano-Venezia a cura dell’Associazione LO-MI-VE ; 4) l’apertura di una pagina FB dedicata al progetto a cura dell’Associazione LO-MI-VE; 5) la realizzazione di un video-manifesto dell’idrovia a cura dell’Associazione LO-MI-VE; 6) un ciclo</p>

di n. 3 eventi di sensibilizzazione di potenziali fruitori dell'Idrovia organizzati dal Parchi del Ticino lombardo (1) e dal Consorzio Villoresi (2); 7) l'integrazione delle informazioni da veicolare con mezzi di comunicazione diversi (ad es. bacheche nelle aree portuali) sulle opportunità di mobilità lungo e attorno l'Idrovia 8) l'organizzazione a cura della Provincia di Novara della giornata "Idrovia e Mobilità" che coinciderà con la chiusura del progetto. All'evento, aperto al pubblico, saranno invitati soprattutto gli operatori economici interessati all'argomento e disponibili anche a presentare le loro proposte. L'intento è quello di fare di questa giornata un evento ricorrente di promozione dell'Idrovia e delle occasioni che può generare. 9) il lancio di comunicati stampa sul progetto e sugli eventi. Tutti i partner sono coinvolti sotto il profilo della costruzione degli indirizzi; 10) un evento dedicato alla settimana europea di cooperazione a cura del Parco del Ticino Piemonte.

#### Descrizione del WP (rimodulazione)

Le attività del "WP2 – Comunicazione" sono finalizzate a dare visibilità al progetto Slowmove così come inquadrato nell'ambito del programma Interreg Italia-Svizzera. Mirano pertanto a garantire adeguati livelli di: 1) comunicazione interna (informazione e dialogo) fondamentale per lo sviluppo del progetto stesso, per l'evidenziazione di eventuali difficoltà nella sua realizzazione e nella ricerca del superamento delle medesime; 2) comunicazione esterna rivolta a tutti gli stakeholder del progetto: i destinatari diretti ed indiretti del progetto, così come i gestori dei mezzi di comunicazione. L'attività correlata alla comunicazione interna costituisce uno snodo fondamentale del piano di gestione del progetto e viene pertanto sviluppata all'interno del WP dedicato alla gestione e all'amministrazione progettuale. Viste le particolari finalità del progetto la comunicazione esterna svolge un ruolo di rilievo ai fini della sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche della sostenibilità ambientale in ambito trasportistico e anche con un particolare riguardo agli operatori economici che agiscono nel campo dell'elettromobilità e del cicloturismo. Poiché attività di comunicazione esterna sono previste anche nell'ambito degli altri WP di progetto, diventa passaggio obbligato redigere

un piano di comunicazione che ricomprenda anche queste attività, le monitori e ne valuti i risultati. Salva questa impostazione di fondo, il piano di comunicazione dovrà prevedere attività legate allo sviluppo più generale del progetto e pertanto: 1) La realizzazione di un logo per la promozione del percorso e del progetto che possa fungere da collante per tutte le iniziative che vengono organizzate dai partner interessati; 2) l'organizzazione di un evento di lancio del progetto da tenersi a Locarno a cura dell'Associazione LO-MI-VE; 3) l'aggiornamento del sito dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia a cura dell'Associazione LO-MI-VE ; 4) l'apertura di una pagina FB dedicata al progetto a cura dell'Associazione LO-MI-VE; 5) la realizzazione di un video-manifesto dell'idrovia a cura dell'Associazione LO-MI-VE; 6) un ciclo di n. 3 eventi di sensibilizzazione di potenziali fruitori dell'Idrovia organizzati dal Parchi del Ticino lombardo (1) e dal Consorzio Villorresi (2); 7) l'integrazione delle informazioni da veicolare con mezzi di comunicazione diversi (ad es. bacheche nelle aree portuali) sulle opportunità di mobilità lungo e attorno l'Idrovia 8) l'organizzazione a cura della Provincia di Novara della giornata "Idrovia e Mobilità" che coinciderà con la chiusura del progetto. All'evento, aperto al pubblico, saranno invitati soprattutto gli operatori economici interessati all'argomento e disponibili anche a presentare le loro proposte. L'intento è quello di fare di questa giornata un evento ricorrente di promozione dell'Idrovia e delle occasioni che può generare. 9) il lancio di comunicati stampa sul progetto e sugli eventi. Tutti i partner sono coinvolti sotto il profilo della costruzione degli indirizzari; 10) un evento dedicato alla settimana europea di cooperazione a cura del Parco del Ticino Piemonte.

Mese di inizio (rimodulazione)	Febbraio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Gennaio
Anno di fine (rimodulazione)	2.022

---

### Conferma Work Package

Conferma Work Package	Sì
-----------------------	----

---

## Attività del Work Package 1

### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A2.1
Titolo dell'attività (adesione)	Piano di comunicazione
Mese di inizio (adesione)	Luglio
Anno di inizio (adesione)	2.018
Mese di fine (adesione)	Settembre
Anno di fine (adesione)	2.018
Descrizione (adesione)	Predisposizione, a cura dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia di una strategia di comunicazione con l'indicazione puntuale delle attività assegnate ad ogni partner, delle modalità di organizzazione degli eventi, del monitoraggio e della valutazione dei risultati raggiunti.

### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Piano di comunicazione
Mese di inizio (rimodulazione)	Febbraio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Luglio
Anno di fine (rimodulazione)	2.019
Descrizione (rimodulazione)	Predisposizione, a cura dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia di una strategia di comunicazione con l'indicazione puntuale delle attività assegnate ad ogni partner, delle modalità di organizzazione degli eventi, del monitoraggio e della valutazione dei risultati raggiunti.

## Attività del Work Package 2

### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A2.2
Titolo dell'attività (adesione)	Rapporti con i mass media
Mese di inizio (adesione)	Ottobre
Anno di inizio (adesione)	2.018

Mese di fine (adesione)	Aprile
Anno di fine (adesione)	2.021
Descrizione (adesione)	Organizzazione su coordinamento dell'Associato LO-MI-VE di un indirizzario comune a tutti i partners per l'invio semestrale o al conseguimento dei principali milestone del progetto di comunicati stampa che aggiornino sullo sviluppo del progetto e sulle sue attività. Tutti i partner sono coinvolti nella costruzione dell'indirizzario e nella definizioni dei contenuti dei comunicati stampa.

**Conferma attività**

Conferma attività	Sì
-------------------	----

**Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)**

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Rapporti con i mass media
Mese di inizio (rimodulazione)	Febbraio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Gennaio
Anno di fine (rimodulazione)	2.022
Descrizione (rimodulazione)	Organizzazione su coordinamento dell'Associato LO-MI-VE di un indirizzario comune a tutti i partners per l'invio semestrale o al conseguimento dei principali milestone del progetto di comunicati stampa che aggiornino sullo sviluppo del progetto e sulle sue attività. Tutti i partner sono coinvolti nella costruzione dell'indirizzario e nella definizioni dei contenuti dei comunicati stampa.

**Attività del Work Package 3**

**Descrizione delle attività realizzate**

Numero	A2.3
Titolo dell'attività (adesione)	Elaborazione logo di progetto
Mese di inizio (adesione)	Settembre
Anno di inizio (adesione)	2.018
Mese di fine (adesione)	Marzo
Anno di fine (adesione)	2.019

Descrizione (adesione)	Affidamento dello studio di un logo coerente con le finalità del progetto (mobilità integrata e sostenibile sull'Idrovia) e studio e realizzazione di materiale promozionale da utilizzare in occasione degli eventi di promozione e sensibilizzazione. Verrà tra le altre cose realizzata una cartina turistica indicante i luoghi da visitare sul percorso. Attività a cura dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Realizzazione del logo di progetto e del materiale promozionale
Mese di inizio (rimodulazione)	Febbraio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Gennaio
Anno di fine (rimodulazione)	2.022
Descrizione (rimodulazione)	Realizzazione di un logo coerente con le finalità del progetto (mobilità integrata e sostenibile sull'Idrovia) e realizzazione di materiale promozionale da utilizzare in occasione degli eventi di promozione e sensibilizzazione. Verrà anche realizzata una cartina turistica indicante i luoghi da visitare sul percorso. Attività a cura dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia.

## Attività del Work Package 4

### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A2.4
Titolo dell'attività (adesione)	Organizzazione evento lancio del progetto
Mese di inizio (adesione)	Ottobre
Anno di inizio (adesione)	2.018
Mese di fine (adesione)	Dicembre
Anno di fine (adesione)	2.018
Descrizione (adesione)	Organizzazione dell'evento di lancio del progetto che sarà occasione d'incontro con gli stake holders e gli addetti alla comunicazione di massa nel

primo semestre per coinvolgere e dare visibilità al progetto. L'evento si svolgerà a Locarno a cura dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia

### Conferma attività

Conferma attività Sì

### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Organizzazione evento lancio del progetto
Mese di inizio (rimodulazione)	Maggio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Luglio
Anno di fine (rimodulazione)	2.019
Descrizione (rimodulazione)	Organizzazione dell'evento di lancio del progetto che sarà occasione d'incontro con gli stakeholder e gli addetti alla comunicazione nel primo semestre, per coinvolgerli e dare visibilità al progetto. L'evento si svolgerà a Locarno a cura dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia.

## Attività del Work Package 5

### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A2.5
Titolo dell'attività (adesione)	Sito Associazione Locarno-Milano-Venezia, siti dei partner e pagina FB del progetto
Mese di inizio (adesione)	Marzo
Anno di inizio (adesione)	2.019
Mese di fine (adesione)	Dicembre
Anno di fine (adesione)	2.019
Descrizione (adesione)	Aggiornamento tecnico e contenutistico del sito dell'Associazione-Locarno-Milano-Venezia, nell'ambito del quale sarà promosso il servizio di portolano on-line realizzato dalla Regione Lombardia, e creazione e cura della pagina FB dedicata al progetto e finalizzata al migliore coinvolgimento delle categorie di pubblico interessate a cura dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia. Creazione di una pagina dedicata

al progetto nell'ambito dei siti ufficiali dei partner a cura di tutti i partner.

### Conferma attività

Conferma attività Sì

### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Sito web del Programma, siti dell' Associazione Locarno-Milano-Venezia e dei Partner, pagina Facebook del progetto
Mese di inizio (rimodulazione)	Febbraio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Gennaio
Anno di fine (rimodulazione)	2.022
Descrizione (rimodulazione)	<p>Aggiornamento tecnico e contenutistico del sito dell'Associazione-Locarno-Milano-Venezia, nell'ambito del quale sarà promosso il servizio di portolano on-line realizzato dalla Regione Lombardia, e creazione e cura della pagina FB dedicata al progetto e finalizzata al migliore coinvolgimento delle categorie di pubblico interessate a cura dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia. Creazione di pagine dedicate al progetto nell'ambito dei siti ufficiali dei partner a cura di tutti i partner e loro costante aggiornamento. Ai fini del rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dal Programma e dai Regolamenti europei, il Capofila italiano dovrà alimentare la piattaforma comune che l'AdG realizzerà sul sito del Programma e tutti i beneficiari dovranno partecipare a tutte le attività di comunicazione del progetto, anche in assenza di quote di budget da loro dedicati alle azioni informative.</p>

## Attività del Work Package 6

### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A2.6
Titolo dell'attività (adesione)	Realizzazione video
Mese di inizio (adesione)	Dicembre

Anno di inizio (adesione)	2.019
Mese di fine (adesione)	Aprile
Anno di fine (adesione)	2.020
Descrizione (adesione)	Realizzazione di un video-manifesto dell'Idrovia, composto da immagini suggestive e colonna sonora originale, a carattere evocativo ed emozionale. Riprese in alta qualità e montaggio professionale. Il video potrà essere utilizzato come copertina per il sito web dell'associazione LO-MI-VE, per la promozione sui social media e per altri fini promozionali. E' prevista una versione short e una versione long, come pure la possibilità di adattarlo alle esigenze dei vari partner. A cura dell'Associazione Locarno Milano-Venezia. Il video promozionale sarà utilizzato dai partner anche dopo la fine del progetto per promuovere il territorio e dare visibilità al progetto Slowmove.

---

### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

---

### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Realizzazione video
Mese di inizio (rimodulazione)	Agosto
Anno di inizio (rimodulazione)	2.020
Mese di fine (rimodulazione)	Gennaio
Anno di fine (rimodulazione)	2.021
Descrizione (rimodulazione)	Realizzazione di un video-manifesto dell'Idrovia, composto da immagini suggestive e colonna sonora originale, a carattere evocativo ed emozionale. Riprese in alta qualità e montaggio professionale. Il video potrà essere utilizzato come copertina per il sito web dell'associazione LO-MI-VE, per la promozione sui social media e per altri fini promozionali. E' prevista una versione short e una versione long, come pure la possibilità di adattarlo alle esigenze dei vari partner. A cura dell'Associazione Locarno Milano-Venezia. Il video promozionale sarà utilizzato dai partner anche dopo la fine del progetto per promuovere il territorio e dare visibilità al progetto Slowmove.

---

## Attività del Work Package 7

### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A2.7
Titolo dell'attività (adesione)	Integrazioni informazioni su TPL e mobilità Idrovia
Mese di inizio (adesione)	Settembre
Anno di inizio (adesione)	2.020
Mese di fine (adesione)	Marzo
Anno di fine (adesione)	2.021
Descrizione (adesione)	La Regione Piemonte procederà all'individuazione delle aree portuali dove già si trovano bacheche sino ad ora sottoutilizzate, alla loro risistemazione, alla definizione dei contenuti di informazione riguardanti la mobilità sull'Idrovia da pubblicare (tra i quali il servizio di portolano on-line realizzato dalla Regione Lombardia nell'ambito del progetto), l'aggiornamento periodico dei dati in accordo con l'attuale gestore degli impianti.

### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Integrazioni informazioni su TPL e mobilità Idrovia
Mese di inizio (rimodulazione)	Maggio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.021
Mese di fine (rimodulazione)	Gennaio
Anno di fine (rimodulazione)	2.022
Descrizione (rimodulazione)	La Regione Piemonte procederà all'individuazione delle aree portuali dove già si trovano bacheche sino ad ora sottoutilizzate, alla loro risistemazione, alla definizione dei contenuti di informazione riguardanti la mobilità sull'Idrovia da pubblicare (tra i quali il servizio di portolano on-line realizzato dalla Regione Lombardia nell'ambito del progetto), l'aggiornamento periodico dei dati in accordo con l'attuale gestore degli impianti.

## Attività del Work Package 8

### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A2.8
Titolo dell'attività (adesione)	Programma eventi
Mese di inizio (adesione)	Maggio
Anno di inizio (adesione)	2.019
Mese di fine (adesione)	Giugno
Anno di fine (adesione)	2.020
Descrizione (adesione)	Studio e realizzazione di n. 3 eventi di sensibilizzazione di potenziali fruitori dell'Idrovia organizzati uno dal Parco del Ticino lombardo e due dal Consorzio Villorresi.

---

### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

---

### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Programma eventi
Mese di inizio (rimodulazione)	Novembre
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Aprile
Anno di fine (rimodulazione)	2.021
Descrizione (rimodulazione)	Studio e realizzazione di n. 3 eventi di sensibilizzazione di potenziali fruitori dell'Idrovia organizzati uno dal Parco del Ticino lombardo e due dal Consorzio Villorresi.

---

## Attività del Work Package 9

### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A2.9
Titolo dell'attività (adesione)	Giornata europea della cooperazione
Mese di inizio (adesione)	Luglio
Anno di inizio (adesione)	2.020
Mese di fine (adesione)	Settembre
Anno di fine (adesione)	2.020
Descrizione (adesione)	Organizzazione, a cura del dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore,

di un evento di coinvolgimento del pubblico in occasione della giornata europea della cooperazione.

**Conferma attività**

Conferma attività Sì

**Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)**

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Giornata europea della cooperazione
Mese di inizio (rimodulazione)	Aprile
Anno di inizio (rimodulazione)	2.021
Mese di fine (rimodulazione)	Settembre
Anno di fine (rimodulazione)	2.021
Descrizione (rimodulazione)	Organizzazione, a cura del dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, di un evento di coinvolgimento del pubblico in occasione della giornata europea della cooperazione.

**Attività del Work Package 10**

**Descrizione delle attività realizzate**

Numero	A2.10
Titolo dell'attività (adesione)	Organizzazione giornata "Idrovia&Mobilità"
Mese di inizio (adesione)	Marzo
Anno di inizio (adesione)	2.021
Mese di fine (adesione)	Aprile
Anno di fine (adesione)	2.021
Descrizione (adesione)	Organizzazione a cura della Provincia di Novara della giornata "Idrovia e Mobilità" in sede ancora da definire: all'evento aperto al pubblico saranno invitati tutti gli stakeholder con particolare riferimento agli operatori economici interessati all'argomento e disponibili anche a presentare le loro proposte. L'intento è quello di fare di questa giornata un evento annuale ricorrente di promozione dell'Idrovia e delle occasioni che può generare. La giornata "Idrovia&Mobilità" coinciderà con la chiusura del progetto.

## Conferma attività

Conferma attività Sì

---

## Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Organizzazione giornata "Idrovia&Mobilità"
Mese di inizio (rimodulazione)	Novembre
Anno di inizio (rimodulazione)	2.021
Mese di fine (rimodulazione)	Gennaio
Anno di fine (rimodulazione)	2.022
Descrizione (rimodulazione)	Organizzazione a cura della Provincia di Novara della giornata "Idrovia e Mobilità" in sede ancora da definire: all'evento aperto al pubblico saranno invitati tutti gli stakeholder con particolare riferimento agli operatori economici interessati all'argomento e disponibili anche a presentare le loro proposte. L'intento è quello di fare di questa giornata un evento annuale ricorrente di promozione dell'Idrovia e delle occasioni che può generare. La giornata "Idrovia&Mobilità" coinciderà con la chiusura del progetto.

---

## C.6 Piano di lavoro per Work Package 4

### Dati dei Work Packages

Numero WP	WP3
Titolo	Sviluppo della via d'acqua
Mese di inizio (adesione)	Giugno
Anno di inizio (adesione)	2.018
Mese di fine (adesione)	Aprile
Anno di fine (adesione)	2.021
Descrizione del WP (adesione)	Le attività del "WP 3 – Sviluppo della via d'acqua" sono finalizzate a migliorare le condizioni, gli strumenti e le strutture già esistenti lungo l'idrovia Locarno-Milano, al fine di accrescerne la fruibilità da parte del più vasto target di destinatari costituito da cittadini che usufruiscono della mobilità transfrontaliera per ragioni legate alle loro attività quotidiane. Dette attività favoriscono lo sviluppo del trasporto ecocompatibile e, nel contempo, agevolano anche la valorizzazione e fruizione

del patrimonio naturale e culturale presente sul territorio target del progetto. I nodi che si vuole contribuire a risolvere sono: 1) la mancanza di strumenti omogenei per promuovere la navigazione da diporto nelle acque italo-svizzere; 2) l'assenza di un sistema di gestione e controllo remoto delle infrastrutture propedeutiche alla navigazione sulla via navigabile; 3) la mancanza di punti di attracco e ormeggio per la fruizione della via navigabile nella tratta da Somma Lombardo a Lonate Pozzolo. Le attività che si intendono realizzare sono finalizzate pertanto 1) allo sviluppo di un portolano on line per la navigazione nelle acque italo-svizzere a cura della Regione Lombardia; 2) alla realizzazione di un sistema di gestione e telecontrollo remoto delle conche di navigazione a cura del Consorzio Est Villorosi; 3) alla realizzazione di nuovi pontili di attracco ed ormeggio a cura del Consorzio Est Villorosi.

#### Descrizione del WP (rimodulazione)

Le attività del “WP 3 – Sviluppo della via d’acqua” sono finalizzate a migliorare le condizioni, gli strumenti e le strutture già esistenti lungo l’idrovía Locarno-Milano, al fine di accrescerne la fruibilità da parte del più vasto target di destinatari costituito da cittadini che usufruiscono della mobilità transfrontaliera per ragioni legate alle loro attività quotidiane. Dette attività favoriscono lo sviluppo del trasporto ecocompatibile e, nel contempo, agevolano anche la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale e culturale presente sul territorio target del progetto. I nodi che si vuole contribuire a risolvere sono: 1) la mancanza di strumenti omogenei per promuovere la navigazione da diporto nelle acque italo-svizzere; 2) l'assenza di un sistema di gestione e controllo remoto delle infrastrutture propedeutiche alla navigazione sulla via navigabile; 3) la mancanza di punti di attracco e ormeggio per la fruizione della via navigabile nella tratta da Somma Lombardo a Lonate Pozzolo. Le attività che si intendono realizzare sono finalizzate pertanto 1) allo sviluppo di un portolano on line per la navigazione nelle acque italo-svizzere a cura della Regione Lombardia; 2) alla realizzazione di un sistema di gestione e telecontrollo remoto delle conche di navigazione a cura del Consorzio Est Villorosi; 3) alla realizzazione di nuovi pontili di attracco ed ormeggio a cura del Consorzio Est Villorosi.

Mese di inizio (rimodulazione)	Febbraio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Gennaio
Anno di fine (rimodulazione)	2.022

### Conferma Work Package

Conferma Work Package	Sì
-----------------------	----

## Attività del Work Package 1

### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A3.1
Titolo dell'attività (adesione)	Ricognizione regole e censimento strutture portuali
Mese di inizio (adesione)	Giugno
Anno di inizio (adesione)	2.018
Mese di fine (adesione)	Maggio
Anno di fine (adesione)	2.019
Descrizione (adesione)	L'attività consiste nella ricognizione delle regole di navigazione e nel rilevamento delle strutture di approdo pubbliche e private legate alla navigazione da diporto e per trasporto pubblico. La ricognizione delle regole avrà ad oggetto i vincoli ambientali e le norme vigenti sulle aree di progetto, nonché lo stato dei servizi di vigilanza, anche ambientale, anche al fine di elaborare eventuali proposte di revisione e omogeneizzazione ad un tavolo di discussione con gli enti territoriali dell'area di progetto allargato a soggetti terzi (Comuni, Parchi, Province). L'attività di censimento di tutte le strutture di ormeggio e approdo presenti lungo l'Idrovia si svolgerà con il coinvolgimento di Regione Piemonte e Associazione Lo-Mi-Ve.

### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Ricognizione regole e censimento strutture portuali
Mese di inizio (rimodulazione)	Febbraio

Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Gennaio
Anno di fine (rimodulazione)	2.020
Descrizione (rimodulazione)	L'attività consiste nella ricognizione delle regole di navigazione e nel rilevamento delle strutture di approdo pubbliche e private legate alla navigazione da diporto e per trasporto pubblico. La ricognizione delle regole avrà ad oggetto i vincoli ambientali e le norme vigenti sulle aree di progetto, nonché lo stato dei servizi di vigilanza, anche ambientale, anche al fine di elaborare eventuali proposte di revisione e omogeneizzazione ad un tavolo di discussione con gli enti territoriali dell'area di progetto allargato a soggetti terzi (Comuni, Parchi, Province). L'attività di censimento di tutte le strutture di ormeggio e approdo presenti lungo l'Idrovia si svolgerà con il coinvolgimento di Regione Piemonte e Associazione Lo-Mi-Ve.

## Attività del Work Package 2

### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A3.2
Titolo dell'attività (adesione)	2. Sviluppo e promozione navigatore geografico, APP e web service per E015
Mese di inizio (adesione)	Giugno
Anno di inizio (adesione)	2.019
Mese di fine (adesione)	Aprile
Anno di fine (adesione)	2.021
Descrizione (adesione)	Sviluppo e promozione, tramite il web e materiali informativi, di: - un navigatore geografico e un'app per mobile per la messa a disposizione dei dati relativi alle strutture e alle regole di navigazione, con opzione plurilingue, con traduzione dei relativi testi; - sviluppo di un web service per l'adesione alla piattaforma E015- Digital Ecosystem per la pubblicazione di un servizio riguardante le strutture e le regole per la navigazione. E015 è una piattaforma di condivisione digitale sviluppata per l'Esposizione Universale di Milano 2015, che si propone di favorire l'incontro tra domanda e offerta di servizi digitali da parte del sistema delle

imprese ed enti pubblici. Sviluppo e stampa dei relativi materiali informativi.

**Conferma attività**

Conferma attività Sì

**Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)**

Titolo dell'attività (rimodulazione)	2. Sviluppo e promozione navigatore geografico, APP e web service per E015
Mese di inizio (rimodulazione)	Febbraio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.020
Mese di fine (rimodulazione)	Gennaio
Anno di fine (rimodulazione)	2.022
Descrizione (rimodulazione)	Sviluppo e promozione, tramite il web e materiali informativi, di: - un navigatore geografico e un'app per mobile per la messa a disposizione dei dati relativi alle strutture e alle regole di navigazione, con opzione plurilingue, con traduzione dei relativi testi; - sviluppo di un web service per l'adesione alla piattaforma E015- Digital Ecosystem per la pubblicazione di un servizio riguardante le strutture e le regole per la navigazione. E015 è una piattaforma di condivisione digitale sviluppata per l'Esposizione Universale di Milano 2015, che si propone di favorire l'incontro tra domanda e offerta di servizi digitali da parte del sistema delle imprese ed enti pubblici. Sviluppo e stampa dei relativi materiali informativi.

**Attività del Work Package 3**

**Descrizione delle attività realizzate**

Numero	A3.3
Titolo dell'attività (adesione)	3. Sistema di gestione e telecontrollo remoto delle conche di navigazione
Mese di inizio (adesione)	Settembre
Anno di inizio (adesione)	2.019
Mese di fine (adesione)	Agosto
Anno di fine (adesione)	2.020

Descrizione (adesione)	Progettazione e realizzazione di un sistema di gestione e telecontrollo remoto delle conche di navigazione propedeutiche al miglioramento della fruizione della via navigabile attraverso una gestione più smart delle strutture che regolano i passaggi tra le diverse tratte.
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Conferma attività**

Conferma attività	Sì
-------------------	----

**Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)**

Titolo dell'attività (rimodulazione)	3. Sistema di gestione e telecontrollo remoto delle conche di navigazione
Mese di inizio (rimodulazione)	Maggio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.020
Mese di fine (rimodulazione)	Aprile
Anno di fine (rimodulazione)	2.021
Descrizione (rimodulazione)	Progettazione e realizzazione di un sistema di gestione e telecontrollo remoto delle conche di navigazione propedeutiche al miglioramento della fruizione della via navigabile attraverso una gestione più smart delle strutture che regolano i passaggi tra le diverse tratte.

**Attività del Work Package 4**

**Descrizione delle attività realizzate**

Numero	A3.4
Titolo dell'attività (adesione)	4. Realizzazione punti di attracco e ormeggio
Mese di inizio (adesione)	Ottobre
Anno di inizio (adesione)	2.018
Mese di fine (adesione)	Novembre
Anno di fine (adesione)	2.020
Descrizione (adesione)	Progettazione e realizzazione di n. 3 pontili di attracco, di cui 2 da realizzarsi nel bacino di Panperduto a Somma Lombardo, a servizio del Museo Acque italo-Svizzeri e dell'ostello prospiciente il sentiero E1 e 1 a Lonate Pozzolo; progettazione e realizzazione di n. 3 punti di ormeggio per la navigazione sul Canale Villoresi

nella tratta da Somma Lombardo a Lonate Pozzolo: 1 presso la centrale idroelettrica di Vizzola Ticino al punto di divergenza dal Canale Industriale, 1 all'intersezione con la strada proveniente da Malpensa, 1 all'intersezione con la strada di collegamento tra il ponte di Oleggio e il Centro Parco Ticino "Ex Dogana Austroungarica"

### Conferma attività

Conferma attività Sì

### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	4. Realizzazione punti di attracco e ormeggio
Mese di inizio (rimodulazione)	Maggio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Ottobre
Anno di fine (rimodulazione)	2.020
Descrizione (rimodulazione)	Progettazione e realizzazione di n. 3 pontili di attracco, di cui 2 da realizzarsi nel bacino di Panperduto a Somma Lombardo, a servizio del Museo Acque italo-Svizzeri e dell'ostello prospiciente il sentiero E1 e 1 a Lonate Pozzolo; progettazione e realizzazione di n. 3 punti di ormeggio per la navigazione sul Canale Villoresi nella tratta da Somma Lombardo a Lonate Pozzolo: 1 presso la centrale idroelettrica di Vizzola Ticino al punto di divergenza dal Canale Industriale, 1 all'intersezione con la strada proveniente da Malpensa, 1 all'intersezione con la strada di collegamento tra il ponte di Oleggio e il Centro Parco Ticino "Ex Dogana Austroungarica".

## C.6 Piano di lavoro per Work Package 5

### Dati dei Work Packages

Numero WP	WP4
Titolo	Crescita ecologica della mobilità
Mese di inizio (adesione)	Settembre
Anno di inizio (adesione)	2.018
Mese di fine (adesione)	Febbraio

Anno di fine (adesione)	2.021
Descrizione del WP (adesione)	<p>Le attività del WP Crescita ecologica della mobilità sono finalizzate a garantire e migliorare la mobilità sulla e attorno all'idrovia nel rispetto dell'ambiente ed in una prospettiva di maggior consapevolezza ambientale nello sviluppo delle attività umane economiche e ricreative. In particolare dette attività sono mirate ad un target di destinatari coincidente con cittadini transfrontalieri, turisti, operatori economici e soggetti pubblici aventi un ruolo nella definizione dei piani di mobilità. I nodi che si vuole contribuire a risolvere sono: 1) la mancanza nelle sedi portuali di sponda piemontese di servizi ambientali e di servizi connessi alla sicurezza della navigazione; 2) la mancanza di omogeneità in area transfrontaliera per quel che riguarda la presenza e le caratteristiche di strutture di ricarica per mezzi alimentati ad energia elettrica; 3) la carenza di informazione sulla disponibilità di servizi di supporto alla mobilità ecosostenibile. Le attività che si intendono realizzare sono finalizzate pertanto 1) a favorire la mobilità sostenibile anche attraverso la fornitura di servizi ausiliari che consentano la minimizzazione della produzione e ottimizzazione della gestione degli inquinanti connessi alla mobilità sull'acqua; 2) allo studio di un corridoio elettrico lungo la dorsale del Lago Maggiore, del Ticino e del sistema dei canali con la realizzazione di un numero adeguato di colonnine di ricarica e la messa a disposizione di NEV; 3) ad integrare le informazioni relative alla mobilità eco-compatibile lungo l'idrovia che saranno raccolte, armonizzate e quindi rese disponibili sul portale della mobilità piemontese "Muoversi In Piemonte M.I.P." e attraverso gli opportuni link ai siti del progetto e dei partners. Il raggiungimento degli obiettivi del WP richiede la partecipazione attiva anche da parte degli stakeholders che operano nel o sono interessati al campo dei trasporti sull'idrovia e della mobilità ecosostenibile. E' pertanto previsto che la Provincia di Novara realizzi un incontro coinvolgendo gli enti gestori della navigazione, gli enti gestori del demanio del Lago Maggiore, gli altri soggetti pubblici che regolano e gestiscono la materia, gli operatori economici del settore.</p>
Descrizione del WP (rimodulazione)	<p>Le attività del WP Crescita ecologica della mobilità sono finalizzate a garantire e migliorare la mobilità</p>

sulla e attorno all'idrovia nel rispetto dell'ambiente ed in una prospettiva di maggior consapevolezza ambientale nello sviluppo delle attività umane economiche e ricreative. In particolare dette attività sono mirate ad un target di destinatari coincidente con cittadini transfrontalieri, turisti, operatori economici e soggetti pubblici aventi un ruolo nella definizione dei piani di mobilità. I nodi che si vuole contribuire a risolvere sono: 1) la mancanza nelle sedi portuali di sponda piemontese di servizi ambientali e di servizi connessi alla sicurezza della navigazione; 2) la mancanza di omogeneità in area transfrontaliera per quel che riguarda la presenza e le caratteristiche di strutture di ricarica per mezzi alimentati ad energia elettrica; 3) la carenza di informazione sulla disponibilità di servizi di supporto alla mobilità ecosostenibile. Le attività che si intendono realizzare sono finalizzate pertanto 1) a favorire la mobilità sostenibile anche attraverso la fornitura di servizi ausiliari che consentano la minimizzazione della produzione e ottimizzazione della gestione degli inquinanti connessi alla mobilità sull'acqua; 2) allo studio di un corridoio elettrico lungo la dorsale del Lago Maggiore, del Ticino e del sistema dei canali con la realizzazione di un numero adeguato di colonnine di ricarica e la messa a disposizione di NEV; 3) ad integrare le informazioni relative alla mobilità eco-compatibile lungo l'idrovia che saranno raccolte, armonizzate e quindi rese disponibili sul portale della mobilità piemontese "Muoversi In Piemonte M.I.P." e attraverso gli opportuni link ai siti del progetto e dei partners. Il raggiungimento degli obiettivi del WP richiede la partecipazione attiva anche da parte degli stakeholders che operano nel o sono interessati al campo dei trasporti sull'idrovia e della mobilità ecosostenibile. E' pertanto previsto che la Provincia di Novara realizzi un incontro coinvolgendo gli enti gestori della navigazione, gli enti gestori del demanio del Lago Maggiore, gli altri soggetti pubblici che regolano e gestiscono la materia, gli operatori economici del settore.

Mese di inizio (rimodulazione)	Maggio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Ottobre
Anno di fine (rimodulazione)	2.021

## Conferma Work Package

Conferma Work Package Sì

---

### Attività del Work Package 1

#### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A4.1
Titolo dell'attività (adesione)	Riduzione dell'impatto ambientale della navigazione
Mese di inizio (adesione)	Ottobre
Anno di inizio (adesione)	2.019
Mese di fine (adesione)	Settembre
Anno di fine (adesione)	2.020
Descrizione (adesione)	Allestimento servizi ausiliari per la raccolta di acque reflue e oleose, oli esausti, rifiuti solidi, accumulatori presso le aree portuali nei comuni di Lesa, Meina, Arona, Dormelletto, Castelletto Ticino e Varallo Pombia

---

#### Conferma attività

Conferma attività Sì

---

#### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Riduzione dell'impatto ambientale della navigazione
Mese di inizio (rimodulazione)	Maggio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.020
Mese di fine (rimodulazione)	Luglio
Anno di fine (rimodulazione)	2.021
Descrizione (rimodulazione)	E' previsto l'allestimento di servizi ausiliari per la raccolta di acque reflue e oleose, oli esausti, rifiuti solidi, accumulatori presso le aree portuali nei comuni di Lesa, Meina, Arona, Dormelletto, Castelletto Ticino e Varallo Pombia.

---

### Attività del Work Package 2

#### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A4.2
Titolo dell'attività (adesione)	Corridoio elettrico
Mese di inizio (adesione)	Settembre
Anno di inizio (adesione)	2.018
Mese di fine (adesione)	Dicembre
Anno di fine (adesione)	2.020
Descrizione (adesione)	L'attività consiste nella raccolta e nello studio degli atti di pianificazione e delle normative italo-svizzere in merito alle infrastrutture ed ai servizi di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica finalizzato ad adottare soluzioni omogenee che favoriscano l'utenza e lo sviluppo di sistemi di trasporto ecocompatibili (bici elettriche, auto elettriche, NEV, scooter e traghetti elettrici) alternativi al trasporto con motori a combustione lungo il percorso dell'idrovia; nella rilevazione delle centraline di ricarica elettrica esistenti e delle loro caratteristiche; nella rilevazione dell'andamento dell'utenza di mezzi elettrici nell'area del progetto; nella definizione di un piano di sviluppo della rete di centraline di ricarica elettrica; nella progettazione e nell'installazione sperimentale di n. ( 5) colonnine di ricarica; nell'acquisizione di NEV disponibili per l'utenza dei parchi che insistono lungo l'idrovia.

### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Sviluppo del corridoio elettrico
Mese di inizio (rimodulazione)	Maggio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Ottobre
Anno di fine (rimodulazione)	2.021
Descrizione (rimodulazione)	L'attività consiste nella raccolta e nello studio degli atti di pianificazione e delle normative italo-svizzere in merito alle infrastrutture ed ai servizi di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica finalizzato ad adottare soluzioni omogenee che favoriscano l'utenza e lo sviluppo di sistemi di

trasporto ecocompatibili (bici elettriche, auto elettriche, NEV, scooter e traghetti elettrici) alternativi al trasporto con motori a combustione lungo il percorso dell'idrovia; nella rilevazione delle centraline di ricarica elettrica esistenti e delle loro caratteristiche; nella rilevazione dell'andamento dell'utenza di mezzi elettrici nell'area del progetto; nella definizione di un piano di sviluppo della rete di centraline di ricarica elettrica; nella progettazione e nell'installazione sperimentale di n. ( 5) colonnine di ricarica; nell'acquisizione di NEV disponibili per l'utenza dei parchi che insistono lungo l'idrovia.

### Attività del Work Package 3

#### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A4.3
Titolo dell'attività (adesione)	Integrazione informazioni mobilità ecosostenibile
Mese di inizio (adesione)	Settembre
Anno di inizio (adesione)	2.020
Mese di fine (adesione)	Febbraio
Anno di fine (adesione)	2.021
Descrizione (adesione)	La disponibilità di servizi a supporto della mobilità ecosostenibile (posizione colonnine elettriche di ricarica, presenza servizi di car sharing & bike sharing etc.) nonché le informazioni relative alle idrovie saranno raccolte, armonizzate e quindi opportunamente integrate nel portale della mobilità piemontese Muoversi In Piemonte M.I.P. e nell'ambito di gestione della funzionalità della carta regionale bigliettazione integrata del Piemonte (BIP). Tali informazioni saranno consultabili attraverso link anche sui siti del progetto e dei partners.

#### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

#### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Integrazione delle informazioni sulla mobilità ecosostenibile
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Mese di inizio (rimodulazione)	Maggio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.021
Mese di fine (rimodulazione)	Ottobre
Anno di fine (rimodulazione)	2.021
Descrizione (rimodulazione)	La disponibilità di servizi a supporto della mobilità ecosostenibile (posizione colonnine elettriche di ricarica, presenza servizi di car sharing & bike sharing etc.) nonché le informazioni relative alle idrovie saranno raccolte, armonizzate e quindi opportunamente integrate nel portale della mobilità piemontese Muoversi In Piemonte M.I.P. e nell'ambito di gestione della funzionalità della carta regionale bigliettazione integrata del Piemonte (BIP). Tali informazioni saranno consultabili attraverso link anche sui siti del progetto e dei Partner.

### Attività del Work Package 4

#### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A4.4
Titolo dell'attività (adesione)	Incontro con gli stakeholder interessati alla mobilità eco-sostenibile sull'idrovia
Mese di inizio (adesione)	Settembre
Anno di inizio (adesione)	2.018
Mese di fine (adesione)	Ottobre
Anno di fine (adesione)	2.018
Descrizione (adesione)	L'incontro è finalizzato ad informare, a raccogliere suggerimenti e a prospettare soluzioni con riguardo allo sviluppo della mobilità eco-sostenibile lungo e attorno l'idrovia.

#### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

#### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Incontro con gli stakeholder interessati alla mobilità eco-sostenibile sull'idrovia
Mese di inizio (rimodulazione)	Maggio

Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Luglio
Anno di fine (rimodulazione)	2.019
Descrizione (rimodulazione)	Verrà organizzato un incontro con gli stakeholder interessati alla mobilità eco-sostenibile sull'idrovia, finalizzato ad informare, a raccogliere suggerimenti e a prospettare soluzioni riguardo allo studio di sviluppo della rete di centraline di ricarica elettrica, che sarà realizzato dal progetto SLOWMOVE.

---

## C.6 Piano di lavoro per Work Package 6

### Dati dei Work Packages

Numero WP	WP5
Titolo	Idrovia e ciclabilità
Mese di inizio (adesione)	Giugno
Anno di inizio (adesione)	2.018
Mese di fine (adesione)	Aprile
Anno di fine (adesione)	2.021
Descrizione del WP (adesione)	Le attività del “WP5 – Idrovia e ciclabilità” mirano ad incrementare le strutture ricettive presenti sul territorio ed adeguate all’utente “green” ed in particolare per favorire gli spostamenti ecocompatibili lungo l’asse Locarno/Milano. Si tratta di attività di notevole ricaduta economica sia per la funzione di volano che possono produrre rispetto all’avvio di attività imprenditoriali sia per l’incremento di attrattività nei confronti di una fetta di utenza in rapida crescita. Tali ricadute accompagnano il percorso di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale in un’area che vede la presenza di aree di pregio ambientale (parchi naturali). I nodi che si vuole contribuire a risolvere sono: 1) la carenza di strutture ricettive per gli utenti della mobilità ecocompatibile; 2) la mancanza di informazione omogenea e completa con riguardo a percorsi ciclabili, strutture di servizio e di interscambio; 3) la persistenza di tratti carenti dal punto di vista della sicurezza lungo la ciclovia che si sviluppa tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino Lombardo e quello Piemontese, a partire dall’uscita del fiume Ticino dal Lago Maggiore (SS 336) nonché in quelli di collegamento tra Novara

capoluogo e le aree di accesso alla ciclovia (tratto Cameri-Villa Pichetta). Le attività che si vogliono realizzare sono pertanto: 1) la realizzazione di un bike hotel a Castelletto Sopra Ticino. Infatti nell'ottica del potenziamento dell'idrovia e dell'interscambio Locarno-Milano e della sua integrazione con trasporti di terra ecosostenibili, il Comune di Castelletto Sopra Ticino, si configura come punto di snodo tra diversi percorsi ciclabili di collegamento tra il territorio Piemontese (Provincia Novara e VCO), Lombardo e quello Svizzero. Inoltre sempre sul territorio comunale è presente un punto di approdo lungo il fiume Ticino (località Porto) che consente il collegamento tra Castelletto Ticino e la sponda lombarda di Sesto Calende, e la possibilità di raggiungere l'idrovia Locarno –Venezia che dal Panperduto, permette di raggiungere la Darsena di Milano attraverso la fruizione di itinerari multimodali (acqua-percorsi ciclabili) da parte di cicloamatori (locali e d'oltreconfine. Il Comune di Castelletto Sopra Ticino è proprietario di un immobile sito all'interno del Parco Comunale G. Sibilìa, nel centro storico del paese, che l'Amministrazione Comunale intende ridestinare all'utilizzo della collettività attraverso la realizzazione di un bike hotel. 2) la creazione di una sezione all'interno del sito dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia che raccolga tutte le informazioni utili al ciclista. 3) la realizzazione di una programmazione strategica per pianificare le modalità di intervento sulle interruzioni delle tratte della ciclovia nella parte a sud del Lago Maggiore. Le finalità del WP5 richiedono condivisione anche da parte di diversi stakeholder. E' pertanto previsto che il Comune di Castelletto Sopra Ticino realizzi un incontro dedicato ad agenzie del turismo, operatori economici del settore, soggetti pubblici che regolano e gestiscono la materia.

#### Descrizione del WP (rimodulazione)

Le attività del "WP5 – Idrovia e ciclabilità" mirano ad incrementare le strutture ricettive presenti sul territorio ed adeguate all'utente "green" ed in particolare per favorire gli spostamenti ecocompatibili lungo l'asse Locarno/Milano. Si tratta di attività di notevole ricaduta economica sia per la funzione di volano che possono produrre rispetto all'avvio di attività imprenditoriali sia per l'incremento di attrattività nei confronti di una

fetta di utenza in rapida crescita. Tali ricadute accompagnano il percorso di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale in un'area che vede la presenza di aree di pregio ambientale (parchi naturali). I nodi che si vuole contribuire a risolvere sono: 1) la carenza di strutture ricettive per gli utenti della mobilità ecocompatibile; 2) la mancanza di informazione omogenea e completa con riguardo a percorsi ciclabili, strutture di servizio e di interscambio; 3) la persistenza di tratti carenti dal punto di vista della sicurezza lungo la ciclovia che si sviluppa tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino Lombardo e quello Piemontese, a partire dall'uscita del fiume Ticino dal Lago Maggiore (SS 336) nonché in quelli di collegamento tra Novara capoluogo e le aree di accesso alla ciclovia (tratto Cameri-Villa Pichetta). Le attività che si vogliono realizzare sono pertanto: 1) La realizzazione di un bike hotel a Castelletto Sopra Ticino. Infatti nell'ottica del potenziamento dell'idrovia e dell'interscambio Locarno-Milano e della sua integrazione con trasporti di terra ecosostenibili, il Comune di Castelletto Sopra Ticino, si configura come punto di snodo tra diversi percorsi ciclabili di collegamento tra il territorio Piemontese (Provincia Novara e VCO), Lombardo e quello Svizzero. Inoltre sempre sul territorio comunale è presente un punto di approdo lungo il fiume Ticino (località Porto) che consente il collegamento tra Castelletto Ticino e la sponda lombarda di Sesto Calende, e la possibilità di raggiungere l'idrovia Locarno -Venezia che dal Panperduto, permette di raggiungere la Darsena di Milano attraverso la fruizione di itinerari multimodali (acqua-percorsi ciclabili) da parte di cicloamatori (locali e d'oltreconfine. Il Comune di Castelletto Sopra Ticino è proprietario dell'immobile ex Municipio in Piazza Giacomo Matteotti, che intende ridestinare all'utilizzo della collettività attraverso la realizzazione di un bike hotel. 2) La creazione di una sezione all'interno del sito dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia che raccolga tutte le informazioni utili al ciclista. 3) La realizzazione di una programmazione strategica per pianificare le modalità di intervento sulle interruzioni delle tratte della ciclovia nella parte a sud del Lago Maggiore. Le finalità del WP5 richiedono anche da parte

di diversi stakeholder. E' pertanto previsto che il Comune di Castelletto Sopra Ticino realizzi un incontro dedicato ad agenzie del turismo, operatori economici del settore, soggetti pubblici che regolano e gestiscono la materia.

Mese di inizio (rimodulazione)	Febbraio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Gennaio
Anno di fine (rimodulazione)	2.022

### Conferma Work Package

Conferma Work Package	Sì
-----------------------	----

## Attività del Work Package 1

### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A5.1
Titolo dell'attività (adesione)	Recupero di struttura dismessa e realizzazione di un bike hotel
Mese di inizio (adesione)	Giugno
Anno di inizio (adesione)	2.018
Mese di fine (adesione)	Aprile
Anno di fine (adesione)	2.021
Descrizione (adesione)	Completamento elaborati progettuali propedeutici alla ristrutturazione di immobile del Comune di Castelletto Sopra Ticino. Realizzazione di un ostello per bici comprensivo di alloggi ed officina per piccole riparazioni e manutenzioni. Affidamento in concessione della gestione e della pubblicizzazione dell'ostello.

### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Realizzazione del bike hotel
Mese di inizio (rimodulazione)	Febbraio
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Gennaio

Anno di fine (rimodulazione)	2.022
Descrizione (rimodulazione)	Completamento degli elaborati progettuali propedeutici alla ristrutturazione dell'immobile ex Municipio in Comune di Castelletto Sopra Ticino. Realizzazione di un ostello per bici comprensivo di alloggi ed officina per piccole riparazioni e manutenzioni. Affidamento in concessione della gestione e della pubblicizzazione dell'ostello.

---

## Attività del Work Package 2

### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A5.2
Titolo dell'attività (adesione)	Sezione sito Associazione LO-MI-VE dedicata alla ciclo-mobilità
Mese di inizio (adesione)	Marzo
Anno di inizio (adesione)	2.019
Mese di fine (adesione)	Novembre
Anno di fine (adesione)	2.019
Descrizione (adesione)	Ricognizione dei siti, delle pagine FB, delle pubblicazioni che riportano informazioni utili ai ciclo-amatori, loro sistematizzazione e inserimento in una sezione dedicata del sito dell'Associazione Locarno-Milano –Venezia.

---

### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

---

### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Sezione sito Associazione LO-MI-VE dedicata alla ciclo-mobilità
Mese di inizio (rimodulazione)	Novembre
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Luglio
Anno di fine (rimodulazione)	2.020
Descrizione (rimodulazione)	Ricognizione dei siti, delle pagine FB, delle pubblicazioni che riportano informazioni utili ai ciclo-amatori, loro sistematizzazione e inserimento

in una sezione dedicata del sito dell'Associazione  
Locarno-Milano –Venezia.

### Attività del Work Package 3

#### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A5.3
Titolo dell'attività (adesione)	Programmazione strategica messa in sicurezza tratti ciclo-vie
Mese di inizio (adesione)	Maggio
Anno di inizio (adesione)	2.019
Mese di fine (adesione)	Febbraio
Anno di fine (adesione)	2.020
Descrizione (adesione)	Redazione di uno studio che analizzi le criticità esistenti e individui soluzioni di messa in sicurezza dei percorsi ciclabili esistenti lungo la S.S. 336 e la creazione di un nuovo itinerario ad anello continuo e di interscambio di modalità di fruizione dolce e lenta su due ruote o su acqua nonché del percorso Cameri-Villa Picchetta. Lo studio proporrà un'idea progettuale, accompagnata dalle ipotesi di realizzazione urbanistica ed economica (compresa la ricerca di finanziamenti su altri bandi mirati). I due parchi piemontese e lombardo collaborano a questa azione di fruizione sostenibile e collegamento dei territori piemontese e lombardo anche in virtù dei principi di condivisione e coordinamento sanciti dal Programma MAB Unesco.

#### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

#### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Programmazione strategica messa in sicurezza tratti ciclo-vie
Mese di inizio (rimodulazione)	Novembre
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Ottobre
Anno di fine (rimodulazione)	2.020

Descrizione (rimodulazione)	<p>Redazione di uno studio che analizzi le criticità esistenti e individui soluzioni di messa in sicurezza dei percorsi ciclabili esistenti lungo la S.S. 336 e la creazione di un nuovo itinerario ad anello continuo e di interscambio di modalità di fruizione dolce e lenta su due ruote o su acqua nonché del percorso Cameri-Villa Picchetta. Lo studio proporrà un'idea progettuale, accompagnata dalle ipotesi di realizzazione urbanistica ed economica (compresa la ricerca di finanziamenti su altri bandi mirati). I due parchi piemontese e lombardo collaborano a questa azione di fruizione sostenibile e collegamento dei territori piemontese e lombardo anche in virtù dei principi di condivisione e coordinamento sanciti dal Programma MAB Unesco.</p>
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Attività del Work Package 4

#### Descrizione delle attività realizzate

Numero	A5.4
Titolo dell'attività (adesione)	Incontro con gli stakeholder interessati alla mobilità ciclistica
Mese di inizio (adesione)	Gennaio
Anno di inizio (adesione)	2.019
Mese di fine (adesione)	Febbraio
Anno di fine (adesione)	2.019
Descrizione (adesione)	L'incontro è finalizzato ad informare, a raccogliere suggerimenti e a prospettare soluzioni con riguardo allo sviluppo della mobilità ciclistica lungo e attorno l'idrovia

#### Conferma attività

Conferma attività	Sì
-------------------	----

#### Descrizione delle attività realizzate (rimodulazione)

Titolo dell'attività (rimodulazione)	Incontro con gli stakeholder interessati alla mobilità ciclistica
Mese di inizio (rimodulazione)	Agosto
Anno di inizio (rimodulazione)	2.019
Mese di fine (rimodulazione)	Ottobre

Anno di fine (rimodulazione)

2.019

Descrizione (rimodulazione)

L'incontro è finalizzato ad informare, a raccogliere suggerimenti e a prospettare soluzioni con riguardo allo sviluppo della mobilità ciclistica lungo e attorno l'idrovia

---

## 5 di 9 Prodotti delle attività

### Prodotti delle attività

#### Prodotti 1

##### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP1
Titolo WP (adesione)	Coordinamento e gestione
Numero attività (adesione)	A1.1
Titolo dell'attività (adesione)	Coordinamento
Numero (adesione)	P1
Titolo prodotto (adesione)	Kick off meeting
Valore target (adesione)	1
Descrizione	L'avvio concreto delle attività di coordinamento e delle attività progettuali sarà segnato dal kick off meeting, occasione per evidenziare gli aspetti più rilevanti di realizzazione e gestione del progetto

##### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

##### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP1
Titolo WP	Coordinamento e gestione
Numero attività (Rimodulazione)	A1.1
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Coordinamento
Numero	P1
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Kick off meeting
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	L'avvio concreto delle attività di coordinamento e delle attività progettuali sarà segnato dal kick off meeting, occasione per evidenziare gli aspetti più rilevanti di realizzazione e gestione del progetto

#### Prodotti 2

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP1
Titolo WP (adesione)	Coordinamento e gestione
Numero attività (adesione)	A1.1
Titolo dell'attività (adesione)	Coordinamento
Numero (adesione)	P2
Titolo prodotto (adesione)	Accordo di coordinamento
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Accordo sottoscritto dai partner che specifichi i relativi impegni.

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP1
Titolo WP	Coordinamento e gestione
Numero attività (Rimodulazione)	A1.1
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Coordinamento
Numero	P2
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Accordo di coordinamento
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Accordo sottoscritto dai partner che specifichi i relativi impegni.

---

## Prodotti 3

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP1
Titolo WP (adesione)	Coordinamento e gestione
Numero attività (adesione)	A1.1
Titolo dell'attività (adesione)	Coordinamento
Numero (adesione)	P3
Titolo prodotto (adesione)	Comitati di pilotaggio
Valore target (adesione)	6

Descrizione	Costituzione e riunioni semestrali comitato di pilotaggio
<b>Conferma prodotto</b>	
Conferma prodotto	Sì
Motivazione	Strumento di coordinamento del progetto richiesto dal Programma
<b>Dati del prodotto (rimodulazione)</b>	
Numero WP	WP1
Titolo WP	Coordinamento e gestione
Numero attività (Rimodulazione)	A1.1
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Coordinamento
Numero	P3
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Comitati di pilotaggio
Valore target (Rimodulazione)	6
Descrizione	Costituzione del Comitato di Pilotaggio e riunioni semestrali dello stesso.

## Prodotti 4

<b>Dati del prodotto</b>	
Numero WP (adesione)	WP1
Titolo WP (adesione)	Coordinamento e gestione
Numero attività (adesione)	A1.2
Titolo dell'attività (adesione)	Comunicazione interne
Numero (adesione)	P4
Titolo prodotto (adesione)	Linee guida comunicazione interna
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Implementazione dei sistemi di comunicazione interna (apertura caselle di posta elettronica dedicate, definizione mailing list, selezione ed installazione strumenti software da adottare, ecc.)
<b>Conferma prodotto</b>	
Conferma prodotto	Sì

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP1
Titolo WP	Coordinamento e gestione
Numero attività (Rimodulazione)	A1.2
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Definizione delle modalità di comunicazione interna
Numero	P4
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Linee guida comunicazione interna
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Implementazione dei sistemi di comunicazione interna (apertura caselle di posta elettronica dedicate, definizione mailing list, selezione ed installazione strumenti software da adottare, ecc.)

---

## Prodotti 5

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP1
Titolo WP (adesione)	Coordinamento e gestione
Numero attività (adesione)	A1.3
Titolo dell'attività (adesione)	Gestione e rendicontazione
Numero (adesione)	P5
Titolo prodotto (adesione)	Manuale di gestione
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Manuale contenente tutte le informazioni rilevanti per l'amministrazione di Slowmove, i work plan, i dettagli sui contatti, le regole per la reportistica, la valutazione e l'autovalutazione

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP1
Titolo WP	Coordinamento e gestione
Numero attività (Rimodulazione)	A1.3
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Gestione e rendicontazione
Numero	P5

Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Manuale di gestione
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Manuale contenente tutte le informazioni rilevanti per l'amministrazione di Slowmove, i work plan, i dettagli sui contatti, le regole per la reportistica, la valutazione e l'autovalutazione

---

## Prodotti 6

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP1
Titolo WP (adesione)	Coordinamento e gestione
Numero attività (adesione)	A1.3
Titolo dell'attività (adesione)	Gestione e rendicontazione
Numero (adesione)	P6
Titolo prodotto (adesione)	Unità centrale di gestione
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Struttura specifica con compiti di coordinamento e di gestione finanziaria e con particolare riguardo agli aspetti legati alla rendicontazione.

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	No
Motivazione	Non è un prodotto del progetto ma uno strumento di coordinamento dello stesso.

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	
Titolo WP	
Numero attività (Rimodulazione)	
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	
Numero	P6
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	
Valore target (Rimodulazione)	
Descrizione	

---

## Prodotti 7

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP2
Titolo WP (adesione)	Comunicazione
Numero attività (adesione)	A2.1
Titolo dell'attività (adesione)	Piano di comunicazione
Numero (adesione)	P7
Titolo prodotto (adesione)	Piano di comunicazione
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Piano che raccoglie la strategia di comunicazione

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Numero attività (Rimodulazione)	A2.1
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Piano di comunicazione
Numero	P7
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Piano di comunicazione
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Piano che raccoglie la strategia di comunicazione

## Prodotti 8

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP2
Titolo WP (adesione)	Comunicazione
Numero attività (adesione)	A2.2
Titolo dell'attività (adesione)	Rapporti con i mass media
Numero (adesione)	P8
Titolo prodotto (adesione)	Comunicati stampa
Valore target (adesione)	6
Descrizione	Comunicati stampa periodici

### Conferma prodotto

Conferma prodotto Sì

---

**Dati del prodotto (rimodulazione)**

Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Numero attività (Rimodulazione)	A2.2
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Rapporti con i mass media
Numero	P8
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Comunicati stampa
Valore target (Rimodulazione)	6
Descrizione	Comunicati stampa periodici

---

**Prodotti 9**

**Dati del prodotto**

Numero WP (adesione)	WP2
Titolo WP (adesione)	Comunicazione
Numero attività (adesione)	A2.3
Titolo dell'attività (adesione)	Elaborazione logo di progetto
Numero (adesione)	P9
Titolo prodotto (adesione)	Logo di progetto
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Logo che identifichi il progetto

---

**Conferma prodotto**

Conferma prodotto Sì

---

**Dati del prodotto (rimodulazione)**

Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Numero attività (Rimodulazione)	A2.3
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Realizzazione del logo di progetto e del materiale promozionale
Numero	P9
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Logo di progetto
Valore target (Rimodulazione)	1

Descrizione

Logo che identifichi il progetto

## Prodotti 10

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP2
Titolo WP (adesione)	Comunicazione
Numero attività (adesione)	A2.3
Titolo dell'attività (adesione)	Elaborazione logo di progetto
Numero (adesione)	P10
Titolo prodotto (adesione)	Materiale promozionale
Valore target (adesione)	980
Descrizione	Cartine dei luoghi dell'idrovia

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Numero attività (Rimodulazione)	A2.3
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Realizzazione del logo di progetto e del materiale promozionale
Numero	P10
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Materiale promozionale
Valore target (Rimodulazione)	980
Descrizione	Cartine dei luoghi dell'idrovia

## Prodotti 11

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP2
Titolo WP (adesione)	Comunicazione
Numero attività (adesione)	A2.4
Titolo dell'attività (adesione)	Organizzazione evento lancio del progetto
Numero (adesione)	P11

Titolo prodotto (adesione)	Evento lancio del progetto
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Occasione d'incontro con gli stakeholder e gli addetti alla comunicazione di massa nel primo semestre per coinvolgere e dare visibilità al progetto. L'evento si svolgerà a Locarno.

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Numero attività (Rimodulazione)	A2.4
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Organizzazione evento lancio del progetto
Numero	P11
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Evento pubblico di lancio del progetto
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Occasione d'incontro con gli stakeholder e gli addetti alla comunicazione di massa nel primo semestre del progetto per coinvolgere e dare visibilità al progetto. L'evento si svolgerà a Locarno.

---

## Prodotti 12

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP2
Titolo WP (adesione)	Comunicazione
Numero attività (adesione)	A2.5
Titolo dell'attività (adesione)	Sito Associazione Locarno-Milano-Venezia, siti dei partner e pagina FB del progetto
Numero (adesione)	P12
Titolo prodotto (adesione)	Pagina sito Associata Locarno-Milano-Venezia
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Pagina dedicata al progetto Slowmove.

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto Sì

---

**Dati del prodotto (rimodulazione)**

Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Numero attività (Rimodulazione)	A2.5
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Sito web del Programma, siti dell' Associazione Locarno-Milano-Venezia e dei Partner, pagina Facebook del progetto
Numero	P12
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Pagine del sito Associazione Locarno-Milano-Venezia
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Saranno realizzate e aggiornate costantemente durante tutto l'arco di durata del progetto delle pagine dedicate a Slowmove nel sito dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia.

---

**Prodotti 13**

**Dati del prodotto**

Numero WP (adesione)	WP2
Titolo WP (adesione)	Comunicazione
Numero attività (adesione)	A2.5
Titolo dell'attività (adesione)	Sito Associazione Locarno-Milano-Venezia, siti dei partner e pagina FB del progetto
Numero (adesione)	P13
Titolo prodotto (adesione)	Pagina siti partner
Valore target (adesione)	7
Descrizione	Pagine sui siti ufficiali dei partner dedicate a Slowmove

---

**Conferma prodotto**

Conferma prodotto Sì

---

**Dati del prodotto (rimodulazione)**

Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione

Numero attività (Rimodulazione)	A2.5
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Sito web del Programma, siti dell' Associazione Locarno-Milano-Venezia e dei Partner, pagina Facebook del progetto
Numero	P13
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Sito web del Programma V-A Italia-Svizzera, Pagine dei siti dei partner
Valore target (Rimodulazione)	8
Descrizione	Ai fini del rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dal Programma e dai Regolamenti europei, il Capofila italiano dovrà alimentare la piattaforma comune che l'AdG realizzerà sul sito del Programma e tutti i beneficiari dovranno partecipare a tutte le attività di comunicazione del progetto, anche in assenza di quote di budget da loro dedicati alle azioni informative. Saranno realizzate e aggiornate costantemente durante tutto l'arco di durata del progetto delle pagine dedicate a Slowmove sui siti ufficiali dei partner.

---

## Prodotti 14

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP2
Titolo WP (adesione)	Comunicazione
Numero attività (adesione)	A2.5
Titolo dell'attività (adesione)	Sito Associazione Locarno-Milano-Venezia, siti dei partner e pagina FB del progetto
Numero (adesione)	P14
Titolo prodotto (adesione)	Pagina Facebook
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Pagina Facebook dedicata a Slowmove

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione

Numero attività (Rimodulazione)	A2.5
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Sito web del Programma, siti dell' Associazione Locarno-Milano-Venezia e dei Partner, pagina Facebook del progetto
Numero	P14
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Pagina Facebook
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Pagina Facebook dedicata a Slowmove

---

## Prodotti 15

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP2
Titolo WP (adesione)	Comunicazione
Numero attività (adesione)	A2.6
Titolo dell'attività (adesione)	Realizzazione video
Numero (adesione)	P15
Titolo prodotto (adesione)	Video
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Video-manifesto dell'Idrovia

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Numero attività (Rimodulazione)	A2.6
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Realizzazione video
Numero	P15
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Video
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Video-manifesto dell'Idrovia

---

## Prodotti 16

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP2
Titolo WP (adesione)	Comunicazione
Numero attività (adesione)	A2.7
Titolo dell'attività (adesione)	Integrazioni informazioni su TPL e mobilità Idrovia
Numero (adesione)	P16
Titolo prodotto (adesione)	Bacheche aree portuali
Valore target (adesione)	6
Descrizione	Bacheche già esistenti presso le aree portuali da risistemare ed utilizzare per diffondere le informazione sulla mobilità lungo l'Idrovia.

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Numero attività (Rimodulazione)	A2.7
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Integrazioni informazioni su TPL e mobilità Idrovia
Numero	P16
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Sistemazione e aggiornamento delle Bacheche nelle aree portuali
Valore target (Rimodulazione)	6
Descrizione	Bacheche già esistenti presso le aree portuali da risistemare ed utilizzare per diffondere le informazione sulla mobilità lungo l'Idrovia.

---

## Prodotti 17

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP2
Titolo WP (adesione)	Comunicazione
Numero attività (adesione)	A2.8
Titolo dell'attività (adesione)	Programma eventi
Numero (adesione)	P17
Titolo prodotto (adesione)	Eventi di promozione dell'Idrovia

Valore target (adesione)	3
Descrizione	Eventi di sensibilizzazione di potenziali fruitori dell'Idrovia organizzati uno dal Parco del Ticino lombardo e due dal Consorzio Villoresi

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Numero attività (Rimodulazione)	A2.8
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Programma eventi
Numero	P17
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Eventi di promozione dell'Idrovia
Valore target (Rimodulazione)	3
Descrizione	Eventi di sensibilizzazione di potenziali fruitori dell'Idrovia organizzati uno dal Parco del Ticino lombardo e due dal Consorzio Villoresi.

---

## Prodotti 18

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP2
Titolo WP (adesione)	Comunicazione
Numero attività (adesione)	A2.9
Titolo dell'attività (adesione)	Giornata europea della cooperazione
Numero (adesione)	P18
Titolo prodotto (adesione)	Giornata europea della cooperazione
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Evento di coinvolgimento del pubblico in occasione della giornata europea della cooperazione a cura dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Numero attività (Rimodulazione)	A2.9
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Giornata europea della cooperazione
Numero	P18
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Giornata europea della cooperazione
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Evento di coinvolgimento del pubblico in occasione della giornata europea della cooperazione a cura dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.

---

## Prodotti 19

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP2
Titolo WP (adesione)	Comunicazione
Numero attività (adesione)	A2.10
Titolo dell'attività (adesione)	Organizzazione giornata "Idrovia&Mobilità"
Numero (adesione)	P19
Titolo prodotto (adesione)	Giornata "Idrovia&Mobilità"
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Evento di chiusura del progetto rivolto anche agli stakeholder con particolare riferimento agli operatori economici interessati all'argomento e disponibili anche a presentare le loro proposte. Sede da definire.

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Numero attività (Rimodulazione)	A2.10
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Organizzazione giornata "Idrovia&Mobilità"
Numero	P19

Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Giornata "Idrovia&Mobilità"
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Evento di chiusura del progetto rivolto anche agli stakeholder con particolare riferimento agli operatori economici interessati all'argomento e disponibili anche a presentare le loro proposte. Sede da definire.

---

## Prodotti 20

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP3
Titolo WP (adesione)	Sviluppo della via d'acqua
Numero attività (adesione)	A3.1
Titolo dell'attività (adesione)	Ricognizione regole e censimento strutture portuali
Numero (adesione)	P20
Titolo prodotto (adesione)	Banca dati censiti su tutta l'Idrovia, master grafico e restituzione grafica porti lombardi
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Banca dati delle strutture di navigazione del lago Maggiore e delle idrovie collegate e zonizzazione delle regole di navigazione e master grafico e restituzione grafica dei porti lombardi

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP3
Titolo WP	Sviluppo della via d'acqua
Numero attività (Rimodulazione)	A3.1
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Ricognizione regole e censimento strutture portuali
Numero	P20
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Banca dati censiti su tutta l'Idrovia, master grafico e restituzione grafica porti lombardi
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Banca dati delle strutture di navigazione del lago Maggiore e delle idrovie collegate, zonizzazione

delle regole di navigazione, master grafico e restituzione grafica dei porti lombardi.

---

## Prodotti 21

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP3
Titolo WP (adesione)	Sviluppo della via d'acqua
Numero attività (adesione)	A3.2
Titolo dell'attività (adesione)	2. Sviluppo e promozione navigatore geografico, APP e web service per E015
Numero (adesione)	P21
Titolo prodotto (adesione)	Sistemi e servizi web
Valore target (adesione)	3
Descrizione	Navigatore geografico APP per mobile e web service per l'adesione a E015

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP3
Titolo WP	Sviluppo della via d'acqua
Numero attività (Rimodulazione)	A3.2
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	2. Sviluppo e promozione navigatore geografico, APP e web service per E015
Numero	P21
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Sistemi e servizi web
Valore target (Rimodulazione)	3
Descrizione	Navigatore geografico APP per mobile e web service per l'adesione a E015.

---

## Prodotti 22

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP3
Titolo WP (adesione)	Sviluppo della via d'acqua
Numero attività (adesione)	A3.2

Titolo dell'attività (adesione)	2. Sviluppo e promozione navigatore geografico, APP e web service per E015
Numero (adesione)	P22
Titolo prodotto (adesione)	Materiali informativi
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Materiali informativi dei servizi realizzati

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP3
Titolo WP	Sviluppo della via d'acqua
Numero attività (Rimodulazione)	A3.2
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	2. Sviluppo e promozione navigatore geografico, APP e web service per E015
Numero	P22
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Materiali informativi
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Materiali informativi dei servizi realizzati

## Prodotti 23

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP3
Titolo WP (adesione)	Sviluppo della via d'acqua
Numero attività (adesione)	A3.3
Titolo dell'attività (adesione)	3. Sistema di gestione e telecontrollo remoto delle conche di navigazione
Numero (adesione)	P23
Titolo prodotto (adesione)	Sistema di gestione e telecontrollo remoto delle conche di navigazione
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Sistema di gestione e telecontrollo remoto delle conche di navigazione

### Conferma prodotto

Conferma prodotto Sì

---

**Dati del prodotto (rimodulazione)**

Numero WP	WP3
Titolo WP	Sviluppo della via d'acqua
Numero attività (Rimodulazione)	A3.3
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	3. Sistema di gestione e telecontrollo remoto delle conche di navigazione
Numero	P23
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Sistema di gestione e telecontrollo remoto delle conche di navigazione
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Sistema di gestione e telecontrollo remoto delle conche di navigazione

---

**Prodotti 24**

**Dati del prodotto**

Numero WP (adesione)	WP3
Titolo WP (adesione)	Sviluppo della via d'acqua
Numero attività (adesione)	A3.4
Titolo dell'attività (adesione)	4. Realizzazione punti di attracco e ormeggio
Numero (adesione)	P24
Titolo prodotto (adesione)	Punti di attracco e ormeggio
Valore target (adesione)	6
Descrizione	Pontili d'attracco e ormeggio lungo i canali

---

**Conferma prodotto**

Conferma prodotto Sì

---

**Dati del prodotto (rimodulazione)**

Numero WP	WP3
Titolo WP	Sviluppo della via d'acqua
Numero attività (Rimodulazione)	A3.4
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	4. Realizzazione punti di attracco e ormeggio
Numero	P24
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Punti di attracco e ormeggio

Valore target (Rimodulazione)	6
Descrizione	Pontili d'attracco e ormeggio lungo i canali

---

## Prodotti 25

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP4
Titolo WP (adesione)	Crescita ecologica della mobilità
Numero attività (adesione)	A4.1
Titolo dell'attività (adesione)	Riduzione dell'impatto ambientale della navigazione
Numero (adesione)	P25
Titolo prodotto (adesione)	Punti di raccolta differenziata presso sedi portuali
Valore target (adesione)	6
Descrizione	Punti di raccolta differenziata dei rifiuti correlati alla navigazione

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP4
Titolo WP	Crescita ecologica della mobilità
Numero attività (Rimodulazione)	A4.1
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Riduzione dell'impatto ambientale della navigazione
Numero	P25
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Punti di raccolta differenziata presso sedi portuali
Valore target (Rimodulazione)	6
Descrizione	Punti di raccolta differenziata dei rifiuti correlati alla navigazione

---

## Prodotti 26

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP4
Titolo WP (adesione)	Crescita ecologica della mobilità

Numero attività (adesione)	A4.2
Titolo dell'attività (adesione)	Corridoio elettrico
Numero (adesione)	P26
Titolo prodotto (adesione)	Studio di sviluppo della rete di centraline di ricarica elettrica
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Studio di sviluppo della rete di centraline di ricarica elettrica, a seguito di censimento delle normative. Lo studio include un piano di sostenibilità.

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP4
Titolo WP	Crescita ecologica della mobilità
Numero attività (Rimodulazione)	A4.2
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Sviluppo del corridoio elettrico
Numero	P26
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Studio di sviluppo della rete di centraline di ricarica elettrica
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Studio di sviluppo della rete di centraline di ricarica elettrica, a seguito di censimento delle normative. Lo studio include un piano di sostenibilità.

## Prodotti 27

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP4
Titolo WP (adesione)	Crescita ecologica della mobilità
Numero attività (adesione)	A4.2
Titolo dell'attività (adesione)	Corridoio elettrico
Numero (adesione)	P27
Titolo prodotto (adesione)	Centraline di ricarica per veicoli elettrici
Valore target (adesione)	5

Descrizione	Centraline di ricarica per veicoli elettrici realizzate in via sperimentale in località strategiche dal punto di vista delle varie forme di mobilità.
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP4
Titolo WP	Crescita ecologica della mobilità
Numero attività (Rimodulazione)	A4.2
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Sviluppo del corridoio elettrico
Numero	P27
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Centraline di ricarica per veicoli elettrici
Valore target (Rimodulazione)	5
Descrizione	Centraline di ricarica per veicoli elettrici realizzate in via sperimentale in località strategiche dal punto di vista delle varie forme di mobilità.

---

## Prodotti 28

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP4
Titolo WP (adesione)	Crescita ecologica della mobilità
Numero attività (adesione)	A4.2
Titolo dell'attività (adesione)	Corridoio elettrico
Numero (adesione)	P28
Titolo prodotto (adesione)	Veicoli elettrici di prossimità (NEV)
Valore target (adesione)	36
Descrizione	Biciclette e mezzi elettrici a servizio dell'utenza dei parchi del Ticino.

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP4
Titolo WP	Crescita ecologica della mobilità

Numero attività (Rimodulazione)	A4.2
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Sviluppo del corridoio elettrico
Numero	P28
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Biciclette e veicoli elettrici di prossimità (NEV)
Valore target (Rimodulazione)	36
Descrizione	Messa a disposizione di biciclette e mezzi elettrici a servizio dell'utenza dei Parchi del Ticino.

---

## Prodotti 29

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP4
Titolo WP (adesione)	Crescita ecologica della mobilità
Numero attività (adesione)	A4.3
Titolo dell'attività (adesione)	Integrazione informazioni mobilità ecosostenibile
Numero (adesione)	P29
Titolo prodotto (adesione)	Pagine del portale Muoversi in Piemonte dedicate alla mobilità ecosostenibile
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Aggiornamento portale Muoversi in Piemonte con informazioni dedicate alla mobilità ecosostenibile sull'Idrovia.

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP4
Titolo WP	Crescita ecologica della mobilità
Numero attività (Rimodulazione)	A4.3
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Integrazione delle informazioni sulla mobilità ecosostenibile
Numero	P29
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Pagine del portale Muoversi in Piemonte dedicate alla mobilità ecosostenibile
Valore target (Rimodulazione)	1

Descrizione	Aggiornamento portale Muoversi in Piemonte con informazioni dedicate alla mobilità ecosostenibile sull'Idrovia.
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

## Prodotti 30

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP4
Titolo WP (adesione)	Crescita ecologica della mobilità
Numero attività (adesione)	A4.4
Titolo dell'attività (adesione)	Incontro con gli stakeholder interessati alla mobilità eco-sostenibile sull'idrovia
Numero (adesione)	P30
Titolo prodotto (adesione)	Incontro stakeholder
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Incontro con gli stakeholder interessati alla mobilità eco-sostenibile sull'idrovia. Sede: Novara

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP4
Titolo WP	Crescita ecologica della mobilità
Numero attività (Rimodulazione)	A4.4
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Incontro con gli stakeholder interessati alla mobilità eco-sostenibile sull'idrovia
Numero	P30
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Incontro stakeholder
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Incontro con gli stakeholder interessati alla mobilità eco-sostenibile sull'idrovia. Sede: Novara

---

## Prodotti 31

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP5
Titolo WP (adesione)	Idrovia e ciclabilità

Numero attività (adesione)	A5.1
Titolo dell'attività (adesione)	Recupero di struttura dismessa e realizzazione di un bike hotel
Numero (adesione)	P31
Titolo prodotto (adesione)	Bike hotel
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Ostello per bici comprensivo di alloggi e officina per piccole riparazioni e manutenzioni. Ristrutturazione immobile di proprietà del Comune di Castelletto Sopra Ticino.

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP5
Titolo WP	Idrovia e ciclabilità
Numero attività (Rimodulazione)	A5.1
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Realizzazione del bike hotel
Numero	P31
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Bike hotel
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Ostello per bici comprensivo di alloggi e officina per piccole riparazioni e manutenzioni. Ristrutturazione immobile dell'ex Municipio di proprietà del Comune di Castelletto Sopra Ticino.

## Prodotti 32

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP5
Titolo WP (adesione)	Idrovia e ciclabilità
Numero attività (adesione)	A5.2
Titolo dell'attività (adesione)	Sezione sito Associazione LO-MI-VE dedicata alla ciclo-mobilità
Numero (adesione)	P32
Titolo prodotto (adesione)	Sezione dedicata alla ciclabilità all'interno del sito dell'Associazione LO-MI-VE

Valore target (adesione)	1
Descrizione	Pagine del sito dell'Associazione LO-MI-VE dedicate alla ciclabilità
<b>Conferma prodotto</b>	
Conferma prodotto	Sì
<b>Dati del prodotto (rimodulazione)</b>	
Numero WP	WP5
Titolo WP	Idrovia e ciclabilità
Numero attività (Rimodulazione)	A5.2
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Sezione sito Associazione LO-MI-VE dedicata alla ciclo-mobilità
Numero	P32
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Sezione dedicata alla ciclabilità all'interno del sito dell'Associazione LO-MI-VE
Valore target (Rimodulazione)	1
Descrizione	Pagine del sito dell'Associazione LO-MI-VE dedicate alla ciclabilità

## Prodotti 33

<b>Dati del prodotto</b>	
Numero WP (adesione)	WP5
Titolo WP (adesione)	Idrovia e ciclabilità
Numero attività (adesione)	A5.3
Titolo dell'attività (adesione)	Programmazione strategica messa in sicurezza tratti ciclo-vie
Numero (adesione)	P33
Titolo prodotto (adesione)	Studio programmazione strategica
Valore target (adesione)	2
Descrizione	Studio per la messa in sicurezza di tratti ciclabili sulla SS. 36 e da Cameri a Villa Picchetta.
<b>Conferma prodotto</b>	
Conferma prodotto	Sì

## Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP5
Titolo WP	Idrovia e ciclabilità
Numero attività (Rimodulazione)	A5.3
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Programmazione strategica messa in sicurezza tratti ciclo-vie
Numero	P33
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Studio programmazione strategica
Valore target (Rimodulazione)	2
Descrizione	Studio per la messa in sicurezza di tratti ciclabili sulla SS. 36 e da Cameri a Villa Picchetta.

---

## Prodotti 34

### Dati del prodotto

Numero WP (adesione)	WP5
Titolo WP (adesione)	Idrovia e ciclabilità
Numero attività (adesione)	A5.4
Titolo dell'attività (adesione)	Incontro con gli stakeholder interessati alla mobilità ciclistica
Numero (adesione)	P34
Titolo prodotto (adesione)	Incontro stakeholder
Valore target (adesione)	1
Descrizione	Incontro con gli stakeholder interessati alla mobilità ciclistica. Sede: Castelletto Sopra Ticino

---

### Conferma prodotto

Conferma prodotto	Sì
-------------------	----

---

### Dati del prodotto (rimodulazione)

Numero WP	WP5
Titolo WP	Idrovia e ciclabilità
Numero attività (Rimodulazione)	A5.4
Titolo dell'attività (Rimodulazione)	Incontro con gli stakeholder interessati alla mobilità ciclistica
Numero	P34
Titolo del prodotto (Rimodulazione)	Incontro stakeholder
Valore target (Rimodulazione)	1

Descrizione

Incontro con gli stakeholder interessati alla mobilità  
ciclistica. Sede: Castelletto Sopra Ticino

---

## 6 di 9 Costi

### Dettaglio dei costi per WP e per partner

#### Preventivo dei costi (rimodulazione) 1

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP0
Titolo Wp	Preparazione del progetto
Partner - Denominazione	Provincia di Novara
Partner - Natura Giuridica	Provincia
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	4.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

#### Preventivo dei costi (rimodulazione) 2

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP0
Titolo Wp	Preparazione del progetto
Partner - Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Partner - Natura Giuridica	Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

#### Preventivo dei costi (rimodulazione) 3

### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP0
Titolo Wp	Preparazione del progetto
Partner - Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Partner - Natura Giuridica	Ente pubblico economico
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 4

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP0
Titolo Wp	Preparazione del progetto
Partner - Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Partner - Natura Giuridica	Ente parco
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 5

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP0
Titolo Wp	Preparazione del progetto
Partner - Denominazione	Regione Lombardia
Partner - Natura Giuridica	Regione

Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 6

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP0
Titolo Wp	Preparazione del progetto
Partner - Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Partner - Natura Giuridica	Ente parco
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 7

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP0
Titolo Wp	Preparazione del progetto
Partner - Denominazione	Regione Piemonte
Partner - Natura Giuridica	Regione
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 8

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP0
Titolo Wp	Preparazione del progetto
Partner - Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Partner - Natura Giuridica	Comune
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 9

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP1
Titolo Wp	Coordinamento e gestione
Partner - Denominazione	Provincia di Novara
Partner - Natura Giuridica	Provincia
Spese del personale	45.669,90
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	600,00
Consulenza e servizi esterni	83.000,00
Attrezzature	900,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 10

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP1
Titolo Wp	Coordinamento e gestione
Partner - Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Partner - Natura Giuridica	Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile

Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	800,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 11

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP1
Titolo Wp	Coordinamento e gestione
Partner - Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Partner - Natura Giuridica	Ente pubblico economico
Spese del personale	200,00
Ufficio e amministrative	30,00
Viaggio e soggiorno	1.000,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 12

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP1
Titolo Wp	Coordinamento e gestione
Partner - Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Partner - Natura Giuridica	Ente parco
Spese del personale	200,00
Ufficio e amministrative	30,00
Viaggio e soggiorno	1.000,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00

Infrastrutture

0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 13

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP1
Titolo Wp	Coordinamento e gestione
Partner - Denominazione	Regione Lombardia
Partner - Natura Giuridica	Regione
Spese del personale	156,00
Ufficio e amministrative	23,40
Viaggio e soggiorno	780,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 14

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP1
Titolo Wp	Coordinamento e gestione
Partner - Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Partner - Natura Giuridica	Ente parco
Spese del personale	200,00
Ufficio e amministrative	30,00
Viaggio e soggiorno	1.000,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 15

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP1
Titolo Wp	Coordinamento e gestione

Partner - Denominazione	Regione Piemonte
Partner - Natura Giuridica	Regione
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	1.000,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 16

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP1
Titolo Wp	Coordinamento e gestione
Partner - Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Partner - Natura Giuridica	Comune
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 17

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP2
Titolo Wp	Comunicazione
Partner - Denominazione	Provincia di Novara
Partner - Natura Giuridica	Provincia
Spese del personale	1.903,63
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	800,00
Consulenza e servizi esterni	20.000,00
Attrezzature	0,00

Infrastrutture

0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 18

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP2
Titolo Wp	Comunicazione
Partner - Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Partner - Natura Giuridica	Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile
Spese del personale	9.180,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	1.200,00
Consulenza e servizi esterni	63.100,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 19

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP2
Titolo Wp	Comunicazione
Partner - Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Partner - Natura Giuridica	Ente pubblico economico
Spese del personale	3.780,00
Ufficio e amministrative	567,00
Viaggio e soggiorno	1.500,00
Consulenza e servizi esterni	17.400,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 20

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP2
-----------	-----

Titolo Wp	Comunicazione
Partner - Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Partner - Natura Giuridica	Ente parco
Spese del personale	3.100,00
Ufficio e amministrative	465,00
Viaggio e soggiorno	500,00
Consulenza e servizi esterni	15.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 21

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP2
Titolo Wp	Comunicazione
Partner - Denominazione	Regione Lombardia
Partner - Natura Giuridica	Regione
Spese del personale	100,00
Ufficio e amministrative	15,00
Viaggio e soggiorno	500,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 22

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP2
Titolo Wp	Comunicazione
Partner - Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Partner - Natura Giuridica	Ente parco
Spese del personale	3.100,00
Ufficio e amministrative	465,00
Viaggio e soggiorno	500,00

Consulenza e servizi esterni	15.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 23

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP2
Titolo Wp	Comunicazione
Partner - Denominazione	Regione Piemonte
Partner - Natura Giuridica	Regione
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	1.100,00
Consulenza e servizi esterni	10.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	3.000,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 24

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP2
Titolo Wp	Comunicazione
Partner - Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Partner - Natura Giuridica	Comune
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 25

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP3
Titolo Wp	Sviluppo della via d'acqua
Partner - Denominazione	Provincia di Novara
Partner - Natura Giuridica	Provincia
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 26

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP3
Titolo Wp	Sviluppo della via d'acqua
Partner - Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Partner - Natura Giuridica	Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 27

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP3
Titolo Wp	Sviluppo della via d'acqua
Partner - Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Partner - Natura Giuridica	Ente pubblico economico
Spese del personale	57.150,00

Ufficio e amministrative	8.572,50
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	75.000,00
Attrezzature	30.000,00
Infrastrutture	180.750,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 28

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP3
Titolo Wp	Sviluppo della via d'acqua
Partner - Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Partner - Natura Giuridica	Ente parco
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 29

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP3
Titolo Wp	Sviluppo della via d'acqua
Partner - Denominazione	Regione Lombardia
Partner - Natura Giuridica	Regione
Spese del personale	13.032,00
Ufficio e amministrative	1.954,80
Viaggio e soggiorno	160,00
Consulenza e servizi esterni	65.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 30

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP3
Titolo Wp	Sviluppo della via d'acqua
Partner - Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Partner - Natura Giuridica	Ente parco
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 31

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP3
Titolo Wp	Sviluppo della via d'acqua
Partner - Denominazione	Regione Piemonte
Partner - Natura Giuridica	Regione
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 32

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP3
Titolo Wp	Sviluppo della via d'acqua
Partner - Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Partner - Natura Giuridica	Comune
Spese del personale	0,00

Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 33

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP4
Titolo Wp	Crescita ecologica della mobilità
Partner - Denominazione	Provincia di Novara
Partner - Natura Giuridica	Provincia
Spese del personale	5.914,66
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	1.050,00
Consulenza e servizi esterni	124.000,00
Attrezzature	45.000,00
Infrastrutture	18.000,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 34

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP4
Titolo Wp	Crescita ecologica della mobilità
Partner - Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Partner - Natura Giuridica	Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 35

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP4
Titolo Wp	Crescita ecologica della mobilità
Partner - Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Partner - Natura Giuridica	Ente pubblico economico
Spese del personale	21.000,00
Ufficio e amministrative	3.150,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	15.000,00
Attrezzature	5.000,00
Infrastrutture	85.000,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 36

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP4
Titolo Wp	Crescita ecologica della mobilità
Partner - Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Partner - Natura Giuridica	Ente parco
Spese del personale	10.000,00
Ufficio e amministrative	1.500,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	50.000,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 37

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP4
Titolo Wp	Crescita ecologica della mobilità
Partner - Denominazione	Regione Lombardia

Partner - Natura Giuridica	Regione
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 38

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP4
Titolo Wp	Crescita ecologica della mobilità
Partner - Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Partner - Natura Giuridica	Ente parco
Spese del personale	10.000,00
Ufficio e amministrative	1.500,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	50.000,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 39

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP4
Titolo Wp	Crescita ecologica della mobilità
Partner - Denominazione	Regione Piemonte
Partner - Natura Giuridica	Regione
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	1.200,00
Consulenza e servizi esterni	63.700,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	220.000,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 40

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP4
Titolo Wp	Crescita ecologica della mobilità
Partner - Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Partner - Natura Giuridica	Comune
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 41

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP5
Titolo Wp	Idrovia e ciclabilità
Partner - Denominazione	Provincia di Novara
Partner - Natura Giuridica	Provincia
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 42

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP5
Titolo Wp	Idrovia e ciclabilità
Partner - Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Partner - Natura Giuridica	Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile

Spese del personale	720,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	5.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 43

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP5
Titolo Wp	Idrovia e ciclabilità
Partner - Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Partner - Natura Giuridica	Ente pubblico economico
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 44

<b>Preventivo per partner /attività</b>	
Numero Wp	WP5
Titolo Wp	Idrovia e ciclabilità
Partner - Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Partner - Natura Giuridica	Ente parco
Spese del personale	4.911,40
Ufficio e amministrative	736,71
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	24.557,00
Attrezzature	0,00

Infrastrutture

0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 45

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP5
Titolo Wp	Idrovia e ciclabilità
Partner - Denominazione	Regione Lombardia
Partner - Natura Giuridica	Regione
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 46

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP5
Titolo Wp	Idrovia e ciclabilità
Partner - Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Partner - Natura Giuridica	Ente parco
Spese del personale	2.960,20
Ufficio e amministrative	444,03
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	14.801,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 47

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP5
Titolo Wp	Idrovia e ciclabilità

Partner - Denominazione	Regione Piemonte
Partner - Natura Giuridica	Regione
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (rimodulazione) 48

#### Preventivo per partner /attività

Numero Wp	WP5
Titolo Wp	Idrovia e ciclabilità
Partner - Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Partner - Natura Giuridica	Comune
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	38.128,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	189.872,00

### Preventivo dei costi (adesione) 1

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP0
Titolo WP	Preparazione del progetto
Partner - Denominazione	Provincia di Novara
Partner - Natura giuridica	2.4.20
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	4.000,00
Attrezzature	0,00

Infrastrutture

0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 2

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP1
Titolo WP	Coordinamento e gestione
Partner - Denominazione	Provincia di Novara
Partner - Natura giuridica	2.4.20
Spese del personale	45.669,90
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	600,00
Consulenza e servizi esterni	83.000,00
Attrezzature	900,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 3

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Partner - Denominazione	Provincia di Novara
Partner - Natura giuridica	2.4.20
Spese del personale	1.903,63
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	800,00
Consulenza e servizi esterni	20.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 4

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP3
Titolo WP	Sviluppo della via d'acqua

Partner - Denominazione	Provincia di Novara
Partner - Natura giuridica	2.4.20
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 5

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP4
Titolo WP	Crescita ecologica della mobilità
Partner - Denominazione	Provincia di Novara
Partner - Natura giuridica	2.4.20
Spese del personale	5.914,66
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	1.050,00
Consulenza e servizi esterni	124.000,00
Attrezzature	45.000,00
Infrastrutture	18.000,00

### Preventivo dei costi (adesione) 6

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP5
Titolo WP	Idrovia e ciclabilità
Partner - Denominazione	Provincia di Novara
Partner - Natura giuridica	2.4.20
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00

Infrastrutture	0,00
----------------	------

### Preventivo dei costi (adesione) 7

Preventivo per partner/attività	
Numero WP	WP0
Titolo WP	Preparazione del progetto
Partner - Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Partner - Natura giuridica	1.9.00
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 8

Preventivo per partner/attività	
Numero WP	WP1
Titolo WP	Coordinamento e gestione
Partner - Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Partner - Natura giuridica	1.9.00
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	800,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 9

Preventivo per partner/attività	
Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione

Partner - Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Partner - Natura giuridica	1.9.00
Spese del personale	9.180,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	1.200,00
Consulenza e servizi esterni	63.100,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 10

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP3
Titolo WP	Sviluppo della via d'acqua
Partner - Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Partner - Natura giuridica	1.9.00
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 11

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP4
Titolo WP	Crescita ecologica della mobilità
Partner - Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Partner - Natura giuridica	1.9.00
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00

Infrastrutture	0,00
----------------	------

### Preventivo dei costi (adesione) 12

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP5
Titolo WP	Idrovia e ciclabilità
Partner - Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Partner - Natura giuridica	1.9.00
Spese del personale	720,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	5.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 13

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP0
Titolo WP	Preparazione del progetto
Partner - Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Partner - Natura giuridica	1.6.10
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 14

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP1
-----------	-----

Titolo WP	Coordinamento e gestione
Partner - Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Partner - Natura giuridica	1.6.10
Spese del personale	200,00
Ufficio e amministrative	30,00
Viaggio e soggiorno	1.000,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 15

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Partner - Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Partner - Natura giuridica	1.6.10
Spese del personale	3.780,00
Ufficio e amministrative	567,00
Viaggio e soggiorno	1.500,00
Consulenza e servizi esterni	17.400,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 16

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP3
Titolo WP	Sviluppo della via d'acqua
Partner - Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Partner - Natura giuridica	1.6.10
Spese del personale	57.150,00

Ufficio e amministrative	8.572,50
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	75.000,00
Attrezzature	30.000,00
Infrastrutture	180.750,00

### Preventivo dei costi (adesione) 17

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP4
Titolo WP	Crescita ecologica della mobilità
Partner - Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Partner - Natura giuridica	1.6.10
Spese del personale	21.000,00
Ufficio e amministrative	3.150,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	15.000,00
Attrezzature	5.000,00
Infrastrutture	85.000,00

### Preventivo dei costi (adesione) 18

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP5
Titolo WP	Idrovia e ciclabilità
Partner - Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Partner - Natura giuridica	1.6.10
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 19

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP0
Titolo WP	Preparazione del progetto
Partner - Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Partner - Natura giuridica	2.7.51
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 20

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP1
Titolo WP	Coordinamento e gestione
Partner - Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Partner - Natura giuridica	2.7.51
Spese del personale	200,00
Ufficio e amministrative	30,00
Viaggio e soggiorno	1.000,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 21

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Partner - Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE

Partner - Natura giuridica	2.7.51
Spese del personale	3.100,00
Ufficio e amministrative	465,00
Viaggio e soggiorno	500,00
Consulenza e servizi esterni	15.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 22

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP3
Titolo WP	Sviluppo della via d'acqua
Partner - Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Partner - Natura giuridica	2.7.51
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 23

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP4
Titolo WP	Crescita ecologica della mobilità
Partner - Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Partner - Natura giuridica	2.7.51
Spese del personale	10.000,00
Ufficio e amministrative	1.500,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00

Attrezzature	50.000,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 24

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP5
Titolo WP	Idrovia e ciclabilità
Partner - Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Partner - Natura giuridica	2.7.51
Spese del personale	4.911,40
Ufficio e amministrative	736,71
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	24.557,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 25

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP0
Titolo WP	Preparazione del progetto
Partner - Denominazione	Regione Lombardia
Partner - Natura giuridica	2.4.10
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 26

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
----------------------------------------	--

Numero WP	WP1
Titolo WP	Coordinamento e gestione
Partner - Denominazione	Regione Lombardia
Partner - Natura giuridica	2.4.10
Spese del personale	156,00
Ufficio e amministrative	23,40
Viaggio e soggiorno	780,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 27

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Partner - Denominazione	Regione Lombardia
Partner - Natura giuridica	2.4.10
Spese del personale	100,00
Ufficio e amministrative	15,00
Viaggio e soggiorno	500,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 28

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP3
Titolo WP	Sviluppo della via d'acqua
Partner - Denominazione	Regione Lombardia
Partner - Natura giuridica	2.4.10
Spese del personale	13.032,00
Ufficio e amministrative	1.954,80
Viaggio e soggiorno	160,00

Consulenza e servizi esterni	65.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 29

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP4
Titolo WP	Crescita ecologica della mobilità
Partner - Denominazione	Regione Lombardia
Partner - Natura giuridica	2.4.10
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 30

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP5
Titolo WP	Idrovia e ciclabilità
Partner - Denominazione	Regione Lombardia
Partner - Natura giuridica	2.4.10
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 31

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP0
Titolo WP	Preparazione del progetto
Partner - Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Partner - Natura giuridica	2.7.51
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 32

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP1
Titolo WP	Coordinamento e gestione
Partner - Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Partner - Natura giuridica	2.7.51
Spese del personale	200,00
Ufficio e amministrative	30,00
Viaggio e soggiorno	1.000,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 33

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Partner - Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Partner - Natura giuridica	2.7.51
Spese del personale	3.100,00
Ufficio e amministrative	465,00
Viaggio e soggiorno	500,00

Consulenza e servizi esterni	15.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 34

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP3
Titolo WP	Sviluppo della via d'acqua
Partner - Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Partner - Natura giuridica	2.7.51
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 35

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP4
Titolo WP	Crescita ecologica della mobilità
Partner - Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Partner - Natura giuridica	2.7.51
Spese del personale	10.000,00
Ufficio e amministrative	1.500,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	50.000,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 36

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP5
Titolo WP	Idrovia e ciclabilità
Partner - Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Partner - Natura giuridica	2.7.51
Spese del personale	2.960,20
Ufficio e amministrative	444,03
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	14.801,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 37

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP0
Titolo WP	Preparazione del progetto
Partner - Denominazione	Regione Piemonte
Partner - Natura giuridica	2.4.10
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 38

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP1
Titolo WP	Coordinamento e gestione
Partner - Denominazione	Regione Piemonte
Partner - Natura giuridica	2.4.10
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	1.000,00

Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 39

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Partner - Denominazione	Regione Piemonte
Partner - Natura giuridica	2.4.10
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	1.100,00
Consulenza e servizi esterni	10.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	3.000,00

### Preventivo dei costi (adesione) 40

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP3
Titolo WP	Sviluppo della via d'acqua
Partner - Denominazione	Regione Piemonte
Partner - Natura giuridica	2.4.10
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 41

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP4
Titolo WP	Crescita ecologica della mobilità
Partner - Denominazione	Regione Piemonte
Partner - Natura giuridica	2.4.10
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	1.200,00
Consulenza e servizi esterni	63.700,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	220.000,00

### Preventivo dei costi (adesione) 42

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP5
Titolo WP	Idrovia e ciclabilità
Partner - Denominazione	Regione Piemonte
Partner - Natura giuridica	2.4.10
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 43

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP0
Titolo WP	Preparazione del progetto
Partner - Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Partner - Natura giuridica	2.4.30
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00

Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 44

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP1
Titolo WP	Coordinamento e gestione
Partner - Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Partner - Natura giuridica	2.4.30
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	1.000,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 45

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP2
Titolo WP	Comunicazione
Partner - Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Partner - Natura giuridica	2.4.30
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	600,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 46

#### Preventivo per partner/attività

Numero WP	WP3
Titolo WP	Sviluppo della via d'acqua
Partner - Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Partner - Natura giuridica	2.4.30
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 47

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP4
Titolo WP	Crescita ecologica della mobilità
Partner - Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Partner - Natura giuridica	2.4.30
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00

### Preventivo dei costi (adesione) 48

<b>Preventivo per partner/attività</b>	
Numero WP	WP5
Titolo WP	Idrovia e ciclabilità
Partner - Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Partner - Natura giuridica	2.4.30
Spese del personale	0,00
Ufficio e amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00

Consulenza e servizi esterni	38.128,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	188.272,00

### Sintesi dei costi

#### Totale dei costi preventivati (adesione)

Valore totale del progetto (Euro)	1.677.659,23
Valore totale del progetto (Chf)	80.000,00

#### Totale dei costi preventivati (Rimodulazione)

Valore totale del progetto (Euro)	1.677.659,23
Valore totale del progetto (Chf)	80.000,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner (Rimodulazione)

Denominazione	Ruolo	Totale Euro	Totale Chf
Provincia di Novara	Capofila italiano	350.838,19	0,00
Associazione Locarno Milano Venezia	Capofila svizzero	0,00	80.000,00
CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI	Partner italiano	505.099,50	0,00
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE	Partner italiano	112.000,11	0,00
Regione Lombardia	Partner italiano	81.721,20	0,00
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	Partner italiano	100.000,23	0,00
Regione Piemonte	Partner italiano	300.000,00	0,00
Comune di Castelletto Sopra Ticino	Partner italiano	228.000,00	0,00

**Totale:**

Totale Euro	1.677.659,23
Totale Chf	80.000,00

**Sintesi dei costi di progetto per Work Package (Rimodulazione) 1**

**Sintesi dei costi di progetto per Work Package (rimodulazione)**

Numero	WP0
Titolo	Preparazione del progetto
Totale Euro	4.000,00
Percentuale sul Budget Italiano	0,24
Totale Chf	0,00
Percentuale sul Budget Svizzero	0,00

**Sintesi dei costi di progetto per Work Package (Rimodulazione) 2**

**Sintesi dei costi di progetto per Work Package (rimodulazione)**

Numero	WP1
Titolo	Coordinamento e gestione
Totale Euro	135.819,30
Percentuale sul Budget Italiano	8,10
Totale Chf	800,00
Percentuale sul Budget Svizzero	1,00

**Sintesi dei costi di progetto per Work Package (Rimodulazione) 3**

**Sintesi dei costi di progetto per Work Package (rimodulazione)**

Numero	WP2
Titolo	Comunicazione
Totale Euro	98.795,63
Percentuale sul Budget Italiano	5,89
Totale Chf	73.480,00
Percentuale sul Budget Svizzero	91,85

### Sintesi dei costi di progetto per Work Package (Rimodulazione) 4

<b>Sintesi dei costi di progetto per Work Package (rimodulazione)</b>	
Numero	WP3
Titolo	Sviluppo della via d'acqua
Totale Euro	431.619,30
Percentuale sul Budget Italiano	25,73
Totale Chf	0,00
Percentuale sul Budget Svizzero	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per Work Package (Rimodulazione) 5

<b>Sintesi dei costi di progetto per Work Package (rimodulazione)</b>	
Numero	WP4
Titolo	Crescita ecologica della mobilità
Totale Euro	731.014,66
Percentuale sul Budget Italiano	43,57
Totale Chf	0,00
Percentuale sul Budget Svizzero	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per Work Package (Rimodulazione) 6

<b>Sintesi dei costi di progetto per Work Package (rimodulazione)</b>	
Numero	WP5
Titolo	Idrovia e ciclabilità
Totale Euro	276.410,34
Percentuale sul Budget Italiano	16,48
Totale Chf	5.720,00
Percentuale sul Budget Svizzero	7,15

**Totale:**

Totale Euro	1.677.659,23
Totale Chf	80.000,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (Rimodulazione)

Denominazione	Numero WP	Totale budget Euro	Totale budget Chf
Provincia di Novara	WP0	4.000,00	0,00
Associazione Locarno Milano Venezia	WP0	0,00	0,00
CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI	WP0	0,00	0,00
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE	WP0	0,00	0,00
Regione Lombardia	WP0	0,00	0,00
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	WP0	0,00	0,00
Regione Piemonte	WP0	0,00	0,00
Comune di Castelletto Sopra Ticino	WP0	0,00	0,00
Provincia di Novara	WP1	130.169,90	0,00
Associazione Locarno Milano Venezia	WP1	0,00	800,00
CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI	WP1	1.230,00	0,00
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE	WP1	1.230,00	0,00
Regione Lombardia	WP1	959,40	0,00
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	WP1	1.230,00	0,00
Regione Piemonte	WP1	1.000,00	0,00

Comune di Castelletto Sopra Ticino	WP1	0,00	0,00
Provincia di Novara	WP2	22.703,63	0,00
Associazione Locarno Milano Venezia	WP2	0,00	73.480,00
CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI	WP2	23.247,00	0,00
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE	WP2	19.065,00	0,00
Regione Lombardia	WP2	615,00	0,00
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	WP2	19.065,00	0,00
Regione Piemonte	WP2	14.100,00	0,00
Comune di Castelletto Sopra Ticino	WP2	0,00	0,00
Provincia di Novara	WP3	0,00	0,00
Associazione Locarno Milano Venezia	WP3	0,00	0,00
CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI	WP3	351.472,50	0,00
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE	WP3	0,00	0,00
Regione Lombardia	WP3	80.146,80	0,00
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	WP3	0,00	0,00
Regione Piemonte	WP3	0,00	0,00

Comune di Castelletto Sopra Ticino	WP3	0,00	0,00
Provincia di Novara	WP4	193.964,66	0,00
Associazione Locarno Milano Venezia	WP4	0,00	0,00
CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI	WP4	129.150,00	0,00
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE	WP4	61.500,00	0,00
Regione Lombardia	WP4	0,00	0,00
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	WP4	61.500,00	0,00
Regione Piemonte	WP4	284.900,00	0,00
Comune di Castelletto Sopra Ticino	WP4	0,00	0,00
Provincia di Novara	WP5	0,00	0,00
Associazione Locarno Milano Venezia	WP5	0,00	5.720,00
CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI	WP5	0,00	0,00
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE	WP5	30.205,11	0,00
Regione Lombardia	WP5	0,00	0,00
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	WP5	18.205,23	0,00
Regione Piemonte	WP5	0,00	0,00

Comune di Castelletto Sopra Ticino	WP5	228.000,00	0,00
---------------------------------------	-----	------------	------

**Totale:**

Totale Budget Euro	1.677.659,23
Totale Budget Chf	80.000,00

**Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 1**

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Provincia di Novara
Numero WP	WP0
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	4.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	4.000,00
Totale Chf	0,00

**Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 2**

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero WP	WP0
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 3

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero WP	WP0
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 4

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero WP	WP0
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 5

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Regione Lombardia

Numero WP	WP0
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 6

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)

Denominazione partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero WP	WP0
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 7

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)

Denominazione partner	Regione Piemonte
Numero WP	WP0
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00

Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 8

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)

Denominazione partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero WP	WP0
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 9

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)

Denominazione partner	Provincia di Novara
Numero WP	WP1
Spese del personale	45.669,90
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	600,00
Consulenza e servizi esterni	83.000,00
Attrezzature	900,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	130.169,90
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 10

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero WP	WP1
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	800,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	800,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 11

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero WP	WP1
Spese del personale	200,00
Ufficio amministrative	30,00
Viaggio e soggiorno	1.000,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	1.230,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 12

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE

Numero WP	WP1
Spese del personale	200,00
Ufficio amministrative	30,00
Viaggio e soggiorno	1.000,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	1.230,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 13

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Regione Lombardia
Numero WP	WP1
Spese del personale	156,00
Ufficio amministrative	23,40
Viaggio e soggiorno	780,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	959,40
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 14

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero WP	WP1
Spese del personale	200,00
Ufficio amministrative	30,00
Viaggio e soggiorno	1.000,00
Consulenza e servizi esterni	0,00

Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	1.230,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 15

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Regione Piemonte
Numero WP	WP1
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	1.000,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	1.000,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 16

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero WP	WP1
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 17

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Provincia di Novara
Numero WP	WP2
Spese del personale	1.903,63
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	800,00
Consulenza e servizi esterni	20.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	22.703,63
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 18

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero WP	WP2
Spese del personale	9.180,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	1.200,00
Consulenza e servizi esterni	63.100,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	73.480,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 19

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero WP	WP2

Spese del personale	3.780,00
Ufficio amministrative	567,00
Viaggio e soggiorno	1.500,00
Consulenza e servizi esterni	17.400,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	23.247,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 20

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero WP	WP2
Spese del personale	3.100,00
Ufficio amministrative	465,00
Viaggio e soggiorno	500,00
Consulenza e servizi esterni	15.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	19.065,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 21

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Regione Lombardia
Numero WP	WP2
Spese del personale	100,00
Ufficio amministrative	15,00
Viaggio e soggiorno	500,00
Consulenza e servizi esterni	0,00

Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	615,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 22

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)

Denominazione partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero WP	WP2
Spese del personale	3.100,00
Ufficio amministrative	465,00
Viaggio e soggiorno	500,00
Consulenza e servizi esterni	15.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	19.065,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 23

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)

Denominazione partner	Regione Piemonte
Numero WP	WP2
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	1.100,00
Consulenza e servizi esterni	10.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	3.000,00
Totale Euro	14.100,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 24

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero WP	WP2
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 25

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Provincia di Novara
Numero WP	WP3
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 26

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero WP	WP3

Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 27

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero WP	WP3
Spese del personale	57.150,00
Ufficio amministrative	8.572,50
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	75.000,00
Attrezzature	30.000,00
Infrastrutture	180.750,00
Totale Euro	351.472,50
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 28

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero WP	WP3
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00

Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 29

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)

Denominazione partner	Regione Lombardia
Numero WP	WP3
Spese del personale	13.032,00
Ufficio amministrative	1.954,80
Viaggio e soggiorno	160,00
Consulenza e servizi esterni	65.000,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	80.146,80
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 30

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)

Denominazione partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero WP	WP3
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 31

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Regione Piemonte
Numero WP	WP3
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 32

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero WP	WP3
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 33

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Provincia di Novara
Numero WP	WP4

Spese del personale	5.914,66
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	1.050,00
Consulenza e servizi esterni	124.000,00
Attrezzature	45.000,00
Infrastrutture	18.000,00
Totale Euro	193.964,66
Totale Chf	0,00

### **Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 34**

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero WP	WP4
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### **Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 35**

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero WP	WP4
Spese del personale	21.000,00
Ufficio amministrative	3.150,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	15.000,00

Attrezzature	5.000,00
Infrastrutture	85.000,00
Totale Euro	129.150,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 36

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)

Denominazione partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero WP	WP4
Spese del personale	10.000,00
Ufficio amministrative	1.500,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	50.000,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	61.500,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 37

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)

Denominazione partner	Regione Lombardia
Numero WP	WP4
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 38

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero WP	WP4
Spese del personale	10.000,00
Ufficio amministrative	1.500,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	50.000,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	61.500,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 39

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Regione Piemonte
Numero WP	WP4
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	1.200,00
Consulenza e servizi esterni	63.700,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	220.000,00
Totale Euro	284.900,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 40

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero WP	WP4

Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### **Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 41**

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Provincia di Novara
Numero WP	WP5
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### **Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 42**

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero WP	WP5
Spese del personale	720,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	5.000,00
Attrezzature	0,00

Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	5.720,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 43

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero WP	WP5
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 44

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero WP	WP5
Spese del personale	4.911,40
Ufficio amministrative	736,71
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	24.557,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	30.205,11
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 45

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Regione Lombardia
Numero WP	WP5
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 46

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero WP	WP5
Spese del personale	2.960,20
Ufficio amministrative	444,03
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	14.801,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	18.205,23
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 47

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)</b>	
Denominazione partner	Regione Piemonte
Numero WP	WP5

Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	0,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	0,00
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner e categoria di spesa (Rimodulazione) 48

Importi per partner, WP e categoria di spesa (rimodulazione)	
Denominazione partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero WP	WP5
Spese del personale	0,00
Ufficio amministrative	0,00
Viaggio e soggiorno	0,00
Consulenza e servizi esterni	38.128,00
Attrezzature	0,00
Infrastrutture	189.872,00
Totale Euro	228.000,00
Totale Chf	0,00

#### Totale:

Totale Euro	1.677.659,23
Totale Chf	80.000,00

### Sintesi dei costi di progetto per partner (adesione)

Codice fiscale	Denominazione	Totale Euro	Totale Chf
80026850034	Provincia di Novara	350.838,19 €	0,00
E2852715	Associazione Locarno Milano Venezia	0,00 €	80.000,00

97057290153	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI	505.099,50 €	0,00
94000090038	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE	112.000,11 €	0,00
80050050154	Regione Lombardia	81.721,20 €	0,00
86004850151	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	100.000,23 €	0,00
80087670016	Regione Piemonte	300.000,00 €	0,00
00212680037	Comune di Castelletto Sopra Ticino	228.000,00 €	0,00

### Sintesi dei costi di progetto per Work Package (adesione)

Numero	Titolo	Totale Euro	Totale Chf
WP0	Preparazione del progetto	4.000,00	0,00
WP1	Coordinamento e gestione	136.819,30	800,00
WP2	Comunicazione	99.395,63	73.480,00
WP3	Sviluppo della via d'acqua	431.619,30	0,00
WP4	Crescita ecologica della mobilità	731.014,66	0,00
WP5	Idrovia e ciclabilità	274.810,34	5.720,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 1

Importi per partner e Work Package	
Denominazione	Provincia di Novara
Numero	WP0
Totale Euro	4.000,00

Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	1,14

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 2

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Provincia di Novara
Numero	WP1
Totale Euro	130.169,90
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	37,10

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 3

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Provincia di Novara
Numero	WP2
Totale Euro	22.703,63
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	6,47

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 4

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Provincia di Novara
Numero	WP3
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19

Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 5

#### Importi per partner e Work Package

Denominazione	Provincia di Novara
Numero	WP4
Totale Euro	193.964,66
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	55,29

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 6

#### Importi per partner e Work Package

Denominazione	Provincia di Novara
Numero	WP5
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 7

#### Importi per partner e Work Package

Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP0
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 8

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP1
Totale Euro	0,00
Totale Chf	800,00
Totale Budget Euro	0,00
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	1,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 9

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP2
Totale Euro	0,00
Totale Chf	73.480,00
Totale Budget Euro	0,00
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	91,85

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 10

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP3
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 11

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
-------------------------------------------	--

Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP4
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 12

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP5
Totale Euro	0,00
Totale Chf	5.720,00
Totale Budget Euro	0,00
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	7,15

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 13

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP0
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 14

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI

Numero	WP1
Totale Euro	1.230,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,24

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 15

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP2
Totale Euro	23.247,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	4,60

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 16

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP3
Totale Euro	351.472,50
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	69,58

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 17

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI

Numero	WP4
Totale Euro	129.150,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	25,57

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 18

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP5
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 19

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP0
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 20

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE

Numero	WP1
Totale Euro	1.230,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	1,10

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 21

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP2
Totale Euro	19.065,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	17,02

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 22

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP3
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 23

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE

Numero	WP4
Totale Euro	61.500,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	54,91

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 24

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP5
Totale Euro	30.205,11
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	26,97

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 25

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Regione Lombardia
Numero	WP0
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 26

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Regione Lombardia
Numero	WP1

Totale Euro	959,40
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	1,17

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 27

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Regione Lombardia
Numero	WP2
Totale Euro	615,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,75

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 28

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Regione Lombardia
Numero	WP3
Totale Euro	80.146,80
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	98,07

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 29

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Regione Lombardia
Numero	WP4
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

Totale Budget Euro	81.721,20
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 30

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Regione Lombardia
Numero	WP5
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 31

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP0
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 32

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP1
Totale Euro	1.230,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23
Totale Budget Chf	0,00

Percentuale sul totale del partner	1,23
------------------------------------	------

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 33

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP2
Totale Euro	19.065,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	19,06

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 34

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP3
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 35

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP4
Totale Euro	61.500,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	61,50

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 36

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP5
Totale Euro	18.205,23
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	18,21

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 37

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Regione Piemonte
Numero	WP0
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 38

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Regione Piemonte
Numero	WP1
Totale Euro	1.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,33

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 39

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
-------------------------------------------	--

Denominazione	Regione Piemonte
Numero	WP2
Totale Euro	14.100,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	4,70

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 40

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Regione Piemonte
Numero	WP3
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 41

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Regione Piemonte
Numero	WP4
Totale Euro	284.900,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	94,97

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 42

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Regione Piemonte
Numero	WP5

Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 43

#### Importi per partner e Work Package

Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP0
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 44

#### Importi per partner e Work Package

Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP1
Totale Euro	1.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,44

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 45

#### Importi per partner e Work Package

Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP2
Totale Euro	600,00
Totale Chf	0,00

Totale Budget Euro	228.000,00
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,26

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 46

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP3
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 47

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP4
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner per Work Package (adesione) 48

<b>Importi per partner e Work Package</b>	
Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP5
Totale Euro	226.400,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00
Totale Budget Chf	0,00

Percentuale sul totale del partner	99,30
------------------------------------	-------

### Sintesi dei costi di progetto per categoria di spesa (adesione)

Categorie di spesa	Totale Euro	Totale Chf
Spese di personale	183.377,79	9.900,00
Ufficio amministrative	19.483,44	0,00
Viaggio e soggiorno	14.290,00	2.000,00
Consulenza e servizi esterni	584.586,00	68.100,00
Attrezzature	180.900,00	0,00
Infrastrutture	695.022,00	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 1

Importi per partner, WP e categoria di spesa	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP0
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 2

Importi per partner, WP e categoria di spesa	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP0
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00

Percentuale sul totale del partner	0,00
------------------------------------	------

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 3

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP0
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 4

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP0
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	4.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	1,14

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 5

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP0
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €

Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 6

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP0
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 7

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP1
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	45.669,90
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	13,02

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 8

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP1
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 9

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP1
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	600,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,17

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 10

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP1
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	83.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	23,66

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 11

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP1
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	900,00

Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,26

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 12

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP1
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 13

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP2
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	1.903,63
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,54

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 14

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP2
Categorie di spesa	Ufficio amministrative

Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 15

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP2
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	800,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,23

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 16

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP2
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	20.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	5,70

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 17

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP2

Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 18

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP2
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 19

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP3
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 20

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara

Numero	WP3
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 21

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP3
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 22

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP3
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 23

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
-----------------------------------------------------	--

Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP3
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 24

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP3
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 25

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP4
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	5.914,66
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	1,69

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 26

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP4
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

**Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 27**

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP4
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	1.050,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,30

**Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 28**

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP4
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	124.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	35,34

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 29

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP4
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	45.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	12,83

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 30

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP4
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	18.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	5,13

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 31

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP5
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 32

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP5
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 33

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP5
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 34

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP5
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 35

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP5
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 36

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Provincia di Novara
Numero	WP5
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	350.838,19 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 37

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP0
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 38

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP0
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 39

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP0
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 40

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP0
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 41

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP0
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 42

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP0
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 43

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP1
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 44

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP1
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 45

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP1
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	800,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	1,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 46

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP1
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 47

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP1
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 48

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP1
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 49

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP2
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	9.180,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	11,47

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 50

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP2
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 51

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP2
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	1.200,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	1,50

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 52

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP2
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	63.100,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	78,88

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 53

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP2
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 54

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP2
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 55

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP3
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 56

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP3
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 57

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP3
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 58

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP3
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 59

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP3
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 60

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP3
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 61

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP4
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 62

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP4
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 63

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP4
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 64

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP4
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 65

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP4
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 66

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP4
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 67

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP5
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	720,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,90

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 68

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP5
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 69

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP5
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 70

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP5
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	5.000,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	6,25

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 71

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP5
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 72

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Numero	WP5
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	0,00 €
Totale Budget Chf	80.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 73

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP0
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 74

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP0
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 75

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP0
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 76

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP0
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00

Percentuale sul totale del partner	0,00
------------------------------------	------

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 77

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP0
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 78

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP0
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 79

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP1
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	200,00

Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,04

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 80

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP1
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	30,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,01

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 81

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP1
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	1.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,20

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 82

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
---------------------------	----------------------------------------------

Numero	WP1
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 83

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP1
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 84

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP1
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 85

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP2
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	3.780,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,75

**Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 86**

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP2
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	567,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,11

**Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 87**

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP2
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	1.500,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00

Percentuale sul totale del partner	0,30
------------------------------------	------

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 88

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP2
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	17.400,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	3,44

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 89

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP2
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 90

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP2
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00

Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 91

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP3
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	57.150,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	11,31

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 92

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP3
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	8.572,50
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	1,70

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 93

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
---------------------------	----------------------------------------------

Numero	WP3
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 94

Importi per partner, WP e categoria di spesa	
Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP3
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	75.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	14,85

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 95

Importi per partner, WP e categoria di spesa	
Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP3
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	30.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	5,94

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 96

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP3
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	180.750,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	35,79

**Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 97**

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP4
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	21.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	4,16

**Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 98**

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP4
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	3.150,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00

Percentuale sul totale del partner	0,62
------------------------------------	------

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 99

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP4
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 100

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP4
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	15.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	2,97

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 101

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP4
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	5.000,00

Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,99

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 102

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP4
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	85.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	16,83

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 103

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP5
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 104

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI

Numero	WP5
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 105

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP5
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 106

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP5
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 107

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP5
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

**Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 108**

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Numero	WP5
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	505.099,50 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

**Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 109**

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP0
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00

Percentuale sul totale del partner	0,00
------------------------------------	------

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 110

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP0
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 111

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP0
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 112

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP0
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00

Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 113

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP0
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 114

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP0
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 115

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE

Numero	WP1
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	200,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,18

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 116

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP1
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	30,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,03

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 117

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP1
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	1.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,89

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 118

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP1
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

**Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 119**

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP1
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

**Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 120**

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP1
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00

Percentuale sul totale del partner	0,00
------------------------------------	------

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 121

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP2
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	3.100,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	2,77

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 122

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP2
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	465,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,42

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 123

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP2
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	500,00

Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,45

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 124

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP2
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	15.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	13,39

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 125

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP2
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 126

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE

Numero	WP2
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 127

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP3
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 128

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP3
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 129

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP3
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

**Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 130**

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP3
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

**Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 131**

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP3
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00

Percentuale sul totale del partner	0,00
------------------------------------	------

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 132

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP3
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 133

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP4
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	10.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	8,93

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 134

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP4
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	1.500,00

Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	1,34

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 135

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP4
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 136

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP4
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 137

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE

Numero	WP4
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	50.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	44,64

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 138

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP4
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 139

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP5
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	4.911,40
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	4,39

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 140

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP5
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	736,71
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,66

**Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 141**

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP5
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

**Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 142**

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP5
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	24.557,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00

Percentuale sul totale del partner	21,93
------------------------------------	-------

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 143

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP5
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 144

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Numero	WP5
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	112.000,11 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 145

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP0
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00

Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 146

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP0
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 147

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP0
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 148

#### Importi per partner, WP e categoria di spesa

Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP0
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00

Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 149

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP0
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 150

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP0
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 151

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP1
Categorie di spesa	Spese di personale

Totale Euro	156,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,19

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 152

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP1
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	23,40
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,03

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 153

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP1
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	780,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,95

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 154

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP1

Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 155

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP1
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 156

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP1
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 157

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia

Numero	WP2
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	100,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,12

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 158

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP2
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	15,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,02

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 159

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP2
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	500,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,61

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 160

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
-----------------------------------------------------	--

Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP2
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 161

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP2
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 162

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP2
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 163

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP3
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	13.032,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	15,95

**Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 164**

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP3
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	1.954,80
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	2,39

**Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 165**

**Importi per partner, WP e categoria di spesa**

Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP3
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	160,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,20

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 166

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP3
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	65.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	79,54

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 167

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP3
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 168

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP3
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 169

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP4
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 170

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP4
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 171

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP4
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 172

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP4
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 173

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP4
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 174

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP4
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 175

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP5
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 176

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP5
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 177

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP5
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 178

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP5
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 179

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP5
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 180

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Lombardia
Numero	WP5
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	81.721,20 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 181

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP0
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 182

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP0
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 183

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP0
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 184

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP0
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 185

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP0
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 186

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP0
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 187

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP1
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	200,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,20

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 188

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP1
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	30,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,03

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 189

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP1
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	1.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	1,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 190

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP1
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 191

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP1
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 192

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP1
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 193

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP2
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	3.100,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	3,10

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 194

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP2
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	465,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,46

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 195

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP2
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	500,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,50

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 196

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP2
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	15.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	15,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 197

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP2
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 198

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP2
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 199

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP3
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 200

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP3
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 201

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP3
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 202

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP3
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 203

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP3
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 204

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP3
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 205

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP4
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	10.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	10,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 206

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP4
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	1.500,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	1,50

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 207

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP4
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 208

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP4
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 209

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP4
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	50.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	50,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 210

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP4
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 211

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP5
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	2.960,20
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	2,96

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 212

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP5
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	444,03
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,44

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 213

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP5
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 214

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP5
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	14.801,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	14,80

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 215

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP5
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 216

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Numero	WP5
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	100.000,23 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 217

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP0
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 218

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP0
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 219

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP0
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 220

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP0
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 221

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP0
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 222

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP0
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 223

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP1
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 224

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP1
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 225

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP1
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	1.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,33

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 226

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP1
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 227

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP1
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 228

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP1
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 229

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP2
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 230

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP2
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 231

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP2
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	1.100,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,37

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 232

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP2
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	10.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	3,33

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 233

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP2
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 234

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP2
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	3.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	1,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 235

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP3
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 236

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP3
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 237

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP3
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 238

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP3
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 239

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP3
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 240

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP3
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 241

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP4
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 242

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP4
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 243

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP4
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	1.200,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,40

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 244

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP4
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	63.700,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	21,23

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 245

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP4
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 246

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP4
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	220.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	73,33

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 247

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP5
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 248

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP5
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 249

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP5
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 250

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP5
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 251

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP5
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 252

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Regione Piemonte
Numero	WP5
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	300.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 253

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP0
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 254

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP0
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 255

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP0
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 256

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP0
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 257

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP0
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 258

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP0
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 259

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP1
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 260

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP1
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 261

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP1
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	1.000,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,44

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 262

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP1
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 263

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP1
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 264

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP1
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 265

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP2
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 266

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP2
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 267

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP2
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	600,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,26

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 268

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP2
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 269

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP2
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 270

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP2
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 271

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP3
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 272

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP3
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 273

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP3
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 274

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP3
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 275

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP3
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 276

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP3
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 277

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP4
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 278

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP4
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 279

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP4
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 280

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP4
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 281

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP4
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 282

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP4
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 283

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP5
Categorie di spesa	Spese di personale
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 284

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP5
Categorie di spesa	Ufficio amministrative
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 285

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP5
Categorie di spesa	Viaggio e soggiorno
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 286

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP5
Categorie di spesa	Consulenza e servizi esterni
Totale Euro	38.128,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	16,72

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 287

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP5
Categorie di spesa	Attrezzature
Totale Euro	0,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Sintesi dei costi di ogni partner WP e categoria di spesa (adesione) 288

<b>Importi per partner, WP e categoria di spesa</b>	
Denominazione del partner	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Numero	WP5
Categorie di spesa	Infrastrutture
Totale Euro	188.272,00
Totale Chf	0,00
Totale Budget Euro	228.000,00 €
Totale Budget Chf	0,00
Percentuale sul totale del partner	82,58

## 7 di 9 Logica di intervento

### Logica di intervento

#### Logica di intervento 1

##### Logica di intervento, con riferimento alle ricadute in Italia e in Svizzera

Obiettivo specifico di progetto (adesione)	Valorizzazione dell'Idrovia Locarno-Milano-Venezia come via d'acqua di comunicazione in territorio transfrontaliero
WP (adesione)	WP3
Risorse Euro (adesione)	431.619,30 €
Risorse Chf (adesione)	0,00
Prodotti	I principali prodotti che caratterizzano le azioni finalizzate alla valorizzazione dell'Idrovia, migliorandone la fruibilità e l'accesso, sono la realizzazione di una banca dati a copertura di tutte le strutture di navigazione del lago Maggiore e delle idrovie collegate e la zonizzazione delle regole di navigazione; la creazione di un navigatore geografico e di un'app per mobile per la consultazione dei dati relativi alle strutture e alle regole di navigazione, con opzione plurilingue; l'adozione di un sistema di telecontrollo remoto delle conche di navigazione sul sistema dei canali ; la realizzazione di nuovi punti di attracco e ormeggio a Somma Lombardo, Lonate Pozzolo, Vizzola Ticino e all'intersezione con il collegamento con Malpensa.
Risultati	A seguito della realizzazione delle azioni progettuali, l'accessibilità all'Idrovia risulterà facilitata soprattutto per coloro che praticano la navigazione da diporto che potranno più agevolmente reperire informazioni sulle norme che ne regolano l'attività lungo l'Idrovia: questo dovrebbe riflettersi in termini di un maggior afflusso di diportisti ma soprattutto in termini di un minor numero di infrazioni commesse. Inoltre la disponibilità del panorama complessivo di regolamentazioni diverse consentirà ai decisori politici di confrontarsi per la ricerca di soluzioni condivise e interessanti per lo sviluppo strategico

Indicatori di output di Programma	<p>di tutta l'area. La disponibilità di nuovi e più completi strumenti di conoscenza sulle strutture a servizio della navigazione è anch'essa elemento che favorisce l'incremento dei fruitori delle medesime strutture, mentre la creazione di nuovi imbarchi ed ormeggi accresce l'offerta di servizi e l'introduzione di soluzioni smart per regolare la navigazione sui canali facilita il transito lungo l'Idrovia, contribuendo alla crescita delle presenze nel territorio lungo il quale l'Idrovia si sviluppa.</p>
Valore target di progetto	<p>Numero di soluzioni per migliorare l'accessibilità nell'area transfrontaliera</p> <p>12</p>

### Conferma Work Package

Si conferma Work Package associato all'obiettivo specifico?	No
-------------------------------------------------------------	----

### Logica di Intervento (rimodulazione)

Obiettivo specifico di progetto (rimodulazione)	<p>Valorizzazione dell'Idrovia Locarno-Milano-Venezia come via d'acqua di comunicazione in territorio transfrontaliero</p>
WP (rimodulazione)	WP3
Risorse Euro (rimodulazione)	431.619,30 €
Risorse Chf (rimodulazione)	0,00
Prodotti (rimodulazione)	<p>I principali prodotti che caratterizzano le azioni finalizzate alla valorizzazione dell'Idrovia, migliorandone la fruibilità e l'accesso, sono la realizzazione di una banca dati a copertura di tutte le strutture di navigazione del lago Maggiore e delle idrovie collegate e la zonizzazione delle regole di navigazione; la creazione di un navigatore geografico e di un'app per mobile per la consultazione dei dati relativi alle strutture e alle regole di navigazione, con opzione plurilingue; l'adozione di un sistema di telecontrollo remoto delle conche di navigazione sul sistema dei canali ; la realizzazione di nuovi punti di attracco e ormeggio a Somma Lombardo, Lonate Pozzolo, Vizzola Ticino e all'intersezione con il collegamento con Malpensa.</p>
Risultati (rimodulazione)	<p>A seguito della realizzazione delle azioni progettuali, l'accessibilità all'Idrovia risulterà facilitata soprattutto per coloro che praticano</p>

la navigazione da diporto che potranno più agevolmente reperire informazioni sulle norme che ne regolano l'attività lungo l'Idrovia: questo dovrebbe riflettersi in termini di un maggior afflusso di diportisti ma soprattutto in termini di un minor numero di infrazioni commesse. Inoltre la disponibilità del panorama complessivo di regolamentazioni diverse consentirà ai decisori politici di confrontarsi per la ricerca di soluzioni condivise e interessanti per lo sviluppo strategico di tutta l'area. La disponibilità di nuovi e più completi strumenti di conoscenza sulle strutture a servizio della navigazione è anch'essa elemento che favorisce l'incremento dei fruitori delle medesime strutture, mentre la creazione di nuovi imbarchi ed ormeggi accresce l'offerta di servizi e l'introduzione di soluzioni smart per regolare la navigazione sui canali facilita il transito lungo l'Idrovia, contribuendo alla crescita delle presenze nel territorio lungo il quale l'Idrovia si sviluppa.

Indicatori di output di Programma

Numero di soluzioni per migliorare l'accessibilità nell'area transfrontaliera

Valori target di progetto

12

Motivazione

## Logica di intervento 2

### Logica di intervento, con riferimento alle ricadute in Italia e in Svizzera

Obiettivo specifico di progetto (adesione)

Valorizzazione dell'Idrovia Locarno-Milano-Venezia come via d'acqua di comunicazione in territorio transfrontaliero

WP (adesione)

WP5

Risorse Euro (adesione)

274.810,34 €

Risorse Chf (adesione)

5.720,00

Prodotti

Le azioni dedicate alla mobilità ciclistica lungo l'Idrovia sono finalizzate a rendere disponibile strutture di ospitalità per i ciclamatori che si muovono lungo il Lago Maggiore, il Ticino ed i canali a valle. La realizzazione di un ostello per bici comprensivo di alloggi ed officina per piccole riparazioni e manutenzioni a Castelletto Sopra Ticino, in un'area baricentrica rispetto ai percorsi ciclabili e navigabili (sia per quel che riguarda il

Risultati	<p>Ticino che per quel che riguarda il Lago Maggiore) risponde a questa esigenza. Anche con riguardo alla mobilità su due ruote è importante pervenire ad una buona integrazione e aggiornamento delle informazioni a servizio dei cicloamatori: al raggiungimento di questo risultato contribuisce la creazione nell'ambito del sito dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia di una pagina dedicata al cicloturismo nell'area dell'Idrovia. Per consentire le piena accessibilità all'area della via d'acqua occorre intervenire su nuovi tratti di collegamenti ciclabili o provvedere alla messa in sicurezza di quelli già esistenti. In questa prospettiva va inserito lo studio per una programmazione strategica d'intervento su due tratti nell'area del parco del Ticino piemontese e lombardo</p>
	<p>La mobilità ciclistica è a torto considerata una forma di mobilità secondaria. La sistematica rilevazione dei dati che la riguardano la danno in costante espansione soprattutto quando si tratti di praticarla in aree di pregio naturalistico e culturale come quelle che contraddistinguono l'Idrovia. A conferma dell'elevata domanda rivolta questa modalità di spostamento, si segnala che l'impatto economico del cicloturismo in Europa è stato stimato per il 2016 pari a 63 mld di euro. I percorsi ciclabili sono meno impattanti sul territorio. Il cicloamatore non crea traffico e non inquina. Slowmove valorizza per queste ragioni la mobilità ciclistica mirando ad accrescere l'accessibilità all'Idrovia dei cicloamatori ed prefissandosi come risultato un maggior numero di presenze di quanti si avvicinano all'Idrovia sulle due ruote. Anche in questo caso peraltro si aspettano ricadute economiche dall'avvio di nuove attività legate a questa specifica forma di mobilità (officine di riparazione, strutture ricettive, ecc.)</p>
Indicatori di output di Programma	Numero di soluzioni per migliorare l'accessibilità nell'area transfrontaliera
Valore target di progetto	4
<b>Conferma Work Package</b>	
Si conferma Work Package associato all'obiettivo specifico?	No

**Logica di Intervento (rimodulazione)**

Obiettivo specifico di progetto (rimodulazione)	Valorizzazione dell'Idrovia Locarno-Milano-Venezia come via d'acqua di comunicazione in territorio transfrontaliero
WP (rimodulazione)	WP5
Risorse Euro (rimodulazione)	274.810,34 €
Risorse Chf (rimodulazione)	5.720,00
Prodotti (rimodulazione)	<p>Le azioni dedicate alla mobilità ciclistica lungo l'Idrovia sono finalizzate a rendere disponibile strutture di ospitalità per i cicloamatori che si muovono lungo il Lago Maggiore, il Ticino ed i canali a valle. La realizzazione di un ostello per bici comprensivo di alloggi ed officina per piccole riparazioni e manutenzioni a Castelletto Sopra Ticino, in un'area baricentrica rispetto ai percorsi ciclabili e navigabili (sia per quel che riguarda il Ticino che per quel che riguarda il Lago Maggiore) risponde a questa esigenza. Anche con riguardo alla mobilità su due ruote è importante pervenire ad una buona integrazione e aggiornamento delle informazioni a servizio dei cicloamatori: al raggiungimento di questo risultato contribuisce la creazione nell'ambito del sito dell'Associazione Locarno-Milano-Venezia di una pagina dedicata al cicloturismo nell'area dell'Idrovia. Per consentire la piena accessibilità all'area della via d'acqua occorre intervenire su nuovi tratti di collegamenti ciclabili o provvedere alla messa in sicurezza di quelli già esistenti. In questa prospettiva va inserito lo studio per una programmazione strategica d'intervento su due tratti nell'area del parco del Ticino piemontese e lombardo</p>
Risultati (rimodulazione)	<p>La mobilità ciclistica è a torto considerata una forma di mobilità secondaria. La sistematica rilevazione dei dati che la riguardano la danno in costante espansione soprattutto quando si tratti di praticarla in aree di pregio naturalistico e culturale come quelle che contraddistinguono l'Idrovia. A conferma dell'elevata domanda rivolta questa modalità di spostamento, si segnala che l'impatto economico del cicloturismo in Europa è stato stimato per il 2016 pari a 63 mld di euro. I percorsi ciclabili sono meno impattanti sul territorio. Il cicloamatore non crea traffico e non inquina. Slowmove valorizza per queste ragioni la mobilità ciclistica mirando ad accrescere l'accessibilità all'Idrovia dei cicloamatori ed prefissandosi come</p>

Indicatori di output di Programma	risultato un maggior numero di presenze di quanti si avvicinano all'Idrovia sulle due ruote. Anche in questo caso peraltro si aspettano ricadute economiche dall'avvio di nuove attività legate a questa specifica forma di mobilità (officine di riparazione, strutture ricettive, ecc.)
Valori target di progetto	Numero di soluzioni per migliorare l'accessibilità nell'area transfrontaliera
Motivazione	4

---

### Logica di intervento 3

#### Logica di intervento, con riferimento alle ricadute in Italia e in Svizzera

Obiettivo specifico di progetto (adesione)	Promozione di una mobilità eco-sostenibile lungo e sull'Idrovia
WP (adesione)	WP4
Risorse Euro (adesione)	731.014,66 €
Risorse Chf (adesione)	0,00
Prodotti	La promozione dell'Idrovia come asse lungo il quale si sviluppa una mobilità vivace e multiforme non può disgiungersi dalla tutela dell'ambiente circostante: il Lago Maggiore, soprattutto, ma lo stesso Ticino e il sistema dei canali sono beni comuni per i cittadini svizzeri ed italiani e come tali vanno valorizzati e preservati. Slowmove realizza, sotto questo profilo, una serie di prodotti che pongono le basi per il raggiungimento di risultati immediati e di lungo/medio periodo in termini di riduzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria dell'Idrovia. Si tratta, nel primo caso, di integrare i servizi di gestione dei rifiuti derivanti dalle attività legate alla navigazione presso le aree portuali dove ancora sono assenti (nei Comuni di Lesa, Meina, Arona, Dormelletto, Castelletto Sopra Ticino e Varallo Pombia) e di rendere disponibili nella maniera più ampia le informazioni riguardanti i servizi di supporto alla mobilità eco-sostenibile. Nel secondo caso di produrre uno studio propedeutico alla realizzazione di una rete di strutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica da fonti rinnovabili: tale studio coprirà l'area di progetto (da Locarno sino

Risultati	<p>all'altezza dell'intersezione del Ticino con il Canale Cavour.</p> <p>Come si è anticipato alcuni dei risultati che si vogliono perseguire potranno essere apprezzati nell'immediato: i servizi di gestione dei rifiuti nelle aree portuali potranno essere misurati in termini di minor rifiuto non correttamente smaltito; la disponibilità di maggiori informazioni sulla mobilità sostenibile nell'area dell'Idrovia si potranno tradurre in un maggior numero di utenti di forme di trasporto meno impattanti sull'ambiente. Lo stesso studio sulla possibilità di realizzare una rete infrastrutturale di stazioni di ricarica (il corridoio elettrico) produrrà come risultato subito verificabile la disponibilità di una serie di dati di carattere economico, tecnico e normativo sul quale i decisori politici potranno confrontarsi. Peraltro lo studio sarà corredato da una serie di azioni pilota tese alla sensibilizzazione degli utenti dell'idrovia verso una forma alternativa di alimentazione dei propri mezzi (sensibilizzazione che è un risultato ed è misurabile in termini di utilizzo delle colonnine di ricarica e dei NEV che costituiscono prodotti del progetto). Nel lungo periodo il risultato atteso è che lungo l'Idrovia si muova un minor numero di mezzi inquinanti contribuendo alla preservazione di un ambiente unico.</p>
Indicatori di output di Programma	Numero di soluzioni per ridurre l'impatto dei trasporti sull'ambiente
Valore target di progetto	9
<hr/>	
<b>Conferma Work Package</b>	
Si conferma Work Package associato all'obiettivo specifico?	No
<hr/>	
<b>Logica di Intervento (rimodulazione)</b>	
Obiettivo specifico di progetto (rimodulazione)	Promozione di una mobilità eco-sostenibile lungo e sull'Idrovia
WP (rimodulazione)	WP4
Risorse Euro (rimodulazione)	731.014,66 €
Risorse Chf (rimodulazione)	0,00
Prodotti (rimodulazione)	La promozione dell'Idrovia come asse lungo il quale si sviluppa una mobilità vivace e multiforme non può disgiungersi dalla tutela dell'ambiente

circostante: il Lago Maggiore, soprattutto, ma lo stesso Ticino e il sistema dei canali sono beni comuni per i cittadini svizzeri ed italiani e come tali vanno valorizzati e preservati. Slowmove realizza, sotto questo profilo, una serie di prodotti che pongono le basi per il raggiungimento di risultati immediati e di lungo/medio periodo in termini di riduzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria dell'Idrovia. Si tratta, nel primo caso, di integrare i servizi di gestione dei rifiuti derivanti dalle attività legate alla navigazione presso le aree portuali dove ancora sono assenti (nei Comuni di Lesa, Meina, Arona, Dormelletto, Castelletto Sopra Ticino e Varallo Pombia) e di rendere disponibili nella maniera più ampia le informazioni riguardanti i servizi di supporto alla mobilità eco-sostenibile. Nel secondo caso di produrre uno studio propedeutico alla realizzazione di una rete di strutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica da fonti rinnovabili: tale studio coprirà l'area di progetto (da Locarno sino all'altezza dell'intersezione del Ticino con il Canale Cavour).

#### Risultati (rimodulazione)

Come si è anticipato alcuni dei risultati che si vogliono perseguire potranno essere apprezzati nell'immediato: i servizi di gestione dei rifiuti nelle aree portuali potranno essere misurati in termini di minor rifiuto non correttamente smaltito; la disponibilità di maggiori informazioni sulla mobilità sostenibile nell'area dell'Idrovia si potranno tradurre in un maggior numero di utenti di forme di trasporto meno impattanti sull'ambiente. Lo stesso studio sulla possibilità di realizzare una rete infrastrutturale di stazioni di ricarica (il corridoio elettrico) produrrà come risultato subito verificabile la disponibilità di una serie di dati di carattere economico, tecnico e normativo sul quale i decisori politici potranno confrontarsi. Peraltro lo studio sarà corredato da una serie di azioni pilota tese alla sensibilizzazione degli utenti dell'idrovia verso una forma alternativa di alimentazione dei propri mezzi (sensibilizzazione che è un risultato ed è misurabile in termini di utilizzo delle colonnine di ricarica e dei NEV che costituiscono prodotti del progetto). Nel lungo periodo il risultato atteso è che lungo l'Idrovia si muova un minor numero di mezzi inquinanti contribuendo alla preservazione di un ambiente unico.

Indicatori di output di Programma

Numero di soluzioni per ridurre l'impatto dei trasporti sull'ambiente

Valori target di progetto

9

Motivazione

### **Effetti nei territori che beneficiano del contributo del Programma dopo il termine del progetto**

Descrizione

Slowmove produrrà effetti che contribuiranno alla riqualificazione attiva dell'intero sistema della mobilità sulla e lungo l'Idrovia Locarno-Milano-Venezia, dal Canton Ticino sino alle porte di Milano, a partire dalla costruzione di nuove infrastrutture e alla realizzazione di servizi adeguati alle più recenti esigenze di fruibilità e di riconversione ecologica, in una doppia ottica che nel medio-lungo periodo potenzi l'offerta di mobilità eco-compatibile e favorisca una migliore attrattività della via d'acqua verso tutte le soluzioni di mobilità alternative alle vie su gomma e rotaia; i territori beneficiari si troveranno all'avanguardia per quanto riguarda sia l'utilizzo di strutture eco-sostenibili sia per la capacità di fornire servizi adeguati e mettere in rete informazioni, esperienze e competenze tecniche avanzate al fine di proseguire e potenziare nei prossimi anni il percorso intrapreso. Soprattutto potranno valersi delle positive ricadute dal punto di vista della preservazione di un ambiente comune (quello del Lago Maggiore e del suo emissario) che deriveranno da scelte eco-compatibili in tema di mobilità, alle quali Slowmove contribuisce. Inoltre i risultati di progetto rappresentano un rinnovato incentivo alla cooperazione transfrontaliera tra attori di mercato impegnati a sviluppare il settore economico legato alle forme di mobilità alternative all'utilizzo di automezzi alimentati a benzina ma anche a quello che ruota in modo più specifico attorno alla mobilità sull'acqua e a forme di conoscenza del territorio meno aggressive e più a misura d'uomo. Un altro portato del progetto Slowmove è infine quello di favorire il confronto fra strumenti di regolamentazione che nella loro diversità governano i medesimi aspetti legati all'Idrovia, ponendo le basi per la ricerca di soluzioni condivise e coordinate.

## 8 di 9 Piano Finanziario

### Dettaglio del piano finanziario per fonte di finanziamento (rimodulazione)

#### Piano finanziario svizzero (rimodulazione) 1

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Cantone	Cantone Ticino
Budget partner CH	80.000,00
Voce	Autofinanziamento monetario
Importo	30.000,00
Totale autofinanziamento	40.000,00
Totale risorse messe a disposizione del progetto con altri contributi (Rimodulazione)	0,00
Contributo Interreg (Rimodulazione)	40.000,00
Contributo Federale Interreg (Rimodulazione)	20.000,00
Contributo Cantonale Interreg (Rimodulazione)	20.000,00
Percentuale sul totale del partner	37,50

#### Piano finanziario svizzero (rimodulazione) 2

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Cantone	Cantone Ticino
Budget partner CH	80.000,00
Voce	Autofinanziamento in natura
Importo	10.000,00
Totale autofinanziamento	40.000,00
Totale risorse messe a disposizione del progetto con altri contributi (Rimodulazione)	0,00
Contributo Interreg (Rimodulazione)	40.000,00
Contributo Federale Interreg (Rimodulazione)	20.000,00
Contributo Cantonale Interreg (Rimodulazione)	20.000,00
Percentuale sul totale del partner	12,50

### Piano finanziario svizzero (rimodulazione) 3

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Cantone	Cantone Ticino
Budget partner CH	80.000,00
Voce	Altri contributi pubblici monetari
Importo	0,00
Totale autofinanziamento	40.000,00
Totale risorse messe a disposizione del progetto con altri contributi (Rimodulazione)	0,00
Contributo Interreg (Rimodulazione)	40.000,00
Contributo Federale Interreg (Rimodulazione)	20.000,00
Contributo Cantonale Interreg (Rimodulazione)	20.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Piano finanziario svizzero (rimodulazione) 4

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Cantone	Cantone Ticino
Budget partner CH	80.000,00
Voce	Altri contributi pubblici in natura
Importo	0,00
Totale autofinanziamento	40.000,00
Totale risorse messe a disposizione del progetto con altri contributi (Rimodulazione)	0,00
Contributo Interreg (Rimodulazione)	40.000,00
Contributo Federale Interreg (Rimodulazione)	20.000,00
Contributo Cantonale Interreg (Rimodulazione)	20.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Piano finanziario svizzero (rimodulazione) 5

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia

Cantone	Cantone Ticino
Budget partner CH	80.000,00
Voce	Altri contributi privati monetari
Importo	0,00
Totale autofinanziamento	40.000,00
Totale risorse messe a disposizione del progetto con altri contributi (Rimodulazione)	0,00
Contributo Interreg (Rimodulazione)	40.000,00
Contributo Federale Interreg (Rimodulazione)	20.000,00
Contributo Cantonale Interreg (Rimodulazione)	20.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Piano finanziario svizzero (rimodulazione) 6

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Cantone	Cantone Ticino
Budget partner CH	80.000,00
Voce	Altri contributi privati in natura
Importo	0,00
Totale autofinanziamento	40.000,00
Totale risorse messe a disposizione del progetto con altri contributi (Rimodulazione)	0,00
Contributo Interreg (Rimodulazione)	40.000,00
Contributo Federale Interreg (Rimodulazione)	20.000,00
Contributo Cantonale Interreg (Rimodulazione)	20.000,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Piano finanziario italiano (rimodulazione) 1

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Denominazione	Provincia di Novara
Natura Giuridica	2.4.20
Cup	D92D18000080006
Amministrazione	Regione Piemonte

Autofinanziamento	0,00
Contributo pubblico	350.838,19
Contributo Pubblico FESR	298.212,46
Contributo Pubblico Nazionale	52.625,73
Percentuale quota pubblica	100,00

### Piano finanziario italiano (rimodulazione) 2

#### Dati del piano finanziario

Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Natura Giuridica	1.6.10
Cup	C75H18000500007
Amministrazione	Regione Lombardia
Autofinanziamento	0,00
Contributo pubblico	505.099,50
Contributo Pubblico FESR	429.334,58
Contributo Pubblico Nazionale	75.764,93
Percentuale quota pubblica	100,00

### Piano finanziario italiano (rimodulazione) 3

#### Dati del piano finanziario

Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Natura Giuridica	2.7.51
Cup	C49D17000520006
Amministrazione	Regione Piemonte
Autofinanziamento	0,00
Contributo pubblico	112.000,11
Contributo Pubblico FESR	95.200,09
Contributo Pubblico Nazionale	16.800,02
Percentuale quota pubblica	100,00

### Piano finanziario italiano (rimodulazione) 4

#### Dati del piano finanziario

Denominazione	Regione Lombardia
Natura Giuridica	2.4.10
Cup	E21C18000050007
Amministrazione	Regione Lombardia
Autofinanziamento	0,00
Contributo pubblico	81.721,20
Contributo Pubblico FESR	69.463,02
Contributo Pubblico Nazionale	12.258,18
Percentuale quota pubblica	100,00

#### Piano finanziario italiano (rimodulazione) 5

##### Dati del piano finanziario

Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Natura Giuridica	2.7.51
Cup	C89D17000430006
Amministrazione	Regione Lombardia
Autofinanziamento	0,00
Contributo pubblico	100.000,23
Contributo Pubblico FESR	85.000,20
Contributo Pubblico Nazionale	15.000,03
Percentuale quota pubblica	100,00

#### Piano finanziario italiano (rimodulazione) 6

##### Dati del piano finanziario

Denominazione	Regione Piemonte
Natura Giuridica	2.4.10
Cup	J13E18000240007
Amministrazione	Regione Piemonte
Autofinanziamento	0,00
Contributo pubblico	300.000,00
Contributo Pubblico FESR	255.000,00

Contributo Pubblico Nazionale	45.000,00
Percentuale quota pubblica	100,00

### Piano finanziario italiano (rimodulazione) 7

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Natura Giuridica	2.4.30
Cup	E16E18000210001
Amministrazione	Regione Piemonte
Autofinanziamento	0,00
Contributo pubblico	228.000,00
Contributo Pubblico FESR	193.800,00
Contributo Pubblico Nazionale	34.200,00
Percentuale quota pubblica	100,00

#### Attività fuori dall'area di cooperazione (rimodulazione)

Ci sono partner pubblici localizzati in Regione Lombardia e Regione Piemonte la cui sede operativa si trova fuori dall'area di cooperazione ma che svolgono attività istituzionali sull'intero territorio regionale? Si

Indicare il contributo pubblico destinato ai partner per le categorie di spese: spese di personale, spese di ufficio, spese di viaggi e trasferte 20.021,20

Ci sono partner esterni all'area di cooperazione che non rientrano nella categoria precedente? No

Indicare l'importo complessivo del contributo pubblico destinato ai partner

I partner localizzati in area prevedono eccezionalmente di realizzare attività al di fuori dell'area del Programma? No

#### Totale Budget attività fuori area

Budget fuori area 0,00

#### Totale di riferimento per il Controllo Art. 20 Reg 1299

Totale Budget 20.021,20

#### Carica dettaglio dei costi

Carica dettaglio dei costi e cronoprogramma di spese

### Documenti rimodulazione 1

<b>Documenti</b>	
Titolo documento	Accettazione contributo e rimodulazione
Carica documento	

### Dettaglio del piano finanziario per fonte di finanziamento (adesione)

#### Piano finanziario svizzero 1

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Codice fiscale	E2852715
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Natura Giuridica	1.9.00
Voce	Autofinanziamento monetario
Importo	30.000,00
Percentuale sul totale del partner	75,00

#### Piano finanziario svizzero 2

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Codice fiscale	E2852715
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Natura Giuridica	1.9.00
Voce	Autofinanziamento in natura
Importo	10.000,00
Percentuale sul totale del partner	25,00

#### Piano finanziario svizzero 3

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Codice fiscale	E2852715
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia

Natura Giuridica	1.9.00
Voce	Altri contributi pubblici monetari
Importo	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

#### Piano finanziario svizzero 4

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Codice fiscale	E2852715
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Natura Giuridica	1.9.00
Voce	Altri contributi pubblici in natura
Importo	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

#### Piano finanziario svizzero 5

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Codice fiscale	E2852715
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Natura Giuridica	1.9.00
Voce	Altri contributi privati monetari
Importo	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

#### Piano finanziario svizzero 6

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Codice fiscale	E2852715
Denominazione	Associazione Locarno Milano Venezia
Natura Giuridica	1.9.00
Voce	Altri contributi privati in natura
Importo	0,00
Percentuale sul totale del partner	0,00

### Piano finanziario italiano 1

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Codice fiscale	80026850034
Denominazione	Provincia di Novara
Natura Giuridica	2.4.20
Autofinanziamento	0,00
Contributo Pubblico	350.838,19
Contributo Pubblico FESR	298.212,46
Contributo Pubblico Nazionale	52.625,73

### Piano finanziario italiano 2

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Codice fiscale	97057290153
Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Natura Giuridica	1.6.10
Autofinanziamento	0,00
Contributo Pubblico	505.099,50
Contributo Pubblico FESR	429.334,58
Contributo Pubblico Nazionale	75.764,93

### Piano finanziario italiano 3

<b>Dati del piano finanziario</b>	
Codice fiscale	94000090038
Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Natura Giuridica	2.7.51
Autofinanziamento	0,00
Contributo Pubblico	112.000,11
Contributo Pubblico FESR	95.200,09
Contributo Pubblico Nazionale	16.800,02

### Piano finanziario italiano 4

### Dati del piano finanziario

Codice fiscale	80050050154
Denominazione	Regione Lombardia
Natura Giuridica	2.4.10
Autofinanziamento	0,00
Contributo Pubblico	81.721,20
Contributo Pubblico FESR	69.463,02
Contributo Pubblico Nazionale	12.258,18

### Piano finanziario italiano 5

#### Dati del piano finanziario

Codice fiscale	86004850151
Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Natura Giuridica	2.7.51
Autofinanziamento	0,00
Contributo Pubblico	100.000,23
Contributo Pubblico FESR	85.000,20
Contributo Pubblico Nazionale	15.000,03

### Piano finanziario italiano 6

#### Dati del piano finanziario

Codice fiscale	80087670016
Denominazione	Regione Piemonte
Natura Giuridica	2.4.10
Autofinanziamento	0,00
Contributo Pubblico	300.000,00
Contributo Pubblico FESR	255.000,00
Contributo Pubblico Nazionale	45.000,00

### Piano finanziario italiano 7

#### Dati del piano finanziario

Codice fiscale	00212680037
----------------	-------------

Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Natura Giuridica	2.4.30
Autofinanziamento	0,00
Contributo Pubblico	228.000,00
Contributo Pubblico FESR	193.800,00
Contributo Pubblico Nazionale	34.200,00

**Totale Budget attività fuori area**

Budget fuori area	0,00
-------------------	------

**Totale di riferimento per il Controllo Reg.(UE) n. 1299/2013**

Totale Budget	0,00
---------------	------

**Sintesi del piano finanziario (adesione)**

**Sintesi del piano finanziario svizzero 1**

<b>Sintesi per fonte di finanziamento</b>	
Fonte di finanziamento	Autofinanziamento monetario
Importo	30.000,00

**Sintesi del piano finanziario svizzero 2**

<b>Sintesi per fonte di finanziamento</b>	
Fonte di finanziamento	Autofinanziamento in natura
Importo	10.000,00

**Sintesi del piano finanziario svizzero 3**

<b>Sintesi per fonte di finanziamento</b>	
Fonte di finanziamento	Altri contributi pubblici monetari
Importo	0,00

**Sintesi del piano finanziario svizzero 4**

<b>Sintesi per fonte di finanziamento</b>	
-------------------------------------------	--

Fonte di finanziamento	Altri contributi pubblici in natura
Importo	0,00

### Sintesi del piano finanziario svizzero 5

<b>Sintesi per fonte di finanziamento</b>	
Fonte di finanziamento	Altri contributi privati monetari
Importo	0,00

### Sintesi del piano finanziario svizzero 6

<b>Sintesi per fonte di finanziamento</b>	
Fonte di finanziamento	Altri contributi privati in natura
Importo	0,00

### Sintesi del piano finanziario italiano 1

<b>Sintesi per fonte di finanziamento</b>	
Fonte di finanziamento	Autofinanziamento
Importo	0,00

### Sintesi del piano finanziario italiano 2

<b>Sintesi per fonte di finanziamento</b>	
Fonte di finanziamento	Contributo pubblico
Importo	1.677.659,23

### Sintesi del piano finanziario italiano 3

<b>Sintesi per fonte di finanziamento</b>	
Fonte di finanziamento	Contributo pubblico FESR
Importo	1.426.010,35

### Sintesi del piano finanziario italiano 4

<b>Sintesi per fonte di finanziamento</b>	
Fonte di finanziamento	Contributo pubblico Nazionale

Importo

251.648,89

## Sintesi del piano finanziario (rimodulazione)

### Sintesi del contributo pubblico partner CH (rimodulazione) 1

#### Sintesi per fonte di finanziamento

Partner	Associazione Locarno Milano Venezia
Cantone	Cantone Ticino
Autofinanziamento	40.000,00
Contributo Interreg federale	20.000,00
Contributo Interreg Cantonale	20.000,00

#### Totale:

Totale Autofinanziamento	40.000,00
Totale Contributo Federale	20.000,00
Totale Contributo Cantonale	20.000,00

### Sintesi del contributo pubblico partner IT (rimodulazione) 1

#### Sintesi per fonte di finanziamento

Denominazione	Provincia di Novara
Amministrazione	Regione Piemonte
Status giuridico	Organismo pubblico
Aiuti di stato	No
Autofinanziamento	0,00
Contributo pubblico	350.838,19

### Sintesi del contributo pubblico partner IT (rimodulazione) 2

#### Sintesi per fonte di finanziamento

Denominazione	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
Amministrazione	Regione Lombardia
Status giuridico	Organismo di diritto pubblico
Aiuti di stato	No

Autofinanziamento	0,00
Contributo pubblico	505.099,50

### Sintesi del contributo pubblico partner IT (rimodulazione) 3

#### Sintesi per fonte di finanziamento

Denominazione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Amministrazione	Regione Piemonte
Status giuridico	Organismo pubblico
Aiuti di stato	No
Autofinanziamento	0,00
Contributo pubblico	112.000,11

### Sintesi del contributo pubblico partner IT (rimodulazione) 4

#### Sintesi per fonte di finanziamento

Denominazione	Regione Lombardia
Amministrazione	Regione Lombardia
Status giuridico	Organismo pubblico
Aiuti di stato	No
Autofinanziamento	0,00
Contributo pubblico	81.721,20

### Sintesi del contributo pubblico partner IT (rimodulazione) 5

#### Sintesi per fonte di finanziamento

Denominazione	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Amministrazione	Regione Lombardia
Status giuridico	Organismo pubblico
Aiuti di stato	No
Autofinanziamento	0,00
Contributo pubblico	100.000,23

### Sintesi del contributo pubblico partner IT (rimodulazione) 6

**Sintesi per fonte di finanziamento**

Denominazione	Regione Piemonte
Amministrazione	Regione Piemonte
Status giuridico	Organismo pubblico
Aiuti di stato	No
Autofinanziamento	0,00
Contributo pubblico	300.000,00

**Sintesi del contributo pubblico partner IT (rimodulazione) 7**

**Sintesi per fonte di finanziamento**

Denominazione	Comune di Castelletto Sopra Ticino
Amministrazione	Regione Piemonte
Status giuridico	Organismo pubblico
Aiuti di stato	No
Autofinanziamento	0,00
Contributo pubblico	228.000,00

**Totale:**

Totale Autofinanziamento	0,00
Totale Contributo pubblico	1.677.659,23