



**SETTORE URBANISTICA E TRASPORTI
FUNZIONE MOBILITA' E TRASPORTI**

**CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO BOSCHIVO
PROVINCIALE**

**RELAZIONE
DI FINE PIANO**



NOVARA, DICEMBRE 2014

CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PROVINCIALE

DESCRIZIONE DEL PIANO DI LAVORO.

Il progetto prevedeva l'individuazione delle varie forme di utilizzo, in essere, rispetto al patrimonio boschivo, il loro coordinamento ed, infine, la proposta di migliorie gestionali delle attività individuate ed analizzate.

Fonte normativa	Normative di settore nei diversi settori coinvolti dal progetto
Descrizione attività	Il progetto prevedeva l'individuazione delle varie forme di utilizzo in essere rispetto al patrimonio boschivo. Quindi, una volta individuate tali attività, doveva provvedere ad un loro coordinamento. Infine, doveva proporre migliorie gestionali delle attività individuate ed analizzate.
Target di riferimento	Amministrazioni Comunali, Associazioni forestali, Associazioni ambientaliste e non. Nell'evoluzione il progetto ha coinvolto altri referenti a partire dall'ATL e dall'Ufficio Scolastico Provinciale entrambi di Novara, passando dagli organismi sportivi provinciali e dagli Enti Gestori delle Aree Protette, dalle Associazioni Agricole di Categoria, dal Corpo Forestale dello Stato. Senza dimenticare la Regione e la partecipazione ad un processo trasparente e coinvolgente tutti i portatori di interessi legittimi.
Risorse a disposizione	Personale della Provincia, Settore Urbanistica e Trasporti. Attrezzature in dotazione ordinaria degli uffici provinciali suddetti, con particolare riferimento alla dotazione informatica, all'autovettura di settore ed ad una macchina fotografica digitale.
Fasi	Il lavoro si è articolato in tre diverse fasi operative. Nella 1 ^a fase si è provveduto al censimento delle attività; nella 2 ^a fase, invece, si è proposto un coordinamento delle attività rilevate; nella 3 ^a fase, infine, è stata avanzata la proposta di miglioria gestionale.
Cronoprogramma	La scansione temporale vedeva la 1 ^a fase svolgersi nel periodo gennaio – giugno 2014; la 2 ^a fase attivarsi tra luglio e settembre 2014, ed, infine, la 3 ^a ed ultima fase compiersi nei mesi da ottobre a dicembre 2014. Il cronoprogramma così previsto è stato rispettato.
Indicatori di	Erano indicatori di performance il numero dei progetti

performance	proposti nella fase di migioria gestionale.
Unita' di misura	Come unità di misura si erano considerati il numero di progetti proposti nella fase di migioria gestionale. Il tutto per un totale di 6 progetti
Peso	
Fasce	Sulla scorta di quanto sopra delineato erano state individuate tre fasce di valutazione in corrispondenza delle tre fasi sopra delineate. Erano: Giugno: 50%; Settembre: 65% e Dicembre: 100%. Si può ora sostenere che il 100% è stato raggiunto al 31.12.2014.

PERSONALE COINVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il Personale coinvolto in questo progetto è di seguito debitamente evidenziato:

Cognome e nome	Profilo professionale	Attività svolta nel progetto
Corazza Alfredo	funzionario tecnico con posizione organizzativa	Progettazione, coordinamento e monitoraggio
Gemignani Giovanni	istruttore amministrativo	Aspetti tecnico ambientali
Trovato Santa Concetta	operatore amministrativo	Aspetti amministrativi

Hanno tutti portato il loro contributo così come previsto nel progetto iniziale.

CONCLUSIONI

Il progetto è stato regolarmente ed opportunamente svolto raggiungendo l'obiettivo prefissato: la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio boschivo provinciale.

L'attività progettuale ha visto l'utilizzo di varie forme di informazione diretta o indiretta, da persone o da dati. Nel corso della realizzazione del Piano di Lavoro si è, poi, avuto anche il supporto utile e prezioso di più attori del settore.

L'analisi dei risultati, nel merito, si ritrova in una serie di documenti di seguito evidenziati:

- Resoconto della 1^a fase (con allegati: le "Tab. 1" Localizzazione del Patrimonio; "Tab. 2" Conoscenza Patrimonio; "Tab. 3" Conoscenza Valorizzazioni – Produttive; "Tab. 4" Conoscenza Valorizzazioni – Altre);
- Resoconto della 2^a fase;
- Resoconto della 3^a fase.

Novara, 31 dicembre 2014

IL PERSONALE COINVOLTO: