

# ALLEGATO "A"

Comune di Cavallirio  
Provincia di NO

## DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Realizzazione intersezione in rotatoria tra la S.P. 31 e la S.P.31/c (Via Matteotti e Via Marucco) - Nuovo tratto di passaggio pedonale a raso  
PROGETTO ESECUTIVO

**COMMITTENTE:** Comune di Cavallirio

**CANTIERE:** intersezione S.P.31 e S.P. 31/c, Cavallirio (NO)

Cavallirio, 07/03/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Responsabile Ufficio Tecnico Comunale Giampani Monya)

per presa visione

IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Responsabile Ufficio Tecnico Comunale Giampani Monya)

Ingegnere Responsabile Ufficio Tecnico Comunale Giampani Monya  
via Ranzini, 4  
28010 Cavallirio (NO)  
Tel.: 016380140 - Fax: 016380140  
E-Mail: ufficiotecnico.cav@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.



Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1		
		-2	-1	1	2	3
<b>Allestimento cantiere</b>	1 g					
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g		Z1			
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g		Z1			
<b>Scavi e rimozioni</b>	12 g					
Scavo di sbancamento	7 g			Z1		
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g					
Asportazione di strato di usura e collegamento	5 g					
<b>Acque meteoriche</b>	20 g					
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	10 g					
<b>Cordoli</b>	9 g					
Cordoli, zanelle e opere d'arte	7 g					
<b>Opere stradali</b>	23 g					
Formazione di fondazione stradale	7 g					
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g					
<b>Marciapiedi</b>	13 g					
Realizzazione di marciapiedi	13 g					
<b>Segnaletica</b>	2 g					
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g					
Posa di segnali stradali	1 g					
Smobilizzo del cantiere	1 g					
<b>LEGENDA Zona:</b>						
Z1 = ZONA UNICA						





