



Macro Settore – Servizio Viabilità

**PROVINCIA DI NOVARA**

---

**STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 1°- 2°- 3°REPARTO  
LAVORI DI SOSTITUZIONE DI BARRIERE STRADALI INCIDENTATE**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO  
h) CRONOPROGRAMMA**

---



PROVINCIA DI NOVARA

FASI DI LAVORAZIONE	1'Sett	2'Sett	3'Sett	4'Sett	5'Sett	6'Sett	7'Sett	8'Sett
Rimozione guard rails								
Demolizione strutture armate, esecuzione di scavi ecc.								
Formazione nuovi banchettoni, ripristino banchine								
Posa nuovi guard rails								
Rifinitura banchettoni, scarpate, banchine e cunette								
Pulizia, opere di finitura e ripristino transitabilità								

Novara, 30 NOV 2007

IL GEOMETRA  
(Angelo Gramoni)