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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I
gg
L

gg
C

data
Iniziale

data
Finale

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 3 3
01/03/2

017
03/03/2

017

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 3 3
01/03/2

017
03/03/2

017

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 E 2 2
02/03/2

017
03/03/2

017

Tracciamento dell'asse di scavo 1 E 1 1
06/03/2

017
06/03/2

017

Scavo di sbancamento 1 E 5 7
07/03/2

017
13/03/2

017

Scavo a sezione obbligata 1 E 3 5
10/03/2

017
14/03/2

017

Scavo eseguito a mano 1 E 3 5
10/03/2

017
14/03/2

017

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 E 3 3
14/03/2

017
16/03/2

017

Formazione di fondazione stradale 1 E 7 9
14/03/2

017
22/03/2

017

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 E 2 2
23/03/2

017
24/03/2

017

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 E 1 1
27/03/2

017
27/03/2

017

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 E 5 7
28/03/2

017
03/04/2

017

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 E 3 5
31/03/2

017
04/04/2

017

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 E 1 1
04/04/2

017
04/04/2

017

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 1 E 35 52
19/04/2

017
09/06/2

017

Montaggio di pannelli prefabbricati in c.a. per solai 1 E 35 52
19/04/2

017
09/06/2

017

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in c.a. 1 E 35 52
19/04/2

017
09/06/2

017

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 5 8
19/04/2

017
26/04/2

017

1 E 5 7
05/05/2

017
11/05/2

017

1 E 5 7
19/05/2

017
25/05/2

017

1 E 5 5
05/06/2

017
09/06/2

017

1 E 5 7
08/08/2

017
14/08/2

017

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1 E 2 2
26/04/2

017
27/04/2

017

1 E 2 2
11/05/2

017
12/05/2

017

1 E 2 2
25/05/2

017
26/05/2

017

1 E 2 4
09/06/2

017
12/06/2

017

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 1 E 2 2
27/04/2

017
28/04/2

017

1 E 2 4
12/05/2

017
15/05/2

017
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1 E 2 4
26/05/2

017
29/05/2

017

1 E 2 2
12/06/2

017
13/06/2

017

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 E 2 5
28/04/2

017
02/05/2

017

1 E 2 2
15/05/2

017
16/05/2

017

1 E 2 2
30/05/2

017
31/05/2

017

1 E 2 2
13/06/2

017
14/06/2

017

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio di supporto copertura 1 E 5 7
15/06/2

017
21/06/2

017

Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 E 8 10
19/06/2

017
28/06/2

017

Realizzazione di opere di lattoneria 1 E 8 12
23/06/2

017
04/07/2

017

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 1 E 15 21
05/07/2

017
25/07/2

017

Posa di rivestimenti esterni in pietra 1 E 14 20
12/07/2

017
31/07/2

017

Realizzazione di impianto elettrico 1 E 10 14
01/08/2

017
14/08/2

017

Posa di conduttura elettrica 1 E 5 7
01/08/2

017
07/08/2

017

Montaggio di porte per esterni 1 E 5 7
16/08/2

017
22/08/2

017

Smobilizzo del cantiere 1 E 5 7
23/08/2

017
29/08/2

017

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = CANTIERE

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Tracciamento dell'asse di scavo 1 g

Scavo di sbancamento 5 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Scavo eseguito a mano 3 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 3 g

Formazione di fondazione stradale 7 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 35 g

Montaggio di pannelli prefabbricati in c.a. per solai 35 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in c.a. 35 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso25 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione8 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione8 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 8 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio di supporto copertura5 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 8 g

Realizzazione di opere di lattoneria 8 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 15 g

Posa di rivestimenti esterni in pietra 14 g

Realizzazione di impianto elettrico 10 g

Posa di conduttura elettrica 5 g

Montaggio di porte per esterni 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = CANTIERE

27/02 06/03 13/03 20/03 27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 02/10 09/10

Febbraio 2017 Marzo 2017 Aprile 2017 Maggio 2017 Giugno 2017 Luglio 2017 Agosto 2017 Settembre 2017 Ottobre 2017
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