RAVIZZA Istituto Professionale Alberghiero - VIGNALE (NO)

IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DIFFUSIONE SONORA EVAC - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Settimana 2(212|2|2|3(3(3|3|3|3|3(4(4|4|4|4|4|4|5|5|5|5|5|[5[5|6|6|6|6(6
Giorno 3(4|5(6|7|1|2|3|4(5|6|7(1|2|3|4|5|6(7|1]2(3|4|5(6|7|1[2]|3]|4(5
Giorni consecutivi 10(11(12{13|14|15|16(17(18(19]|20|21|22(23(24(25|26|27|28|29(30(31|32|33|34(35(36(37|38|39|40

Lavorazione

Zona

allestimento cantiere

illuminazione sicurezza

piano terreno

illuminazione sicurezza

piano primo

illuminazione sicurezza

piano secondo

diffusione sonora EVAC

piano terreno

diffusione sonora EVAC

piano primo

diffusione sonora EVAC

piano secondo

posa e collegamento quadro EVAC

piano terreno

prove e collaudi

intero stabile

smobilizzo cantiere




