


Totali parziali

  

0 APPRONTAMENTO CANTIERE  €                   8 000,00 
 €                                      8 000,00 

1 BONIFICHE E LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALLE DEMOLIZIONI  €                 23 424,18 
 €                                    23 424,18 

2 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMALTIMENTI  €                 43 880,45 
 €                                    43 880,45 

3 OPERE IN C.A.  €                   7 002,28 
 €                                      7 002,28 

4 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA  €                 24 375,93 
 €                                    24 375,93 

5 MURATURE E TRAMEZZI  €                 23 925,27 
 €                                    23 925,27 

6 OPEREDI COPERTURA ED IMPERMEABILIZZAZIONE  €               143 121,00 
 €                                  143 121,00 

7 SERRAMENTI INTERNI  €                 39 577,99 
 €                                    39 577,99 

8 SERRAMENTI ESTERNI  €                 90 063,15 
 €                                    90 063,15 

9 OPERE DI FINITURA, RIPRISTINI, DECORAZIONI E VERNICIATURE  €               207 457,65 
 €                                  207 457,65 

10 IMPIANTO IDROSANITARIO  €                   9 102,15 
 €                                      9 102,15 

11 IMPIANTO ANTINCENDIO  €                   4 400,06 
 €                                      4 400,06 

12 IMPIANTO ELETTRICO  €                 19 847,61 
 €                                    19 847,61 

13 ONERI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  €                   5 825,28 
 €                                      5 825,28 

A COLLAUDI STRUTTURALI

B COLLAUDI ED ATTIVAZIONI IMPIANTI

TOTALE MENSILE

TOTALE PROGRESSIVO
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FASI LAVORATIVE
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Comune di CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
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nov-15

-€                                  -€                                  

-€                                  

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO 2 - EX "DARIO SIBILIA"
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12 866,16€                       
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51 464,66€                       
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66 774,60€             57 499,82€             -€                        
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31 662,39€                       
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1 137,77€                         2 275,54€                         
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4 961,90€                         

gen-15 feb-15

CRONOLOGIA DELLE LAVORAZIONI
1° Mese 2° Mese
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48 470,85€             
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4° Mese 5° Mese 6° Mese
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55 648,92€             74 262,31€             166 060,01€            

7 178,06€               

485,44€                            485,44€                            

4 800,00€                         -€                                  -€                                  -€                                  

18 613,40€             91 797,70€             

PROGRAMMA OPERAZIONI DI COLLAUDO E PRE-COLLAUDO
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