~

\

Comune di Castelletto Sopra Ticino

Provincia di Novara

P.zza F.1li Cervi - 28053 - Castelletto Sopra il Ticino (NO)
tel 0331 - 971940 - fax 0331 -962277
www.comune.castellettosopraticino.no.it - lavoripubblici@comune.castellettosopraticino.no.it

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA
PLESSO 2 - EX "DARIO SIBILIA"

J

PROGETTAZIONE
|ENGINEERING

/
1: E q S E STUDIO ASSOCIATO
- Ing. Fabrizio BETTA

Ing Francb BETTA - Arch. Alessandro BETTA
C.so MONTE CUCCO, 73/d - 10141 - TORINO
fax. (+39) 011389585

tel. (+39) 011 3842231 -
Wwww.tecse-engineering.com - info@tecse-engineering.com

E\—LA PQO

#=™ Dott. BETTA Ing. FRANCO : 4
Alessandro (L(gD FABRIZIO

Z

N

[yl
|I|II|I|||II|I|| ORDINE INGEGNERI
3642 PROVINCIA DI TORINO

Betta

-
/DLEIEEPS}%)(C))(I;]ESDA]?/I[E]]E\] 0 IL PROGETTISTA L'IMPRESA %.E]I){I;E\}g]({)IRE \
- /
/NO AGGIORNAMENTI COMPILATORE | CONTROLLORE DATA \
EMISSIONE Ing. Fabrizio BETTA Ing. Fabrizio BETTA 31/01/2018
1 REVISIONE PER VALIDAZIONE Ing. Fabrizio BETTA Ing. Fabrizio BETTA 10/04/2018
2
\G /
PROGETTO ESECUTIVO A

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FILE: COMPILATORE SCALA ELABORATO
TS808_ESEC B rev0l.pdf Ing. Fabrizio BETTA ok

PROGETTO CONTROLLORE DATA E

\_ TS 808 Ing. Fabrizio BETTA 10/04/2018




TS 808 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Comune di CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO 2 - EX "DARIO SIBILIA"

gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16
1° Mese 2° Mese 3° Mese 4° Mese 5° Mese 6° Mese 7° Mese 8° Mese 9° Mese 10° Mese 11° Mese 12° Mese 13° Mese 14° Mese
FASI LAVORATIVE CRONOLOGIA DELLE LAVORAZIONI Totallparzial
APPRONTAVENTO CANTIERE ey e PP PP L1 F 800000
4800,00 - - - € - € - € - € - € - € - € - € 3200,00 | € €
Il BONIFICHE E LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALLE DEMOLIZIONI i i i i i i i i L] EE 23424,18
€ 6 692,62 6692,62 | € 6692,62 | € - € - € - € - € - € - € - € - € €
P DENOLIZIONI, RIMOZION! E SMALTIMENTI [ [ [T ] [T ] [T ] [T ] [ 1] HEE @ | | EEl - 7 43 880,45
€ 731341 731341 € - € - € - € - € - € - € 14626,82 | € - € €
G OPERE N C A | [ [ ] [ [ ] [ [ ] | [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] L 1| L [ | 700228
€ B B G e B e e e e e e €
Pl OPERE IN CARPENTERIA METALLICA [ T ] [ T ] [ T ] [ T ] | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | | | | | | 24 375,93
€ G B G G N € € B G € € €
Rl MURATURE E TRAMEZZI [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] L1 LI 2392527
€ € € € € € € - € € € €
[Y OPEREDI COPERTURA ED IMPERMEABILIZZAZIONE [ T ] [ T ] [ T ] [ T ] [ T ] | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 L L 143 121,00
€ - |€ - |€ - |€ - |€ - 71 560,50 - |€ - | € € €
[l SERRAVENTI INTERNI (PP PP PPy HEEEEENE e 3957799
€ - € - € - € - € - € - € - € 791560 | € - € - € €
[ SERRAMENTI ESTERNI ey e rr PPl L 90 063,15
€ - |€ - € - |€ - |€ - € - € - 12 866,16 - - € €
R OPERE DI FINITURA, RIPRISTINI, DECORAZIONI E VERNICIATURE [ 11 [ 11 [ 11 [ 11 [ 11 [ 11 | | | L LT 207 457,65
€ - - € - € - € - € - € - 4149153 4149153 | € €
IMPIANTO IDROSANITARIO [ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 I T 9102,15
€ 1137,77 227554 | € - € - € - € - € - € - € - € - € 341331 € €
IMPIANTO ANTINCENDIO [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] | | [ [ 440,06
€ € € € € € € € € € € 1466,69 | € €
IMPIANTO ELETTRICO [ | ] [ | ] 19 847,61
744285 € €
ONERI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA [ [ | | 5825,28
€ €
PROGRAMMA OPERAZIONI DI COLLAUDO E PRE-COLLAUDO
COLLAUDI STRUTTURALI [T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TT T T T T T T T T T T T T 7 T T L
COLLAUDI ED ATTIVAZIONI IMPIANTI [T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 7 T T L
TOTALE MENSILE € 19563,88 | € 2172891 | € 7178,06 | € 7178,06 | € 1861340 | € 91797,70 | € 88 146,34 | € 83659,48 | € 125104,02 | € 62758,73 | € 66 774,60 | € 5749982 | € € 650 003.00
TOTALE PROGRESSIVO € 19563,88 | € 4129279 | € 48470,85 | € 55648,92 | € 7426231 | € 166 060,01 | € 254 206,35 | € 337 865,83 | € 462 969,85 | € 52572858 | € 592 503,18 | € 650 003,00 | € 650 003,00 | € 650 003,00 ’




