



PROVINCIA DI NOVARA

SETTORE TECNICO EDILIZIA

*Recupero funzionale, messa a norma e manutenzione straordinaria della
palestra del Liceo Scientifico Statale "Antonelli"*

CRONOPROGRAMMA

Novara

30/10/2013

Redatto da:

Geom. Adriano Zanetti

Ginella Marina

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Alberto Ravarelli

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Liceo Scientifico "Antonelli" - Novara

Recupero funzionale, messa a norma e manutenzione straordinaria della palestra

GIORNI

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Allestimento di cantiere																				
Rimozione della pavimentazione esistente e smaltimento alle PP.DD																				
Trattamento di levigatura del pavimento sportivo esistente effettuata con vari passaggi																				
Rimozione pavimenti in gomma delle gradinate e delle scale di accesso alle medesime, dell' accesso alla palestra e del palco a servizio della palestra																				
Esecuzione della segnature dei campi da gioco																				
Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma con superficie a bolli																				
Fornitura e posa di bandella in ottone																				
Opere in economia																				
Pulizia cantiere																				

Il Responsabile/Unico del Procedimento

(Ing. Alberto Ravarelli)

I Progettisti

(Geom. Adriano Zanetti)

(Arch. Ginella Marina)