



PROVINCIA DI NOVARA

SETTORE TECNICO EDILIZIA

*Recupero funzionale, messa a norma e manutenzione straordinaria della
palestra del Liceo Classico "C. Alberto" – Novara*

CRONOPROGRAMMA

Novara

30/10/2013

Redatto da:

Geom. Adriano Zanetti

Ginella Marina

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Alberto Ravarelli

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Liceo Classico "Carlo Alberto" - Novara

Recupero funzionale, messa a norma e manutenzione straordinaria della palestra

GIORNI

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Allestimento di cantiere																				
Rimozione della pavimentazione esistente e smaltimento alle PP.DD																				
Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva elasticizzata certificata FIBA LEVEL 1																				
Esecuzione della segnature dei campi da gioco																				
Posa di battiscopa triangolare																				
Fornitura e posa di controsoffitto modulare 600 x 600																				
Posa di scivoli per il raccordo con la pavimentazione dei locali adiacenti e deguamento delle spalliere a muro.																				
Posa in opera di serramenti metallici																				
Pulizia cantiere																				

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Alberto Ravarelli)

I Progettisti

(Geom. Adriano Zanetti)

(Arch. Ginella Marina)