



# PROVINCIA DI NOVARA

## SETTORE TECNICO EDILIZIA

*Recupero funzionale, messa a norma e manutenzione straordinaria della  
della palestra del complesso scolastico di Romentino "B. Pascal"*

### CRONOPROGRAMMA

Novara

30/10/2013

Redatto da:

Geom. Adriano Zanetti

Ginella Marina

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Alberto Ravarelli

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

*Complesso Scolastico di Romentino (NO)*

**Recupero funzionale, messa a norma e manutenzione straordinaria della palestra**

GIORNI

|   | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Allestimento di cantiere  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rimozione della pavimentazione esistente e smaltimento alle PP.DD   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva elasticizzata certificata FIBA LEVEL 1                     |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Esecuzione della segnatura dei campi da gioco   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Posa di battiscopa triangolare  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Installazione di ghiera a raso della pavimentazione per la copertura degli ancoraggi dell'impianto di pallavolo |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Posa di scivoli per il raccordo con la pavimentazione dei locali adiacenti                                      |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Adeguamento delle spalliere a muro, adattamento al nuovo pavimento e fissaggio delle stesse a parete            |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pulizia cantiere  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Alberto Ravarelli)



I Progettisti

(Geom. Adriano Zanetti)

(Arch. Ginella Marina)

