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COMUNE DI PRATO SESIA PROVINCIA DI

NOVARA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE
DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PRATO SESIA

L'anno [...] il giorno [...] del mese di [...] presso la sede del Municipio di Prato Sesia, avanti a me Dott. [...],

Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, nell’'interesse del

Comune, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/200 e successive modificazioni ed integrazione, si sono

personalmente costituiti:

il Sig. [...] nato a [...] il [...], nella sua qualita di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Prato Sesia, il quale interviene in questo atto in nome e per conto e nell’interesse esclusivo dell’Ente

che rappresenta (di seguito, breviter, il“Concedente”)

Il Sig. [...] nato a [...] il [...], Amministratore Unico [...] con sede in [...] (di seguito, breviter, il

“Concessionario”)

(di seguito congiuntamente indicate anche come le “Parti”)
PREMESSO CHE

in data [...] il Sig. [...], legale rappresentante [...], ha presentato una proposta relativa alla
“progettazione, costruzione e gestione dell’ampliamento del cimitero del Comune di Prato
Sesia” ( “Promotore”);

che in data [..], con Delibera di Giunta Comunale n° [..] il Comune ha preso atto
positivamente della proposta;

con delibera di Giunta Comunale [...] € stato approvato il progetto preliminare per la
progettazione,costruzione e gestione dell’ampliamento del cimitero del comune presentato dal
Promotore, con le modifiche preliminarmente richieste dal Comune ed accettate dal Promotore
stesso;

con bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.l. in data [...], il Comune ha indetto una procedura
aperta ex art. 153, commi 1-14 e ss. del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e

s.m.i. per I'affidamento della concessione di progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e
gestione dell’Opera (“Concessione”);

a seguito dell’esperimento della Gara di cui alla premessa che precede, il Comune ha individuato
I'Impresa [...], quale aggiudicatario della concessione ;

in conformita al disposto dell’art. 153, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con
determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del [...] il Concedente ha quindi
disposto I'affidamento della Concessione in favore di

il costo presunto dell’opera é pari ad [...], di cui [...] per oneri e costi per lasicurezza;

la durata della Concessione, I'applicazione delle Tariffe, unitamente agli altri elementi indicati
nel Piano Economico-Finanziario costituiscono i presupposti e le condizioni base che
determinano I'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;

tutto cio premesso e considerato, tra le parti, come in epigrafe costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 — [Applicazione Art. 115. Schema di contratto di concessione (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) - b)
'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo
standard dei servizi richiesto] - Valore delle premesse e degli allegati

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

1.2 Costituiscono allegati alla presente Disciplinare, che concorrono, unitamente a
quest’ultimo, a definire la complessa volonta delle parti in relazione ad ogni attivita affidata
dal Concedente al Concessionario i seguenti documenti, conosciuti ed approvati in ogni loro
dettaglio dalle parti stesse:

Ampliamento del cimitero di Prato Sesia (“Opera”)

- Allegato A Relazione tecnica e illustrativa
- Allegato B Studio di prefattibilita ambientale

- Allegato C Tavole grafiche

- Allegato D Prime indicazioni sicurezza
- Allegato E Calcolo sommario della spesa
- Allegato F Piano economico finanziario [Applicazione Art. 115. Schema di contratto di

concessione (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) - d) la specificazione della quota annuale di
ammortamento degli investimenti; r) il piano economico — finanziario di copertura degli
investimenti e della connessa gestione temporale per tutto I'arco temporale prescelto]

- Allegato G Condizioni generali di concessione di manufatti [Applicazione Art. 115. Schema di
contratto di concessione (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) - g) le modalita ed i termini per la
manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente
sulla gestione stessa]

- Allegato H Canone ovvero compenso a favore dell’ente appaltante

1.3 In caso di difformita o discrepanza tra le disposizioni contenute nel Disciplinare e quelle contenute
in uno degli allegati di cui all’articolo 1.2, prevalgono le disposizioni del presente atto.

Art. 2 — Oggetto della concessione.
2.1. Conil presente atto il Comune di Prato Sesia (“Concedente”) concede a ---------

-- (“Concessionario”) di progettare ed eseguire i manufatti di ampliamento del cimitero comunale di
(“I'Opera”), come previsti dal progetto preliminare e dai successivi stadi di progettazione, secondo il
presente Disciplinare, in conformita a leggi eregolamenti.

2.2. Concede altresi al medesimo il diritto di mantenere e gestire I'Opera, con individuazione degli
assegnatari dei diritti di sepoltura (“concessione/i funeraria/e”), in conformita alle “Condizioni generali
di concessione di manufatti”, Allegato G.

2.3. La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto percepire
direttamente i corrispettivi delle concessioni funerarie nei termini ed alle condizioni di cui all’Allegato G.
2.4. Il Comune si riserva la facolta di affidare in via diretta al Concessionario lavori complementari nei
casi e nei modi stabiliti dall’art. 147 del codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 163/2006 - “Codice”).
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2.5. [Applicazione Art. 115. Schema di contratto di concessione (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) - n) le
modalita ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione,
comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa] Il Concessionario si obbliga a
versare a favore del Concedente l'aliquota corrispondente a -------- di quanto incassato, nei termini ed
alle condizioni di cui all’Allegato H.

Art. 3 — Durata della concessione.

3.1. La concessione di costruzione e gestione ha durata di anni -------- in conformita dell’offerta
aggiudicataria.

3.2. La durata potra essere prolungata esclusivamente in conseguenza dell’intervenuto riequilibrio del
Piano Economico Finanziario Allegato F (“PEF”), nei casi previsti dal successivo art. 22.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 4 — [Applicazione Art. 115. Schema di contratto di concessione (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) - a) le
condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le
modalita di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice] Progettazione

4.1. 1l Concessionario si impegna a redigere, a propria cura e spese, il progetto definitivo e il progetto
esecutivo dell’Opera.

4.2. Il progetto definitivo e il progetto esecutivo debbono essere elaborati dal Concessionario nel pieno
e puntuale rispetto del progetto preliminare, delle prescrizioni dettate da qualsiasi Autorita competente,
nonché delle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la costruzione di impianti pubblici
della medesima natura, tipologia e dimensione delle Opere.

4.3. La progettazione definitiva ed esecutiva deve essere completa degli elaborati previsti dalla
normativa vigente (articoli da 24 a 34 del “Regolamento” DPR n. 207/2010), compresi quelli necessari,
ai sensi di legge, all’esproprio dell’area di proprieta di privati interessata dai lavori. In ogni caso, la
progettazione esecutiva deve essere comunque idonea a consentire la cantierabilita dei lavori, nonché
I'esecuzione dei medesimi a regola di tecnica e d’arte. E’ autorizzata, sotto la responsabilita del
Concessionario, la suddivisione del progetto esecutivo dell’Opera in lotti funzionali, ferme restando le
pattuizioni dei commi successivi.

4.4. Nella formazione dei progetti il Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) potra impartire
suggerimenti preliminari e disporre, a richiesta del Concessionario o del suo progettista, semplificazioni
formali, tenuto conto della natura dell’Opera e della specialita del rapporto concessorio, senza per
qguesto assumere responsabilita alcuna sulla qualita ed effettivita della progettazione.

4.5. La spesa per la progettazione, come prevista dal PEF Allegato F, € considerata dalle Parti
forfetaria, fissa e invariabile e comprensiva d’ogni eventuale adeguamento progettuale richiesto ai sensi
dell’articolo successivo, owvvero d’ogni eventuale variante autorizzata ai sensi del presente
Disciplinare, o comunque d’ogni ulteriore necessita di carattere progettuale dovesse emergere in
corso di concessione.

4.6. |l progetto esecutivo deve contenere la spesa complessiva di realizzazione dell’Opera in importo
conforme alle previsioni del PEF. Eventuali maggiori spese non possono essere riconosciute dal
Concedente, né considerate ai fini di richieste di riequilibrio del PEF stesso da parte del Concessionario.
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Art. 5 — [Applicazione Art. 115. Schema di contratto di concessione (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) - a) le
condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le
modalita di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice] Termini e penali relativi alla
progettazione

5.1. Entro 10 giorni dalla data di stipulazione del presente Disciplinare, il Concessionario deve
comunicare al RUP il nominativo del progettista, se non individuato in sede di gara, e il nominativo del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, di cui all’art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
con i relativi recapiti. Entrambi i tecnici debbono essere in possesso dei requisiti professionali prescritti.

5.2. Il Concessionario siimpegna ad osservare i seguenti termini:

- il progetto definitivo, in conformita al progetto preliminare, € presentato entro 90 (novanta) giorni
naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare;

- le richieste di autorizzazioni, pareri o rilievi, comunque denominati, da parte di Enti preposti a qualsiasi
titolo al controllo dei progetti per la realizzazione dell’'Opera, sono presentate dal Concessionario a
propria cura e spese in tempo utile per osservare il termine stabilito all’alinea seguente, sulla base del
progetto preliminare ovvero non appena il progetto definitivo viene approvato se € richiesto tale livello
di progettazione;

- il progetto esecutivo, in conformita al progetto definitivo approvato dal Concedente e corredato dalle
autorizzazioni, pareri ecc. da parte degli Enti preposti, &€ presentato entro 60 (sessanta) giorni naturali e
consecutivi dalla comunicazione dell’approvazione del progetto Definitivo.

5.3. Il RUP, qualora ne ricorrano i presupposti tecnici e la completezza degli elaborati, comunica
I'approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo entro 30 (trenta) giorni dalla loro
presentazione. Entro lo stesso termine il RUP:

- puo esprimere proprie osservazioni in merito;

- puo sospendere I'esame del progetto nel caso in cui si debbano attendere eventuali autorizzazioni,
pareri o rilievi da parte di Enti preposti a qualsiasi titolo al controllo deiprogetti stessi;

- puod convocare, su richiesta del Concessionario, conferenza dei servizi per tali incombenti, purché gia
tempestivamente richiesti dal Concessionario stesso.

In questi casi, il RUP, se necessario, assegna al Concessionario un ulteriore termine per eventuali
modifiche e/o integrazione agli elaborati progettualiconsegnati.

5.4. In sede di approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, il Concedente puo
richiedere varianti progettuali, non previste nel precedente stadio di progettazione, finalizzate al
miglioramento dell’Opera e alla sua funzionalita, fissando termine per il loro recepimento. Nessuna
variante pud comunque essere apportata al progetto definitivo o esecutivo, senza I'approvazione del
Concedente.

5.5. Qualora il progetto definitivo o il progetto esecutivo, completi di tutti gli elaborati non vengano
consegnati nei termini di cui al comma 5.1, ovvero le eventuali modifiche o integrazioni richieste dal
RUP non vengano consegnate nel termine assegnato ai sensi dei commi 5.2 e 5.3, si applica, per ogni
giorni di ritardo naturale consecutivo, una penale nella misura dello 0,3 (zero virgola tre) per mille delle
spese tecniche come risultanti dal PEF. Le penali maturate ai sensi del presente articolo non possono
comunque superare il 10% delle spese tecniche come risultanti dal PEF, ferma, in tal caso, la facolta
del Concedente di dichiarare risolta la concessione.

5.6. Qualora il progetto definitivo o esecutivo siano giudicati talmente insufficienti da richiedere la
completa o la sostanziale rielaborazione, ovvero il Concessionario rifiuti di adeguare il progetto alle
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osservazioni e rilievi comunicati dal RUP o da Enti controllori, o comunque, previa diffida, non
I’'adegui pienamente, il Concedente puo dichiarare risolta la concessione.

5.7. Nei casi previsti dal presente articolo la risoluzione della concessione non comporta
risarcimento o indennizzo alcuno a favore del Concessionario per qualsiasi titolo ragione o causa. La
risoluzione comporta I'escussione della garanzia a titolo di penale.

Art. 6 — Disponibilita dalle aree

6.1. Il Concedente provvede ad immettere il Concessionario nella disponibilita delle aree di cantiere,
mediante verbale di consegna redatto in contraddittorio, contenente la descrizione e consistenza delle
aree stesse, ovvero redatto d’ufficio con la presenza di due testimoni, in caso di assenza del
Concessionario. Il giorno e l'ora della consegna sono comunicati dal RUP al Concessionario con
preavviso di almeno tre giorni. Il Concessionario € tenuto a formulare eventuali riserve scritte in
costanza di consegna, o negli otto giorni successivi. Riserve tardive non sono prese in considerazione.
6.2. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che la quasi totalita delle aree deve essere
acquisita dal Comune mediante espropriazione e che pertanto il Concedente potra metterle a
disposizione per I'esecuzione dell’Opera, solo dopo averne acquisito il possesso o la proprieta.

6.3. Il Concedente provwede ad avviare le procedure necessarie all’espropriazione dopo
I’'approvazione del progetto definitivo comportante la dichiarazione di pubblica utilita.

6.4. Eventuali ritardi nella messa in disponibilita delle aree non comportano risarcimento o
indennizzo alcuno a favore del Concessionario, salvo il diritto del Concessionario di recedere dalla
concessione, decorsi 24 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo. In tal caso i progetti restano
di proprieta del Concedente, che € obbligato a versare i quattro quinti dell'importo previsto dal PEF per la
progettazione entro trenta giorni dallarichiesta.

6.5. Dalla data del verbale di consegna decorrono i termini per l'inizio e il compimento dei lavori di
realizzazione dell’Opera o suoi lotti funzionali. In caso di consegna frazionata, il RUP, su proposta
del Direttore dei lavori (DL), assegna il maggior termine conseguente all’eventuale rallentamento dei
lavori.

Art. 7 — [Applicazione Art. 115. Schema di contratto di concessione (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) - e)
I'eventuale limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo quanto previsto nel
bando o indicato in sede di offerta] Fase di esecuzione

7.1. Il Concessionario € obbligato ad eseguire i lavori per realizzare compiutamente, a regola di tecnica e
d’arte, I'Opera, in proprio o mediante appalto, ovvero parte in proprio e parte in appalto (“metodo
misto”), in osservanza delle norme stabilite nel presente Disciplinare in via generale o in relazione al
metodo prescelto.

7.2. Il Concessionario prima di dare inizio ai lavori € tenuto a comunicare quale tra i metodidi esecuzione
ha prescelto e, in caso di metodo misto, quale parte intenda eseguire in proprioe quale in appalto.

7.3. Qualora il Concessionario esegua i lavori in proprio, ovvero limitatamente ai lavori eseguiti in
proprio nel caso di metodo misto, si applicano le norme del codice dei contratti pubblici (D.lgs n.
163/2006 “Codice”) e del regolamento con particolare riguardo agli articoli da 158 a 170 DPR n.
207/2010 (“Regolamento”), intendendosi sostituito il Concessionario all’appaltatore.

7.4. Qualora il Concessionario esegua i lavori tramite appalto, deve osservare nella scelta
dell’appaltatore i requisiti e le procedure del Codice e del Regolamento e assume nel rapporto con
I'appaltatore la veste di stazione appaltante. Per gli atti che Codice e Regolamento attribuiscono alla
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competenza del RUP o dell’lAmministrazione, il Concessionario deve comunque conseguire il preventivo
assenso del Concedente.

7.5. Le disposizioni degli articoli che seguono debbono essere applicate qualunque metodo di
esecuzione sia stato scelto dal Concessionario.

Art. 8 — Direzione dei lavori

8.1 | lavori sono eseguiti sotto la direzione di un tecnico in possesso dei necessari requisiti
professionali, in funzione di Direttore dei Lavori (“DL”), nominato, su designazione del Concedente, dal
Concessionario. Il DL deve essere designato e incaricato prima dell’inizio dei lavori dell'intera Opera,
ovvero di ciascun lotto. Il DL puo essere sostituito con altro tecnico abilitato anche in corso di
esecuzione, purché venga preventivamente chiesta al Concedente la sostituzione e la nuova
designazione. Il Concedente pud in ogni momento chiedere la sostituzione del DL, ancorché da lui
designato, e, occorrendo, ordinare la sospensione di qualsiasi lavoro fino a che la sostituzione non sia
intervenuta, senza che ne derivi protrazione del termine di compimento dei lavori.

8.2 |l DL opera con autonomia professionale nell’interesse della migliore esecuzione dell’Opera; esegue
e fa dare esecuzione alle prescrizioni scritte impartite dal RUP, che ne assume ogni relativa
responsabilita; esercita le funzioni previste dal Codice e dal Regolamento (specificamente dagli artt.
123 e ss.), attenendosi al progetto esecutivo e alle prescrizioni di cui al presente Disciplinare; riferisce al
Concessionario e al RUP.

8.3 Le spese relative al DL sono integralmente a carico del Concessionario, nella misura forfetaria,
fissa e invariabile prevista nel PEF.

Art. 9 — Varianti in corso d’opera.

9.1. Possono essere apportate varianti al progetto esecutivo in corso d’opera solo nei casi consentiti
dalla normativa sui lavori pubblici, purché preventivamente autorizzate dal Concedente e
I"autorizzazione comunicata per scritto dal RUP.

9.2. In conseguenza dell’articolazione dell’Opera in lotti, sono ammesse varianti della tipologia degli
spazi destinati alle concessioni funerarie nei lotti successivi al primo, imposti per effetto di mutate
esigenze del servizio cimiteriale, a condizione che non vengano modificate le sagome e la consistenza
complessive dei lotti e dell’Opera nel suo complesso.

9.3. Le varianti autorizzate sono progettate ed eseguite a cura e spese del Concessionario e, ancorché
comportino aumento di spesa, non rilevano ai fini del riequilibrio del PEF, salvo che siano determinate
dalla necessita di adeguamento del progetto a norme vincolanti sopravvenute all’approvazione del
progetto esecutivo, o alle varianti previste al precedente comma. In tal caso e considerata solo la
maggiore spesa effettiva di esecuzione dei lavori, da definirsi preventivamente d’intesa tra DL e RUP.
9.4. Le varianti apportate dal Concessionario in violazione delle presenti norme sono vietate e
comportano l'obbligo di ripristino a cura e spese del Concessionario.

9.5. Resta ferma la facolta di disporre interventi correttivi o migliorativi da parte del DL, relativi
ad aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% della categorie di lavoro e che
non comportino aumento dell'importo dei lavori stabilito dal PEF. Il DL ne informa immediatamente il
RUP.

Art. 10 — Conduzione dei lavori.
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10.1. | lavori per realizzare I'Opera sono eseguiti, con l'utilizzo delle adeguate risorse tecniche,
economiche e finanziarie occorrenti, sotto la piena ed esclusiva responsabilita del Concessionario, che e
tenuto all’'osservanza d’ogni norma e regola d’arte e di tecnica, anche non menzionata nel presente
atto. Nei confronti del Concedente il Concessionario assume inoltre ogni responsabilita propria
dell’appaltatore, anche nel caso in cui i lavori vengano affidati a terzi.

10.2. Il Concessionario in fase di esecuzione risponde altresi verso i terzi, sollevando e
manlevando il Concedente da ogni responsabilita al riguardo.

10.3. In fase di esecuzione si applicano il Regolamento e il Capitolato generale dei lavori pubblici, per
guanto compatibile in relazione alla natura del rapporto concessorio e non previsto dal presente
Disciplinare.

10.4. Il RUP e il collaudatore hanno facolta di compiere verifiche in corso d’opera, anche in ordine alla
qualita dei materiali, senza per questo assumere responsabilita alcuna sulla regolare esecuzione dei
lavori. Il Concessionario, tramite il DL, & tenuto a fornire a semplice richiesta dei medesimi i certificati, le
prove e le verifiche prescritte o specificamente richieste dagli stessi, relativamente ai materiali impiegati.
10.5. Il Concessionario, anche per i lavori eseguiti direttamente, & tenuto a istituire i registri e tenere la
contabilita secondo le norme previste per i lavori pubblici dal Regolamento e ad esibire gli stessi a
semplice richiesta del RUP e del collaudatore. La contabilita dei lavori & tenuta al solo fine di
consentire le verifiche previste al precedente comma e il collaudo finale, mentre non rileva agli effetti
dei rapporti economici tra le parti.

Art. 11 — Norme di settore applicabili: sicurezza, tutela del lavoro e tracciabilita

11.1. | Lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene dei lavori e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza
ed igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e

s.m.i. A tal fine, il Concessionario assume ruoli, compiti e responsabilita, propri della figura del

Ill

“committente” e del “responsabile dei lavori” , cosi come definiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008,

n. 81 e s.m.i. Prima dell’inizio dei lavori, il Concessionario comunica al Concedente il nominativo del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, di cui all’art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di
cui assume ogni relativo onere e spesa. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di
sicurezza di cui D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. redatti in sede di progettazione esecutiva sono fin
d’ora considerati dalle parti documenti integranti e sostanziali del presente Disciplinare.

11.2. 1l Concessionario si impegna ad applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di
attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori. Il Concessionario € altresi obbligato a rispettare e far
rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Il
Concessionario & tenuto a sollevare e manlevare il Concedente da ogni eventuale pretesa da parte di
lavoratori a qualsiasi titolo dal medesimo impiegati, nonché di Istituti di previdenza e assistenza e
comungque di terzi riguardo al rapporto con i lavoratori stessi.

11.3. Sono a carico e spese del Concessionario tutti gli adempimenti richiesti dalla legge
relativamente alle costruzioni in cemento armato eventualmente attinenti all’'Opera o parti di essa.

11.4. In corso di Concessione, sono a carico del Concessionario, per quanto applicabili, gli obblighi di
tracciabilita ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
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Art. 12 - Tempi di esecuzione

12.1. | lavori sono eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma (“Cronoprogramma”) allegato al progetto
esecutivo, fin d’ora considerato dalle parti atto integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

12.2. L'opera verra eseguita per lotti successivi. Il concessionario si obbliga ad iniziare i lavori del primo
lotto entro sessanta giorni dalla messa a diposizione dei terreni da parte del concedente. | tempi per
I’esecuzione di ogni singolo lotto sono definiti dal crono programma dei lavori allegato al progetto
esecutivo. L’inizio di ogni lotto successivo al primo avverra solo ed esclusivamente alla avvenuta
cessione dell’80% del valore delle concessioni dell’ultimo lotto costruito ed all’incasso delle tariffe
relative. L'ordine di esecuzione dei lotti & stabilito dal progetto esecutivo. In ogni caso e facolta del
Concessionario scindere ogni lotto in stralci funzionali o iniziare i lavori anteriormente, ovvero procedere
all’esecuzione contemporanea di piu lotti.

12.3. | lavori nel loro insieme o di ciascun lotto, compresi i successivi al primo, si considerano iniziati
con il verbale di consegna della disponibilita delle aree ai sensi del precedente art. 6 e debbono essere
conclusi entro il termine previsto dal Cronoprogramma e comunque entro 180 (centottanta) giorni dalla
consegna.

12.4. Il mancato inizio dei lavori, anche di un solo lotto, & sanzionato ai sensi e con le procedure
dell’art. 153 del Regolamento, sostituito il RUP al DL.

12.5. In caso di ritardo nel compimento dei lavori di ciascun lotto per cause imputabili al
Concessionario, si applica per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo una penale pari allo 0,3 per
mille dell'importo dei lavori dei ciascun lotto, cosi come risultante dal progetto esecutivo. Qualora le
penali applicate per ciascun lotto superino il 10% dell'importo lavori relativi, il Concedente ha facolta
di risolvere la concessione

12.6. La risoluzione puo essere pronunciata pure in caso di ritardo rispetto al Cronoprogramma, tale
da non garantire il compimento dei lavori, anche di un solo lotto, entro il termine assegnato, osservato il
procedimento stabilito all’art. 136 del Codice.

12.6. La risoluzione ai sensi del presente articolo e la conseguente escussione della garanzia non
comportano risarcimento o indennizzo alcuno a favore del Concessionario per qualsiasi titolo ragione o
causa. L'eventuale risoluzione opera anche nei confronti della gestione dei lotti gia realizzati.

Art. 13 — [Applicazione Art. 115. Schema di contratto di concessione (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) - f) le
procedure di collaudo] - Collaudo dei lavori

13.1. |l collaudatore & designato in corso d’opera dal Concedente, tra professionisti in possesso dei
requisiti prescritti, per I'intera Opera o per ciascun lotto, e incaricato dal Concessionario. Il collaudatore
esercita le funzioni assegnategli dal Codice e dal Regolamento. Le spese relative sono integralmente a
carico del Concessionario, nella misura forfetaria, fissa e invariabile prevista nel PEF.

Il nominativo del Collaudatore designato dal Concedente deve essere di gradimento del Concessionario
anche in ordine al proprio curriculum professionale e all’offerta economica della prestazione.

L'incarico sara limitato ad un singolo lotto, per i lotti successivi verra di volta in volta rinnovato o si
procedera con gli stessi criteri una nuova nomina.

| rapporti economici tra il Concessionario ed il Collaudatore attengono all’ambito della gestione delle
spese interne all’'opera, verranno concordate tra le parti e comunicati al R.U.P.

13.2. |l certificato provvisorio di collaudo dell’intera Opera o di ciascun lotto & emesso entro novanta
giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori; il termine & sospeso in caso di prescrizioni impartite
dal collaudatore. Il collaudo diventa definitivo dopo due anni dall’approvazione del collaudo provvisorio.
13.3. Il collaudo provvisorio € approvato dal Concedente, secondo le procedure previste dal
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Regolamento.

Art. 14 — Gestione delle concessioni funerarie.

14.1. La gestione delle concessioni funerarie € disciplinata dalle Condizioni generali di concessione di
manufatti - Allegato G al presente atto. Le medesime condizioni disciplinano i servizi collaterali con
particolare riguardo alle manutenzioni. | proventi della gestione, salvo diversa previsione espressa, sono
integralmente riconosciuti a favore del Concessionario e costituiscono unico corrispettivo economico
della presente concessione, senza che al Concedente possa essere richiesto contributo o conguaglio di
qualsiasi specie.

14.2. Per tutta la durata della Concessione, il Concedente si impegna a non rilasciare a terzi nel cimitero
di concessioni funerarie della tipologia realizzata o in corso di realizzazione in esecuzione della
presente Concessione, sino all’esaurimento. Restano comunque ammesse le concessioni funerarie per
gli indigenti, nonché le concessioni per I'affiancamento del coniuge o del parente di primo grado in
altre strutture del cimitero.

14.3. La violazione da parte del Concessionario di norme dell’Allegato G, salvo che costituisca causa di
risoluzione, qualora non possa o non venga effettivamente rimossa entro il termine per adempiere
assegnato dal RUP con atto di contestazione e diffida, € sanzionato in via amministrativa con
applicazione di una penale commisurata al valore della violazione e comunqgue non inferiore a euro
300 (trecento).

14.4. La gestione delle concessioni funerarie non pud essere ceduta a terzi, né subconcessa; né puo
essere subappaltata a unico soggetto in misura superiore al trenta per cento dei proventi tariffari del
periodo; il servizio di manutenzione € interamente subappaltabile. Nel subappalto si osservano le norme
vigenti, con particolare riguardo all’art. 118 del Codice.

14.5. Al fine di evitare posizioni dominanti o distorcenti della concorrenza, la gestione non puod
essere subappaltata ad agenzie o imprese operanti sul mercato degli oggetti funebri e dei funerali in
Comune di Prato Sesia. Il Concedente tuttavia, verificato l'interesse pubblico, puod autorizzare il
Concessionario a concedere subappalti parziali a tali operatori economici, individuati mediante
procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della concorrenza e della par condicio.

Art. 15 — [Applicazione Art. 115. Schema di contratto di concessione (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) r) il piano
economico — finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione temporale per tutto
I’arco temporale prescelto] - Piano economico finanziario (PEF).

15.1. L’Allegato F — PEF, costituente parte integrante del rapporto concessorio, individua gli elementi
che garantiscono I'equilibrio economico e finanziario della concessione, nell’interesse di entrambe le
parti.

15.2. Considerato che nella concessione, al rischio proprio dell’appalto (ovvero il rischio
imprenditoriale derivante dall’errata valutazione dei costi di costruzione, da una cattiva gestione, da
inadempimenti contrattuali da parte dell’'operatore economico o da cause di forza maggiore), si
aggiunge il rischio di mercato per il quale possono verificarsi andamenti difformi rispetto a quelli
preventivati all’atto di sottoscrizione del contratto, & necessario prevedere la revisione dello
stesso, a favore del concessionario o del concedente.

15.3. Le parti danno atto che la durata della concessione e le tariffe sono fissate in modo da garantire
I’equilibrio economico e finanziario. Le tariffe debbono essere adeguate a questo fine qualora per
cause sopravvenute si rendesse necessario il riequilibrio, tenuto conto in ogni caso delle disposizioni
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del presente Disciplinare. Qualora il Concedente non ritenesse congruo nell’interesse pubblico il ritocco
tariffario, puo discrezionalmente garantire il riequilibrio con maggiore durata o con altra soluzione
idonea ai sensi dell’art. 143, comma ottavo, del Codice.

15.4. |l riequilibrio del PEF deve essere chiesto dal Concessionario, comprovato con idonea

documentazione e con indicazione delle ragioni che I’'hanno cagionato e del relativo importo. Non puo
comunque comportare effetti retroattivi rispetto alla presentazione della richiesta, o contributi in
danaro a carico del Concedente.

15.5. Relativamente alla esecuzione dei lotti successivi al primo, il Concessionario verifica
preventivamente che I'eventuale aumento dei costi di costruzione o altre cause sopravvenute non
comportino necessita di riequilibrio del PEF e, in caso contrario, non deve procedere all’esecuzione se
non dopo aver chiesto e documentato il maggior importo. Il maggior costo di esecuzione puo
essere determinato in base alla variazione dei costi di costruzione del Prezziario della Regione
Piemonte, se idoneo allo scopo. Il Concedente, entro trenta giorni dalla richiesta, in alternativa al
riequilibrio del PEF, puo recedere dalla concessione con le sole conseguenze previste al comma
successivo.

15.6. [Applicazione Art. 115. Schema di contratto di concessione (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) - s)
corrispettivo per il valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione]
Qualora alla scadenza naturale della Concessione non siano state stipulate le concessioni funerarie per
tutti gli spazi realizzati, il Concedente assicura al Concessionario congrua protrazione della scadenza
fino alla intervenuta assegnazione dei manufatti realizzati in quantita tale da garantire I'equilibrio del
PEF, o in alternativa, ove ritenuto nell’interesse pubblico, con anticipato versamento al Concessionario
delle tariffe relative.

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE
[Applicazione Art. 115. Schema di contratto di concessione (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) - c) i poteri
riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del

responsabile del procedimento]

Art.16 — Poteri riservati all’Ente Concedente
16.1. Le attivita di vigilanza saranno realizzate a cura e spese del Comune.

16.2. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione il une nominerd un Responsabile
unico della conce ai sensi dell’artt. 4 e ss. della legge n.241/1990 ed un suo sostituto, per il caso di
assenza o impedimento del primo. Il responsabile provvedera seguire gli sviluppi del rapporto
contrattuale, assolvendo in particolare, i compiti di vigilanza e controllo specificati nei disciplinari tecnici,
avvalendosi a fine anche di professionisti esterni.
La nomina del Collaudatore e regolata dall’art. 13.

16.3. Il Comune ¢ tenuto altresi a rilasciare al concessionario i provvedimenti amministrativi relativi
all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche nonché ad adottare gli eventuali provvedimenti di
esproprio delle aree comprese nel progetto dell’offerta, che si rende necessari per la realizzazione delle
opere.

16.4. Le parti danno atto che per le opere oggetto della presente concessione non e dovuto il
contributo di costruzione né gli concessori e che, comunque, essi, qualora dovuti, rappresenteranno una
voce di costo economicamente neutra ai fini della concessione, che dovra essere adeguatamente
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riequilibrata.

16.5. Al fine di garantire nel modo ottimale l'interazione tra le diverse forme di gestione del
complessivo sistema cimiteriale comunale, il Comune mettera gratuitamente a disposizione del
concessionario i dati attualmente contenuti nell’anagrafe comunale.

In ogni caso, il Concessionario e tenuto a trasmettere al Comune, entro il 28 febbraio di ogni anno gli
archivi informatici con tutta la movimentazione avvenuta nell’anno precedente nei cimiteri oggetto
dell’intervento della concessione (inumazioni, tumulazioni, traslazione). In ogni momento del rapporto
concessorio dovra altresi essere garantito I'accesso diretto gli archivi da parte degli uffici competenti
comunali.

Art. 17 - Approvazione dei progetti

17.1. | progetti definitivo ed esecutivo saranno sottoposti Responsabile della Concessione di cui all’art.
16.2 affinché proceda alla validazione progetto verificando, in contradditorio con i progettisti, la
conformita del Progetto definitivo al Progetto Preliminare e del Progetto esecutivo a questi ultimi,
nonché la conformita degli stessi alla normativa vigente ed ai Documenti contrattuali. La validazione
deve essere eseguita antro il termine di novanta giorni dalla presentazione del progetto.

17.2. Qualora si renda necessaria I'acquisizione di pareri tecnici, il Responsabile della Concessione,
entro 10 giorni successivi alla presente del progetto definitivo, convochera apposita conferenza di
servizi, ai sensi dell’art.14 della legge n.241/90 e ss.mm.ii

17.3. [Applicazione Art. 115. Schema di contratto di concessione (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) m)
I'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle gia ottenute in
sede di approvazione del progetto]

Il Concessionario s’'impegna a recepire ed a far proprie le eventuali modifiche imposte da enti
sovraordinati, in sede di esame degli elaborati progettuali si applica I'art. 4.

17.4. Il Comune puo vigilare sulla progettazione ed eventualmente sanzionare il Concessionario
applicando quanto dettagliato nel predetto art. 5.

Art.18 — Acquisizione terreni

18.1. Il Concedente s'impegna, a fronte dell’aliquota citata, ad immettere in possesso il concessionario
e/o conferirgli in uso, per tutta la durata della concessione, i terreni e/o gli edifici che insistono su di essi,
liberi da vincoli che ne pregiudichino I'utilizzo ai fini della concessione,

18.2. L'immissione in possesso di detti beni avverra, su richiesta del concessionario, nei due mesi
antecedenti alla data di inizio della gestione, a seguito di un sopralluogo compiuto dalle parti sulle aree
di cui al comma precedente, all’esito del quale sara redatto e sottoscritto un verbale di consistenza dal
quale risulti che il concessionario ha preso visione di detti terreni ed edifici e ne accerta il conferimento
da parte del Concedente.

La disponibilita delle aree e regolata dall’art. 6.

18.3. Nell’ipotesi in cui le aree di cui al comma 1 non risultassero disponibili entro il termine di mesi sei
dalla sottoscrizione del relativo verbale di consistenza o, in difetto, dalla scadenza del termine per
I'immissione in possesso prevista dal comma precedente, il concessionario potra risolvere la
convenzione per inadempimento del Comune ai sensi dell’art.17.
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Art.19 — Autorizzazioni amministrative

19.1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti da | Cronoprogramma e, comunque previa
definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Comune s’'impegna, senza oneri per il
cessionario, a compiere tutte le attivita amministrative di propria competenza necessarie per
I'esecuzione della concessione, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le licenze commerciali, le
autorizzazioni all’accesso per I'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di
servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessarie intese, nulla osta, pareri ed
assenzi di amministrazioni diverse, ovvero I'esame contestuale di vari interessi pubblici.

19.2. Il concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni
competenti le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, le licenze, le dispense e quant’altro necessario
per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere escluse e per la gestione dei servizi oggetto di
concessione, fermo restando che eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo
nel caso in cui sia dimostrata I'inerzia del concessionario nell’attivare i relativi procedimenti.

19.3. Sono a carico del Concedente tutti gli adempimenti relativi all’adozione delle eventuali varianti
agli strumenti urbanistici generali necessari per la progettazione e costruzione delle opere escluse.

DISPOSIZIONI VARIE
Art. 20 — [Applicazione Art. 115. Schema di contratto di concessione (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) - o) le
garanzie assicurative richieste per le attivita di progettazione, costruzione e gestione] - Assicurazioni

Art. 20.1. Il Concessionario si impegna a presentare polizza assicurativa della ditta appaltatrice, a
copertura:
- dei danni subiti dall’Ente Concedente nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma pari
ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila Euro);
- della responsabilita civile verso terzi, il cui massimale non potra essere inferiore a €
1.500.00,00 (unmilionecinquecentomila Euro).
Art. 20.2. La copertura assicurativa di cui all’articolo 39.1 dovra includere il costo per la ricostruzione e
riparazione delle opere, compresi gli accessori e le pertinenze, nonché i danni o pregiudizi causati all’Ente
Concedente, ai suoi dipendenti ed ai terzi, imputabili a responsabilita del Concessionario, dei suoi
collaboratori o del suo personale, che avvengano nel corso dell’esecuzione dei Lavori.

Art. 21 - Garanzie

21.1. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dalla realizzazione dei lavori, il
Concessionario presta, contestualmente alla stipula della presente Convenzione, garanzia fideiussoria ex
art. 113, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pari al 10% dell'importo del primo lotto. In seguito alla regolare
successione dei lotti, verra consegnata la relativa cauzione nei tempi opportuni. La fideiussione sara
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%
dell'importo iniziale garantito, e cessera solo con il certificato di collaudo provvisorio dell’opera.

21.2. La fideiussione di cui al presente articolo potra essere bancarie o assicurative e dovranno
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Cod. Civ., nonché I'operativa della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta dell’Ente Concedente.
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21.3. La misura percentuale delle garanzie sopra previste ai commi 20.1, 20.2 & dimezzata qualora il
Concessionario sia in possesso di valida certificazione della qualita aziendale, relativamente alle attivita
date in concessione.

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 22 — [Applicazione Art. 115. Schema di contratto di concessione (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) - h) le
penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la
procedura della relativa dichiarazione] - Recesso, risoluzione e revoca della concessione

22.1. Il recesso e la risoluzione della concessione sono disciplinati dagli art. 134, 135, 136 del Codice
e, per quanto non contemplato, dalle norme del codice civile, ferme restando eventuali speciali
disposizioni del presente Disciplinare. Il recesso pud essere pronunciato anche per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse.

22.2. |l Concessionario puo recedere dalla Concessione nel caso previsto dall’art. 143 del Codice. Sono
per il resto applicabili le disposizione del codice civile.

22.3. In caso risoluzione in corso di gestione per ragioni addebitabili al Concedente, costituisce
riferimento esclusivo ai fini risarcitori il totale delle tariffe in quel momento vigenti relative agli spazi per
concessioni funerarie non ancoraassegnati.

Art. 23 — [Applicazione Art. 115. Schema di contratto di concessione (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) - p) le
modalita, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice
al termine della concessione] - Scadenza della concessione

23.1. | manufatti realizzati in Concessione appartengono al demanio cimiteriale comunale dalla data
del collaudo favorevole dell'intera Opera o di ciascun lotto, fermo restando a quanto gia stabilito
dall’art.2 e dall’art.3.

23.2. Alla scadenza della Concessione o in ogni altro caso di cessazione, il Concessionario € tenuto a
consegnare al Concedente, I'Opera in perfetto stato di manutenzione e funzionalita, senza alcun onere
per lo stesso Concedente.

23.3. La consegna e effettuata con verbale redatto in contraddittorio, o, in assenza del Concessionario
invitato con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, dal Concedente con l'assistenza di due testimoni,
nel quale & fatto constare lo stato di conservazione dell’Opera, gli eventuali interventi necessari per
ripristinare le condizioni di manutenzione e funzionalita e il costo di questi. Nel medesimo verbale &
assegnato termine per I'esecuzione degli interventi da parte del Concessionario uscente, scaduto il
quale, il Concedente si rivale sulla cauzione.

Art. 24 - Divieto di cessione, subentro e societa diprogetto

24.1. E’ vietata la cessione della Concessione o la subconcessione anche parziale. Gli atti compiuti in
violazione del divieto sono nulli e ne consegue la risoluzione dellaconcessione.

24.2. Non costituisce cessione I'eventuale subentro nella concessione della Societa di Progetto, che il
Concessionario ha facolta di istituire ai sensi e nelle forme dell’art. 156 del Codice, prima dell’inizio dei
lavori o della gestione.

24.3. In caso di risoluzione della concessione per cause attribuibili al Concessionario, & ammesso il
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subentro ai sensi dell’art. 159 del Codice.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25 —Spese

25.1. Tutte le spese inerenti, conseguenti o comunque relative alla Concessione sono a completo
carico del Concessionario.
Art. 26 — Domicilio
26.1. Il Concessionario elegge domicilio relativamente all’intero rapporto concessorio in
. E' mezzo normale di comunicazione la posta elettronica certificata (e-mail

26.2. Il Concessionario & tenuto a comunicare immediatamente ogni variazione del domicilio e
dell’indirizzo di posta certificata. Fino a tale adempimento, le comunicazioni sono validamente effettuate
agli indirizzi precedenti.
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