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IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DIFFUSIONE SONORA EVAC - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Settimana 1)1)1(1f1f{2j1|2|2|2f2|2]|2]|2|3|3|3[3|3|3|3|4(4(4]|4|4|4|4|5[5|5|5|5|5|[5[6|6|6|6|6
Giorno 1(2|3|(4|5|6(7|1|2(3|4(5|6|7|1|2|3|(4|5|[6|7|1|2|3|4|(5|6|7|(1]|2|3|4|5([6|7|1[2]|3|4]|5
Giorni consecutivi 1(2|3(4|5|6(7]|8|9(10/11(12|13|14(15|16|17(18|19(20|21|22(23|24|25(26|27(28(29|30(31|32|33(34|35|36(37|38(39(40
Lavorazione Zona
allestimento cantiere
illuminazione sicurezza piano seminterrato
illuminazione sicurezza piano rialzato
illuminazione sicurezza piano primo
illuminazione sicurezza piano secondo
diffusione sonora EVAC piano seminterrato
diffusione sonora EVAC piano rialzato
diffusione sonora EVAC piano primo
diffusione sonora EVAC piano secondo
posa e coll?va;‘ngmo quadro piano rialzato
prove e collaudi intero stabile
smobilizzo cantiere




