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CAPO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL *~ APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

Articolo 01
OGGETTO DELL’APPALTO E REQUISITI TECNICO — ORGANIZZ ATIVI ED ECONOMICO -FINANZIARI
L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di alcuni interventi per la messa in sicurezza antincendio del fabbricato
sede dell'lstituto CARLO ALBERTO di Novara, attraverso la realizzazione dell'impianto di illuminazione di
sicurezza e dell'impianto di diffusione sonora EVAC, al fine di adeguare la scuola alle attuale normativa
antincendio.

In sintesi i lavori da realizzarsi possono cosi ess  ere riassunti:
» Sostituzione ed integrazione impianto di illuminazione di sicurezza vie d’esodo
« Installazione di impianto di diffusione sonora EVAC

Le opere s’intendono appaltate “a misura”, pertanto ai sensi dell'art 43 comma 7 del D.P.R. 5 ottobre 2010
n° 207 lo schema di contratto precisera I'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee,
desumendolo dal computo metrico estimativo.

L 'Appaltatore si assume ogni responsabilita in merito relativamente alle quantita riportate all’art. 2 e quindi
alle effettive risultanze delle quantita dei lavori, in quanto le parti rinunciano esplicitamente alla verifica delle
misure delle stesse ed al valore attribuito alla quantita di dette opere o provviste

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, si intendono comprese nel
prezzo dei lavori e percid a carico dell'appaltatore:

a) le spese per I'impianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla
sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall’organo di collaudo, dal
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato
di esecuzione;

e) le spese per le vie d'accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori;

g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione
del certificato di regolare esecuzione;

h) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008;

L'appaltatore deve provvedere ai materiali € ai mezzi d’'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei
lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.



L’'ammontare

complessivo

dell'appalto

Articolo 02
AMMONTARE DELL'APPALTO

a

(settantaquattromilaottocentosessantasei/38) di
soggette a ribasso per oneri per la sicurezza.

cui

base di gara e di EURO  74.866,38
EURO 3.711,00 (tremilasettecentoundici/0O0) non

L'appalto risulta costituito dalle seguenti categorie di lavori e forniture:

Avrticolo

Descrizione

Importo

A)

Quota lavori soggetta a ribasso d’'asta

06.A25.B05

Plafoniere di emergenza a LED.

06.A25.B05.005

F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza a
tecnologia LED con corpo in policarbonato che puo
essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a
incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi
grado di protezione. Versione SE tipologia Standard.
Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto
con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e
flusso medio SE 450 Im. Compresa eventuale
targhetta di identificazione adesiva. Con le
caratteristiche tecniche indicate nelle schede
tecniche allegate al progetto, di cui si indicano le
principali: Versioni: SE,SA DV distanza di visione
20 o] 30 m
Plus: predisposta per alimentazione universale:
120Vac e 230Vac
Autonomia: 1, 5-2h
Specifiche: IP65
Installazioni: Plafone,Parete
Corpo: RAL 9003
Lenti: trasparente
Ottica: Simmetrica
Schermo: opale
Sistemi di LG/LGFM
Sorgente LED
Alimentazione 230
Grado di protezione: IP65
Voltaggio (V): 120,230

Policarbonato, bianco
Policarbonato

Policarbonato
controllo: AT,
luminosa:
(V):

P42,

€

19.525,14

06.P25.A06

Accessori per plafoniere di emergenza

06.P25.A06.015

griglia di protezione per plaf. emerg. fluores.

€

225,44

06.A12.B01

F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da
esterno in PVC con coperchio basso, grado di
protezione minimo IP 55, compreso I'esecuzione dei
fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore
accessorio per la posa in opera.

06.A12.B01.015

F.O. di cassetta da parete 100x100x50

€

1.463,28




06.A10.A01

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC
rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla
propagazione della fiamma, resistenza alla
compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J,
curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di
riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC
EN

61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55,
completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo,
rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro
accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatoleportafrutti e cassette di
derivazione.

06.A10.A01.005

F.O. di tubo PVC rigido D. 16 mm

€ 2,34

06.A10.A01.015

F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm

€ 631,80

06.A10.B02

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC
flessibile, con spirale di rinforzo, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma, resistenza
alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J
tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, gardo
protezione minimo IP 55, completa di raccordi
tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la
posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione.

06.A10.B02.010

F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 16 mm

an

1,91

06.A10.B02.020

F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm

€ 240,00

06.A01.C02

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti
elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio
per rendere il cavo perfettamente funzionante.

06.A01.C02.010

F.O. di cavo tipo FROR 450/750V 3 x 1,5

€ 2,08

06.A01.C02.015

F.O. di cavo tipo FROR 450/750V 3 x 2,5

€ 9.881,90

06.A13.F01

F.o. impianto luce. Sistema per l'alimentazione di un
corpo illuminante, a partire dalla dorsale di
alimentazione sino alla cassetta terminale dalla
quale sara derivata l'alimentazione al corpo
illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette e
collegamento al corpo iluminante (escluso). - (
vengono considerati i sistemi distributivi completi,
che comprendono quindi canalizzazioni, cassette,
organi di comando nonche' i collegamenti elettrici
(inclusa incidenza della derivazione da dorsale)
allinterno di locali. Sono previsti conduttori flessibili
NO7V-K di adeguata sezione in relazione alla
potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm?2 per
derivazioni compresi gli scassi, le tracce in mattoni
forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali
del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta

06.A13.F02.005

F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in
parallelo

€ 6.387,78




06.A30.A03

Rimozione per ricupero o alienazione di
apparecchiature elettriche e relativi accessori
(custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso |l
trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino.

06.A30.A03.010

rimozione apparec. llluminanti

€

248,50

06.A30.A01

Smantellamento delle condutture elettriche e relativi
accessori (conduttori, tubo/canaline, staffe), con
isolamento dei conduttori fino alla dorsale di
gualsiasi materiale, diametro o dimensione,
compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il
ripristino

dell'intonaco, misurato sullo sviluppo dell'asse.

06.A30.A01.005

smantellamento di tubazione o canaletta a parete

€

2.610,00

06.A01.501

F.O Fornitura in opera di sistemi di barriere
antifiamma entro aperture di muri o]
soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti
con lastre costituite da una matrice di silicato
additivato o con altro materiale sigillante espandibile
in

presenza di famma (schiuma, sacchetti).

06.A01.501.003

F.O. di sacchetti o schiume di riempimento ( misura
area netta parete REI da ripristinare )

€

209,10

IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE - EVAC




06.P23.G01

Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai
fini antincendio conforme alla norma CEl EN 60849.
Sistema in rack modulare composto da almeno 4
differenti

zone di chiamata, linee costantemente monitorate;
Amplificatori indipendenti controllati, amplificatori di
riserva in caso di avaria dei principali con
egnalazione

di guasto. Modulo registratore digitale integrato,
capacita' 8 o piu’' messaggi in formato MP3 da 14
minuti di registrazione; Microfono postazione "VVF"
completamente monitorato dal sistema; 2 ingressi a
contatto monitorati per attivazione da centrale
antincendio dei messaggi; Alimentazione di riserva
integrata e monitorata e/o compresa nel presente
codice di prezzo con autonomia di almeno 30 minuti;
nel caso di UPS esterno questo sara’ di tipo VFI (a
doppia conversione) compreso nel prezzo;
memorizzazione di messaggi di errore e/o guasto,
base microfonica; 1 ingresso audio ausiliario; 1
ingresso audio ausiliario 100 V. Con le caratteristiche
tecniche indicate nelle schede tecniche allegate al
progetto, di cui si indicano le principali: certificazione
EN54-16. Master matrix predisposta per l'inserimento
di tutti moduli necessari alla funzionalita della
centrale. Moduli controllo delle linee di alimentazione
dei diffusori nelle singole zone, ridondanti (A+B).
Amplificatori digitali 240W oppure 480W di tipo
digitale configurazione ridondante. Microfono per
comunicazioni ordinarie e di emergenza modulare.
Alimentatore switching 24V-4A, alimentazione
230Vac protetta con fusibile. UPS modulare doppia
conversione 230Vac/230Vac, 1000VA, static switch
ed accessori di comunicazione e funzionamento,
completo di batterie ermetiche per l'autonomia
prevista. modulo protezione alimentazione 230V con
interruttore magnetotermico. modulo prese multiple
di servizio. Griglie di aerazione modulari e
componibili. Cablaggio di quanto sopraelencato in
armadio rack 19" - IP30 con pannelli di chiusura
aerati e porta anteriore in cristallo temprato,
completo di montaggio e collegamento dei vari
moduli, assistenza alla messa in servizio con rilascio
di relative certificazioni.

06.P23.G01.015

sistema di evacuazione EVAC EN 60849 fino a 120
diffusori di suono

€

9.973,84

06.P23.G01.020

Diffusore di suono - Proiettore sonoro bidirezionale EN54-
24 potenza 20 Watt per linea a 100 V. IP65. Costruzione
alluminio. Dimensioni @ 140 mm x 140 mm x 195 mm
Colore: bianco. 87 dB @ 1W/1m, completo di accessori di
montaggio e collegamento.

€

3.553,00

06.P25.A06

Accessori per plaf. Emergenza

06.P25.A06.015

griglia di protezione per plaf. emerg. o diffusore
suono

€

112,72

06.A23.G01

P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora
secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio
dei componenti, I'attivazione, la messa in servizio
con

le prove e test tipiche di funzionamento e la relativa
dichiarazione di Conformita.




06.A23.G01.505

P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora
secondo normativa EVAC.

142,40

06.A23.G01.520

P.O. diffusore sonoro

826,50

06.A01.L02

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte,

di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il
cavo perfettamente funzionante.

06.A01.L02.005

F.O. di cavo tipo FG180OM18 06/1 kV 2x 1,5

1.650,00

06.A01.L02.010

F.O. di cavo tipo FG180OM18 06/1 kV 2 x 2,5

ah

2.700,00

06.A01.L02.015

F.O. di cavo tipo FG180OM18 06/1 kV 2 x 4

2.700,00

06.A12.B01

F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da
esterno in PVC con coperchio basso, grado di
protezione minimo IP 55, compreso I'esecuzione dei
fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore
accessorio per la posa in opera.

06.A12.B01.015

F.O. di cassetta da parete 100x100x50

364,00

06.A10.A01

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC
rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla
propagazione della fiamma, resistenza alla
compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J,
curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di
riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC
EN

61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55,
completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo,
rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro
accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatoleportafrutti e cassette di
derivazione.

06.A10.A01.005

F.O. di tubo PVC rigido D. 16 mm

ah

936,00

06.A10.A01.015

F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm

1.944,00

06.A10.B02

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC
flessibile, con spirale di rinforzo, autoesinguente,
resistente alla propagazione della flamma, resistenza
alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J
tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, gardo
protezione minimo IP 55, completa di raccordi
tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la
posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione.

06.A10.B02.010

F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 16 mm

382,00

06.A10.B02.020

F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm

720,00

06.A19.B02

F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di
rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo
isolatore integrato nel componente)

06.A19.B02.020

F.O. di pulsante riarmabile oppure di tipo con vetro a
rottura per impianti convenzionali

624,24




06.A30.A03

Rimozione per ricupero o alienazione di
apparecchiature elettriche e relativi accessori
(custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso |l
trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino.

06.A30.A03.110

rimozione apparechiature varie

€

387,60

06.A30.G02

Esecuzione di fori per il passaggio di condutture
elettriche, compreso il ripristino e lo smaltimento dei
materiali di risulta fino a diametro 100mm e
lunghezza 700mm, nel cemento armato o mattoni
pieni

06.A30.G02.010

fori nel cemento armato o mattoni pieni D.<=35 mm
spessore oltre 25 mm

€

1.475,60

06.A30.F01

Rimozione e successiva risistemazione di pannelli
per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per
I'esecuzione di lavori nella zona soprastante.

06.A30.F01.005

rimozione e posa di controsoffitti

€

11,82

06.A13.G01

F.o. di impianti per alimentazione utilizzatori.
Sistema per l'alimentazione di un utilizzatore, a
partire dalla dorsale di alimentazione sino alla
cassetta terminale dalla quale sara derivata
lalimentazione  all'utilizzatore  incluso  quindi
canalizzazioni,  cassette e collegamento
all'utilizzatore (escluso). - ( vengono considerati i
sistemi distributivi completi, che  comprendono
quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando
nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza
della derivazione da dorsale) all'interno di locali.
Sono previsti conduttori flessibili NO7V-K di adeguata
sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il
minimo di 1.5 mm?2 per derivazioni compresi gli
scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino
dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e
lo smaltimento dei materiali di risulta

06.A13.G01.005

F.O. di Imp. in tubo PVC a vista punto di comando
con int. 2P 16A

€

57,94

06.A07.A03

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
predisposto di interruttore automatico
magnetotermico

(MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di
10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A07.A03.040

F.OdiMT 10kAcurvaC-2P-dal0a32A

36,95

06.A01.501

F.O Fornitura in opera di sistemi di barriere
antifiamma entro aperture di muri o]
soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti
con lastre costituite da una matrice di silicato
additivato o con altro materiale sigillante espandibile
in

presenza di famma (schiuma, sacchetti).

06.A01.501.003

F.O. di sacchetti o schiume di riempimento ( misura
area netta parete REI da ripristinare )

€

209,10




01.P01.A05 Operaio 4° livello

01.P01.A05.005 | Ore normali € 500,00
01.P01.A30 Operaio comune
01.P01.A30.005 | Ore normali € 418,40

Il presente computo metrico estimativo fa riferimento
al prezzario OO.PP. della Regione Piemonte 2016
sezione 06

Per eventuali nuove lavorazioni o lavorazioni
aggiuntive, si fara riferimento al prezzario OO.PP.
della Regione Piemonte 2016

Totale quota soggetta a ribasso per lavori e

A) forniture € 71.155,38

Quota non soggetta a ribasso per oneri per la
B) sicurezza € 3.711,00

A) + B) TOTALE PRESENTE APPALTO € 74.866,3 8

Il prospetto dei lavori da eseguire, suddivisi per categorie come previsto dall’art. 30 del D.P.R. 34/2000, ¢ il
seguente:

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADI OTELEFONICI, E TELEVISIVI

che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie
generali che siano stati gia realizzati o siano in corso di costruzione.

Poiché I'appalto ha importo inferiore ai 150.000 €, oltre alle Ditte aventi I'abilitazione per la categoria
sopraccitata, potranno partecipare anche Ditta regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., con attivita
esercitata corrispondente alle seguenti lettere, secondo Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica
b) impianti radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere

g) impianti di protezione antincendio

Articolo 03
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DEI LAVORI

L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di alcuni interventi per la messa in sicurezza antincendio del
fabbricato sede dell'lstituto CARLO ALBERTO di Novara, attraverso la realizzazione dell'impianto di
illuminazione di sicurezza e dell'impianto di diffusione sonora EVAC, al fine di adeguare la scuola alle attuale
normativa antincendio.

In sintesi i lavori da realizzarsi possono cosi essere riassunti:

e Sostituzione ed integrazione impianto di illuminazione di sicurezza vie d’esodo, con lintegrazione
degli stessi al fine di rendere l'impianto stesso conforme alle vigenti normative di sicurezza e
disposizioni di legge, con smantellamento ed alienazione dei corpi illuminanti esistenti e delle
relative linee elettriche non riutilizzate

» Installazione di impianto di diffusione sonora EVAC dei messaggi di emergenza, nel rispetto delle
vigenti normative di sicurezza e disposizioni di legge, con smantellamento ed alienazione degli
impianti di diffusione sonora eventualmente esistenti
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CAPO 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 04

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO
Per i lavori al presente appalto si applicano i prezzi a misura al netto del ribasso d’asta.
L'appalto, tutte le condizioni ad esso relative, prezzi, modalita di esecuzione, pagamento, etc. e comunque
tutto quanto inerente e conseguente all’appalto stesso, si intende accettato dall’Appaltatore, al netto del
ribasso d’asta dallo stesso offerto, in base a calcoli di Sua esclusiva convenienza e a tutto Suo rischio.
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato, implica da parte dell'lmpresa la conoscenza perfetta,
non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si
riferiscono all’'opera, quali la disponibilita ed il costo della mano d’'opera, la possibilita di utilizzare materiali
locali in rapporto ai requisiti richiesti, 'andamento climatico, la zona dei lavori ed in generale di tutte le
circostanze principali ed accessorie che possono influire nel giudizio dellImpresa circa la convenienza di
assumere I'appalto e sull'offerta presentata.
E’ altresi sottointeso che I'’Appaltatore si € reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire
sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo tecnico-amministrativo.
Resta pertanto esplicitamente convenuto che I'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed
in maniera aleatoria in base a calcoli di Sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito,
compreso lI'aumento dei costi per I'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere,
nonche di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo I'aggiudicazione, salvo quanto
disposto in materia di danni di forza maggiore.
Resta convenuto che I'lmpresa dovra eseguire tutti i lavori descritti nei documenti di progetto, anche se tali
lavori sono esplicati, in forma scritta o grafica, in uno solo degli elaborati.

Articolo 05
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPEC IALED’ APPALTO

In caso di discordanza tra elaborati di progetto, vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente, sara fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati attesi con I'attuazione del progetto esecutivo; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli del codice civile.

Articolo 06
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO G ENERALE

Oltre a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale e nel Contratto, I'appalto e soggetto all’esatta
osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite:
Per tutto quanto non sia in opposizione con le indicazioni del contratto e del presente Capitolato,
I'esecuzione dell’'appalto & soggetta nell’ordine all'osservanza delle seguenti norme:

» D. Lgs50/2016;

 D.P.R. 05/10/2010 n°207;

e Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n°® 145;D. Lgs. 9 aprile

2008 n. 81;

+ D.M. 37/2008;

» Successive integrazioni e modifiche nelle norme sopra elencate;

* Nelle prescrizioni e regolamenti Comunali e/o regionali

La sottoscrizione del contratto e del Capitolato da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale suddetti e di incondizionata loro
accettazione.

In particolare I’Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovra specificatamente accettare per iscritto, a
norma degli Art. 1341 e 1342 C.C. le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge o
regolamenti o nel Capitolato.

L'Appaltatore € a conoscenza che I'Ente Appaltante, non appena sottoscritto il contratto, dovra comunicare
all'lspettorato del Lavoro e agli Istituti previdenziali ed assicurativi, la hatura dei lavori, I'lmpresa Appaltatrice,
la localita dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.

L'Appaltatore accetta inoltre che I'Ente Appaltante possa richiedere in sede di liquidazione finale la prova di
avere ottemperato al pagamento dei materiali da essa approvvigionati per I'esecuzione dell’'opera e si
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impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di tali materiali, indicando i quantitativi
acquistati e la Ditta da cui provengono.

Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti alla data
di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari di
elenco.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed
ordinanze, l'osservanza delle quali dovesse modificare gli oneri esistenti a carico dell’Appaltatore all’atto
dell'offerta, I'incidenza di detti oneri verra valutata mediante redazione di nuovi prezzi in aggiunta e/o
detrazione ai prezzi di elenco, a seconda che la modifica degli oneri a carico dell’Appaltatore determini un
aggravio o una diminuzione degli oneri stessi.

L'impresa e tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che
da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai
regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, a quello sulla sicurezza
ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dellimpresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni in tema
di smaltimento rifiuti, alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.

Articolo 07
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Formano parte integrante del contratto, oltre il Capitolato Generale ed il Capitolato Speciale d'Appalto,
I'elenco dei prezzi unitari, la relazione tecnica, il piano di sicurezza e coordinamento, il documento unico di
valutazioni dei rischi per I'eliminazione delle interferenze e gli elaborati grafici progettuali.

Articolo 08
CONSEGNA DEI LAVORI
Ai sensi dell’ art. 111, comma 1, del D.Lgs 50/2016 (approvazione delle linee guida che individuano le
modalita e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua I'attivita descritta al
comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016) |l direttore dei lavori, previa autorizzazione del Rup, provvedera
alla consegna dei lavori e sara responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori
all'effettivo stato dei luoghi.

Articolo 09

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALE PER IL RITARDO
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto € di gg. 40 naturali successivi
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo il programma lavori.
Ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico
dell'esecuzione del contratto, assegnera un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non potra essere inferiore a
dieci giorni, entro i quali I'appaltatore dovra eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolvera il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
La penale pecuniaria per la ritardata ultimazione dei lavori rimane stabilita nella misura giornaliera dell'l %
1.000 del’'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10%.

Articolo 10
PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI
| lavori saranno svolti in giorni 40 naturali e consecutivi secondo il cronoprogramma allegato al contratto.

Articolo 11
DIREZIONE LAVORI

Ai sensi dell’art 101 comma 2 del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante individuera, prima dell'avvio delle
procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori che
pud essere coadiuvato, in relazione alla complessita dell'intervento, da uno o piu direttori operativi e da
ispettori di cantiere.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, sara preposto al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformita al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori avra la responsabilita del coordinamento e della
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supervisione dell'attivita di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
I'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori avra la specifica
responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche
per le costruzioni vigenti.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal
codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,
dell'articolo 105 del Codice.

Articolo 12

SOSPENSIONI - PROROGHE
Fermo restando che I’Amministrazione ha I'obbligo di eseguire i lavori con continuita e senza interruzioni per
assicurare un regolare andamento dell'appalto, l'art. 107 del D. Lgs 50/2016 stabilisce che qualora
circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il direttore dei lavori potra disporre la
sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al Rup entro cinque giorni, nel quale dovranno
essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107, tra le quali, in particolare, le ragioni della
sospensione.
In tale evenienza, durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori effettuera visite periodiche al
cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari
eventualmente presenti e dara le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella
misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
Il direttore dei lavori sara responsabile di un’eventuale sospensione illegittima perché non rientrante nei casi
eccezionali previsti dalla normativa vigente e svolge una funzione di accertamento dello stato dei lavori e del
cantiere al momento della sospensione, che assume particolare rilevanza ai fini di una eventuale
guantificazione del risarcimento dovuto all’appaltatore in caso di prolungamento della sospensione oltre i
limiti della legittimita.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’art. 107 del Codice, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni
subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Articolo 13

VARIAZIONI DELLE QUANTITA’ DI LAVORO
Per le sole ipotesi previste dall’ art. 106 comma 1, lettera ¢) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 (quando la
necessita di modifica € determinata da circostanze impreviste e imprevedibili) il direttore dei lavori puo
disporre variazioni al progetto in esecuzione, previa autorizzazione della stazione appaltante.
Ai sensi dell’ art. 106, comma 12 del Codice, '’Amministrazione, nel caso in cui in corso di esecuzione si
rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, I'appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto originario, salva I'eventuale difformita dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto,
0 qualora fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto.
L’'Appaltatore non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Articolo 14
VARIAZIONI DELL'IMPORTO DELL’APPALTO
Le varianti e le aggiunte che la stazione appaltante si riserva di apportare al progetto, ai sensi del
precedente Art. 13, dovranno essere eseguite alle medesime condizioni del contratto, fino alla concorrenza
di un maggiore importo pari ad un quinto dell'importo globale dell’appalto. Indipendentemente dalle ipotesi
previste dall’art. 106 comma 1, lettera ¢) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante potra disporre
varianti in diminuzione nel limite del quinto dellimporto del contratto. Tale facolta sara comunicata
tempestivamente all’esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo
contrattuale. In tal caso nulla spetta all’'appaltatore a titolo di indennizzo.
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Articolo 15
DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.
Se l'appaltatore contesta I'ordine del direttore dei lavori, la decisione € rimessa al responsabile del
procedimento: qualora I'appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.
Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore.
Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’appaltatore, in caso
contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione
originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Articolo 16

COMPENSI PER DANNI DI FORZA MAGGIORE
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
L’indennizzo per i danni € limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati ai
prezzi ad alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali & tenuto a rispondere.
L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che devono
rimanere inalterate fino all’accertamento dei fatti.
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CAPO 3
DISPOSIZIONI PER L’ ESECUZIONE

Articolo 17
DOMICILIO DELL’ APPALTATORE - FALLIMENTO DELL ° APPALTATORE

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notifica 0 comunicazione concernente I'appalto. L'Appaltatore e inoltre tenuto al rispetto di ogni altro obbligo
sancito dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del Capitolato Generale d’Appalto.

In caso di fallimento dell’Appaltatore, I’Amministrazione procede, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, alla rescissione del contratto, con il pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti e con addebito di una somma corrispondente al danno subito.

Articolo 18
NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTE MI EL’ ESECUZIONE - DEFINIZIONI

Il direttore dei lavori, ai sensi dell’'art. 101 comma 3 del D. Lgs 50/2016 ha la responsabilita dell'accettazione
dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
L'Impresa deve realizzare le opere in oggetto secondo la vigente normativa, tenendo conto della qualita e
del minor impatto ambientale, adoperando materiali “nuovi di fabbrica”, esenti da difetti ed imperfezioni
visibile ed occulte, rispondenti alle caratteristiche descritte e costruiti secondo le leggi e le normative
specifiche di riferimento. | materiali devono essere dotati di marchio di qualita IMQ o altro equivalente, di
marcatura “CE”, nonche dei relativi certificati di omologazione quando previsti.

Articolo 19
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
Prima dell'inizio dei lavori I'lmpresa dovra elaborare un programma esecutivo dettagliato, nel quale saranno
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché 'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett d), del
Codice curera l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori, al fine di
individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformita rispetto alle previsione contrattuali, sia per fornire
indicazioni al Rup per I'irrogazione delle penali da ritardo.

Articolo 20
ORDINE DA TENERSI NELL’ ANDAMENTO DEI LAVORI

Pur esercitando la propria attivita nel contesto del programma esecutivo dei lavori sopra menzionato, in
genere I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei Lavori, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del’Amministrazione e purche esso, a
giudiziose del Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori, risulti conforme alle disposizioni del Piano di
Sicurezza e Coordinamento, nelle versioni che potranno essere eventualmente integrate o modificate con le
modalita stabilite dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.

Il Direttore dei Lavori ed il menzionato Coordinatore per 'Esecuzione dei Lavori, ciascuno per il proprio
ambito di competenza e comunque curando un effettivo reciproco coordinamento, si riservano in ogni modo
il diritto di ordinare I'esecuzione di determinati lavori entro un prestabilito termine di tempo e di disporre
I'esecuzione dei lavori nel modo che riterranno piu conveniente.

Articolo 21
RESPONSABILITA’ DELL’ APPALTATORE CIRCAL ’ ESECUZIONE DELLE OPERE
Il progetto redatto dall’Appaltatore in fase di presentazione dell'offerta, deve essere attentamente controllato
poiché [I'Appaltatore deve assumersi la completa ed incondizionata responsabilita nei riguardi della
realizzazione e del corretto funzionamento dell'impianto da esso eseguiti, garantendone le condizioni ed i
requisiti di esercizio prescritti. L’Appaltatore e responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di
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opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di
servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore dovra demolire a propria cura e spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di cui
sopra e sara tenuto al risarcimento dei danni provocati.

L’Amministrazione potra eventualmente accettare tali opere: in tal caso esse saranno valutate tenendo conto
dell'’eventuale loro minor valore, restando obbligato I'Appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli
eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per I'accettazione delle opere suddette.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformita delle prescrizioni contrattuali o comunque
impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L'Appaltatore non potra
mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilita I'approvazione dei disegni e calcoli,
'accettazione di materiali e opere da parte del Direttore dei Lavori.
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CAPO 4
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER L > ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 22

CAUZIONE PROVVISIORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gara per l'appalto dei lavori in oggetto
dovra coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto
dall'art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, e sara fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a
base dell'appalto.
La stazione appaltante potra motivatamente ridurre I'importo della cauzione sino all' 1 per cento ovvero
incrementarlo sino al 4 per cento.
La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Inoltre, ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia dovra avere efficacia per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Articolo 23

GARANZIA DEFINITIVA
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovra costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e
3 del D. Lgs n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione € indicata negli atti
e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture, ai sensi dell'art.103, comma 1, D. Lgs n.
50/2016.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sara aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sara superiore al venti per
cento, l'aumento sara di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione € prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nhonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore.
La mancata costituzione della garanzia determinera la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto
o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia cessera di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante potra richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte
L'amministrazione avra il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dellimporto massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore e avra il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
guanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di
appalti di servizi.
La stazione appaltante potra richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
guesta verra meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuera a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicheranno le
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
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Articolo 24
COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell'art. 103, comma sette, del D.Lgs. n, 50/2016, I' Appaltatore sara obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori. La polizza dovra assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento della somma assicurata
per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa
decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunqgue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio o di commissione da parte dell'esecutore non comportera l'inefficacia della garanzia nei confronti

della stazione appaltante.
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CAPO 5
DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 25

VALUTAZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e
I'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalita:
- lavori a misura
L'Appaltatore durante I'esecuzione dei lavori non puo introdurre variazioni al progetto senza averne ricevuta
l'autorizzazione per iscritto dall’Amministrazione.
Ogni contravvenzione a questa disposizione € a completo rischio e pericolo dell’Appaltatore stesso, che
deve rimuovere e demolire le opere eseguite qualora ’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, non
creda di accettarle, e in caso di accettazione, I'’Appaltatore, senza alcun aumento del prezzo dell'appalto, &
obbligata all’esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari, che le siano richieste perche, i
lavori eseguiti corrispondano alle prescrizioni contrattuali.
Lavori a misura
Le opere da realizzare a misura saranno contabilizzate secondo I'effettivo stato di avanzamento dei lavori, le
misure saranno prese in contradditorio, man mano che si procedera all'esecuzione dei lavori, e riportate sui
supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dalllmpresa. Restano
sempre salve in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica delle misure, nonche le verifiche ed eventuali
modifiche e rettifiche in fase di collaudo in corso d'opera.
Le spese di misurazione per i lavori a misura sono a carico dell’Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli
strumenti o i mezzi di misura e la mano d’'opera necessari.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far
rilevare le misure di quelle quantita che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, 0 comunque non verificabili,
con la prosecuzione del lavoro, e cid sotto pena di inammissibilita di ogni riserva in seguito.

Articolo 26

IMPORTO CONTRATTUALE
L'importo complessivo offerto e contrattualmente convenuto comprende I'esecuzione di tutte le opere, gli
impianti ed ogni altro onere previsto nel Regolamento generale e nel Capitolato Generale D’appalto dei
lavori pubblici, anche se non chiaramente indicati dal contratto, dal progetto esecutivo e dal presente
capitolato speciale d’'appalto, necessari a dare compiute e funzionanti a regola d'arte le opere appaltate e
descritte nella documentazione prima richiamata.
Il prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria, ed in base al quale saranno pagati i lavori si intendono
comprensivi anche di:
1. Materiali: tutte le spese per la fornitura e loro lavorazione, trasporti, imposte, sfridi di impiego, perdite,
nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
2. Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento
dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica, contrattuale ed igiene
del lavoro.
3. Spese generali ed utili d'impresa: Le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro,
impianti di cantiere e custodia fino al collaudo, impianti ed accessori compresi nell'opera, nonché di tutte le
spese relative a documentazioni necessarie per ottenere permessi ed autorizzazioni da rilasciarsi da parte di
altri Enti, per i collaudi delle opere compreso anche di riproduzioni fotografiche, prove di laboratorio e prove
di carico richieste dalla direzione lavori o dal collaudatore; le forniture e vidimazioni dei libri contabili; gli utili
d’'impresa, la direzione di cantiere, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, produzione e
riproduzione grafici e disegni di “come costruito”.
4. Tutti gli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore.
L'importo stabilito dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati
dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento dell’opera appaltata e per
rendere la stessa ultimata a regola d’arte e funzionale; gli stessi prezzi sono invariabili per tutta la durata
dell'appalto.

Articolo 27
ANTICIPAZIONI
L'anticipazione contrattuale € ammessa nei limiti del 10%.
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Articolo 28
REVISIONE PREZZI
Secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge € ammesso procedere alla revisione dei prezzi di

alcuni materiali qualora si verificano le condizioni.

Articolo 29

RISCOSSIONE E TEMPI DI PAGAMENTO
L'Appaltatore dovra indicare la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto od in saldo dalla Stazione appaltante per effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciute.
L'appaltatore si assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente appalto, ai
sensi dell'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., ed & a conoscenza che il contratto prevedra clausola
di assunzione dell'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni determina la
risoluzione di diritto del contratto.
Il Direttore dei lavori trasmettera al RUP lo stato di avanzamento dei lavori per I'emissione del certificato di
pagamento; tale certificato, sara quindi inviato dal Rup alla stazione Appaltante per I'emissione del mandato
di pagamento.
La fattura potra essere emessa solo dopo che sara liquidato il relativo stato d’avanzamento lavori.
Non potra essere attribuita alcuna responsabilita all’Amministrazione per ritardi da parte dei competenti Enti
nel rilascio della documentazione relativa alla regolarita contributiva.

Articolo 30

PAGAMENTI IN ACCONTO
L'Appaltatore avra diritto alla rata di acconto alla fine dei lavori , al netto del ribasso d’'asta e delle
prescritte ritenute di Legge.
La fattura potra essere emessa solo dopo che sara liquidato il relativo stato di avanzamento lavori.
Non potra essere attribuita alcuna responsabilita all’Amministrazione per ritardi da parte dei competenti Enti
nel rilascio della documentazione relativa alla regolarita contributiva.
Per quanto riguarda i termini di pagamento si applica quanto disposto dall’art. 102 comma 4 del D.Lgs
50/2016.
Il certificato di pagamento sara rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell' art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 31
CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verra calcolato entro 3 mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.
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CAPO 6
ULTIMAZIONE, COLLAUDO LAVORI E MANUTENZIONE

Articolo 32
ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L'Appaltatore dovra formalmente comunicare I'ultimazione delle opere, non appena avvenuta, alla Direzione
Lavori, che dovra rilasciare, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, il certificato di ultimazione,
con le medesime modalita previste per il verbale di consegna.

Articolo 33

COLLAUDO
Il collaudo finale dovra avere luogo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall' art. 1669 del codice civile I'appaltatore dovra rispondere per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 34

MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle
stesse deve essere fatta a cura e spese dell'lmpresa.
Per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite
all’art. 1669 del Codice Civile, I'lmpresa € quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e
ripristini che si rendessero necessari.
La manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo e ove I'lmpresa non provvedesse nei
termini stabiliti per iscritto dalla Direzione Lavori, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Impresa
stessa.
Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’'arte.
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CAPO 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI L AVORATORI

Articolo 35
ADEMPIMENTI DELL’ APPALTATORE IN RELAZIONE AL D.LGS. 81/08
L'Appaltatore, durante I'esecuzione dei lavori e tenuto ad adottare le misure generali di tutela di cui all'art 95,
ed & soggetto agli obblighi di cui all'art. 96 del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento all'obbligo di adottare
le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XllI al Decreto stesso.
Ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. 81/08, i datori di lavoro delle Imprese appaltatrici e i lavoratori
autonomi, sono tenuti ad attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza.

Articolo 36

PIANO DI SICUREZZA - OSSERVANZA
L'Appaltatore, nell'osservare e dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento, provvedera a:
1. nominare, in accordo con le imprese subappaltatrici, il direttore tecnico di cantiere e comunicarlo
all'Agenzia ovvero al Responsabile dei lavori, e al Coordinatore per | 'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
2. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a
conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del Piano di Sicurezza e coordinamento;
3. richiedere tempestivamente e comungue non oltre 15 giorni dalla firma del contratto d'appalto disposizioni
e chiarimenti per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza
ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di
sicurezza, senza che cid sia motivo di variazione o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
4. eventualmente dotare il cantiere dei servizi per il personale prescritti dalla legge (ad esempio: mensa,
spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
5. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18, D.Lgs. n.
81/08);
6. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43 D.Lgs. n. 81/08);
7. assicurare:
- i mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
- la pit idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- le pit idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare
situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la pit idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- comunicare al coordinatore per I'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, I'effettiva durata da
attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel Piano di Sicurezza
sostitutivo;
8. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori I'eventuale
personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
9. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori
presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
10. rilasciare dichiarazione all'Amministrazione di aver sottoposto i lavoratori per i quali e prescritto I'obbligo
e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
11. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
-adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
-le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere,
dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
12. assicurare I'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni,
quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonche le informazioni relative al loro corretto
utilizzo;
13. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le
misure di prevenzione e protezione previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
14. informare I'’Amministrazione ovvero il Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza delle
proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
15. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare all’ASP e alla Direzione Provinciale
del Lavoro;
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16. I'Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Articolo 37

PIANO DI SICUREZZA OPERATIVO
Ai sensi dell'articolo 17 comma |, lettera a del D.Lgs. 81/08, I'Appaltatore ha I'obbligo di predisporre un piano
di sicurezza operativo (definito all’art. 89, comma 1, lett. h del D.Lgs 81/08), che dovra contenere, come
strumento di pianificazione complementare e di dettaglio del piano di coordinamento, le misure di
prevenzione dei rischi specifici relativi ai lavori svolti nel cantiere, integrando con le informazioni che il PSC
lascia alle scelte autonome delle imprese (tecnologiche, organizzative e/o gestionali).
Ogni impresa esecutrice, a qualsiasi titolo presente in cantiere (ad esempio per sola fornitura in opera, per
noli a caldo, lavoratori autonomi, ecc.) ha I'obbligo di predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza
(POS) per il cantiere stesso. In genere, il Piano Operativo di Sicurezza deve presentare i seguenti contenuti:
» Anagrafica dell'impresa esecutrice
» Organigramma dell'impresa ed elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti sul cantiere e degli
eventuali sub-appaltatori
* Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformita, le segnalazioni, le denunce di
competenza dell'appaltatore
» Dati relativi al sistema di sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/08 (RSPP, Medico Competente, RLS, Datore di
Lavoro)
» Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico Competente
» Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito alluso di prodotti chimici utilizzati nelle
lavorazioni
« Indicazione sulla natura dei rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche
lavorazioni del cantiere
« Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla produzione che dai servizi
interni
* Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori
impegnati in cantiere
* Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi
incaricati
» Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
« Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
 Organizzazione e viabilita del cantiere e servizi logistici ed igienico-sanitari
« Indicazione sull'utilizzo degli impianti energetici all'interno del cantiere e sulle loro caratteristiche di
sicurezza
» Modalita di revisione del Piano di Sicurezza Operativo
e Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare del Piano di
Sicurezza e Coordinamento
« Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D. Lgs. n. 81/08 e gestione dei sub-appaltatori
» Modalita di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
* Elenco dei DPI specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni particolari

Articolo 38

TUTELA DEI LAVORATORI, OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VE RSO GLI ENTI PREVIDEZIALI
In ottemperanza all'art. 7 del Capitolato Generale d'appalto, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto
del presente appalto, I'lmpresa appaltatrice e tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella
guale si svolgono i lavori.
L'impresa appaltatrice si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
se receda da esse, e ci0 indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla
dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Ai fini della verifica della regolarita contributiva dell'lmpresa, I'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese
subappaltatrici, devono far pervenire alllAmministrazione prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30
(trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia dei lavori stessi
agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
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La mancata produzione, nei termini suindicati, della documentazione di cui al precedente comma, da titolo
allAmministrazione di risolvere il contratto, di incamerare la cauzione e di chiedere il risarcimento di
eventuali ulteriori danni.

Qualora la durata dei lavori lo consenta, |'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, debbono
altresi far pervenire allAmministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva al fine di verificare la correttezza contributiva previdenziale.

In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dagli
Enti competenti, verra comunicata all'Appaltatore I'inadempienza accertata e si procedera, ai sensi dell'art. 7,
comma 3, del Capitolato Generale d'Appalto al pagamento agli Enti suddetti di quanto dovuto a valere sulle
ritenute operate (0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori) sugli Stati d’Avanzamento Lavori.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale d'Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, ove I'Appaltatore, invitato a provvedere entro quindici giorni, non
ottemperi, I'Amministrazione pud pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute o valendosi, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del
D.L.gs. 50/2016, della cauzione definitiva. L'Appaltatore non pud opporre eccezioni al’Amministrazione, ne
ha titolo al risarcimento dei danni in relazione al suddetto provvedimento. L'Appaltatore sara responsabile
nei confronti del’Amministrazione, per il pieno rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte
dei subappaltatori.
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CAPO 8
CONTROVERSIE E CONTENZIOSO

Articolo 39

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL > APPALTATORE
Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti
dell’Appaltatore concretano grave inadempimenti alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la
buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata
da documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati
all'’Appaltatore. Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dei lavori formula la
contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I’Appaltatore abbia risposto,
I’Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Qualora, al di floridi quanto previsto dal comma 3 dell’'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, I'esecuzione dei lavori
ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in
ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I'’Appaltatore, o, in sua
mancanza, con la presenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo
verbale da trasmettere al Responsabile del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora inadempimento permanga, I’Amministrazione, su proposta del
Responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
L’Amministrazione avra il medesimo diritto di cui al primo comma nei seguenti casi:
a) Violazione delle disposizioni dei precedenti articoli 41, 42, 43 e 44 del presente Capitolato concernenti la
sicurezza sul lavoro;
b) Quando I’Appaltatore sospenda immotivatamente I'esecuzione dei lavori;
¢) Ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, che non consenta la prosecuzione dell’appalto.
Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.

Articolo 40

ACCORDO BONARIO
Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, ai sensi dell’ art. 205 del D.Lgs 50/2016,
I'importo economico dell'opera puo variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.
Al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del
succitato articolo.
Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1 dell'art. 205 del D.Lgs 50/2016, nell'ambito
comungue di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che
fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono
stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26.
Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui
al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 205
del D.Lgs 50/2016, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza
specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve scelgono d'intesa, nelllambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e
il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato
dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il
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decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta € formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta &€ formulata dal RUP entro novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 205 del D.Lgs 50/2016

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente
della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta & accettata dalle parti,
entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da
parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Articolo 41
RISERVE
Le domande ed i reclami dellAppaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei
modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopraccitato.
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CAPO 9
NORME FINALI

Articolo 42
OSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA
Dovranno essere effettuate le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo
6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15
novembre 2012, n. 258.

Articolo 43
NORME E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL ° APPALTATORE
Si intendono compresi nel prezzo dei lavori e percid a carico dell'Appaltatore, oltre le spese e gli oneri
contemplati nell'articolo 5 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. 145/2000) anche quelli
relativi a:

Oneri caratteristici dell'appalto e delle lavorazio  ni appaltate, a carico dell'appaltatore

1. redazione e presentazione dell'offerta, nonché spese inerenti alla stipula del contratto;

2. eventuali prove che la Direzione Lavori ordinera di far eseguire presso organismi legalmente riconosciuti;
3. idonea mano d 'opera e assistenza tecnica con relativa strumentazione per eseguire prove preliminari,
verifiche e collaudi degli impianti;

4. i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale;

5. le opere murarie occorrenti per | ‘esecuzione degli impianti, come formazione di fori, canne, tagli, tracce,
incassature, sia nei muri che nelle altre strutture e conseguenti riprese di murature, pavimentazioni,
intonacature, decorazioni, tinteggiature, verniciature, tappezzerie, ecc., che siano state eseguite;

6. l'allontanamento ed il trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta di, fori, canne, tagli ed altro
dipendenti dall'esecuzione degli impianti;

7. la fornitura alla Direzione Lavori, ad impianto completamente ultimato, di 3 copie di tutti i disegni del
progetto esecutivo presentato con le indicazioni delle varianti eventualmente effettuate nel corso dei lavori,
in modo da lasciare un'esatta documentazione dell'impianto stesso;

8. la manutenzione dell'impianto fino alla data di approvazione del collaudo. Il corrispettivo di tutti i su
richiamati o specificati obblighi ed oneri e compreso nel prezzo a corpo dell'impianto;

9. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (comprese la fornitura di eventuali ricambi e
strutture necessariamente da sostituire) per un anno oltre la data di approvazione del collaudo delle opere;
10. Oneri di qualsiasi genere derivanti dal rispetto rigoroso delle prescrizioni indicate nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento (PSC), eventualmente integrate e/o modificate in corso d'opera, secondo le disposizioni
del D. Lgs. 81/08 e dell' ex articolo 131 del D. Lgs. 163/06 ora abrogato dall’art. 217 del D.Lgs 50/2016;
Sono a carico dell'Appaltatore ogni provvedimento e cautela stabiliti da tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08, DPR n. 303/1956 limitatamente
all’articolo 64, DPR n. 1124/1965, DPR n. 1301 /1965), per garantire | 'incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori e di terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
Pertanto, le conseguenze in caso di infortunio e di danno ricadranno esclusivamente sull'Appaltatore,
restando ne completamente esonerati I'Amministrazione, i propri organi tecnici, la Direzione Lavori, i
collaudatori ed il personale preposto alla direzione, contabilita e sorveglianza dei lavori;

11. Oneri di qualsiasi genere derivanti dal rispetto delle prescrizioni di cui all' ex articolo 131, comma 2,
lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 163/06 ora abrogato dall'art. 217 del D.Lgs 50/2016;

12. Oneri di qualsiasi genere per la redazione del programma esecutivo di cui all'art. 12 del presente
Capitolato;

13. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle
altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;

14. L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili” e successivi decreti di attuazione;

15. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio
per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista (dal
precedente punto 09 del presente Capitolato), restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere
adottati in conformita a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarita di gestione e per le gravi
inadempienze contrattuali;
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16. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; I'assicurazione contro tal
rischi dovra farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante;

17. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel
presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonche, a
richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di
servizio, impalcature, costruzioni prowvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, |'Appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta;

18. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pie d'opera, secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della
Stazione Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

19. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite
tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’ ex art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163, ora abrogato dall'art. 217 del D.Lgs 50/2016;

20. Oneri derivanti dall'ubicazione dell'edificio interessato dai lavori e dalle forniture;

21. Compilazione degli schemi e delle planimetrie eventualmente occorrenti per i collaudi, nonche tutte le
prestazioni ed i mezzi di opera per i collaudi stessi;

22. La sollecita rimozione o trasporto alle pubbliche discariche dei detriti, dei calcinacci e dei materiali di
risulta;

23. L’adozione di provvedimenti e misure atti ad evitare di accatastare i materiali in prossimita degli ingressi,
dei passi carrabili e di quei siti in genere che possono dar luogo a reclami da parte di terzi;

24. La guardiana del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti o approvvigionati, declinando
I’Amministrazione ogni responsabilita per deterioramento o sottrazione dei materiali di qualsiasi genere;

25. La pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, col personale necessario;

26. La fornitura degli strumenti che saranno richiesti dalla Direzione dei lavori per le operazioni di rilievo in
cantiere e per la compilazione della contabilita;

27. Lo sgombero e la pulizia minuta dei locali interessati dai lavori, entro un mese dalla data di ultimazione
dei lavori ed il conseguente ripristino delle aree e dei locali eventualmente occupati provvisoriamente;

28. La protezione, mediante idonei accorgimenti, delle parti interessate dai lavori, che, a causa degli stessi
potessero essere danneggiate, fermo restando I'obbligo della Ditta di riparare comunque i danni che cid non
di meno si verificassero.

29. L'assunzione di responsabilita circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, in modo
da sollevare I'Amministrazione da ogni pretesa, danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;

30. L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle
proprieta private ed alle persone, restando |'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli
inconvenienti arrecati;

31. Valutare la rispondenza dei materiali e dei dispositivi previsti in progetto con quelli presenti sul mercato
al momento della realizzazione dell'impianto, e concordare con la D.L. eventuali miglioramenti.

32. Sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dalle condizioni di cantiere connesse all'esecuzione
delle opere;

Oneri aggiuntivi, a carico dell appaltatore, inerenti la sicurezza dei cantieri:

1. Compilazione del "Registro per la sicurezza di cantiere"” a cura del Direttore di cantiere o proprio
assistente incaricato;

2. Attuazione di ogni misura di sicurezza integrativa e/o migliorativa rispetto a quelle previste nei diversi piani
di sicurezza (PSC-PSS-POS) e nel computo metrico estimativo redatto dall'impresa in sede di offerta e
allegato al contratto, su insindacabile richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
(CSE) o del Responsabile dei Lavori/Responsabile del Procedimento (RL/RUP) che ne convalida la
necessita per sopravvenute esigenze per obblighi di legge o per imprevisti.

b
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
QUALITA E PROVENIENZA DEL MATERIALE

QQALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

La realizzazione della pavimentazione e gli interventi di edilizia di cui al presente Disciplinare devono essere
eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche nel seguito indicate, nonché nel totale rispetto delle
Leggi, dei Regolamenti, delle Disposizioni regionali, di Norme tecniche, quando siano applicabili, anche se
non direttamente richiamate all'interno del presente Disciplinare.

RIFERIMENTI A LEGGI NORME E REGOLAMENTI

L'impresa appaltatrice € tenuta ad osservare tutte le prescrizioni tecniche e legislative vigenti, anche se non
espressamente citate nel presente Disciplinare Descrittivo.

Gli impianti dovranno essere conformi anche ad eventuali norme o regolamenti emanati dopo la stipulazione
del contratto e qualunque sia l'autorita emanante ed il campo di applicazione (tecnico, amministrativo,
sociale, assicurativo, antinfortunistico, ecc.).

L'impresa aggiudicataria con la stipulazione del contratto si impegna a procurarsi regolamenti e norme
necessari per eseguire il lavoro nei modi e nei luoghi prescritti.

Il Committente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento la documentazione comprovante quanto sopra
esposto, senza con cid assumersi alcuna responsabilita a qualsiasi titolo.

In particolare si ricorda che I'lmpresa € tenuta all'osservanza di tutte le prescrizione della legislazione e
normativa tecnica e delle vigenti Norme CEI ed UNI, anche di quelle non espressamente citate nel presente
Disciplinare Descrittivo degli interventi, non essendo ammessa lignoranza da parte dellimpresa delle
disposizioni che interessano i lavori.

L'Impresa e quindi tenuta ad eseguire, "a titolo gratuito”, tutte quelle opere e forniture, purché comunicate
entro il periodo di garanzia susseguente il collaudo, che si renderanno eventualmente necessarie perché
l'impianto sia reso corrispondente alle prescrizioni suddette. Tali oneri restano pienamente validi anche in
mancanza di specifiche indicazioni in merito sui disegni e sugli altri elaborati di progetto.

Con riferimento a tali Leqgi e Norme o alle altre comunque applicabili, Iimpresa é tenuta a fornire,
indipendentemente dalle prescrizioni contenute in questo Disciplinare Descrittivo, tutte quelle opere e
materiali - nessuna esclusa - che risultino necessarie per il completo adempimento delle norme e legqi
vigenti, e cid senza alcun maggior onere per il Committente.

OPERE PROVVISTE E CAMPIONI

L'lmpresa dovra attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale e nei Capitolati Speciali tipo dei lavori edilizi e degli impianti, editi dal Ministero LL. PP.,
Servizio Tecnico Centrale, per le voci eventualmente mancanti, come pure alle indicazioni che ricevera dalla
Direzione Lavori in tempo utile e ogni qualvolta se ne presentera la necessita.

L'lImpresa dovra eseguire “a regola d’arte” tutte indistintamente le opere in appalto, provvedendo a tutti i
lavori e le provviste occorrenti per dare le opere completamente ultimate in ogni loro parte, anche quanto
gueste non siano dettagliatamente descritte in questo Capitolato.

Dovra altresi provvedere all’esecuzione di campioni di tutte le opere che saranno richieste dalla Direzione
Lavori, ottenerne I'approvazione preventiva e quindi attenersi scrupolosamente ad esse nell’'esecuzione dei
lavori. Quelle opere e provviste che eventualmente non riscontrassero I'approvazione a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori, saranno rifiutate e dovranno essere rifatte o sostituite a totale spese
dell'lmpresa.

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI .

L'lImpresa dovra impiegare materiali delle migliori qualita oggi in commercio; dovra indicarne la provenienza
e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione lavori. Quelli rifiutati dovranno
essere subito asportati dal Cantiere.

La qualita dei materiali che verranno utilizzati dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche contenute
nei citati “Capitolati Speciali del Ministero dei LL.PP. “ che I'lmpresa dichiara di conoscere e accettare.
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Tutti i materiali di fornitura dell’Assuntore impiegati nell'esecuzione delle opere, dovranno essere della
migliore qualita esistente in commercio e rispondenti alle norme vigenti. Detti materiali e le apparecchiature
impiegate dovranno essere adatti allambiente nel quale saranno installati e dovranno, in particolare,
resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali potranno essere soggetti durante I'esercizio.
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

Tutti, i componenti e i materiali elettrici dovranno inoltre essere dotati di marcatura CE, ai sensi delle direttive
europee agli stessi applicabili.

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore dovra presentare il campionario di tutti i materiali, componenti ed
apparecchiature che intende utilizzare nell'esecuzione degli impianti in oggetto.

In luogo del campionario, | '‘Appaltatore potra fornire un dettagliato elenco dei suddetti materiali, componenti
ed apparecchiature con indicazione della marca, modello e principali caratteristiche.

E' fatto assoluto divieto di installare componenti non esplicitamente approvati per iscritto dalla Committenza.
In particolare, l'impresa Assuntrice non potra sollevare richiesta di deviazioni che risultino motivate da
considerazioni economiche, o da termini di consegna, essendo chiaro che contro tali oneri e tali eventi
aleatori I'impresa deve essersi premunita all'atto della sottoscrizione del contratto.

In ogni caso le eventuali richieste di deviazioni dovranno essere indirizzate per iscritto alla Committenza
riportando per esteso le motivazioni che inducono a formularle; fara testo in proposito soltanto la risposta
scritta della Committente, che dovra essere ritenuta insindacabile.

Collaudi - fine lavori

| collaudi saranno eseguiti a fine lavori, secondo le indicazioni della specifica che segue.

L'Appaltatore dovra sottoporre ad approvazione I'elenco delle prove da eseguire a fine lavori.

L'appaltatore dovra concordare con la Committente ed i Collaudatori la data delle prove con preavviso di
almeno 15 giorni.

A verifiche avvenute I'appaltatore dovra redigere una relazione che illustri le prove ed i risultati ottenuti.
Saranno effettuate le seguenti verifiche:

Rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge.

Rispondenza alle prescrizioni particolari inserite nella descrizione tecnica;

Con [l'ultimazione dei lavori l'impresa dovra rilasciare, per quanto di competenza, la necessaria
"DICHIARAZIONE DI CONFORMITA™, come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, redatta secondo le
prescrizioni vigenti e corredata dagli allegati obbligatori.

Opere di finitura

Ad impianti ultimati, I'impresa provvedera a realizzare opere di finitura quali:

Finitura con intonaco e imbiancatura di eventuali fori e tracce realizzati o modificati durante l'installazione;
Pulizia dei locali interessati dai lavori.

In ogni caso tali interventi dovranno essere eseguiti, secondo le indicazioni della direzione lavori.

Documentazione finale (as-built )

Ad impianti ultimati, I'i'mpresa dovra produrre le seguenti documentazioni, oltre alla dichiarazione di

conformita prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 gia citata :

- planimetrie aggiornate as built degli impianti realizzati, con il posizionamento delle apparecchiature ed il
percorso delle condutture

- schemi di collegamento e funzionali degli impianti realizzati

- schede tecniche, certificazioni e specifiche tecniche dei materiali utilizzati

- manuali d'uso e manutenzione degli impianti realizzati

- verbali di collaudo e messa in servizio dei componenti e degli impianti realizzati, eseguiti dalla Ditta
costruttrice gli stessi

- verbale del breve corso di formazione sull'utilizzo degli impianti speciali realizzati (per impianto EVAC)

- altre documentazioni o certificazioni richieste dalla D.LL.e/o dagli Organi di controllo competenti

Detta documentazione potra essere consegnata se e solo se la Committente la riterra, a suo insindacabile
giudizio, sufficiente, completa e compiutamente aggiornata, si da rappresentare dettagliatamente lo stato di
fatto finale (as-built), nonché la funzionalita di quanto realizzato.

Forma parte integrante ed inscindibile di questo ca pitolato speciale d’appalto, la relazione tecnica
generale e specialistica, con i relativi allegati, planimetrie, schede tecniche dei materiali, dettagl ie
schemi di installazione, calcoli e verifiche, che g ui si intendono completamente riportati.
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