
programma di esecuzione lavori

Opere Fasi Sottofasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Cantiere

Allestimento cantiere;
Impianti Delimitazione aree 1 - 15 e

rimozione lampade esistenti
Installazione nuovi componenti e
pulizia area di lavoro

Finiture 
Finiture

Cantiere
Disallestimento cantiere


