
ANTONELLI - Liceo Scientifico - NOVARA

IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DIFFUSIONE SONORA EVAC  -  CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Settimana 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

Giorno 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

Giorni consecutivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Lavorazione Zona

allestimento cantiere

illuminazione sicurezza piano seminterrato

illuminazione sicurezza piano rialzato

illuminazione sicurezza piano primo

illuminazione sicurezza piano secondo

diffusione sonora EVAC piano seminterrato

diffusione sonora EVAC piano rialzato

diffusione sonora EVAC piano primo

diffusione sonora EVAC piano secondo

posa e collegamento quadro EVAC piano rialzato

prove e collaudi intero stabile

smobilizzo cantiere


