ANTONELLI - Liceo Scientifico - NOVARA

IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DIFFUSIONE SONORA EVAC - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Settimana 2(2|12|2(2|2(2|3|3(3|3|3(3|3(4|4|4(4|4|4(4|5|5|5|5[5|5|5(6|6|6(6]|6
Giorno 112|3(4|5|6|7|1(2|3|4(5|6|7|1|2(3|4|5([6|7|1(2|3(4|5|6[7|1|2|3|4(5
Giorni consecutivi 8(9110(11(12]|13(14|15|16(17|18|19(20|21(22|23|24(25|26|27(28|29(30|31|32(33|34|35(36|37(38|39|40

Lavorazione

Zona

allestimento cantiere

illuminazione sicurezza

piano seminterrato

illuminazione sicurezza

piano rialzato

illuminazione sicurezza

piano primo

illuminazione sicurezza

piano secondo

diffusione sonora EVAC

piano seminterrato

diffusione sonora EVAC

piano rialzato

diffusione sonora EVAC

piano primo

diffusione sonora EVAC

piano secondo

posa e collegamento quadro EVAC

piano rialzato

prove e collaudi

intero stabile

smobilizzo cantiere




