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PROVINCIA DI NOVARA - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BIAGIO PASCAL
REVISIONE IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI, LUCE DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE VOCALE EVAC

CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT

Fase lavorativa Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
L MMIGI|V]|S|DIL M[M|G|V]|S|DIL M[M|GI|V|[S|DILMIM|G]|V|S|DIL MIM|G |V |[S|DIL MIM|G |V |S|D
Smontaggio parziale pannelli del controsoffitto e successivo rimontaggio 4144 4 4 20
Smantellamento impianti luce di sicurezza, rivelazione e diffusione sonora esistenti 21212|2f2 10
Cavidotti di supporto dorsale 6|6|6|6|6(6[6]3 45
Cavidotti di distribuzione terminale impianto rivelazione incendi 41414443 2]2 27
Linee di distribuzione impianto rivelazione incendi 414(4(4(4]4]5 29
Installazione apparecchiature impianto rivelazione incendi 6|6|6|6|6|6|6|6|6]|6]4]3 67
Installazione, collegamenti, programmazione centrale impianto rivelazione incendi 5(5]5[5]5](3 28
Revisione quadri elettrici di zona luce di sicurezza 1 1
Cavidotti terminali impianto luce di sicurezza 212)12|2(2 10
Linee bus luce di sicurezza 2(2)12[2]2]2 12
Distribuzione terminale luce di sicurezza 4(4]14]3 15
Installazione apparecchi illuminazione di sicurezza 2l2|2|2|2|2]2 14
Dispositivi di supervisione centralizzata illuminazione di sicurezza 2 2
Cavidotti terminali impianto EVAC 201 3
Linee di collegamento impianto EVAC 212(2(2(2|2]3 15
Installazione diffusori impianto EVAC 2|12(2|2|2]3 13
Installazione, collegamenti, programmazione centrale impianto EVAC 2 2
Pulizia serale delle aree di lavorazione (1 ora 1 persona per 40 gg) 5 5
Riunioni di coordinamento per attuazione piano di sicurezza 2 1 1 4
ITOTALE UOMINI/GIORNO 8l6|6([8]|8|6]|712]12[12|11|11| 7| 6 |11|12[12]12(14] 8| 9 |10[10|10|11|10| 8|6|7|6|6|4|3|5]|5(5]|5(5]|3|5]|0]0 322
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