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PROVINCIA DI NOVARA - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BIAGIO PASCAL

REVISIONE IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI, LUCE DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE VOCALE EVAC

Fase lavorativa

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

Smontaggio parziale pannelli del controsoffitto e successivo rimontaggio 4 4 4 4 4 20

Smantellamento impianti luce di sicurezza, rivelazione e diffusione sonora esistenti 2 2 2 2 2 10

Cavidotti di supporto dorsale 6 6 6 6 6 6 6 3 45

Cavidotti di distribuzione terminale impianto rivelazione incendi 4 4 4 4 4 3 2 2 27

Linee di distribuzione impianto rivelazione incendi 4 4 4 4 4 4 5 29

Installazione apparecchiature impianto rivelazione incendi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 67

Installazione, collegamenti, programmazione centrale impianto rivelazione incendi 5 5 5 5 5 3 28

Revisione quadri elettrici di zona luce di sicurezza 1 1

Cavidotti terminali impianto luce di sicurezza 2 2 2 2 2 10

Linee bus luce di sicurezza 2 2 2 2 2 2 12

Distribuzione terminale luce di sicurezza 4 4 4 3 15

Installazione apparecchi illuminazione di sicurezza 2 2 2 2 2 2 2 14

Dispositivi di supervisione centralizzata illuminazione di sicurezza 2 2

Cavidotti terminali impianto EVAC 2 1 3

Linee di collegamento impianto EVAC 2 2 2 2 2 2 3 15

Installazione diffusori impianto EVAC 2 2 2 2 2 3 13

Installazione, collegamenti, programmazione centrale impianto EVAC 2 2

Pulizia serale delle aree di lavorazione (1 ora 1 persona per 40 gg) 5 5

Riunioni di coordinamento per attuazione piano di sicurezza 2 1 1 4

TOTALE UOMINI/GIORNO 8 6 6 8 8 6 7 12 12 12 11 11 7 6 11 12 12 12 14 8 9 10 10 10 11 10 8 6 7 6 6 4 3 5 5 5 5 5 3 5 0 0 322
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