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ISTITUTO COMPRESIVO Bellinzago Comune di BELLINZAGO Cronoprogramma
Novarese NOVARESE (NO)
CRONOPROGRAMMA
Attivita \ Mesi Lavorativi 1° mese \ 2° mese | 3°
1° | 2° | 3°|4°|5°|6°|7°8 91011 |12 |13
Seé|Se|Se | Se|Se | Se|Se |Se | Se | Se | Se | Se | se

Fase 1 - installazione cantiere ed
esecuzione opere provvisionali

Fase 2 - opere di rimozione di
serramenti esterni continui della
tettoia

Fase 3 - demolizione di solaio in
c.a.: demolizione completa della
copertura esistente sulle tettoie

Fase 4 - opere di demolizione
della struttura in c.a. esistente
eseguita con impiego di mezzi
meccanici

Fase 5 - opere di demolizione e
asportazione delle rampe e scale
esterne esistenti

Fase 6 - realizzazione di scavo
per le nuove fondazioni

Fase 7 - getto in calcestruzzo di
pulizia

Fase 8 - lavorazione e posa ferri
di armatura per le strutture in
fondazione

Fase 9 - getto delle nuove
fondazioni delle tettoie

Fase 10 - rinterro di scavo

Fase 11 - formazione di
massetto per esterni

Fase 12 - montaggio di strutture
verticali in acciaio

Fase 13 - montaggio di strutture
orizzontali in acciaio e copertura

Fase 14 - realizzazione di opere
di lattoneria

Fase 15 - realizzazione delle
nuove rampe e scale d’accesso
Fase 16 - realizzazione delle

pavimentazioni esterne

Fase 17 - esecuzione impianti
(elettrico, acque bianche)

Fase 18 - sistemazione delle
opere di recinzione esterne

Fase 19 - smobilizzo del cantiere
e restituzione dell’area sistemata

N.B. Il programma Lavori qui presentato ¢ indicativo, e basato su ipotesi di lavoro standardizzate. E’
compito dell'lmpresa confermare quanto esposto o notificare immediatamente al Coordinatore per
I’Esecuzione dei Lavori eventuali modifiche o diversita rispetto quanto programmato.



