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CRONOPROGRAMMA 
 

Attività \ Mesi Lavorativi 1°  mese 2°  mese 3°   
 1° 

se 
2° 
se

3° 
se

4° 
se

5° 
se

6° 
se

7° 
se

8° 
se 

9° 
se 

10 
se 

11 
se

12
se

13
se

Fase 1 - installazione cantiere ed 
esecuzione opere provvisionali 

             

Fase 2 - opere di rimozione di 
serramenti esterni continui della 
tettoia 

             

Fase 3 - demolizione di solaio in 
c.a.: demolizione completa della 
copertura esistente sulle tettoie 

             

Fase 4 - opere di demolizione 
della struttura in c.a. esistente 
eseguita con impiego di mezzi 
meccanici 

             

Fase 5 - opere di demolizione e 
asportazione delle rampe e scale 
esterne esistenti 

             

Fase 6 - realizzazione di scavo 
per le nuove fondazioni 

             

Fase 7 - getto in calcestruzzo di 
pulizia 

             

Fase 8 - lavorazione e posa ferri 
di armatura per le strutture in 
fondazione 

             

Fase 9 - getto delle nuove 
fondazioni delle tettoie 

             

Fase 10 - rinterro di scavo              
Fase 11 - formazione di 
massetto per esterni 

             

Fase 12 - montaggio di strutture 
verticali in acciaio 

             

Fase 13 - montaggio di strutture 
orizzontali in acciaio e copertura 

             

Fase 14 - realizzazione di opere 
di lattoneria 

             

Fase 15 - realizzazione delle 
nuove rampe e scale d’accesso 

             

Fase 16 - realizzazione delle 
pavimentazioni esterne 

             

Fase 17 - esecuzione impianti 
(elettrico, acque bianche) 

             

Fase 18 - sistemazione delle 
opere di recinzione esterne 

             

Fase 19 - smobilizzo del cantiere 
e restituzione dell’area sistemata 

             

 
N.B. Il programma Lavori qui presentato è indicativo, e basato su ipotesi di lavoro standardizzate. E’ 
compito dell’Impresa confermare quanto esposto o notificare immediatamente al Coordinatore per 
l’Esecuzione dei Lavori eventuali modifiche o diversità rispetto quanto programmato.  
 
 
 


