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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPO | - Descrizione dell’intervento e designazione delle diverse categorie di lavori

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

L’Appalto ha per oggetto I'esecuzione delle seguenti opere: realizzazione delle opere di
realizzazione nuove pensiline metalliche presso la scuola elementare a Bellinzago Novarese,
come meglio specificato nei seguenti documenti progettuali:

1) Capitolato Descrittivo degli Elementi tecnici e schema del contratto di Appalto;
2) Computo metrico estimativo;
3) Elenco prezzi;
4) Elaborati grafici come da elenco allegato;
N° DESCRIZIONE SCALA
TAVOLA
1 Cartografie e corografia
2 Stato attuale piano copertura 1:100
3 Stato attuale piante e prospetti 1:100
4s Pianta copertura demolizioni 1:50
4d Pianta copertura demolizioni 1:50
5s Piante e prospetti demolizioni 1:50
5d Piante e prospetti demolizioni 1:50
6 Progetto pianta copertura 1:100
7 Progetto piante e prospetti 1:100
8s Pianta copertura progetto 1:50
8d Pianta copertura progetto 1:50
Os Pianta e prospetti di progetto 1:50
9d Pianta e prospetti di progetto 1:50
10 Tavola Dettagli e viste tridimensionali
11 Particolari costruttivi
1S Tracciamento
2S Pianta Fondazioni
3S Armatura e particolari fondazioni
4S Carpenterie
5S Sezioni
6S Particolari costruttivi 1 parte
7S Particolari costruttivi 2 parte

L’area di intervento costituita dall’'edificio esistente e gli spazi di pertinenza, rappresentata e
definita nei disegni progettuali & ubicata nel Comune di : Bellinzago Novarese (NO).

ART. 2: AMMONTARE DELL’APPALTO

L'ammontare a base d'asta dell'appalto & costituito dall'importo relativo all'esecuzione delle
lavorazioni, soggetto al ribasso d'asta, aumentato degli importi non soggetti a ribasso d’asta
relativi a costi per 'attuazione delle misure per la sicurezza e a oneri di discarica.



L'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, diminuito del ribasso percentuale dell'offerta
giudicata vincitrice, aumentato dei costi relativi all'attuazione delle misure per la sicurezza
costituisce I'importo a base del contratto d'appalto.

Salve le eccezioni previste dal presente capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale,
convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la
realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni
contrattuali. A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non
esaustivo, le seguenti attivita: la formazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla
realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto; il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera; le
attrezzature e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, gli alloggi degli
operai, i tracciamenti, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno della consegna dei lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di
collaudo; gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee (oltre a quelle definite in
progetto) e per il risarcimento di danni per I abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di
materiali, salvo diversamente specificato nel presente capitolato; la custodia e la buona
conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di collaudo ai sensi dell’art. 102
del DiIgs 50/2016 e del Titolo X del D.P.R. n. 207/2010, nonché ogni altra attivita richiesta dal
capitolato d'appalto. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresi
I'onere dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera,
le infrastrutture provvisorie e quant’altro occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente
previsti nonché dei lavori oggetto delle modifiche ai sensi dell’art. 106 del Digs 50/2016.

2.1) Importo relativo alle differenti categorie di lavoro.

Nel presente appalto sono comprese opere da compensarsi in forma mista, a corpo e€/o in
economia.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta presuntivamente a Euro (145.081,02
(centoquarantacinquemilaottantuno/02 ), CAT OG1 ( edifici civili e industriali), suddivisi per
categorie di lavoro in:

QUADRO RIASSUNTIVO

AMMONTARE DELL’APPALTO Euro 145.081,02
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

(importo soggetto a ribasso d’asta) Euro 135.947,84
ONERI PER LA SICUREZZA (importo non soggetto a ribasso d’asta) Euro 9.133,18

B) Oneri per la sicurezza

La stima degli oneri per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione degli
infortuni e della tutela della salute dei lavoratori impiegati nel cantiere & oggetto di specifico
compenso.

Tali oneri verranno compensati con le modalita previste all’articolo V.4 del presente capitolato.

In conformita a quanto disposto dall'art. 100 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, le eventuali
integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno
in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

TOTALE IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA Euro 9.133,18
ART. 3: DESIGNAZIONE DELLE DIFFERENTI OPERE

| lavori prevedono opere a corpo come meglio descritto negli elaborati di progetto.
Le opere a corpo sono definite dagli elaborati grafici di progetto, dal capitolato d’appalto (parte
amministrativa e tecnica) e dall’elenco prezzi. Le quantita indicate nell’elaborato analisi delle voci
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a corpo, non facente parte del contratto, hanno valore esclusivamente in funzione
dell’avanzamento della contabilizzazione dei lavori poiché la loro effettiva entita € desunta dagli
elaborati sopra richiamati.

Per la parte dell’opera da eseguirsi a corpo che all’atto esecutivo non ha subito alcuna variazione
nelle sue linee generali, non potra essere invocata dall’'appaltatore una richiesta di maggiori
compensi per lavorazioni piu onerose, quando le stesse fossero comunque individuabili dai
documenti contrattuali per dare I'opera perfettamente realizzata secondo le migliori regole d’arte.
La contabilizzazione delle opere a corpo verra effettuata secondo le modalita previste dal
presente capitolato, nei limiti dell'importo di contratto convenzionalmente determinato secondo
quanto stabilito all'art. 2 del presente capitolato.

CAPO Il - Disciplina del contratto

ART. 5: RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI

All'esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applica la normativa statale in
vigore oltre che le norme richiamate nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nella lettera
d’invito.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed, in
particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

eDIgs 50/2016;

eD.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
eD.M. n. 145/00 per le parti ancora in vigore;
eD.Igs n. 81/2008;

eL. n. 136/2010;

eD.Igs n. 159/2011;

eL. n. 190/2012.

ART. 6: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se allo stesso non materialmente allegati —
oltre al bando di gara/lettera di invito ed agli atti deliberativi relativi all'appalto — il presente
capitolato speciale d’appalto, I'elenco dei prezzi unitari, gli elaborati grafici progettuali e le
relazioni, il cronoprogramma dei lavori redatto dall'appaltatore, i piani di sicurezza previsti dalla
normativa statale vigente, la dichiarazione relativa ai subappalti, gli ulteriori elaborati individuati
dal responsabile unico del procedimento negli atti di gara e le polizze di garanzia.

In caso di non conformita o divergenza tra due o piu documenti di cui sopra, si devono osservare
le seguenti priorita:

a) il contratto d'appalto;

b) bando di gara o lettera di invito;

c) il capitolato speciale d'appalto (tecnico e amministrativo);

d) gli elaborati progettuali grafici;

e) gli altri elaborati progettuali.

In relazione alla tipologia di opera, al livello di progettazione posto a base di gara e al criterio di
affidamento fanno parte integrante del contratto gli ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella
lettera d’invito, diversi dagli elaborati progettuali.



ART. 7: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto con il responsabile unico del procedimento, consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.

ART. 8: AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO
OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L’aggiudicazione e la stipulazione dei contratti pubblici avvengono sulla base delle prescrizioni
contenute dal Digs 50/2016, dal disciplinare di garal/lettera di invito.

La proposta di aggiudicazione avvenuta con il verbale di gara vincola direttamente
l'aggiudicatario, mentre I'amministrazione €& vincolata solo in seguito al provvedimento di
aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente entro la scadenza del termine di
validita dell’'offerta.

Nei 30 giorni successivi alla comunicazione dellavvenuta aggiudicazione definitiva,
'aggiudicatario deve produrre la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia nel termine predetto o produca incompleta o
inadeguata documentazione, 'amministrazione assegna un ulteriore termine, non superiore a 15
giorni. In caso di ulteriore inadempienza, senza giustificato motivo, 'amministrazione incamera la
garanzia provvisoria per rifiuto del contratto ed ha la facolta di interpellare il soggetto che segue
nella graduatoria formatasi in sede di gara.

La sottoscrizione del contratto deve avvenire al massimo entro 90 giorni a decorrere dalla
consegna dei documenti, da parte dell’appaltatore, previsti a seguito dell’aggiudicazione. Ai sensi
dellart. 32 comma 8 del Digs 50/2016 qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei
termini sopra indicati, I'aggiudicatario pud mediante atto notificato alla stazione appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto
unicamente al rimborso delle spese contrattuali documentate per addivenire alla stipula del
contratto, allo svincolo della garanzia provvisoria di cui allart. 93 del Dlgs 50/2016, con
esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.

In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario
'amministrazione procede all’escussione della garanzia di cui all’art. 93 del Digs 50/2016 ; in tal
caso l'aggiudicatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla
stipulazione del contratto.

Anche in pendenza della stipulazione del contratto, 'appaltatore restera vincolato all’esecuzione
dei lavori dal momento in cui, con l'atto di aggiudicazione, viene accettata la sua offerta e
'amministrazione, nei casi di urgenza, avra il diritto di anticipare la consegna dei lavori. In tal
caso, lappaltatore dovra subito provvedere, anche in pendenza di detta stipulazione,
all’esecuzione delle opere e provviste che verranno ordinate dalla direzione dei lavori.

Nel caso di mancata stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Digs 50/2016.I'impresa
ha diritto al pagamento dei lavori regolarmente esegquiti, ivi compresi quelli per opere
provvisionali, in base ai prezzi di aggiudicazione.

ART. 9: CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE

9.1) Risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della SOA
Ai sensi dell’art. 108 del DIgs 50/2016, 'amministrazione procede alla risoluzione del contratto
qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
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qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci oppure nel caso
che sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Si applica, inoltre, nei casi previsti dall’art.108 comma 1 lettera c) e d) del Digs 50/2016

9.2) Risoluzione del contratto per modifiche
La risoluzione del contratto pud essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste
dall'art 108 comma 1 lettera a) e b).

9.3) Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo
Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto da
parte dell’appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori invia al responsabile
unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente il cui importo pud essere riconosciuto
all'appaltatore.

Il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile unico del procedimento

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che l'appaltatore abbia risposto, 'amministrazione su proposta del responsabile unico del
procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, I'esecuzione dei lavori sia in grave ritardo per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto il direttore dei lavori, gli assegna un termine,
che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo,
e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con
I'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione
impartita, € ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.
Fatto salvo quanto previsto nell’art. 30 del presente capitolato, si configura un grave ritardo
quando, decorsi almeno Y4 del tempo contrattuale o piu di cento giorni dalla consegna dei lavori,
lo scostamento fra il rapporto tra il tempo decorso e quello contrattualmente previsto per
'esecuzione dei lavori e il rapporto tra l'importo dei lavori eseguiti e quello previsto nel
cronoprogramma contrattuale o, in assenza di questi, quello risultante da un convenzionale
andamento lineare dei lavori, sia superiore a 1/10.

Sulla base del processo verbale, qualora 'inadempimento permanga, I'amministrazione, risolve il
contratto fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, 'amministrazione diviene proprietaria degli elaborati
predisposti, in sede di gara e in fase esecutiva, redatti dal’appaltatore.

9.4) Provvedimenti seguenti la risoluzione dei contratti

Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e
mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

Qualora 'amministrazione non si fosse avvalsa della facolta prevista dall’art. 110 comma 1 del
Digs 50/2016, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto &€ determinato I'onere da
porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta, per
affidare ad altra Impresa i lavori ai sensi dell’art. 108 comma 8 del Digs 50/2016.

9.5) Recesso dal contratto e valutazione del decimo

L’amministrazione ha il diritto di recedere, ai sensi dell’art 109 del Digs 50/2016, in qualunque
tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori
esequiti.



L’esercizio del diritto di recesso € preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi
con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali 'amministrazione prende in consegna
i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

| materiali il cui valore € riconosciuto dal’amministrazione a norma del primo periodo del presente
punto sono soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori prima del preavviso di cui al punto
precedente.

L’amministrazione pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il
valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso
da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli
impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell’amministrazione nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio ed a sue spese.

ART. 10: MORTE E FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e di concordato preventivo dello
stesso nonché in caso di risoluzione del contratto o di recesso del contratto, si applicano le norme
previste al riguardo dall’art. 108 del DIgs 50/2016 e, in caso di fallimento dellimpresa mandataria
o di una mandante, le norme di cui all’art. 48 commmi 17 e 18 del Digs 50/2016

ART. 11: DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori; ove
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista
o gli uffici di societa legalmente riconosciuta o gli uffici comunali. Con il termine luogo si intende il
territorio della Regione Valle d’Aosta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate
presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo. Le comunicazioni tra
amministrazione e appaltatore dovranno essere effettuate esclusivamente in forma scritta,
inoltrate con posta ordinaria, PEC, FAX o a mani proprie. Le comunicazioni eseguite con
modalita difformi da quelle citate saranno improduttive di effetti.

ART. 12: INDICAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE A SOTTOSCRIVERE GLI ATTI
RELATIVI AL CONTRATTO

L’amministrazione riconoscera il soggetto che ha sottoscritto I'offerta come soggetto autorizzato a
sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto e conseguenti documenti contabili.

La cessazione o decadenza dall'incarico del soggetto di cui sopra, per qualsiasi causa avvenga, e
anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata
allamministrazione.

Su istanza motivata dell’appaltatore, corredata da procura e autocertificazione attestante
l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Digs 50/2016, 'amministrazione pud
autorizzare, previa verifica del possesso dei requisiti, la sostituzione dei soggetti incaricati a
sottoscrivere gli atti relativi al contratto nonché sottoscrivere i documenti contabili conseguenti.

ART. 13: RESPONSABILITA’ TECNICA DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANZA
DELL'APPALTATORE - DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Esecuzione delle opere e responsabilita dell’appaltatore.
L’'impresa dovra eseguire, a perfetta regola d’arte, tutte le opere previste nel progetto a base di
gara e nel presente Capitolato Speciale per dare completi e ultimati i lavori; 'impresa & parimenti
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tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei lavori, sia in linea tecnica che in linea
amministrativa.

L’appaltatore € I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle buone
regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti al’epoca della loro
realizzazione: la presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le
disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si
intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dellamministrazione e non
diminuiscono la responsabilita dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla
consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del c. c.

Rappresentanza dell’Appaltatore — Direttore tecnico di cantiere

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai

sensi dell’art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve

conferire le facolta necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore
sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all’appaltatore
s’intende sostituito il legale rappresentante della medesima societa. Nel caso di aggiudicazione
del contratto d’appalto ai soggetti di cui all’art.45 del Digs 50/2016 ai fini del presente articolo,

I'appaltatore s’intende il legale rappresentante.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso 'amministrazione che

provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione lavori; il responsabile unico del

procedimento di realizzazione del lavoro verifica la regolarita dei documenti prodotti e la
conseguente accettabilita.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha

diritto di esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per

Cio spetti alcuna indennita all’Appaltatore od al suo rappresentante.

L'appaltatore deve notificare allamministrazione, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei

soggetti ai quali é stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai quali competono gli

adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori oggetto
del presente appalto.

All'appaltatore, inoltre, incombe I'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un tecnico

(direttore tecnico di cantiere), di nominare un assistente responsabile che seguira continuamente

sul posto i lavori, di nominare eventualmente il responsabile del controllo della qualita.

L'appaltatore tramite il direttore tecnico di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica,

la conduzione del cantiere e l'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano

operativo di sicurezza. In caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a

consorzio, l'incarico della direzione tecnica di cantiere & attribuito mediante delega conferita da

tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega, mediante atto pubblico, deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

La nomina dei Tecnici sopraindicati dovra essere comunicata per iscritto al’amministrazione e

alla direzione dei lavori entro trenta giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della

consegna dei lavori. Tale personale deve garantire la continua reperibilita.

In particolare, compete esclusivamente all’appaltatore ogni responsabilita per quanto riguarda:

71 le modalita ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione tecnica del
cantiere;

[J le opere provvisionali, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le
previdenze antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per
salvaguardare l'incolumita sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e
pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e
sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei

tecnici sopraindicati e risponde nei confronti del’amministrazione committente per malafede o la

frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il direttore tecnico di cantiere, avente i requisiti di cui all’art. 87 del D.P.R. n. 207/2010, ha

I'obbligo di vigilare sullosservanza dei piani di cui agli artt. 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008

nonché del piano sostitutivo di cui al Digs 81/2008. Lo stesso coincide, inoltre, col responsabile



della condotta dei lavori. Qualora il direttore tecnico di cantiere fosse un soggetto esterno

all’'appaltatore, la nomina deve avvenire mediante atto pubblico.

L’amministrazione, con atto del responsabile unico del procedimento di realizzazione del lavoro

pud imporre all'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano

gravi e giustificati motivi, senza che per cid spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo

rappresentante.

Il responsabile unico del procedimento, su motivata indicazione del direttore dei lavori ovvero

sentito il medesimo, ha facolta, previa contestazione all'appaltatore, di disporre I'allontanamento

del direttore tecnico di cantiere e del personale dell'appaltatore per incapacita, grave negligenza

o indisciplina, in particolare in ordine:

- al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene;

- all'effettuazione dei rilievi e tracciati;

- all'impiego di materiali idonei;

- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda I'ubicazione,
|'altimetria e le dimensioni dei manufatti;

- al rispetto di tutti gli elaborati progettuali.

In caso di grave inosservanza di tutti gli adempimenti sopra descritti, la stazione appaltante pud

procedere alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, ai sensi delle norme vigenti e degli

articoli del presente capitolato.

Oltre alla nomina dei tecnici suddetti, 'appaltatore deve individuare il capo cantiere avente i

requisiti necessari in relazione alla tipologia di opera da eseguire.

ART. 14: COSTI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformita del contratto, deve uniformarsi agli ordini di
servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal responsabile unico
del procedimento di realizzazione del lavoro o dal direttore dei lavori nei limiti delle rispettive
competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di
lavori pubblici.

E' fatta salva la facolta dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
Sono a carico esclusivo dell’affidatario:

1- tutte le spese di bollo e registro, di copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;

2- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della

consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione.

Sono pure a carico dell’appaltatore la procedura e la tassa per eventuali occupazioni di suolo

pubbilico e tutti gli oneri per il rispetto del Codice della Strada.

Oltre agli oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico

dell’appaltatore:

1 L’adozione di tutte le iniziative atte a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008.

2 La denuncia delle opere strutturali presso il competente ufficio, prima del loro inizio, con le
modalita stabilite dalla normativa vigente in materia.-

3 Larichiesta, ove prevista, delle omologazioni degli impianti presso gli Istituti competenti.

4 La predisposizione, al termine dei lavori, di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo
stato dei lavori eseguiti, in forma cartacea ed elettronica, nei formati richiesti
dall’amministrazione.

5 Il mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, degli scoli delle
acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e
adiacenti alle opere da eseguire.

6 La pulizia, con il personale necessario, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione.

7 Il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in
cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere, o a pié
d’opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione
e alla perfetta custodia, dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente
appalto e provviste o eseguite da altre ditte per conto del’amministrazione; i danni che per



cause dipendenti dall’appaltatore o per sua negligenza, fossero causati ai materiali forniti o ai
lavori eseguiti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’appaltatore.

8 I rapporti con i soci.

9 La completa esecuzione delle migliorie offerte in fase di gara. La mancata esecuzione, totale
o parziale, delle migliorie costituisce inadempimento contrattuale comportando in contabilita,
ad ogni stato d’avanzamento, una riduzione pari allimporto delle migliorie (cosi come
esplicitate nel computo metrico estimativo allegato all'offerta al lordo del ribasso d’asta) non
eseguite con l'applicazione di una penale aggiuntiva (applicata sul certificato di pagamento)
pari al 20%del valore della miglioria al lordo del ribasso d’asta. L’amministrazione se ritiene
potra procedere anche con la risoluzione contrattuale di cui art 108 del DIgs 50/2016 qualora
il valore delle migliorie non realizzate ecceda il 20% del valore complessivo delle migliorie
offerte in sede di gara.

10 La consegna, anche in corso di esecuzione, dei documenti richiesti dal Responsabile unico
del procedimento. La mancata consegna dei documenti formalmente richiesti dal
Responsabile unico del procedimento, implica una penale di euro 500,00 per ogni richiesta
non adempiuta;

11 La denuncia delle opere strutturali, presso gli uffici competenti, prima dellinizio
dell’esecuzione delle strutture; nel caso in cui I'appaltatore proponga una modifica al progetto
esecutivo, & onere dello stesso, almeno 90 giorni prima della realizzazione delle opere
strutturali, predisporre-le relazioni di calcolo e relativi elaborati grafici al fine della verifica
della proposta di variante alle opere strutturali, da parte dei predetti uffici; in relazione a tale
punto nessun onere sara riconosciuto all’Appaltatore sia in termini di compensi ai
professionisti incaricati della riprogettazione delle opere strutturali, sia derivanti da varianti
alle opere cosi come riportate nella documentazione del progetto esecutivo.

12 L'attivazione delle procedure autorizzative che si rendano obbligatorie per I'eventuale messa
in esercizio di attrezzatura necessaria alla frantumazione e alla vagliatura in cantiere del
materiale proveniente dagli scavi nonché I'assunzione di tutti gli oneri relativi alla gestione dei
materiali di scavo e di demolizione, nel rispetto della normativa vigente.

13 L’effettivo impiego, in caso di avvalimento, delle risorse umane e strumentali dell'impresa
ausiliaria; nel caso di non rispetto delle condizioni del contratto di avvalimento, accertato dal
responsabile unico del procedimento, si applichera una penale di euro 1.000,00; se
linadempienza relativa all’avvalimento sussiste, nel corso dei lavori 'amministrazione
procede con la risoluzione contrattuale come previsto dall’art 9 del presente capitolato.

ART. 15: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

L'appaltatore & obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni del Digs 50/2016, del D.Lgs. n.
81/2008 e del D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di ripetuti gravi inadempimenti da parte dell’appaltatore, in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, 'amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art 9
del presente capitolato.

Il piano di sicurezza e di coordinamento €& redatto dal’amministrazione ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, ed & parte integrante del
contratto di appalto.

Nel caso in cui non vi sia necessita di predisporre il P.S.C. di cui sopra, I'appaltatore deve
redigere il piano sostitutivo di sicurezza.

Nei termini indicati dallamministrazione (comunque non inferiori a 10 giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva), I'appaltatore consegna allamministrazione le eventuali proposte
integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza per quanto
attiene ogni singolo intervento, le proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Questi ultimi elementi costituiscono il
piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza e coordinamento da considerarsi parte
integrante del contratto di appalto.

L’appaltatore & tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal
piano operativo di sicurezza ed il direttore tecnico di cantiere di cui all'art. 13 del presente
capitolato vigila sull'osservanza delle misure di sicurezza contenute nei predetti piani.



Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nominato dallamministrazione, durante la
realizzazione dell'opera, verifica I'attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza, e propone,
in caso di gravi inosservanze, alla direzione dei lavori ed al Responsabile dei lavori, la
sospensione dei lavori, I'allontanamento dei lavoratori e delle imprese dal cantiere e la risoluzione
del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla
verifica da parte del coordinatore della sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati
dall'impresa appaltatrice.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione valuta le proposte dell’Appaltatore di
modifica del PSC ed esprime parere di competenza. Le modifiche accettate non devono
comportare ulteriori costi per 'amministrazione.

ART. 16: TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore deve:

[ applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi
nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di

svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della
Regione;

O rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei cottimisti e
dei prestatori d’opera a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto.

Il suddetto obbligo vincola I'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente

alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o

artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui € titolare e da ogni altra sua

qualificazione giuridica, economica o sindacale.

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei

lavori, compresi i costi della sicurezza, una ritenuta dello 0,50% e, se l'appaltatore trascura alcuni

degli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera 'amministrazione con il fondo formato con
detta ritenuta, salve le maggiori responsabilita dell'appaltatore.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo

'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e previa acquisizione della

regolarita contributiva degli esecutori.-

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o/e in caso di

segnalazione alla stazione appaltante, da parte dei lavoratori o delle organizzazioni sindacali di

ritardo o di inadempienze nel pagamento, I'appaltatore & invitato per iscritto dal responsabile

unico del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o

non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra

assegnato, I'amministrazione corrisponde, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate.

L’appaltatore ha I'obbligo di collaborare comunicando I'entita dellinadempienza nei confronti del

personale che ha operato in cantiere, affinché 'amministrazione possa trattenere nei successivi

pagamenti le somme anticipate.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile unico

del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del

lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Rimane in facolta del’amministrazione, nel caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e

retributivi del personale, di valersi sulle garanzie prestate dall’appaltatore, con contestuale obbligo

del medesimo di procedere allimmediata reintegrazione delle medesime. Eventuali detrazioni e/o

sospensioni dei pagamenti, per cause imputabili al’appaltatore, non consentono all’esecutore di

opporre eccezioni allamministrazione né richiedere risarcimenti danni.

ART. 17: PRESCRIZIONI GENERALI PER L’'ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E
L’ESECUZIONE DELLE OPERE

17.1) Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

L’appaltatore dovra provvedere, prima di iniziare i lavori, al tracciamento planimetrico delle opere
progettate ed a porre i necessari capisaldi atti a garantire una sicura guida per I'esecuzione delle
opere formanti oggetto del presente appalto.
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L’Appaltatore non potra per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque
natura, sospendere o rallentare i lavori, ne sottrarsi allosservanza delle prescrizioni contrattuali e
degli ordini del direttore dei lavori.

Per le assistenze edili al montaggio di apparecchiature da parte di altre imprese, [l'appaltatore

dovra mettere a disposizione, nelle giornate ordinate dalla direzione lavori, tutto il personale ed i

mezzi necessari.

Nell’esecuzione dei lavori I'appaltatore dovra adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare

danni a persone e cose, ferma restando la sua completa responsabilita penale e civile.

L'appaltatore € comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla

negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione

o nell'impiego dei materiali.

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi riguardanti:

1 la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’'entita dell’opera, con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere; la
pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione e la manutenzione delle sue strade in
modo da rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori;

2 linstallazione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di apposita tabella di dimensioni
non inferiori a m 1 x 2 (larghezza per altezza), collocata in posizione ben visibile indicata dal
direttore dei lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante
sviluppo dimensionale, il numero di tabelle dovra essere adeguato all’estensione del cantiere.
Tanto le tabelle quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di
sufficiente robustezza e decoro; la tabella dovra recare, impresse a colori indelebili, le diciture
indicate nello schema tipo fornito dallamministrazione, con le opportune modifiche e
integrazioni, da apportare, se necessario, in relazione alla peculiarita delle singole opere. In
fondo alla tabella dovra essere previsto un apposito spazio per I'aggiornamento dei dati per
comunicazioni al pubblico in merito allandamento dei lavori. In particolare dovranno essere
indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione
dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa e l'ultimazione dei
lavori; al termine dei lavori la tabella dovra essere rimossa; in difetto di rimozione, provvedera
'amministrazione, deducendo le spese dal credito residuo dell'impresa;

I'appaltatore dovra, inoltre, posizionare tutta la cartellonistica prevista del Codice della strada;

1 Tl'approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell’energia elettrica, dell’acqua potabile,
scarichi reflui e il pagamento delle relative tariffe e bollette fatto salvo quanto previsto nel
Piano di sicurezza e coordinamento;

2 latutela e la conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso
esistenti, comprese le opere ed i materiali eventualmente consegnati all’appaltatore
dal’lamministrazione;

3 la costruzione (entro il recinto del cantiere, nei siti che saranno indicati dalla direzione dei
lavori), la manutenzione e il funzionamento di idonei locali ad uso ufficio per il personale di
direzione e assistenza dei lavori, arredati, illuminati e riscaldati;

4  la fornitura di cartelli di avviso e di fari di illuminazione notturna, nei punti prescritti, e di quanto
sara necessario per l'incolumita degli addetti ai lavori e di terzi;

5 la garanzia dell’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in
costruzione, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle persone di
qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto
e alle persone che eseguono lavori per conto del’amministrazione, nonché, a richiesta della
direzione dei lavori, 'uso parziale o totale, da parte di dette imprese, dei ponti di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori. In tali casi l'appaltatore non ha diritto ad alcun
compenso ulteriore rispetto a quanto previsto dal contratto.

6 Nel caso di interventi riguardanti gli edifici esistenti la ripartizione degli oneri tra
Amministrazione e appaltatore riguardanti la fornitura di combustibili per riscaldamento,
I'acqua potabile, I'energia elettrica ecc, avverra secondo I'elaborato progettuale specifico.

17.2) Orario e organizzazione del lavoro

Nell’'esecuzione delle opere I'appaltatore dovra attenersi alle migliori regole dell’arte, alle
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente capitolato, nonché,
agli ordini della direzione lavori.
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L’appaltatore dovra sottoporre alla direzione lavori, per l'approvazione, il programma di
esecuzione delle opere illustrante anche i luoghi in cui intende concentrare i mezzi d'opera ed i
depositi dei materiali.
L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far
osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con
il contratto.
L'appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al
direttore dei lavori. Il direttore dei lavori pud vietare I'esercizio di tale facolta qualora ricorrano
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso I'appaltatore non ha diritto ad
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la
necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano esequiti in condizioni eccezionali,
su autorizzazione del responsabile unico del procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il
quale é obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro delle maggiori spese.
Le opere in trincea o comunque all'aperto verranno eseguite durante l'orario normale, salvo che:
[J esse siano espressamente richieste dalla direzione dei lavori, per motivi di necessita e di
urgenza;
[1 che limpresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione dei lavori, onde poter
ultimare i lavori nel termine stabilito.
Nel primo caso oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per l'esecuzione del lavoro
notturno, verranno riconosciute all'appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere stabilito
dall'elenco, le somme relative alle maggiorazioni per ore di lavoro festivo e straordinario
effettivamente prestato.
Nessun particolare compenso sara invece riconosciuto all'appaltatore qualora le opere siano
eseguite al di fuori del normale orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi, gli saranno
addebitate le maggiori spese di sorveglianza e direzione lavori.
Per le opere in galleria I'appaltatore € invece espressamente tenuto, senza alcun compenso
accessorio rispetto ai prezzi d'elenco a proseguire ininterrottamente i lavori, avvicendando le
prescritte squadre di operai nel rispetto dei contratti di lavoro.
Qualora cid non avvenisse per sua mancanza, non gli saranno riconosciute le spese di qualsiasi
natura che fossero necessarie per la conservazione delle opere eseguite e per la protezione dei
lavori e gli saranno addebitate tutte le maggiori spese che I'amministrazione avesse in
conseguenza a sostenere.

17.3) Provvista dei materiali

I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare
il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.

Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e I'approvvigionamento dei materiali
non contengono specifica indicazione, l'appaltatore & libero di scegliere il luogo ove
approvvigionare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori costi, né all'incremento dei prezzi
pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a
pié d’'opera, compresa ogni eventuale spesa per aperture di cave, estrazioni, trasporto da
qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

17.4) Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

| materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d’appalto, essere della migliore
qualita e possono essere messi in opera solamente dopo Il'accettazione da parte del direttore dei
lavori previa acquisizione delle certificazioni.

L’accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera e
l'acquisizione, da parte della direzione lavori, delle certificazioni della specifica fornitura. Il
direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel
cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti allegati al contratto. In tal caso I'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli
con altri a sue spese.
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Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori,
'amministrazione pud provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del
quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita
d'ufficio.

Le prescrizioni precedenti non pregiudicano le verifiche e le eventuali contestazioni
dell’amministrazione in sede di collaudo.

L’esecutore che di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione piu accurata
non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilita &€ redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessita o convenienza, da
parte del direttore dei lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualita ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor
pregio, viene applicata una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che
I'opera sia accettabile senza pregiudizio alcuno e salve le determinazioni definitive dell’organo di
collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatori, ovvero specificamente previsti
dal presente capitolato d'appalto, sono disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, con
costi a carico del’amministrazione.

Per gli accertamenti e le verifiche di cui sopra la direzione dei lavori provvede al prelievo del
relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal presente capitolato d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei
materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto o in parte dal’amministrazione, I'appaltatore,
dietro preavviso di almeno 5 giorni, dovra mettere a disposizione, nei giorni stabiliti, personale e
mezzi d’opera idonei per la presa in consegna, lo scarico ed il deposito dei materiali nei depositi
concordati con la direzione lavori; da quel momento I'appaltatore sara unico responsabile della
buona conservazione di quanto avuto in consegna.

ART. 18: PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI
COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il direttore dei lavori o il
collaudatore accertano eseguiti in difformita rispetto alle specifiche contrattuali e comunque alla
perfetta regola d'arte o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rilevato difetti o
inadeguatezze.

Sulla opposizione dell'appaltatore si procede secondo le modalita di cui al capo VII del presente
capitolato.

L’appaltatore € comunque tenuto ad ottemperare all’ordine di demolizione ricevuto. In caso
contrario si procede alla demolizione ed al rifacimento dei lavori a cura e spese dell'appaltatore
stesso.

Qualora il direttore dei lavori o il collaudatore presumano I'esistenza di difetti di costruzione, ne
riferiscono al responsabile unico del procedimento, il quale pud ordinare le necessarie verifiche.
Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore,
in caso contrario I'appaltatore ha diritto a rimborso di tali spese. Laddove il risultato delle verifiche
comporti la demolizione o il rifacimento delle opere demolite e dimostri che non dipendono da
errori o difetti imputabili all'appaltatore, quest'ultimo ha diritto ad un equo indennizzo.

A fronte di ulteriori inadempienze dell’'appaltatore, inerenti ai difetti di costruzione, non
riconducibili alla risoluzione contrattuale, 'amministrazione procede all’escussione delle cauzioni
previste dall’art.103 del Digs 50/2016 ed a quanto applicabile dalla vigente normativa statale.

A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale
provvisorio, I'appaltatore € obbligato alla manutenzione e conduzione gratuita di tutte le opere
eseguite e quindi a sostituire i materiali che non si mostrassero rispondenti alle prescrizioni
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero
dipendenti dall’'uso, purché corretto, delle opere.
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In caso di consegna anticipata sono riconosciuti all’appaltatore i corrispettivi di manutenzione
valutati sulla base dei prezzi contrattuali.

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa
emissione. Nell'arco di tale periodo I'appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita e vizi
dellopera, ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c., indipendentemente dalla intervenuta
liguidazione del saldo. A far data dal compimento dellopera, attestato dal certificato di
ultimazione lavori, I'appaltatore € inoltre tenuto alla garanzia per la rovina e i difetti dell'immobile
ai sensi dell’articolo 1669 c.c.

ART. 19: RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI LAVORI -
COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DELLA
DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI

La rappresentanza delllamministrazione presso il cantiere € delegata all'Ufficio di direzione dei
lavori ed al coordinatore per I'esecuzione dei lavori, con i rispettivi compiti di emanare nel corso
dei lavori le opportune disposizioni; in particolare di controllare la perfetta osservanza, da parte
dell'appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente capitolato , di curare che I'esecuzione
delle opere avvenga a perfetta regola d’arte, per quanto attiene le attribuzioni della direzione
lavori, di verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione delle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza
da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione delle opere, di
organizzare tra questi la cooperazione ed il coordinamento delle attivita e la reciproca
informazione, di verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del
miglioramento della sicurezza in cantiere, di segnalare allamministrazione le inosservanze degli
obblighi e delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi per quanto concerne I'attivita
del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

| compiti e le funzioni della direzione lavori e del coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei
lavori sono rispettivamente definite dalle norme vigenti. Qualora fosse stato redatto il Piano
sostitutivo di sicurezza, sara compito della Direzione Lavori vigilare sul’osservanza degli obblighi
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le persone alluopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per I'esecuzione dei lavori
potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli che
riterranno opportuni.

La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti,
non liberano I'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita inerenti alla buona riuscita delle
opere ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'osservanza delle norme
antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei
lavori.

Parimenti ogni intervento del’amministrazione, della direzione dei lavori o del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori non potra essere invocato come causa di interferenza nelle modalita di
conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei
mezzi di opera, macchinari e materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente
preposto I'appaltatore che ne sara responsabile.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori e del coordinatore
dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto,
capitolato e del piano di sicurezza e coordinamento.

L'appaltatore, o i suoi rappresentanti di cui all'art. 13 del presente capitolato, non potranno
rifiutarsi di ritirare gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta della direzione dei lavori
inerente ai lavori stessi. Il personale dell’impresa non potra rifiutarsi con 'ordine del coordinatore
della sicurezza di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino
alla verifica da parte del coordinatore per la sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati
dall'impresa.

L’appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche
quando eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in piu luoghi
contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d’ufficio, con addebito della maggiore spesa
che 'amministrazione avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
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Resta comunque fermo il diritto dell’appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che
ritenesse opportune in merito agli ordini impartiti.

L’appaltatore o un suo incaricato dovra recarsi all’Ufficio della direzione dei lavori, o
dellamministrazione, nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei
lavori, per collaborare alla compilazione della contabilita degli stessi e per sottoscrivere quei
documenti contabili che I'impresa & tenuta a firmare.

CAPO Il - Esecuzione dei lavori - Condizioni generali

ART. 20: GARANZIE

Si applicano le disposizioni della normativa statale in materia e, in particolare, degli articoli 93 e
103,del Digs 50/2016.

20.1) Norme generali

A carico dell’appaltatore sono previste le garanzie di seguito esplicitate. Le garanzie previste

possono costituirsi secondo le modalita di legge.

In caso di fideiussione l'istituto garante dovra espressamente dichiarare:

[ dirinunciare all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;

[0 dirinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

[ di garantire l'operativita della fideiussione o della polizza assicurativa entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta del’amministrazione;

[1 di obbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta, senza eccezioni o
ritardi, la somma garantita;

71 di considerare valida la fideiussione fino alla sottoscrizione del contratto se trattasi di
garanzia provvisoria, oppure fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale,
se trattasi di garanzia definitiva.

20.2) Garanzia definitiva

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del Digs 50/2016, per la sottoscrizione del contratto deve
costituire, una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalita di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Digs 50/2016.

La garanzia definitiva sara eguale al 10% dellimporto di appalto stipulato in contratto (IVA
esclusa). In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia
superiore al 20% l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso alla
Regione prima della data fissata per la stipulazione del contratto.

La mancata costituzione determina la decadenza dell’affidamento e l'incameramento della
garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia, a prima richiesta e senza eccezioni,
dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piu all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggiore danno.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata secondo le modalita indicate nell'art. 103 del
Digs 50/2016. L’'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Resta convenuto che anche quando, a seguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla osti
nei riguardi della Regione alla restituzione della garanzia definitiva, questa continuera a restare,
in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta
all’appaltatore non sia, a giudizio della Regione, all’'uopo sufficiente.

L’amministrazione ha il diritto di rivalersi della garanzia definitiva per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno
dell'appaltatore. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di

15



norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L’amministrazione appaltante pud richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia
definitiva—ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

In caso di varianti in corso d’opera comportanti un atto aggiuntivo o in caso di lavori
complementari, 'appaltatore deve integrare la garanzia in relazione al nuovo importo contrattuale.

20.3) Assicurazioni

Ai sensi dellart. 103, comma 7 del DIgs 50/2016 prima della firma del contratto & richiesta
all’appaltatore la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Regione da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione.

Tale polizza copre:

" i danni subiti dal’amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori; la somma assicurata, salva diversa e motivata indicazione nel bando di gara,
corrisponde allimporto contrattuale;

la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori; il
massimale & pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia
previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

20.4) Garanzia rata a saldo

L’amministrazione richiede all’esecutore, ai sensi dell'art.103 comma 6 del Digs 50/2016, la
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai fini del
pagamento della rata di saldo. Il tasso d’ interesse & applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitivita del
medesimo, ai sensi dell’art. 102 del DIgs 50/2016.

Il certificato di pagamento € rilascato non oltre i novanta giorni dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 102 del Dlgs
50/2016.

ART. 21 SUBAPPALTO

Il subappalto &€ ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Igs n. 50/2016.

| soggetti affidatari dei contratti di lavori possono affidare in subappalto le opere o i lavori

compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a- tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali &€ ammesso il
subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano,
sono subappaltabili;

b- allatto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

c- il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del d.Igs n. 50/2016.
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L’appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare al’amministrazione
apposita istanza con allegato il contratto condizionato di subappalto o di cottimo, la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore/cottimista dei requisiti di qualificazione prescritti
in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore/cottimista
attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto di
subappalto/cottimo, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione, decorrono i termini per il
rilascio dell’autorizzazione.

L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del
contratto di lavori. Per le opere di cui all’art. 89 comma 11 del Digs. n. 50/2016, e fermi restando i
limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non pud superare il trenta per cento
dell'importo delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Il cottimo consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad
impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in
relazione all'importo totale dei lavori affidati e non allimporto del contratto, che pud risultare
inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali,
apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore. Al fine della concorrenza del limite
massimo subappaltabile (30% dell'importo del contratto di appalto) deve essere computato anche
il valore economico del materiale fornito dall’appaltatore e utilizzato dal cottimista per
'esecuzione della lavorazione.

L’amministrazione, accertate le condizioni previste, provvede a rilasciare I'autorizzazione entro
trenta giorni dalla relativa richiesta, decorsi inutiimente i quali, 'autorizzazione si intende concessa.
Tale termine pud essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Per i subappalti o i cottimi
di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00
euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
meta.

L’autorizzazione al subappalto/cottimo per I'esecuzione delle lavorazioni considerate a maggior
rischio di infiltrazione mafiosa elencate nel successivo articolo 21 bis sara concessa
esclusivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, negli appalti di lavori non costituiscono
comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto da
affidare.

L'affidatario comunica, allamministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro affidato. Sono altresi comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Nelle comunicazioni relative a prestazioni di nolo a caldo, I'appaltatore deve indicare, oltre alla
tipologia del mezzo noleggiato, il numero di ore di utilizzo dello stesso nonché il costo orario.
Nelle comunicazioni di fornitura con posa in opera, I'appaltatore deve indicare dettagliatamente la
fornitura oggetto della comunicazione nonché il costo del materiale fornito e della relativa posa.

E’ altresi fatto obbligo all’affidatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto
del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Igs n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 21 |. 646/82, € vietato all’appaltatore concedere in subappalto o in cottimo, in
tutto o in parte, le opere appaltate, a meno di autorizzazione scritta da parte dell’
Amministrazione, sotto pena di denuncia all’Autorita giudiziaria per i provvedimenti di
competenza, ed €& data facolta allamministrazione di chiedere la risoluzione del contratto di
appalto. In tale caso I'appaltatore € il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.
L’affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta inoltre i seguenti obblighi a carico
dell’appaltatore:

a) la trasmissione allamministrazione (RUP), prima dell’inizio dei lavori previsti dal contratto di
subappalto, della documentazione relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte di
queste l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e
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antinfortunistici, nonché la copia del piano operativo di sicurezza relativo ai lavori oggetto di
subappalto e la documentazione di cui all’art. 90 e allegato XVII del Digs. n. 81/2008;

b) la consegna al’amministrazione della documentazione atta a consentire la verifica circa il
rispetto dei contratti di subappalto autorizzati e il corretto accesso al cantiere da parte di persone
autorizzate. L’appaltatore dovra pertanto informare preventivamente I'amministrazione della
necessita di consentire I'ingresso nell’area di lavoro di personale estraneo alla propria struttura
organizzativa o a quella dei subappaltatori autorizzati.

Se durante I'esecuzione dei lavori e in qualsiasi momento, 'amministrazione stabilisse, a suo
insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il cottimista & incompetente, I'appaltatore al
ricevimento della comunicazione scritta dovra prendere immediatamente misure per la
rescissione del relativo contratto di subappalto o cottimo con conseguente allontanamento del
contraente.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto nel disciplinare di
garallettera di invito, 'amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Nel caso di pagamento diretto il Direttore
dei Lavori individua, in sede di contabilita, ad ogni stato di avanzamento lavori, le prestazioni
effettuate dal subappaltatore/cottimista le quali dovranno essere confermate, mediante idonea
dichiarazione, dall’appaltatore e dal subappaltatore/cottimista. In mancanza della predetta
dichiarazione, 'amministrazione sospende i termini per I'emissione del certificato di pagamento ,
senza che ci0 costituisca motivo di riconoscimento di interessi legali e di mora per ritardata
emissione del titolo di spesa.

La decorrenza dei termini relativi ai pagamenti riprendera con I'avvenuta presentazione della
prescritta documentazione ad opera dell’appaltatore.

L’appaltatore € comunque, di fronte allamministrazione, responsabile in via esclusiva dei lavori
subappaltati.

Articolo 21 bis — Attivita a maggior rischio di infiltrazione mafiosa

Ai sensi dell’art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 (legge anticorruzione) come sostituito dall’art. 29
del D.L. n. 90/2014, le stazioni appaltanti devono acquisire la documentazione antimafia liberatoria
(informazione) per consentire I'esecuzione delle attivita a maggior rischio di infiltrazione mafiosa,
indipendentemente dall’importo delle stesse, attraverso la consultazione delle white-lists.

Ai sensi dellart. 1 comma 53 della legge predetta sono considerate a maggior rischio di
infiltrazione mafiosa le seguenti attivita:

1- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

2- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
3- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

4- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

5- noli a freddo di macchinari;

6- fornitura di ferro lavorato;

7- noli a caldo;

8- autotrasporti per conto di terzi;

9- guardiania dei cantieri.

Fatte salve le disposizioni che precedono in materia di subappalto/cottimo/attivita di cui all’art 105
comma 2 del DIgs 50/2016 [I'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante il nominativo
dell'operatore economico subcontraente a cui intende affidare lo svolgimento delle attivita di cui al
suddetto elenco e che lo stesso & regolarmente iscritto nella white-list presso la prefettura
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competente per territorio. Tale comunicazione deve pervenire al Responsabile Unico del
procedimento/Responsabile unico del procedimento almeno 10 (dieci) giorni prima dell’esecuzione
della prestazione. La stazione appaltante qualora verificasse la mancanza dell’iscrizione nella
white-list neghera immediatamente la possibilita di avvalersi dell’operatore economico indicato.

Articolo 21 ter — Forniture

In applicazione dell’art. 15 della L. n. 180/2011 I'affidatario prima dell’emissione di un successivo
stato d’avanzamento lavori ha I'obbligo di trasmettere copia delle fatture quietanzate relativamente
alle somme dovute agli esecutori di subcontratti di forniture le cui prestazioni sono state pagate in
base al precedente stato di avanzamento lavori-(sono compresi anche i subcontratti di fornitura
con posa in opera). In caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate dei la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento le somme dovute ai fornitori stessi oppure in
assenza dell'importo della fornitura il valore della lavorazione correlata alla fornitura stessa. Le
fatture quietanzate dovranno essere anche accompagnate dalle certificazioni dei materiali secondo
le indicazioni della direzione lavori oppure della stazione appaltante.

ART. 22: MODIFICHE Al LAVORI APPALTATI

22.1) Modifiche ai lavori

Nessuna modifica al progetto approvato pud essere introdotta dall’appaltatore se non & disposta
dal direttore lavori e preventivamente approvata dal’amministrazione nel rispetto delle condizioni
e dei limiti indicati secondo le modalita stabilite dalla normativa vigente. Qualora sia necessario
introdurre in corso d'opera modifiche al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il
direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i
motivi in apposita relazione da inviare al responsabile unico del procedimento.

Nei casi di urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumita di persone o cose, il direttore dei lavori pud
ordinare per iscritto, dandone contestuale comunicazione al responsabile unico del procedimento,
I'esecuzione immediata di modifiche ai sensi della vigente normativa. Tali modifiche sono
strettamente limitate alle misure indispensabili per far cessare lo stato di pericolo.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salvo diversa valutazione del
responsabile unico del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e
delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo
restando che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi. In sede di collaudo pud esserne valutata l'autorizzazione secondo le procedure
previste al punto 38.8 del presente capitolato.

Le modifiche ai lavori possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi indicati all’art. 106 del Digs 50/2016.Nel caso di
beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Igs n. 42/2004, inoltre,
si applica I'art 149 del Dlgs 50/2016. L’appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le modifiche
ritenute opportune dall’amministrazione e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato, purché non
mutino sostanzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

Sono, inoltre, ammesse modifiche non sostanziali ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera e) del
D.lgs. 50/2016 quelle disposte dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché
siano contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento delle somme previste per ogni
gruppo di lavorazioni ritenute omogenee secondo le indicazioni del presente capitolato e purché
non comportino un aumento o diminuzione dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera.

Qualora I'importo delle modifiche-rientri nel limite di 1/5 dellimporto del contratto di appalto la
perizia di modifica & accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore & tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza
rispetto a tale limite, la perizia € accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale,
sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali
€ condizionata tale accettazione.

Le modifiche al progetto approvato non possono in ogni caso eccedere il 50% dell'importo
contrattuale. Al superamento del predetto importo, la stazione appaltante procede alla risoluzione
del contratto e indice una nuova gara alla quale €& invitato I'aggiudicatario iniziale.
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Le modifiche sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste 0 si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalita fissate dall’art. 23 del presente
capitolato, ovvero si procedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti
dall’appaltatore a richiesta della direzione dei lavori.

L’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre
modifiche & demandato al responsabile unico del procedimento che vi provvede con apposita
relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

Le perizie di modifica corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti sono approvate
dall'organo decisionale del’amministrazione qualora comportino la necessita di ulteriore spesa
rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie
di modifica sono comunque approvate dal dirigente competente, sempre che non alterino la
sostanza del progetto.

| componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive
attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dall’ inosservanza del presente articolo.
Essi sono altresi responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire
modifiche al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da
interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali
e ambientali o comunque di proprieta delle stazioni appaltanti.

Per quanto riguarda le modifiche di cui all’art. 106 del Digs 50/2016 gli ordini di modifica sono
dati per iscritto dal direttore dei lavori

L’amministrazione durante l'esecuzione dei lavori pud ordinare modifiche dei lavori fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo dell’appalto e 'appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo I'eventuale applicazione dell’ art. 23
del presente capitolato e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo
ai nuovi lavori. Se la variante supera tale limite, il responsabile unico del procedimento ne da
comunicazione all'appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare
per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni
successivi al ricevimento della dichiarazione 'amministrazione deve comunicare all’appaltatore le
proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del
responsabile unico del procedimento si intende manifesta la volonta di accettare la modifica agli
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Analogamente se 'amministrazione non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni
avanzate dall’appaltatore.

Al fini della determinazione del quinto, I'importo dell'appalto & formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per
varianti gia intervenute, nonché delllammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli artt. 205 e 208 del Digs 50/2016. La
disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106 comma 2 Digs
50/2016

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 106 del Digs 50/2016 I'amministrazione pud
sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel capitolato
d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del presente
articolo e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata
all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
L’appaltatore, durante il corso dei lavori, pud proporre al direttore dei lavori eventuali modifiche
migliorative e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Le economie
risultanti restano a favore dell’lamministrazione. Possono formare oggetto di proposta le modifiche
dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti
del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel
progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di
sicurezza dei lavoratori. L’ idoneita delle proposte &€ dimostrata attraverso specifiche tecniche di
valutazione.

La proposta dell’appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione economica, & presentata al direttore dei lavori che, entro dieci giorni, la trasmette al
responsabile unico del procedimento unitamente al proprio parere. |l responsabile unico del
procedimento, entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’appaltatore le
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proprie motivate determinazioni e in caso positivo, previa acquisizione di eventuali
pareri/autorizzazioni da parte dell’appaltatore, procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le proposte dell’esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare
interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori cosi come stabilita nel relativo programma.

22.2) Modifiche dovute ad errori o omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero necessarie
modifiche che sotto il profilo economico eccedano le soglie di cui all’art 106 comma 2 lettere a) e
b) del Digs 50/2016, 'amministrazione pud procede alla risoluzione del contratto, in conformita
all'art. 108 del DIgs 50/2016 con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore
originario.

In tale caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti.

Ai fini di quanto sopra si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 23: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI
NEL CONTRATTO

Qualora si rendesse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto

regolamentato dal presente capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da

luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si

valuteranno nell’ordine:

a desumendoli dall'elenco prezzi di progetto e, per quanto non contemplato, dall’elenco prezzi
regionale preso a riferimento nella redazione del progetto esecutivo;

b ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢ quando non sia possibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi. Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di
mano d'opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'appaltatore e, ove

non comportino maggiori spese rispetto al contratto, approvati dal responsabile unico del

procedimento. Ove comportassero maggiori spese rispetto all’importo di contratto essi saranno

approvati dal competente organo dall’amministrazione su proposta del Responsabile unico del

procedimento prima di essere ammessi alla contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta offerto dall’appaltatore in sede di gara.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, I'amministrazione pud

ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti

prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti

contabili nei modi previsti dal presente capitolato d'appalto, i prezzi si intendono definitivamente

accettati.

ART.24: DANNI

Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il
direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile unico
del procedimento indicando le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a
ridurre le conseguenze dannose per la stazione appaltante.

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione dell’appalto.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti € a totale carico
dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
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L’appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di
forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori
entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza del diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, al fine di determinare il risarcimento al
quale puo avere diritto I'appaltatore redigendone processo verbale alla presenza dell’appaltatore,
all'accertamento:

a dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

¢ della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'appaltatore o delle persone per le quali esso € tenuto a rispondere.

Non saranno altresi riconosciuti allappaltatore perdite e danni di qualunque entita e ragione ai
materiali non ancora posti in opera, alle opere cosiddette provvisionali, quali ponti di servizio,
sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera.-

Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o
rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito I'accertamento dei fatti.

| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora iscritti a
libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.
Mancando la misurazione, l'appaltatore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi
di prova piu idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.

ART. 25: PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

L’amministrazione, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia,
compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per
i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L’appaltatore dovra pertanto consegnarli al’amministrazione che rimborsera le spese incontrate
per la loro conservazione e per le eventuali speciali operazioni che fossero state espressamente
ordinate al fine di assicurarne I'incolumita ed il diligente recupero.

Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne
immediata partecipazione alla direzione dei lavori e non pud demolirli né alterarli in qualsiasi
modo senza il preventivo permesso del responsabile unico del procedimento di realizzazione del
lavoro su proposta della direzione lavori e conforme autorizzazione dell’'organo competente.

| materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprieta del’amministrazione.
L'appaltatore non pud appropriarsene indebitamente ma deve trasportarli e regolarmente
accatastarli nel luogo indicato dalla committenza, ovvero trasportarli a discarica, intendendosi di
cid compensato con i prezzi contrattuali.

Quando, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, I'appaltatore deve
trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione dei lavori
stessa, in attesa del loro reimpiego, senza costi aggiuntivi per 'amministrazione.

Qualora siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito deve essere dedotto dall'importo
netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

CAPO |V - Esecuzione dei lavori - Modalita di esecuzione dei lavori

ART. 26: ANDAMENTO DEI LAVORI

L’appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che ritiene piu conveniente per
consegnarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione
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lavori, tale facolta non pregiudichi la buona riuscita delle opere e gli interessi del’amministrazione
secondo il programma di cui all’ art. 27 del presente capitolato.

L’amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di prescrivere all’'lmprenditore i lavori che
debbono essere incominciati e di stabilire 'esecuzione di una determinata opera entro un congruo
termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che ritiene piu
conveniente avendo riguardo alle esigenze dipendenti dal’esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

Nell’esecuzione delle opere I'appaltatore deve attenersi alle prescrizioni che gli vengono impartite
dalla direzione lavori. Non vengono ammesse in contabilita né le opere eseguite dall'impresa di
proprio arbitrio e non corrispondenti alle prescrizioni della direzione dei lavori né quelle eseguite
irregolarmente.

ART. 27: PROGRAMMA E PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore dovra presentare allamministrazione e alla direzione lavori un dettagliato
programma e un piano per I'esecuzione dei lavori, prima della consegna dei lavori, secondo le
indicazioni prescritte dal responsabile unico del procedimento e dal direttore dei lavori.

Il programma ed il piano di esecuzione dei lavori dovranno altresi essere riassunti in un
programma grafico illustrante I'avanzamento cronologico mensile dei lavori, contenente — tra
l'altro — la produzione media giornaliera.

L'appaltatore dovra con periodicita trimestrale presentare relazioni dettagliate sul grado di
avanzamento lavori, sulla manodopera e sulle attrezzature presenti in cantiere.

Il programma approvato dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, mentre non vincola 'amministrazione che potra ordinarne modifiche anche in corso
di attuazione, avra valore di impegno contrattuale per |'appaltatore che ha I'obbligo di rispettare
comunque i termini previsti dal programma dei lavori originario di appalto.

I programma concordato con la direzione lavori ha carattere esecutivo e deve essere
scrupolosamente rispettato dall'appaltatore senza che sia necessario emettere specifico ordine di
servizio. In caso di modifiche al programma di esecuzione dei lavori, I'appaltatore ha I'obbligo di
presentare Il'aggiornamento allo stesso nei tempi richiesti dal responsabile unico del
procedimento. Qualora I'aggiornamento non fosse presentato nei termini stabiliti, si applichera la
penale di cui allart. 14 punto 10 del presente capitolato.

Qualora l'appaltatore proponesse delle modifiche al piano di esecuzione dei lavori, queste
dovranno essere formalmente accettate dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione.

Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla direzione dei lavori, non sara vincolante per
'amministrazione che si riserva il diritto di indicare all'appaltatore le aree di intervento ove
debbano essere a preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle
diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dall'interesse
pubblico.

Di norma se si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, I'appaltatore dovra operare in
modo tale da ridurre al minimo possibile le interruzioni ed i disguidi nella viabilita.

L'appaltatore dovra avvisare la direzione lavori di ogni eventuale possibilita di ritardo
nell'avanzamento relativo all'esecuzione di ogni singola opera elementare o categoria di lavoro, al
fine di consentire lo studio delle conseguenze, dei rimedi e dell’aggiornamento del programma di
esecuzione dei lavori.

Lo sviluppo effettivo dei lavori dovra essere tale da tenere conto che non verranno concesse
proroghe e sospensioni per rallentamenti o soste, imputabili ad andamento stagionale
sfavorevole, essendo tali rallentamenti o soste gia computati nel tempo contrattuale assegnato.
Nel tempo contrattuale & pertanto compresa la durata dei periodi d’inattivita del cantiere durante
la stagione invernale, quantificata in giorni 40, oltre che durante la stagione estiva, quantificati in
giorni 30; non sono compresi invece i periodi di inattivita conseguenti a condizioni climatiche
avverse straordinarie eccedenti le normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole.
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ART. 28: CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

28.1) Termine per la consegna

Dopo la stipula del contratto, o in caso di urgenza, una volta intervenuta [l'efficacia del
provvedimento di aggiudicazione definitiva fatto salvo il disposto di cui all’art. 32 comma 8 del
Dlgs 50/2016 il responsabile unico del procedimento autorizza il direttore dei lavori a consegnare i
lavori. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipulazione del
contratto.

Prima della consegna dei lavori, I'appaltatore € tenuto a consegnare alla direzione lavori i
seguenti documenti:

a) il programma ed il piano di esecuzione delle opere ed in particolare lo schema logistico e di
organizzazione del cantiere, con l'indicazione dei nominativi delle persone di cui all'art. 13 del
presente capitolato;

b) le autorizzazioni connesse con I'esecuzione delle opere la cui richiesta rientri nella sfera degli
obblighi dell'appaltatore nonché il benestare del Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione per quanto di sua competenza.

Tali documenti sono verificati a cura della direzione lavori e da questa presentati al responsabile
unico del procedimento di realizzazione del lavoro. L’approvazione dei documenti da parte di
quest’ultimo costituisce condizione essenziale per procedere alla consegna dei lavori.

Solo dopo la trasmissione dei documenti o atti prescritti dagli articoli 13, 15, 20, 27 e dal presente
articolo, redatti nelle forme e nei modi prescritti, sara consentita la consegna dei lavori. Nel caso
in cui tali obblighi non vengano rispettati, il responsabile unico del procedimento non autorizza la
consegna dei lavori ed impone all’appaltatore di ottemperare a tali obblighi entro un termine
perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni consecutivi e di calendario, trascorso
inutilmente tale periodo 'amministrazione ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto o in
sua assenza alla revoca dell’aggiudicazione.

Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna,
alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura
del’lamministrazione.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o
somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del
contratto.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si
riconoscano necessari. L'appaltatore € responsabile della conservazione dei segnali/capisaldi e
dell’eventuale riposizionamento degli stessi in caso di spostamento.

La consegna dei lavori deve risultare da un verbale redatto in contraddittorio con I'appaltatore
nella forma stabilita al successivo punto 28.2. Dalla data del verbale di consegna decorre il
termine utile per il compimento dei lavori stabilito in giorni consecutivi di calendario. Il giorno della
consegna dei lavori viene conteggiato nel computo del tempo impiegato per I'esecuzione dei
lavori.

A consegna intervenuta I'appaltatore deve provvedere alla mobilitazione del cantiere. L'avvenuta
mobilitazione e la sua conformita al disposto del capitolato sono certificate dalla direzione lavori e
comunicata al responsabile unico del procedimento di realizzazione del lavoro. Tale approvazione
consente l'avvio dell'esecuzione del lavoro. L'inizio lavori si intende avvenuto a mobilitazione
completata e cioé quando:

[1 il cantiere & stato installato;

[1 sono state ottenute le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori;

[Jsono presenti in cantiere le attrezzature per le attivita del primo bimestre (o di altri periodi
ritenuti congrui dalla D.L.).

Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei lavori assegna un termine
perentorio non superiore a giorni 10. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque
quella della data della prima convocazione. Trascorso inutiimente il termine assegnato dal
direttore dei lavori, 'amministrazione ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
garanzia definitiva.
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Se la consegna non avviene nel termine stabilito per cause imputabili al’amministrazione,
I'appaltatore pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di
recesso |'appaltatore ha diritto al rimborso da parte dellamministrazione delle spese contrattuali
nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura comunque non superiore
alle seguenti percentuali:

1,00% per la parte dell'importo fino a Euro 258.000 Euro

0,50% per l'eccedenza fino a Euro 1.549.000

0,20% per la parte eccedente Euro 1.549.000.

Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'appaltatore
ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale
calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di
esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso
fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste in questo
capoverso nessun altro compenso o indennizzo spetta all’appaltatore.

La richiesta di pagamento, degli importi spettanti per 'accoglimento dell'istanza di recesso, deve
essere inoltrata a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti all'appaltatore, per il mancato accoglimento
dellistanza di recesso e la tardiva consegna dei lavori deve essere formulata, a pena di
decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare,
debitamente quantificata, nel registro di contabilita con le modalita di cui all'art. 39 del presente
capitolato.

La facolta del’lamministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore non pud
esercitarsi, con le conseguenze previste dal punto precedente, qualora il ritardo nella consegna
dei lavori superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall’amministrazione per ragioni non di forza
maggiore la sospensione non pud durare oltre 60 giorni. Trascorso inutiimente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

28.2) Processo verbale di consegnha

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

"le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

" le aree, i locali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell’appaltatore, unitamente ai mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori;

la dichiarazione che 'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni
caso, salvo l'ipotesi di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e
degli immobili, che lo stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra
procedere in piu luoghi e in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del
processo verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita in via d’urgenza il processo verbale indica a quali materiali
I'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al
programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore
dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale € redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.
Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale
di consegna ¢ inviato al responsabile unico del procedimento, che ne rilascia copia conforme
all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Quando la natura o I'importanza dei lavori o dell’'opera la richieda &€ ammessa la consegna dei
lavori in piu tempi con successivi verbali di consegna parziale. In caso di urgenza, I'appaltatore
comincia i lavori per le sole parti gia consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge &
quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
l'appaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori
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previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina di
cui all'art. 107 del DIgs 50/2016.

28.3) Differenze riscontrate all'atto della consegna

Il direttore dei lavori &€ responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all’effettivo stato dei luoghi.

Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla
consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile unico del
procedimento, indicando le cause e limportanza delle differenze riscontrate rispetto agli
accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e
proponendo i provvedimenti da adottare.

Il responsabile unico del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne
avra riferito, nel caso in cui I'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze
riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale
mancata esecuzione non incida sulla funzionalita dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore
dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando I'esecutore a presentare, entro un termine
non inferiore a 30 giorni, il programma di esecuzione aggiornato.

Qualora 'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei
luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le
modalita e con gli effetti di cui all’art. 190 del D.P.R. 207/2010.

28.4) Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro

Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei
lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la
consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere
dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi.

Qualora l'appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di
consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due
testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore
subentrante. Qualora I'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna il
direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque
quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutiimente trascorso il termine assegnato
dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
garanzia definitiva.

ART. 29: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI
LAVORI - PROROGHE

29.1) Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di 90 giorni naturali consecutivi, comprensivi dei
giorni d’inattivita di cui all’art. 27 del presente capitolato, con decorrenza dalla data riportata nel
verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell'ultimo dei verbali di
consegna.

29.2) Sospensioni e ripresa dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a
regola d'arte, il direttore dei lavori, ais sensi dellart 107 del Digs 50/2016, ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale
di consegna.

E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la
esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente
necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una modifica nei casi previsti dall’art 106 del DIlgs 50/2016 la sospensione &
ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del
contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere
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adeguato alla complessita ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto; in tal caso il
direttore dei lavori, nella lettera di affido di incarico per la redazione della perizia di variante, indica
il tempo necessario per la redazione della stessa, decorrente dal ricevimento della lettera di
affido.

L’appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea
dei lavori, senza che 'amministrazione abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo diffidare per
iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida & condizione necessaria per
poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'appaltatore intenda far valere
l'llegittima maggiore durata della sospensione.

Il responsabile unico del procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare
la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dell’art 107 del DIigs 50/2016. Rientra tra
le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e
della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubbilici. Il responsabile unico del
procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
necessita che lo hanno indotto a sospendere i lavori.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la
durata della sospensione non € calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei
lavori.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il
verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori. Il
verbale deve essere inoltrato al responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla
data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione ¢ inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui
esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi costi, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo
non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano
d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni
al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare
danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

| verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a
cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile unico
del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori
indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora l'appaltatore ritardi, in assenza di giustificato motivo, la ripresa dei lavori di oltre dieci
giorni dalla data del relativo verbale, si applica nei confronti dello stesso, per ogni giorno di ritardo
successivo al decimo, una penale pecuniaria pari al 50% del valore di quella prevista nell'art. 30
del presente capitolato.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
l'appaltatore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto
in apposito verbale.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto fra I'ammontare
dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall’appaltatore.

Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime per le quali € sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora
I'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma
dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207/2010. Nel caso di sospensione parziale che diviene illegittima in
itinere l'appaltatore dovra comunque iscrivere le riserve, a pena di decadenza, sul primo atto
dell’'appalto idoneo a riceverle.

L'appaltatore non pud sospendere i lavori se non per cause di forza maggiore.
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Le sospensioni disposte ad iniziativa dell’appaltatore, cosi come l'abbandono del cantiere da
parte del medesimo, danno luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 108 del Digs
50/2016 relativo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave
ritardo.

29.3) Sospensioni illegittime

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da

quelle stabilite dal precedente punto del presente articolo sono considerate illegittime e danno

diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente

disposta & quantificato secondo i seguenti criteri:

a detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate
nella misura pari alla meta della percentuale minima prevista nella formulazione delle voci di
elenco prezzi - variabile tra il 13 ed il 17 % a seconda della importanza, della natura, della
durata e di particolari esigenze dei singoli lavori - rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;

b la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa
nella misura pari agli interessi moratori computati sulla percentuale di cui alla precedente
lettera a) rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

¢ il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente
al valore reale, allatto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla
consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi del precedente punto
29.2;

d la determinazione delllammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate nel presente articolo sono ammesse a risarcimento ulteriori voci solo

se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

29.4) Proroghe

L'appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, pud richiederne la proroga ai sensi dell’art.107 del Digs 50/2016..

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere
all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile al’lamministrazione. La
risposta in merito all’istanza di proroga € resa dal responsabile unico del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ART. 30: PENALE IN CASO DI RITARDO

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna delle opere ultimate I'appaltatore
soggiacera ad una penale pecuniaria pari al cinque per mille del valore del contratto.

Il valore complessivo della suddetta non potra in ogni caso superare il 10% del valore di contratto;
il raggiungimento di tale limite ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello
concesso per la realizzazione dei lavori costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto.

La penale & applicata fin dalla scadenza del termine di ultimazione su tutti i successivi stati di
avanzamento e sul conto finale.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della
penale quando si riconosca che il ritardo non & imputabile all'impresa, oppure quando si
riconosca che Ila penale & manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse
del’amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi
all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide I'amministrazione su proposta del responsabile
unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori ed il collaudatore, ove nominato.
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ART. 31: ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO Al CREDITORI

31.1) Ultimazione dei lavori

In seguito alla formale comunicazione, per iscritto, dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei
lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'appaltatore e
rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante I'avvenuta
ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di
consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in
contraddittorio con 'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore
a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del
direttore dei lavori come del tutto marginali € non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. |l
mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

Il direttore dei lavori potra sospendere, con redazione di apposito verbale, la decorrenza indicata
per cause di forza maggiore, condizioni metereologiche avverse e nell’esclusivo interesse della
Amministrazione. |l termine per la redazione del conto finale decorrera dall'ultimazione delle
predette rifiniture accessorie.

Qualora dalla visita risultasse la necessita di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta
esecuzione, I'Impresa dovra eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che
verra comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini
dell'applicazione della prevista penale per i ritardi.

Solamente dopo la constatazione della accettabilita’ delle opere si redigera’ il verbale attestante il
loro compimento.

Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale,
'amministrazione potra ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che Il'appaltatore, per qualsiasi
ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per
I'opera che forma oggetto dell'appalto.

31.2) Conto finale

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro 30 giorni e con le stesse modalita previste per lo
stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile unico del
procedimento.

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende
alle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e
segnhatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;

c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la
menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata
relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei
ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e
delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita, sommario del registro di contabilita);
n) tutto cid che pud interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle
notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
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Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile unico del procedimento invita I'appaltatore a
prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta
giorni.

L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle formulate nel registro di contabilitda durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le
riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la
transazione di cui all'articolo 208 del DIgs 50/2016 e/o I'accordo bonario di cui all'articolo 205 del
DIgs 50/2016, eventualmente aggiornandone l'importo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende
definitivamente accettato e le riserve abbandonate.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di 30 giorni, il responsabile unico del
procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con
i seguenti documenti:

a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di
approvazione;

b) registro di contabilita, corredato dal relativo sommario;

c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;

d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;

e) domande dell’appaltatore.

Nella relazione finale riservata, il responsabile unico del procedimento esprime parere motivato
sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione
di cui all'articolo 208 del DIgs 50/2016 o I'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Digs 50/2016.
31.3) Avviso ai creditori

A seguito della redazione del certificato di ultimazione lavori il responsabile unico del
procedimento da avviso al Sindaco o ai Sindaci dei comuni nel cui territorio si sono eseguiti i
lavori e all’Albo dellamministrazione, dell'avviso contenente linvito per coloro i quali vantino
crediti verso I'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati
nellesecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le
ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine i Sindaci trasmettono al responsabile unico del procedimento i risultati
dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente
presentati.

Il responsabile unico del procedimento invita quindi I'appaltatore a soddisfare i crediti da lui
riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti, aggiungendo il suo parere in
merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Il collaudatore, nel certificato di collaudo si esprime in merito all'eventuale riconoscimento di
ciascun titolo di credito per il quale non & avvenuta la tacitazione. Dalla rata di saldo verra
trattenuto un importo corrispondente al credito per il quale non & avvenuta la tacitazione, senza
che I'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito alla trattenuta, in attesa che I'Autorita
competente ne disponga la liquidazione al legittimo creditore.

CAPOV - Esecuzione dei lavori - Norme per la contabilita dei lavori

ART. 32: DOCUMENTI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’

Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare il titolo IX, D.P.R. N
207/2010.
E’ consentita la redazione dei documenti amministrativi e contabili mediante programmi
informatici.
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ART. 33: NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI

| prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori e le
somministrazioni appaltati risultano dall’elenco prezzi; essi sono comprensivi di utile e spese
generali e includono inoltre:

Y per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per la fornitura, trasporto, imposta di consumo,
cali, perdite, sprechi, ecc., affinché siano pronti all’impiego a pié d’opera in qualsiasi punto di
lavoro;

Y per gli operai e mezzi d’'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere e accessori di ogni specie, nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni,
benefici, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l'illuminazione dei
cantieri di lavoro;

Y perinoli: ogni spesa per dare a pié d’'opera i macchinari e i mezzi d’'opera pronti al loro uso,
completi di accessori, ecc., tutto come sopra;

Y perilavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d’opera; assicurazioni di ogni specie;
tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di
depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d’opera provvisionali
nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che I'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se
non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell’elenco dei prezzi.

Il fatto che un’opera o una provvista sia contemplata nell’elenco prezzi non comporta I'obbligo per

I'amministrazione di darne ordinazione all’appaltatore.

OPERE A CORPO

Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito & fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica della quantita o della qualita, se migliorativa
rispetto a quanto previsto per I'esecuzione a regola d’arte della prestazione.

| lavori a corpo saranno contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto verra eseguito
e accertato, separatamente per ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo (art. 184 del
D.P.R. n. 207/2010).

Ogni indicazione richiamera le precedenti, in modo da evitare errori. Le quantita saranno desunte
da calcoli sommari, basati, se necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un riscontro
fornito dal computo metrico estimativo dal quale tali quantita sono state individuate. Tale computo
non fa parte della documentazione contrattuale.

OPERE A MISURA

Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto puo variare, tanto in piu, quanto
in meno, secondo la quantita effettiva di opere eseguite.

Le varie quantitd di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro
metodo. L’appaltatore dovra, nei tempi opportuni, chiedere alla direzione dei lavori di misurare in
contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero piu
accertare, come pure di procedere alla misura e al peso di tutto cid che dovesse essere misurato
e pesato prima della posa in opera, rimanendo convenuto che, se per difetto di ricognizioni fatte a
tempo debito alcune quantita non fossero state accertate, l'appaltatore dovra accettare la
valutazione fatta dalla direzione dei lavori e sottostare a tutte le spese e i danni che gliene
potessero derivare.

OPERE IN ECONOMIA

| compensi per le opere da eseguire in economia nellambito del contratto di appalto sono
soggetti al ribasso d’asta, ad eccezione dei prezzi elementari per la manodopera.

L’appaltatore dovra, in tempo opportuno, richiedere alla direzione lavori di valutare in
contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero piu
accertare, rimanendo convenuto che se alcune quantitda non fossero accertate per difetto di
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ricognizione fatta a tempo debito, I'appaltatore dovra accettare la valutazione della direzione
lavori e sottostare a tutte le spese e danni che a lei potessero derivare dalla tardiva ricognizione.

ART. 34: ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

34.1) Anticipazione

Si applica quanto previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Igs. 50/2016. L’appaltatore dovra inoltrare
specifica richiesta allamministrazione, per ottenerne [I'erogazione, con allegato |l
cronoprogramma che attesti modalita, importi e tempi di esecuzione dei lavori per la somma
anticipata. Il recupero progressivo dell’anticipazione, da applicare nel certificato di pagamento,
avverra proporzionalmente all'importo di ogni stato d’avanzamento lavori, fermo restando
'ammontare dell'ultima rata di acconto cui al successivo punto 34.2. Nellambito di applicazione
dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 il ritardo imputabile all’appaltatore, che implica la
restituzione dell’anticipazione, &€ determinato con il criterio di cui al punto 9.3 del presente
capitolato.

34.2) Pagamenti in acconto

Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in
base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto,
ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di cui all’articolo
16 del presente capitolato, raggiunga almeno la cifra minima di un decimo del’ammontare netto
dell'importo di appalto oppure raggiunga la somma di Euro 50.000,00 euro e previa consegna
alla Direzione Lavori dei documenti per I'accettazione delle opere eseguite. Deroghe a tale
importo potranno essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento, in situazioni
eccezionali e particolari, quali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall'impresa,
riduzione entita dei lavori, al fine del rispetto del valore dell’ultima rata sotto riportata ecc. Nessun
pagamento puod essere effettuato all’appaltatore prima della stipulazione del contratto.

| pagamenti, verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che I'importo dei lavori
contabilizzati al netto del ribasso d’asta e degli acconti gia corrisposti, non sia inferiore per
ciascuna rata allimporto suddetto. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal
responsabile unico del procedimento competente sulla base dei documenti contabili indicanti la
quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal
capitolato o non appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata. Il pagamento dei
corrispettivi in conto lavori da parte dellamministrazione & subordinato all’acquisizione, d’ufficio,
del documento unico di regolarita contributiva (DURC) regolare dell’appaltatore e del
subappaltatore. Qualora emergesse dal DURC lirregolarita contributiva delle imprese controllate,
'amministrazione provvedera ai sensi dell’art.-30 comma 5 del Digs 50/2016.

L’ultima rata di acconto, il cui ammontare corrisponde ad almeno il 5% & sempre al netto del
ribasso d’asta e sara corrisposta dopo l'ultimazione dei lavori attestata con le modalita di cui al
punto 31.1.

La fornitura dei materiali verra di norma pagata insieme alla posa in opera, indipendentemente
dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a pie
d'opera nel cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto,
qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati
in contabilita e ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla meta del prezzo
di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima.

Verra inoltre pagata la sola fornitura, previa dimostrazione dell’acquisto, se 'amministrazione, per
ragioni proprie, rinuncera alla realizzazione di opere previste in capitolato e non stralciate in sede
di consegna dei lavori.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della posa.

34.3) Termini per il pagamento degli acconti e del saldo

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto non pud superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione, con decorrenza secondo i
termini di cui al punto 34.2 del presente capitolato, di ogni stato di avanzamento dei lavori. I
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termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non pud superare i 30
giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il certificato di pagamento € rilasciato non oltre i novanta giorni dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui allart. 102 del Digs
50/2016 ed é subordinato alla costituzione di una garanzia o di una garanzia fideiussoria bancaria
0 assicurativa sulla base di quanto disciplinato all’art. 103, comma 6 del Digs 50/2016. I
pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

34.4) Interessi per il ritardato pagamento

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto o di saldo non sia emesso entro il
termine stabilito ai punti precedenti per causa imputabile allamministrazione spettano
all’'appaltatore gli interessi moratori ai sensi del D.Igs. 231/ 2002.

Qualora il pagamento della rata di acconto o di saldo non sia effettuato entro il termine stabilito ai
punti precedenti per causa imputabile al’amministrazione, spettano all’appaltatore, ai sensi del
d.lgs. 231/ 2002, gli interessi moratori. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene
computato e corrisposto in occasione del pagamento immediatamente successivo a quello
eseguito in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.

Gli interessi di mora sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, secondo
comma, del codice civile.

Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi delle norme vigenti, gli interessi sono
corrisposti all’appaltatore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite
da ciascuno di essi.

34.5) Ufficio dove saranno effettuati i pagamenti

| pagamenti verranno disposti dall'ufficio del’amministrazione competente per quanto concerne
I'esecuzione del contratto d'appalto, il quale, sulla base degli importi dei certificati di pagamento,
della rata di saldo e delle relative fatture emesse dall'appaltatore, incarichera I'Ufficio competente
per 'emissione del mandato di pagamento.

ART. 35: VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA E ONERI DI
DISCARICA

| costi relativi alla sicurezza e gli oneri di discarica (escluso il trasporto) sono oggetto di specifico
compenso non soggetto a ribasso d’asta.

All'atto dell'effettuazione dei pagamenti concernenti I'esecuzione dei lavori verra annotato sul
libretto delle misure e sul registro di contabilita il relativo compenso.

In conformita a quanto disposto dall'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, le eventuali
integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno
in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Gli oneri di discarica sono contabilizzati con riferimento al peso oppure al volume determinato nel
sito originario di prelievo del materiale stesso. Al fine della redazione dello stato d’avanzamento
lavori I'appaltatore dovra trasmettere al direttore dei lavori la documentazione comprovante il
conferimento finale del materiale.

ART. 36: CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Si applica quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del Digs 50/2016.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di
appalto possono essere effettuate dagli appaltatori esclusivamente a banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda
I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata al’amministrazione debitrice.
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La cessione del credito da corrispettivo di appalto & efficace ed opponibile alla pubblica
amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al
cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente.

L’amministrazione, al momento della stipula del contratto o in atto separato contestuale, pud
preventivamente riconoscere la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che
devono venire a maturazione.

In ogni caso, 'amministrazione ceduta pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratto di appalto.

ART. 37: REVISIONE DEI PREZZI

Non &€ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo
1664 del Codice Civile.

CAPO VI - Esecuzione dei lavori - Norme per il collaudo dei lavori

ART. 38: COLLAUDO DEI LAVORI

38.1) Disposizioni preliminari

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola
d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche nonché le eventuali perizie
di variante, in conformita del contratto, degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi
debitamente approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla
contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto,
non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e
delle provviste. Il collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di
settore.

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia gia
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e
nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente capitolato.

Il collaudo in corso d’opera — sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato
di regolare esecuzione — & obbligatorio nei casi previsti dall’art 215 comma 4 del DPR 207/2010.
Le operazioni di collaudo dovranno svolgersi secondo le modalita' e tempistiche indicate dall’art
102 del Digs 50/2016 e dal DPR 207/2010.-

Ai sensi dell’art 102 del Digs 50/2016 & facolta del’amministrazione sostituire I'espletamento delle
operazioni di collaudo con il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

38.2) Modalita di svolgimento delle operazioni di collaudo

Esaminati i documenti acquisiti, ed accertatene la completezza, I'organo di collaudo fissa il giorno
della visita di collaudo e ne informa il responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori
che ne da tempestivo avviso all'appaltatore, al personale della sorveglianza e della contabilita dei
lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori affinché
intervengano alle visite di collaudo.

Eguale avviso € dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici
che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste
vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei allamministrazione e la relativa spesa &
posta a carico dell’'appaltatore.

Se i funzionari di cui al secondo periodo del presente articolo, malgrado l'invito ricevuto, non
intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente.
L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

Il direttore dei lavori ha I'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

La verifica della buona esecuzione di un lavoro & effettuata attraverso accertamenti, saggi e
riscontri che I'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell’appaltatore
rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, il
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collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell’appaltatore ed evidenzia gli oneri

eventualmente derivanti per 'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma

restando la discrezionalita dellorgano di collaudo nell’approfondimento degli accertamenti, il

collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

a durante I'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti
impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione;

b nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di

collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile unico del

procedimento, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento

delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile

unico del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento

delle operazioni, trascorsi inutiimente i quali, propone alllamministrazione la decadenza

dell'incarico, ferma restando la responsabilita dell'organo suddetto per i danni che dovessero

derivare da tale inadempienza.

Qualora il termine di conclusione delle operazioni di collaudo fosse prolungato rispetto al termine

di legge per cause imputabili all’appaltatore, sara onere dello stesso prolungare la durata della

garanzia definitiva fornendone prova alllamministrazione.

L’amministrazione pud richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su eventuali varianti,

richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto.

38.3) Costi dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo

L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i
mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico
dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il
collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all’appaltatore inadempiente,
deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Sono, inoltre, ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale
dellamministrazione per accertare lintervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate
dall'organo di collaudo ovvero le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle
stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.

Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste
vengono effettuate alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa
spesa € posta a carico dell’esecutore.

38.4) Processo verbale di visita

Della visita di collaudo é redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

a gli estremi identificativi dell’opera;

b gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo

c il giorno della visita di collaudo

d le generalita degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole
operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondita dei saggi effettuati e i risultati ottenuti.
| punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a
verbale.

Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati 'appaltatore ed il direttore dei lavori, & redatto
apposito verbale.

| relativi verbali, da trasmettere al responsabile unico del procedimento entro trenta giorni
successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei
termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che
cio comporti diminuzione delle responsabilita dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori,
per le parti di rispettiva competenza.

| processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei
lavori nonché dal responsabile unico del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad
intervenire. E’ inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza € invocata negli stessi
processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
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38.5) Relazioni

L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita
con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie
considerazioni sul modo con cui l'appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le
disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato 'organo di collaudo,
anche sulla scorta dei pareri del responsabile unico del procedimento, determina:

a se il lavoro sia o no collaudabile;

b a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

c iprovvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

d le modificazioni da introdursi nel conto finale;

e il credito liquido dell'appaltatore.

Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande
dell'appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non €& gia intervenuta una risoluzione definitiva.
Tale relazione, unitamente a quella riservata del direttore dei lavori, & sottratta all’accesso ai sensi
dell’art.53 del Digs 50/2016.

Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione, il collaudatore,
esprime le sue valutazioni sulle modalita di conduzione dei lavori da parte dell’appaltatore e del
subappaltatore.

38.6) Discordanza fra la contabilita e I'esecuzione

In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di
apportare le opportune rettifiche nel conto finale. In caso di gravi discordanze I'organo di collaudo
sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile unico del procedimento presentandogli le
sue proposte. Il responsabile unico del procedimento trasmette all’amministrazione la relazione e
le proposte dell'organo di collaudo.

38.7) Difetti e mancanze nell'esecuzione e opere complementari ordinate dal collaudatore
Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da
rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, I'organo di collaudo rifiuta 'emissione del certificato
di collaudo e procede a termini del successivo punto 38.12. Se i difetti e le mancanze sono di
poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo prescrive specificatamente le
lavorazioni da eseguire, assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo non &
rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile
unico del procedimento, risulti che I'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le
lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facolta dellorgano di collaudo di procedere
direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 224, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la
stabilitd dell’opera e la regolarita del servizio cui l'intervento & strumentale, I'organo di collaudo
determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti,
deve detrarsi dal credito dell'appaltatore. Al di fuori dei casi sopra indicati, il collaudatore pud
proporre al competente organo della stazione appaltante I'esecuzione degli interventi che egli
ritiene indispensabili ai fini della collaudabilita dell’opera. L’'amministrazione dispone I'esecuzione
di tali opere nel rispetto della normativa vigente e la regolaritd della loro esecuzione viene
verificata e certificata dal direttore dei lavori che ne relaziona al responsabile unico del
procedimento e al collaudatore.

38.8) Eccedenza su quanto e stato autorizzato ed approvato

Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente
autorizzate, le ammette nella contabilita, previo parere vincolante dell’organo competente, solo se
le ritiene indispensabili per I'esecuzione dellopera e se I'importo totale dell’opera, compresi i
lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate, intendendosi per tali quelle
riportate nel quadro economico approvato ai fini dell’appalto; altrimenti sospende il rilascio del
certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile unico del procedimento, proponendo i
provvedimenti che ritiene opportuni. In difetto di uno dei due requisiti sopra citati, ma nel caso in
cui le opere risultino essere utili, il responsabile unico del procedimento trasmette la relazione
corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che
delibera al riguardo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relazione.
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L’eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate non libera il direttore dei lavori e |l
personale incaricato dalla responsabilita che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

38.9) Certificato di collaudo

Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, 'organo di collaudo, qualora ritenga

collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

a una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell’appalto dalla progettazione all’esecuzione,
indicando:

#il titolo dell'opera o del lavoro;
#le localita interessate;
* la data e I'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;

1 gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli
dei rispettivi provvedimenti approvativi;

% il quadro economico recante gli importi autorizzati;
% l'indicazione dell’'esecutore;

1 il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti I'ufficio di direzione
lavori;

1 il tempo prescritto per I'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;

t le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei
lavori;

1 la data e gli importi riportati nel conto finale;
* l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;

tla posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e
previdenziali;

1 gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b il richiamo agli eventuali verbali di visite in corso d’opera (da allegare);

c il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a
parte);

d la sintesi delle valutazioni dell’organo di collaudo circa la collaudabilita dell’opera;

e la certificazione di collaudo.

f gli estremi del collaudo statico e degli impianti e della certificazione energetica.

Nella certificazione I'organo di collaudo:

1 riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le
aggiunte, le deduzioni al conto finale;

2 determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere
allamministrazione per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo;
la somma da rimborsare allamministrazione per le spese sostenute per i propri addetti ai
lavori, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;

3 dichiara, fatte salve le rettifiche che pud apportare I'ufficio in sede di revisione, I'importo a
saldo da liquidare all’appaltatore;

4 attesta la collaudabilita dell’opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

Decorsi due anni dalla emissione del relativo certificato, il collaudo si intende approvato ancorché

I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto

termine. L’approvazione da parte dellamministrazione del collaudo ai soli fini dello svincolo della

garanzia definitiva e della liquidazione all’'appaltatore del residuo credito, mantiene il carattere
provvisorio del certificato di collaudo stesso. Qualora, nell'arco di tale periodo dovessero
emergere vizi o difetti dell’'opera, il responsabile unico del procedimento provvedera a denunciare
entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e 'organo

di collaudo ed in contradditorio con I'appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella

realizzazione dell’'opera; in tal caso proporra al’'amministrazione di fare eseguire dall’'appaltatore,

0 in suo danno, i necessari interventi. Nell’arco di tale biennio I'appaltatore & tenuto alla garanzia

per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
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38.10) Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

Qualora 'amministrazione abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera o il lavoro realizzato

ovvero parte dell’opera o del lavoro prima che intervenga il collaudo pud procedere alla presa in

consegna anticipata a condizioni che:

a sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile unico del procedimento, il
certificato di agibilita per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

c siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici
servizi;

d siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;

e sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna
del lavoro;

f sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo degli impianti;

g sia stata depositata la SCIA relativa alla normativa antincendio.

A richiesta dell’amministrazione interessata, I'organo di collaudo procede a verificare I'esistenza
delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare
che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza
inconvenienti nei riguardi del’amministrazione e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto
un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento,
nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni
che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.

38.11) Obblighi per determinati risultati

Il collaudo pud avere luogo anche nel caso in cui 'appaltatore abbia assunto I'obbligazione di
ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore nel
rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali I'esecutore rimane vincolato fino
all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile
unico del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more
dell'accertamento.

38.12) Lavori non collaudabili

Nel caso in cui I'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa I'amministrazione
trasmettendo, tramite il responsabile unico del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il
processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui al precedente
punto 38.5 del presente capitolato.

38.13) Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo

Il certificato di collaudo viene trasmesso dal collaudatore, per la sua accettazione, all’appaltatore
il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli pud aggiungere le
domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente capitolato
con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

L'organo di collaudo riferisce al responsabile unico del procedimento sulle singole osservazioni
fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le
nuove visite che ritiene opportuno eseguire.

38.14) Ulteriori provvedimenti amministrativi

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, I'organo di

collaudo trasmette al responsabile unico del procedimento i documenti ricevuti e quelli contabili

unendovi:

a iverbali di visita;

b la dichiarazione del direttore dei lavori attestante I'esito delle prescrizioni ordinate dall’'organo
di collaudo;

¢ il certificato di collaudo;
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d le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall’appaltatore nel
certificato di collaudo.

L’amministrazione, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesti,
quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita dell'intervento, i pareri ritenuti
necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.—Finché non & intervenuta
'approvazione degli atti di collaudo, I'amministrazione ha facolta di procedere ad un nuovo
collaudo.

Le relazioni riservate di cui alla lettera d) del presente articolo e di cui all'articolo 200, comma 2,
lettera f) (relazione riservata relativa alle riserve dell’appaltatore non ancora definite) e all'articolo
202, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 (relazione riservata finale) sono sottratte all'accesso.

38.15) Svincolo della garanzia definitiva

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste
dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'appaltatore a
garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

38.16) Accettazione delle opere collaudate.

L’accettazione delle opere realizzate € in ogni caso, subordinata all’esito positivo del collaudo
amministrativo.

Il collaudo con esito positivo delle opere, nonché della componente impiantistica, determina,
laddove previsto dal contratto d’appalto, l'avvio del periodo di garanzia. Il trascorrere di
quest’ultimo periodo senza la contestazione di inconvenienti determina I'accettazione dell’'opera.

Il pagamento della rata di saldo, effettuato dopo l'ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero
dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del c.c.

Nei casi di collaudo in corso d’opera, I'esito positivo dello stesso collaudo consente I'accettazione
delle opere collaudate.

CAPO VIl - Esecuzione dei lavori - Norme per la definizione delle riserve, dei
contenziosi e delle controversie

ART. 39: RISERVE

L'appaltatore &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte
anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che [I'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora
I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva,
I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici
giorni dalla firma del registro di contabilita, scrivendo e firmando nel registro di contabilita le
corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede
aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Al fine dell’'esplicazione e della quantificazione delle
riserve I'appaltatore ha la facolta di riportare sul registro di contabilitd una sintetica descrizione e
quantificazione delle riserve e rinviare a specifici allegati, da lui redatti, che andranno a costituire
parte integrante del registro stesso sul quale, inoltre, si dovra fare riferimento al numero
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progressivo dell’allegato nonché alle pagine costituenti lo stesso. Ogni pagina dell’allegato deve
essere sottoscritta dall’appaltatore.

Il direttore dei lavori espone nel registro nei successivi quindici giorni le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non
consente all’amministrazione la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dellappaltatore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza,
'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro entro i termini indicati o firmi il registro di
contabilita con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i
fatti registrati si intendono definitivamente accertati e I'appaltatore decade dal diritto di far valere
in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazione interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo scritto.

ART. 40: DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra 'amministrazione e I'appaltatore saranno risolte ai sensi degli articoli
205,207,208,209 del DIgs 50/2016

La risoluzione delle controversie, mediante il ricorso alla procedura di cui all'art.207 del Dligs
50/2016 & consentita esclusivamente qualora prevista in apposita clausola compromissoria
previamente autorizzata ed inserita nel bando di gara o nell’avviso con cui & indetta la gara
ovvero, per le procedura senza bando, nell’invito.

Ai sensi dell'articolo 205 del DIgs 50/2016 I'importo complessivo delle riserve riconosciute non
pud in ogni caso essere superiore al quindici per cento dellimporto contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 26 del Digs
50/2016 sono stati oggetto di verifica.

Per quanto attiene all’attivazione della procedura di cui all’art. 205 del DIigs 50/2016 concorrono al
raggiungimento della quota compresa tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, esclusivamente
le riserve riconosciute ammissibili e fondate da parte del responsabile unico del procedimento.
Nel caso di controversie su aspetti tecnici il direttore dei lavori o I'esecutore comunicano al
responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte che possono influire sull’esecuzione
dei lavori; il responsabile unico del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la
controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento € comunicata all’esecutore, il
quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in
occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza
di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale &€ comunicata all’esecutore per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al
responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore

40.1) Definizione delle controversie

Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del contratto, comprese quelle aventi ad oggetto
'adempimento, la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, la nullita e 'annullabilita del
medesimo, il mancato raggiungimento dellaccordo bonario o della transazione, nonché il
risarcimento di tutti i danni conseguenti, insorte tra I'amministrazione e [I'appaltatore, &
competente, in via esclusiva, il foro competente fatto salvo per i lavori, aventi importo superiore
alla soglia comunitaria, il foro competente ¢ il Tribunale delle Imprese di Torino.
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CAPO VIl - Descrizione dell’intervento e delle diverse categorie di lavori

ART. 1M: OGGETTO DELL’'APPALTO

Detto Disciplinare norma le caratteristiche dell’appalto per I'esecuzione delle seguenti opere:
realizzazione delle opere di realizzazione nuova pensilina metallica presso la scuola a Bellinzago
Novarese, come meglio specificato nei documenti progettuali allegato.

L’area di intervento costituita dall’'edificio esistente e gli spazi di pertinenza, rappresentata e
definita nei disegni progettuali & ubicata nel Comune di : Bellinzago Navarese (NO).

ART. 2M: PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno di proprieta della Stazione
appaltante e per essi il Direttore dei lavori potra ordinare all’Appaltatore la cernita,
'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di cid compensato
con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere reimpiegati dall’Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine
del Direttore dei lavori e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della
corrispondente categoria.

ART. 3M: APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo I'accettazione provvisoria del Direttore
dei lavori.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualita, il Direttore dei
lavori ordinera la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell’Appaltatore.

Le spese per I'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla loro esecuzione
sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario sono a carico della Stazione appaltante.

Qualora, senza opposizione della Stazione appaltante, '’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua
iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione piu accurata, non avra diritto ad aumento
dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.

L’Appaltatore pud approvvigionare i materiali da qualsiasi localita, ma qualora il presente
Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali e si verifichi la necessita di
ricorrere ad altre localita, I'’Appaltatore dovra chiedere I'assenso scritto alla Stazione appaltante.

ART. 4M: PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO E PROVE DI LABORATORIO

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme vigenti, sui prodotti da
costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale ove esso non
preveda espressamente le caratteristiche per I'accettazione dei materiali a pié d’opera, o per le
modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno
osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normativi ufficiali, le quali
devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali non se ne prevedera I'accettazione.

La Stazione appaltante potra richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di
normale commercio che riterra opportuno e che ['Appaltatore intende impiegare, prima che
vengano approvvigionati in cantiere.

Previa redazione di un verbale steso in concorso con I’Appaltatore, la Direzione dei lavori pud
prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre a prove e controlli, da
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eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza
delle caratteristiche previste, a spese dell’Appaltatore.

ART. 5M: ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri gia citati nella prima parte e relativi all’appalto complessivo delle opere, si elencano
i seguenti articoli specifici per le opere murarie:

a) Impianti di cantiere:

la formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entita dell’'opera ed al tempo disponibile per
'esecuzione della medesima, con impianti, attrezzature e mano d’opera nel numero e potenzialita
necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell’appalto.

b) llluminazione diurna e notturna del cantiere:

I'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sara necessaria per i lavori diurni e serali.
L’illuminazione di sicurezza con particolare attenzione ai settori prospicienti gli spazi circostanti il
cantiere.

c) La perfetta pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisionale.

d) La formazione di ponticelli, andatoie e scalette:

la predisposizione attraverso i cavi e gli sterri di ponticelli, andatoie e scalette (di sufficiente
comodita ed assoluta sicurezza) necessari per assicurare la continuita della circolazione in
cantiere.

e) Sorveglianza del cantiere dei mezzi d’opera:

la sorveglianza continuativa del cantiere, anche nei periodi di eventuale sospensione dei lavori, di
tutti i materiali edilizi ed impiantistici e mezzi d’opera esistenti in cantiere, siano essi di pertinenza
dell’Appaltatore o dell’Appaltante, fino alla consegna dell’'opera finita.

f) Locali uso ufficio e per la sorveglianza:

la destinazione di un locale uso ufficio arredato e riscaldato nella stagione invernale.

g) Locali e latrine per la mano d’opera:

La formazione di adeguati locali spogliatoi, mense, latrine e docce per la mano d’opera.

h) Cartello indicatore:

la fornitura e manutenzione di un robusto cartello indicante la denominazione dell’Appaltante,
l'oggetto dell’Appalto, i dati della Concessione Edilizia, il progettista e direttore dei lavori, il
progettista delle strutture e I'lmpresa Appaltatrice.

i) Cartelli di avviso e lumi:

la fornitura ed il mantenimento dei regolari cartelli di avviso dei lumi per i segnali notturni nei punti
ove necessario, ed ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso piu lato, sia richiesta
da leggi e regolamenti e cid anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori.

[) Modelli e campioni:

I'esecuzione di tutti i modelli o campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti
all’Appaltatore o previsti dalle norme vigenti.

m) Responsabilita dell’operato dei dipendenti:

rispondere dell’operato dei dipendenti anche nei confronti di terzi, cosi da sollevare I'’Appaltante da
ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi.

n) Danni a settori confinanti:

'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti qualsiasi a settori
confinanti, come pure alle persone, restando comunque I'’Appaltatore completamente responsabile
dei danni e degli inconvenienti arrecati.

o) Certificazioni:

tutte le certificazioni relative ai materiali ed ai manufatti realizzati, necessitanti delle certificazioni
medesime a norma di legge, e le dichiarazioni di conformita, consegnate alla D.L. in triplice copia
firmate dai responsabili.

ART. 6M: FORMAZIONE DEL CANTIERE

Tutta l'area dell’edificio interessata dalle opere e tutta I'area esterna interessata saranno preclusi
all’'accesso di persone non autorizzate.
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La definizione di questi settori di cantiere verra decisa in accordo con le varie esigenze della
Direzione Scolastica e potra essere chiuso a formazione di un’area unitaria o formato da piu zone
intervallate da percorsi, manufatti protettivi, ecc. ecc.

Per qualsiasi soluzione adottata si prescrive comunque che I'area risulti non attraversabile dalle
persone estranee ai lavori, con il cancello tenuto rigorosamente chiuso qualora non sorvegliato da
personale addetto.

Ogni danno arrecato a persone od a cose, dovuto alla insufficiente attenzione o precauzione in
merito a questi problemi, sara di totale responsabilita dell’'Impresa.

La perimetrazione dell’area riservata al cantiere potra subire delle varianti durante il periodo di
tempo della durata delle opere.

Tutte le protezioni e tutti i ponteggi saranno progettati e realizzati a cura dell'lmpresa appaltatrice
nel rispetto integrale di tutta la normativa vigente in materia.

L’installazione della eventuale gru verra sottoposta preventivamente all’approvazione della D.L.,
eseguita nel pieno rispetto delle norme di sicurezza dell’apparecchiatura e gestita con il rispetto di
tutte le prescrizioni di sicurezza per il passaggio di carichi sospesi nelle aree sottostanti.
L’elevazione, la gestione e lo smontaggio della gru, saranno di esclusiva responsabilita
dell'lmpresa, che rispondera pienamente di ogni danno arrecato a persone od a cose, derivante da
una imperfetta realizzazione o utilizzo di questa apparecchiatura di servizio.

L’'Impresa, in sede di formulazione dell'offerta, dovra esaminare attentamente I'area e I'edificio
destinato alla ristrutturazione, per individuare eventuali attraversamenti di condotte di acqua, gas,
linee elettriche e telefoniche e scarichi bianchi e neri, onde programmare e valutare correttamente
gli oneri per i possibili interventi.

In ogni caso, qualora si individuassero elementi impiantistici in attraversamento, I'lmpresa dovra
predisporre sistemi alternativi prima di intervenire sui manufatti ed interrompere i relativi servizi.

Nell’ambito delle aree perimetrali e di quelle interne al recinto del cantiere I'lmpresa si impegna a
garantire la massima pulizia e percorribilita, provvedendo ad installare pompe atte allo
svuotamento dei cavi dalle acque meteoriche o di infiltrazione, predisponendo opportuni e
frequenti sgomberi di macerie o di materiali di risulta, predisponendo ancora di un idrante e di
estintori per lo spegnimento di eventuali incendi che dovessero verificarsi durante i lavori ed in
generale ogni possibile mezzo atto a garantire la sicurezza degli uomini e delle cose.

L’Impresa fornira ed installera un robusto cartello indicatore con tutti i dati relativi alla concessione,
ai progettisti, ai direttori dei lavori, ecc. ecc., secondo le normative vigenti in materia.

Tutto il personale sara operativo in cantiere solo se munito di casco e di calzature protettive e di
quant’altro prescritto per la sicurezza del personale medesimo.

L’'Impresa provvedera all'installazione di baracche di servizio per il personale, con locale mensa,
servizi igienici, un ufficio riscaldato e tettoie per il ricovero dei materiali e degli attrezzi.

L’'lImpresa, per tutto quanto concerne l'eventuale occupazione del suolo pubblico, inoltrera le
richieste presso gli uffici competenti.

L’'Impresa & tenuta comunque alla protezione di tutti i manufatti e di tutte le porzioni di fabbricati a
contatto con 'area del cantiere onde evitare qualsiasi possibile danno.

Qualsiasi danneggiamento, dovuto ad insufficiente od imperfetta protezione, sara di esclusiva
responsabilita dell'Impresa.

ART. 7M: TRACCIAMENTI

L’'Impresa & tenuta ad eseguire tutti i tracciamenti sulla base dei disegni di progetto.

L’'Impresa €& tenuta ad informare la D.L. con anticipo di 3 giorni dall’'avvenuto tracciamento o dagli
eventuali problemi emergenti in cantiere in merito alle previsioni di cui i progetti architettonici ed
impiantistici.

43



ART. 8M: SCAVI DEMOLIZIONI

Tutte le opere di scavo saranno realizzate dall'lmpresa Assuntrice dei lavori, cosi come la
realizzazione di tutte le opere di demolizione e rimozione per la realizzazione delle opere di
progetto.

SCAVI

Si dovra provvedere alla demolizione dei manufatti scoperti o nascosti nell’area di pertinenza
dell'intervento, prevedendo tutte le misure necessarie affinché non si danneggino le strutture
presenti nelle adiacenze, comprese eventuali tubazioni degli impianti tecnologici presenti.

Gli scavi occorrenti per il raggiungimento del piano di posa delle fondazioni saranno eseguiti
secondo le indicazioni del progetto strutturale e secondo le particolari prescrizioni che potra
impartire la Direzione Lavori.

Tutti gli interventi di scavo dovranno essere eseguiti con particolare cura ed attenzione, per evitare
danni a persone o cose in genere. Di ogni eventuale danno sara ritenuto unico responsabile
I'appaltatore, che dovra ripristinare a proprie spese le parti danneggiate.

In particolare si dovranno eseguire i seguenti scavi:

- Scavi di sbancamento: gli scavi di sbancamento verranno eseguiti su tutta la superficie
interessata, fino a raggiungere una profondita tale da permettere I'esecuzione del getto continuo in
cls magro di spessore non inferiore a 10+15 cm. Nell'esecuzione di detto scavo I'lmpresa dovra
procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti (indicativamente scarpa scavo 1:2).

- Scavi di fondazione: per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano
sopra definito, necessari per raggiungere terreno di idonea portata. Detti scavi raggiungeranno le
quote indicate negli elaborati grafici allegati. Qualora la natura e la qualita del suolo interessato,
compresa la presenza di eventuali trovanti, comportino la necessita di raggiungere profondita
maggiori tali da garantire la portanza del terreno alle sollecitazioni future, sara onere dell'Impresa
realizzare un getto di magrone di spessore maggiore.

Lo scavo verra realizzato con mezzi di escavazione meccanica di qualsiasi tipo, incluso I'eventuale
completamento a mano. In particolare modo per evitare dissesti ed eccessive vibrazioni, sara
necessario operare con particolare cautela per lo scavo in corrispondenza de i pilastri in adiacenza
dell’edificio esistente, procedendo a mano per il tratto terminale.

Gli scavi dovranno essere realizzati con opportuna scarpa (non inferiore a 1:2 o con maggiore
pendenza in funzione della natura del terreno) o nel caso di scavo verticale, per evitare eccessivi
assestamenti dei rilevati o per problemi di ingombro, si dovra provvedere ad opportuna armatura e
sbadacchiatura al fine di sostenere il fronte di scavo.

Nel caso di rinvenimento di tratti rocciosi, 'impresa sara tenuta alla demolizione delle stessa con
mezzi che creino minor vibrazioni possibili alle strutture adiacenti.

L'Impresa non potra dare inizio all'esecuzione dei getti di fondazione e delle strutture soprastanti,
prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed approvato le superfici di scavo ed i piani di
fondazione, sotto pena di demolizione di quanto gia eseguito, senza che cio dia diritto ad alcun
compenso supplementare.

Le zone in cui verranno effettuati gli scavi dovranno essere opportunamente transennate.

Piu precisamente gli scavi riguarderanno lo sbancamento al fine di realizzare i plinti di fondazione
delle nuove pensiline, inotre sono compresi tutti gli oneri relativi agli scavi per la realizzazione di
tutti gli allacciamenti impiantistici interni ed esterni.

Inoltre, come gia ribadito, i materiali che la Committenza riterra di dover recuperare, verranno
accantonati in aree idonee del cantiere a disposizione dell Amministrazione stessa.

DEMOLIZIONI

Prima di procedere alla demolizione di pozioni di strutture esistenti, sara necessario realizzare
opportune opere provvisionali. Dette opere provvisionali di puntellamento dovranno essere
approvate dalla Direzione Lavori.

Tutti gli interventi di rimozione e demolizione dovranno essere eseguiti con particolare cura ed
attenzione, per evitare danni sia alle parti che sono oggetto di rimozione che alle parti da
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mantenere in opera, nonché a persone o cose in genere. Di ogni eventuale danno sara ritenuto
unico responsabile I'appaltatore, che dovra ripristinare a proprie spese le parti danneggiate.
Particolare attenzione dovra esser riservata al possibile passaggio della condotta del
teleriscaldamento interrata che attraversa I'area dove dovra sorgere I'ampliamento. In tal caso, tale
condotta dovra essere sostituita da una analoga con percorso alternativo.

Le demolizioni andranno realizzate previo taglio netto con appropriati mezzi meccanici (esempio
disco diamantato) in corrispondenza dei punti in cui & prevista I'asportazione di parte della
struttura, o mediante demolizione, eventualmente completata a mano, nei casi in cui sia
necessario utilizzare le armature esistenti per il collegamento alle nuove porzioni di struttura.

Operazioni preliminari ai lavori di demolizione e rimozione.

Prima dell'inizio lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e stabilita delle varie strutture da demolire e rimuovere.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessario ad evitare che, durante la demolizione o la rimozione si verifichino eventi
imprevisti.

Le demolizioni e la rimozioni sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue opere, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato gettare dall'alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati
0 guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei
lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza delle necessarie precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso,
ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia
nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore
essere trasportati fuori dal cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Gli oneri per I'indennita di discarica rimangono a carico dell’appaltatore.

Interventi di demolizione e rimozione previsti:
gli interventi previsti in termini sintetici riguardano:

. rimozione di chiusini, caditoie, griglie e pozzetti;
o rimozione e demolizione delle due pensiline esistenti;
o demolizione porzione scala per formazione plinti di fondazione;

Le opere di demolizioni vanno esequite a lotti funzionali e realizzate in orario di non attivita
scolastica, prevedendo anche lavori in orari e giornate extrasettimanali.

L’elenco di queste voci si riferisce ad opere di una certa entita, ma I'elenco medesimo non pud
ritenersi esaustivo di tutte le opere di demolizione e rimozione comunque necessarie per lo
svolgimento delle opere di riqualificazione e comprese pertanto nell’appalto a corpo e riportate
sugli elaborati grafici.
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Si fa presente che tutti gli arredi e i materiali rimossi potranno essere eventualmente recuperati e
reimpiegati nel’ambito complessivo delle varie aree di intervento, la valutazione sul reimpiego dei
materiali spettera alla D.L.

L’Impresa sara I'unica responsabile della sicurezza delle persone e dei manufatti, agendo sempre
e comunque con tutti i mezzi e le tecniche necessarie per garantire la sicurezza stessa.

Ogni eventuale danno alle persone, alle strutture confinanti ed alle stesse opere in corso di
attuazione, dovuto ad insufficienti mezzi tecnici preventivi, sara ascritto esclusivamente
all'lmpresa, responsabile sul piano civile e penale.

Pertanto, gia in sede di preventivo, I'lmpresa valutera i possibili oneri per il rispetto dei termini di
sicurezza, senza richiedere alla Committenza alcun onere aggiuntivo durante il corso dei lavori.
Anche I'eventuale aumento delle sezioni di scavo previste, dovuto a trovanti di grandi dimensioni, a
franamenti o smottamenti, ed i conseguenti oneri di sgombero di maggior reinterro, non sara
oggetto di maggiori oneri per la Committenza.

Inoltre, come gia ribadito, i materiali che '’Amministrazione riterra di dover recuperare, verranno
accantonati in aree idonee del cantiere a disposizione dell Amministrazione stessa.

Scavi in genere.

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto
esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere ['Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle
materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori
della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che |'Appaltatore dovra
provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate nell ambito del cantiere previo assenso della Direzione dei lavori, per
essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di
danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in
superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell' Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Lungo le strade pubbliche e private di ogni genere e categoria, sia durante I’ esecuzione dei lavori
per I' apertura degli scavi, sia per tutto il tempo in cui questi dovranno restare aperti, I’ Impresa
dovra adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la liberta e la sicurezza del transito ai
pedoni ed ai veicoli ed osservare quanto prescritto all’ uopo dalla Direzione Lavori.

Quando nei vani degli scavi si rinvengano tubi di gas o di acqua, cavi o condutture di pubblici
servizi, ecc. la Impresa dovra, a proprie spese e con la massima cura, ancorarli con funi e travi
sufficientemente resistenti, esercitando una sorveglianza attiva e continua per evitare fughe e
rotture ed ottemperando a tutte le istruzioni ed ai suggerimenti che fossero impartiti dagli enti
proprietari.

Qualora nella esecuzione degli scavi vi sia anche solo la possibilita di rinvenire cavi elettrici, I’
Impresa dovra vigilare al fine di evitare danni e pericolo per i propri addetti. Appena scoperti i cavi
o le tubazioni fara avvertire immediatamente gli enti proprietari, uniformandosi ad eseguire tutte le
opere ed adottare tutte le precauzioni necessarie, il tutto a suo esclusivo carico e responsabilita.
Scavi in terra e materiali sciolti.

Saranno considerati scavi in terra e materiali sciolti tutti gli scavi di terra e di qualunque genere:
sabbia, ghiaia, ciottoli e ciottoloni, che possano essere scavati con piccone ed altri strumenti
normali manovrati a mano od a macchina.

| predetti scavi di terra e materiali sciolti saranno considerati in presenza di trovanti allorquando si
dovranno smuovere ciottoloni e frantumi di roccia, incorporati nella materia da scavare, aventi la
dimensione massima superiore a cm. 40 ed in quantita superiore al 30% delle materie complessive
di scavo.
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Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per piani di fondazione, ecc., e in generale tutti
quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

Scavi di fondazione od in trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ampia o ristretta.

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne,
condutture, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti
fino alla profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all' atto della loro esecuzione. Le
sezioni trasversali di tali scavi dovranno essere conformi a quelle tipo indicate nelle tavole di
progetto o a quelle che la Direzione lavori riterra opportuno ordinare all' atto esecutivo. Ovunque
necessario o per ragioni di sicurezza lo scavo dovra essere dotato di idonee armature di
protezione comprese nei prezzi di elenco.

L' Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private
che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle
quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al
riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.

In particolare tutti gli scavi eseguiti in sedi stradali saranno preceduti dal taglio a macchina delle
superfici asfaltate.

L’elenco di queste voci si riferisce ad opere di una certa entita, ma I'elenco medesimo non puo
ritenersi esaustivo di tutte le opere di demolizione e rimozione comunque necessarie per lo
svolgimento delle opere di riqualificazione e comprese pertanto nell’appalto a corpo e riportate
sugli elaborati grafici.

ART. 9M: ASPORTAZIONI DI MANUFATTI DI OGNI TIPO

E obbligo delllmpresa accertare con ogni mezzo e con la massima cura nel loro complesso e nei
particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare, rimuovere, onde conoscere la natura,
lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive ecc. , ed essere cosi in grado di
affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano presentarsi nelle
demolizioni, disfacimenti, rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad esempio, da
particolarita di costruzione, da modifiche apportate successivamente alla costruzione originaria,
dallo stato di conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di conservazione
delle armature metalliche e loro collegamenti.

Sulla base degli accertamenti suddetti e con l'osservanza di quanto appresso stabilito e delle
norme di cui agli articoli da 71 a 76 del DPR 7-1-1956 n. 164 e piu in generale di tutta la normativa
vigente in materia, I'lmpresa determinera, a suo esclusivo giudizio, la tecnica piu opportuna, i
mezzi d'opera, I'impiego di personale e la successione dei lavori; pertanto I'lmpresa esonera nel
modo piu ampio ed esplicito da ogni responsabilita civile e penale, conseguente e dipendente
dall’esecuzione dei lavori di demolizione, disfacimento e rimozione, sia I’Appaltante che i propri
organi di direzione, assistenza e sorveglianza.

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi I'lmpresa dovra comunque osservare le seguenti
prescrizioni:

o |l personale addetto alle opere di demolizione, disfacimento e rimozione, dovra avere
preparazione e pratica specifiche, sia per I'esecuzione materiale dei lavori che per
l'individuazione immediata di condizioni di pericolo.

L’attivita del personale impiegato dovra essere sottoposta all’autorita di un dirigente.

o | martelli ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati quando la

stabilita delle strutture non lo consentisse.
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o L’utensile adottato negli attrezzi meccanici dovra essere appropriato al lavoro da eseguire e gli
attrezzi stessi dovranno essere delle dimensioni piu ridotte possibili.

e Gli addetti ai lavori dovranno portare I'elmetto di protezione e gli occhiali antischeggie ogni
qualvolta necessario.

e Dovra essere tenuta a disposizione, nel corso dei lavori, una scorta di leve, binde e martinetti
per far fronte ad eventualita improvvise ed urgenti.

La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura, sia per quanto riguarda
il pubblico transito che per quello degli addetti ai lavori.

In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune ed idonee opere per
proteggere i passaggi stessi da eventuale caduta di materiali dall’alto; le predette protezioni
dovranno essere adeguate alle necessita e conformi alle prescrizioni dei regolamenti .

L’allontanamento dei materiali di risulta dovra essere particolarmente curato affinché non si
verifichino confusi accatastamenti, sovraccarichi e pressioni pericolose su strutture orizzontali e
verticali. | materiali di demolizione non dovranno essere accumulati sui solai, sulle scale, contro le
pareti né sui ponti di servizio; i materiali stessi dovranno essere sollecitamente allontanati con ogni
mezzo di ogni genere purché sicuro. E vietato nel modo piu assoluto gettare il materiale dall’alto, a
meno che non venga convogliato in appositi canali. Dovra essere limitato il sollevamento della
polvere irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta; la quantita di acqua irrorata dovra
essere quella strettamente necessaria e comunque non dovra filtrare nei locali sottostanti.

Le demolizioni dovranno progredire tutte allo stesso livello, procedendo dall’alto verso il basso.

Ad ogni sospensione di lavoro dovranno essere rimosse tutte le parti pericolanti; in caso contrario
si dovra procedere allo sbarramento delle zone interessate da eventuali cadute di strutture,
materiali od altro, ed apporre segnalazioni efficaci e vistose.

E vietata la demolizione con il sistema dello scalzamento, con il rovesciamento sia per spinta che
per trazione, con mazze oscillanti. La demolizione dovra essere eseguita per piccoli blocchi, che di
norma non dovranno superare il volume di quattro mattoni, da ricavarsi con martello e scalpello e
mai con leve o picconi.

Nella rimozione di murature sovrastanti al perimetro di solai dovra essere attuata ogni cautela per
non provocare la riduzione del grado d’incastro ed evitare abbassamenti o crolli dei solai stessi
anche sotto carichi ridotti o per peso proprio.

In generale tutti i materiali e tutti i manufatti di ogni ordine e tipo derivanti dalle opere di
demolizione e di asportazione verranno trasportati e scaricati nelle pubbliche discariche
autorizzate, il tutto a carico dell’'lmpresa (oneri per i diritti di scarico di pertinenza dell'Impresa
stessa).

La Committenza potra richiedere la conservazione in cantiere di manufatti o di materiali descritti
come destinati alle pubbliche discariche, per un eventuale parziale o totale riutilizzo. Il materiale
residuo sara comunque portato alle pubbliche discariche senza che cid comporti ulteriori oneri per
la Committenza.

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti ed alle dimensioni
prescritte e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza e con ogni precauzione cosi da
non danneggiare le opere ed i materiali da non demolire o rimuovere, o quei materiali che a
giudizio della D.L. potessero ancora essere utiimente reimpiegati.

Qualora per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni venissero demolite parti non
prescritte, o venissero oltrepassati i limiti fissati, I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese a
ricostruire e rimettere in ripristino le parti indebitamente demolite.

Durante I'esecuzione delle demolizioni ogni anomalia strutturale evidenziata dall'intervento dovra
essere immediatamente segnalata alla D.L., prima di proseguire nell’ordine dei lavori.
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ART. 10M: DESCRIZIONE GENERALE DELLE STRUTTURE

OPERE STRUTTURALI IN PROGETTO
Le strutture in progetto del’opera saranno costituite dagli elementi appresso sommariamente
descritti:

¢ Realizzazione nuova pensilina metallica e relativi plinti di fondazione

| materiali per la confezione dei calcestruzzi dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge.
| materiali per la confezione dei calcestruzzi dovranno essere conformi alle prescrizioni previste
nella Vigente Normativa

Leganti

Debbono impiegarsi esclusivamente leganti idraulici definiti come cementi, rispondenti ai requisiti
di accettazione dalle disposizioni vigenti in materia.

Il dosaggio, la classe ed il tipo del cemento debbono essere idonei a soddisfare le esigenze
tecniche dell’'opera.

Inerti

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili,
privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive
allindurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature.

Le miscele degli inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, devono dar luogo ad una
composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nellimpasto
fresco (consistenza, omogeneita, pompabilita, aria inglobata, ecc.), che nellimpasto indurito
(resistenza, permeabilita, modulo elastico, ritiro, fluage, ecc.).

La curva granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo
con il minimo dosaggio in cemento, compatibilmente con gli altri requisiti richiesti.

Gli inerti debbono essere suddivisi in piu classi, di cui la classe piu fine non dovra contenere piu
del 5% di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadra da 4.76 mm di luce.

Le singole classi non dovranno contenere sottoclassi (frazioni granulometriche che dovrebbero
appartenere alle classi inferiori), in misura superiore al 15%, e sopraclassi (frazioni
granulometriche che dovrebbero appartenere alle classi superiori), in misura superiore al 10%
della classe stessa.

La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato
possa raggiungere ogni parte del manufatto.

Acqua

L’acqua per gli impasti dovra essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in
percentuali dannose e non essere aggressiva (pH compreso tra 6 e 8).

L’acqua dovra essere aggiunta nella quantita compatibile con la consistenza voluta e la resistenza
prescritta del conglomerato.

Armatura

Non si devono porre in opera armature eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti
superficiali, che ne menomino la resistenza o ricoperte da sostanze che possono ridurre
sensibilmente I'aderenza.

Si impieghera acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, di tipo saldabile quando
richiesto.

Additivi
Gli additivi per migliorare le caratteristiche del calcestruzzo dovranno essere impiegati secondo le
prescrizioni del produttore. Il produttore dovra esibire risultati provenienti da una ampia

sperimentazione pratica sul tipo e la dose dell’additivo da usarsi. Il produttore di additivo dovra
inoltre esibire prove di laboratorio ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto alle
disposizioni vigenti; dovra inoltre essere garantita la qualita e la costanza di caratteristiche del
prodotto stesso.

Per il getto delle strutture a contatto con il terreno si utilizzeranno miscele cementizie addizionate
con additivo fluidificante di massa con effetto idrofugo.
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Impasti
Per i getti si dovranno utilizzare miscele di calcestruzzo a prestazione, con le seguenti

caratteristiche:

Resistenza caratteristica a rottura:

Rck > 30 N/mm?

Classe di esposizione: XC2

Classe di consistenza: S3-S4
Pertanto la composizione del calcestruzzo dovra essere studiata in modo tale da raggiungere le
resistenze caratteristiche richieste e caratteristiche di consistenza tali da permettere una buona
lavorabilita.
La composizione dell'impasto dovra comunque essere approvata dalla Direzione Lavori.
Casserature
Per le casseforme in legno I'lmpresa dovra attenersi alle seguenti particolari prescrizioni:
bagnare le casseforme prima del getto al fine di evitare la contrazione delle stesse a seguito del
riscaldamento prodotto dall'idratazione del cemento;
ribattere le teste dei chiodi di assemblaggio.
Per facilitare il distacco del getto dalla cassaforma si potranno utilizzare dei prodotti disarmanti, di
natura diversa.
Il disarmante non dovra attaccare il materiale della cassaforma, né nuocere alla superficie del
getto; si dovra evitare ad esempio I'uso di olio di scarto dei motori.
Si dovra utilizzare un sistema di legatura per mantenere l'allineamento delle casseforme tale da
ridurre al minimo i difetti in superficie del getto. Tale sistema dovra essere concordato con la
Direzione Lavori.
Posizionamento armature metalliche
Nella lavorazione e nella posa delle barre d'armatura si dovranno rispettare le disposizioni della
Vigente Normativa.
Le barre d'armatura dovranno essere immagazzinate sollevate dal suolo, evitando che vengano
imbrattate da altre sostanze.
Al momento del getto dovranno risultare pulite e scevre di corrosioni localizzate, scaglie libere di
trafilatura, ruggine libera, ghiaccio, olio ed altre sostanze nocive all'armatura, al calcestruzzo ed
all'aderenza tra i due.
E' tassativamente vietato piegare a caldo le barre; la piegatura dovra essere eseguita impiegando
piegatrici meccaniche.
L'ancoraggio delle barre sara effettuato secondo il punto 5.3.3. del D.M. LL.PP. 09 Gennaio 1996.
La sovrapposizione delle barre sara effettuata secondo il punto 6.1.2 del D.M. LL.PP. 09 Gennaio
1996 precisando il sistema che si intende adottare.
Il copriferro dovra risultare pari a:
- almeno di cm 2.5 nel caso di travi e pilastri
- almeno di cm 1.5 nel caso di solette, setti e pareti
Le superfici delle barre dovranno essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una
volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm.
Per mantenere l'armatura in posizione ad una certa distanza dalla cassaforma per evitare
fenomeni di trasparenza dovuti ad una eccessiva vicinanza dell'armatura alla superficie del getto,
ed affioramenti dell'armatura con problemi di ossidazione a contatto dell'atmosfera con
conseguenti macchie in superficie e distacco di copriferro, si adotteranno dei distanziatori. |
distanziatori verranno realizzati con vari materiali e forme diverse (tasselli o assicelle in legno,
listelli di calcestruzzo, elementi in plastica). Si dovra adottare un sistema di distanziatori in accordo
con la Direzione Lavori, in ogni modo si dovra adottare un sistema che presenti una superficie
molto ridotta a contatto con la cassaforma in modo da evitare difetti sulla superficie del getto, é
tassativamente proibito I'utilizzo di elementi metallici di qualsiasi genere.
All'atto della sistemazione in opera gli acciai dovranno presentarsi privi di ossidazione, corrosione,
difetti visibili e pieghe non previste dai disegni del progetto strutturale. Sara tollerata solo
un'ossidazione che scompaia totalmente per sfregamento con panno asciutto.
Confezione e trasporto del conglomerato
L'impasto del conglomerato dovra essere fatto con mezzi meccanici idonei.
Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere tutti gli
aggregati della pesata senza debordare. Il tempo di mescolamento dovra essere tale da produrre
un conglomerato omogeneo.
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Il trasporto del conglomerato cementizio dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego, dovra
essere effettuato con mezzi atti a non alterare le caratteristiche dell'impasto e impedire la
segregazione dei componenti.

Il tempo intercorso tra l'inizio delle operazioni di impasto ed il termine della posa in opera, non
dovra essere tale da causare una diminuzione di consistenza superiore a 5 cm alla prova del
cono. Sara assolutamente vietato aggiungere acqua agli impasti dopo lo scarico dalla betoniera.
Prima della posa in opera si dovra controllare la consistenza dell'impasto. Se questa eccedera i
limiti previamente concordati per ciascun getto (prova del cono), l'impasto sara scartato (o se
possibile corretto).

Quando non sia possibile altrimenti, sara ammesso l'impiego di calcestruzzi preconfezionati di
Societa di betonaggio, con I'osservanza di tutte le disposizioni sopra descritte.

L'lImpresa assumera comunque a suo pieno e completo carico ogni onere e responsabilita a tutti
gli effetti, come da produzione sua propria.

Cio vale anche per le operazioni eventuali di getto a mezzo pompa.

Qualora il trasporto del conglomerato avvenga con autobetoniere, sara opportuno all'atto dello
scarico, controllare I'omogeneita dell'impasto. Se all'atto dello scarico dall'autobetoniera si
dovesse constatare una consistenza sensibilmente inferiore a quelle richiesta, I'impasto sara
scartato.

Posa in opera del conglomerato

Prima di ogni getto andra sempre informata la Direzione Lavori al fine di consentire di controllare
la disposizione delle armature e le condizioni delle stesse.

Al momento del getto sara necessario assicurarsi che le armature e la lamiera grecata siano puliti,
senza detriti od acqua stagnante.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad
evitare la segregazione. Sara importate a questo scopo che il conglomerato cada verticalmente
con altezza di caduta mai superiore ai 40 cm, e venga steso in strati orizzontali, a seconda delle
dimensioni della struttura, prima della successiva vibratura, senza creare accumuli puntuali di
calcestruzzo.

La vibrazione dovra avvenire immergendo il vibratore in punti distanti tra di loro da 40 a 80 cm,
ritirandolo lentamente a vibrazione ultimata in modo da non lasciare fori o impronte nel
conglomerato.

Sara vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con I'impiego del vibratore,
ma procedere in piccoli strati servendosi possibilmente di tramogge o canalette specialmente in
zone fittamente armate.

Se si constatasse che la vibrazione produce separazione del conglomerato, lo slump dello stesso
dovra essere convenientemente ridotto.

Affinché il getto sia considerato monolitico, il tempo trascorso tra la posa in opera di uno strato
orizzontale e il ricoprimento con lo strato successivo non dovra superare le tre ore virtuali, a meno
che non sia stato aggiunto all'impasto un idoneo additivo ritardante.

Nel caso in cui l'interruzione superi le tre ore virtuali e non sia stato impiegato un additivo
ritardante, si dovra stendere sulla superficie di ripresa uno strato di malta (sabbia piu cemento),
dello spessore di 1-2 cm, con un dosaggio di cemento di almeno 600 Kg per metro cubo.

Nel caso l'interruzione superi le otto ore virtuali, si dovra lavare la superficie di ripresa con acqua e
sabbia in pressione, in modo da mettere a nudo lo scheletro inerte e procedere come descritto in
precedenza. Se il conglomerato dovesse avere caratteristiche di impermeabilita, sulla superficie
dovra essere steso, prima del getto di apporto, uno strato di malta speciale. Lo stesso trattamento
sara prescritto se la ripresa dei getti avverra dopo qualche giorno, € se non sia piu possibile un
perfetto ravvivamento della superficie di ripresa.

Si intende per tempo virtuale il tempo riferito alla temperatura media ambientale di 20°C, calcolato
a mezzo della seguente espressione:

Tv=Te 30/ (Ta+10)

in cui:

Tv : tempo virtuale in ore

Te : tempo effettivo in ore

Ta : temperatura media ambientale in °C
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Stagionatura del conglomerato

Prima del disarmo delle casseforme, tutte le superfici non protette del conglomerato dovranno
essere mantenute umide con continua bagnatura o con altri idonei accorgimenti, per almeno sette
giorni.

Tale prescrizione si applichera anche a quelle superfici che possano essere disarmate prima dei
sette giorni.

Le operazioni di bagnatura delle superfici dei getti potranno essere sostituite dall'impiego di vernici
protettive antievaporanti. Questo ultimo provvedimento dovra essere adottato se si constatera che
la bagnatura provochi affioramento di efflorescenze alla superficie dei getti.

Il disarmo dovra avvenire per gradi ed in modo tale da evitare azioni dinamiche.

Il disarmo delle casseforme delle superfici laterali dei getti dovra avvenire quando il conglomerato
abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo,
tenendo anche in conto delle altre esigenze progettuali e costruttive.

In assenza di specifici accertamenti della resistenza del conglomerato ed in normali condizioni
esecutive ed ambientali di getto e maturazione, si dovranno rispettare i tempi minimi appresso
indicati:

- sponde di casseri di travi e pilastri: 3 giorni

- armature di solette di luce modesta: 10 giorni

- puntelli e centine di travi, archi e volte: 24 giorni

- strutture a sbalzo: 28 giorni

Per i muri a disarmo avvenuto andranno accuratamente sigillati i fori prodotti dall'uso dei
distanziali.

Ove si presentasse la necessita di disarmare strutture o parti di esse in condizioni diverse da
quelle sopra indicate, I'autorizzazione allo scassero dovra essere data dalla Direzione Lavori.
Precauzioni particolari per 'esecuzione dei getti durante la stagione fredda

Nei periodi invernali si dovra particolarmente curare che non si formino blocchi di materiale
agglomerato con ghiaccio negli inerti, e particolarmente nella sabbia. A tale scopo si dovranno
comprendere il riscaldamento degli inerti stessi con mezzi idonei.

La temperatura dell'impasto, all'atto della posa in opera, non dovra in nessun caso essere inferiore
a 13°C per il getto di sezioni strutturali di spessore inferiore di 20 cm, e 10°C negli altri casi. Per
ottenere tali temperature, occorrera, se necessario, provvedere al riscaldamento degli inerti e
dell'acqua di impasto. Si dovra pero evitare che I'acqua venga a contatto diretto con il cemento, se
essa avra una temperatura superiore ai 40°C. Quando la temperatura dell'acqua superi i 40°C si
adottera la precauzione di immettere nella betoniera dapprima la sola acqua con gli inerti, e di
aggiungere poi il cemento quando la temperatura della miscela acqua piu inerti sara scesa al di
sotto dei 40°C.

Nei periodi freddi & consigliabile I'aggiunta di acceleranti invernali (impropriamente detti antigelo)
ed eventualmente di un additivo aerante, in modo da ottenere un inglobamento di aria del 3-5%.
Durante la stagione fredda, il tempo per lo scasseramento delle strutture dovra essere protratto,
per tenere conto del maggiore periodo occorrente al raggiungimento delle resistenze necessarie.
Fino al momento del disarmo, si dovra controllare, per mezzo di termometri introdotti in fori
opportunamente predisposti nelle strutture, che la temperatura del conglomerato non scenda al di
sotto dei 5°C.

Precauzioni particolari per 'esecuzione dei getti durante la stagione calda

Durante la stagione calda bisognera particolarmente curare che la temperatura dell'impasto non
venga a superare i 30 °C. Bisognera a questo scopo impedire I'eccessivo riscaldamento degli
aggregati, sia proteggendo opportunamente i depositi sia mantenendo continuamente umidi gli
inerti (in modo che I'evaporazione continua dell'acqua alla superficie degli stessi ne impedisca il
surriscaldamento).

Qualora la temperatura dell'impasto non possa venire mantenuta al di sotto di 30°C, i getti
dovranno essere sospesi, a meno che non venga aggiunto agli impasti un opportuno ed efficace
additivo plastificante-ritardante, atto ad eliminare gli inconvenienti dell'elevata temperatura (perdita
di consistenza e quindi maggior bisogno di acqua di impasto; acceleramento della presa).

Quando la temperatura ambiente risultera elevata, particolare cura dovra essere posta
nell'accelerare il tempo intercorrente fra la confezione e la posa in opera dell'impasto. Qualora si
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usino pompe per il trasporto del conglomerato, tutte le relative tubazioni dovranno essere protette
dal sovrariscaldamento.

Durante la stagione calda dovra essere eseguito un controllo piu frequente della consistenza.

La stagionatura dei conglomerati dovra essere effettuata in ambiente tenuto continuamente umido
e protetto dal sovrariscaldamento. In luogo delle bagnature, le superfici dei getti potranno essere
trattate con speciali vernici antievaporanti.

Controlli sui materiali

Il conglomerato fresco dovra essere frequentemente controllato come consistenza, omogeneita,
resa volumetrica, contenuto d'aria e, quando prescritto, come rapporto acqua/cemento.

La prova di consistenza consistera normalmente nella misura dell'abbassamento al cono di
Abrams, eseguita secondo le vigenti norme. Tale prova sara considerata significativa per
abbassamenti compresitra 2 e 18 cm.

La prova di omogeneita & prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato
avviene tramite autobetoniera. Essa verra eseguita vagliando due campioni di conglomerato, presi
a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4.76 mm. La
percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni, non dovra differire piu del 10%. Lo
slump dei due campioni prima della vagliatura, non dovra differire piu di 3 cm.

La prova di resa volumetrica dell'impasto, verra eseguita attraverso la misura del peso di volume
del conglomerato ed il controllo del peso totale dell'impasto.

La prova di contenuto d'aria & richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante.

Il rapporto acqua-cemento dovra essere ovviamente computato sommando, all'acqua aggiunta
all'impasto, I'umidita superficiale degli inerti.

Il controllo della qualita del calcestruzzo ha lo scopo di accertare che il conglomerato realizzato
abbia la resistenza caratteristica non inferiore a quella richiesta dal progetto.

La classe di conglomerato viene definita come "resistenza caratteristica" ad una stagionatura pari
a 28 giorni, con cubi preparati come indicato al punto 3 dell'allegato 2 del D.M. LL.PP. 09 Gennaio
1996. La resistenza caratteristica deve essere calcolata con il metodo indicato nelle norme
tecniche (allegato 2 del D.M. LL.PP. 09 Gennaio 1996).

Il controllo si articola su tre fasi:

Studio preliminare di qualificazione: serve a determinare, prima dell'inizio delle opere, la resistenza
del calcestruzzo. | controlli preliminari potranno essere omessi qualora I'lmpresa, in base alle
esperienze acquisite, sia in grado di formulare attendibili valutazioni sulla resistenza caratteristica
del conglomerato

Controllo di accettazione: la resistenza caratteristica dovra essere determinata su un numero
minimo di prelievi. Le norme prescrivono che per ogni controllo di accettazione si devono avere tre

prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea. Un
prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera nei casseri, il
calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini. A titolo indicativo dovranno
essere eseguiti i controlli di accettazione secondo il numero appresso indicato:

un prelievo (due cubetti) per le fondazioni

un prelievo (due cubetti) per i muri controterra

un prelievo (due cubetti) per ogni solaio

un prelievo (due cubetti) per i pilastri

Per la forma, le dimensioni, la preparazione e la stagionatura dei provini di conglomerato, vale
quanto indicato nelle norme UNI 6127 (settembre 1980), UNI 6130/1° (settembre 1980), UNI
6130/2° (settembre 1980). Per il controllo della qualita del conglomerato preconfezionato, il
conglomerato dovra essere prelevato all'atto dello scarico dall'autobetoniera. |l prelievo dei provini
per il controllo di accettazione va eseguita alla presenza del Direttore dei lavori o di un tecnico di
sua fiducia. | provini cosi confezionati dovranno essere inviati per le prove ai Laboratori Ufficiali.
Prove complementari: sono da eseguire, ove necessario, a completamento delle precedenti prove.
La resistenza caratteristica richiesta, non dovra essere ottenuta con dosaggi di cemento troppo
elevati, che potrebbero dar luogo a valori di ritiro inaccettabili. Inoltre lo scarto quadratico medio
delle resistenze dovra essere il piu basso possibile.

I cementi di maggiore resistenza (tipo 52,5), dovranno essere impiegati quando non sia possibile
raggiungere la resistenza prescritta con un cemento 42,5, o quando le esigenze di lavoro
richiedano la riduzione dei tempi di disarmo. Non & permesso mescolare tra loro cementi di
diverso tipo e provenienza: per ciascuna struttura si dovra impiegare un unico tipo di cemento.
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Controlli dell’acciaio

L'acciaio impiegato dovra essere sottoposto a controlli in stabilimento. Ciascuna fornitura dovra
essere corredata del relativo certificato di prova e verifica rilasciati da Laboratori Ufficiali e dotata
della prescritta marchiatura.

Saranno inoltre eseguiti controlli in cantiere, sottoponendo a prova, secondo la frequenza ed il
numero indicato dal Direttore Lavori in corso d'opera, tre spezzoni di uno stesso diametro scelto
entro ciascun gruppo di diametri: da4 a 10 mm; da 12 a 18 mm.

Collaudo statico

Il collaudo statico delle opere potra essere eseguito in corso d'opera o ad avvenuta ultimazione
delle strutture.

Sara condotto secondo le modalita prescritte dal collaudatore nominato dalla Committenza e potra
comportare una o piu prove di carico a scelta del collaudatore medesimo.

L'Impresa dovra fornire le maestranze ed i materiali necessari per l'esecuzione delle predette
prove.

Potranno altresi essere condotte prove di carico su richiesta della Direzione Lavori durante il corso
dei lavori.

Il programma delle prove di carico dovra essere sottoposto al Direttore dei Lavori ed al progettista
e reso noto all'lmpresa.

STRUTTURE METALLICHE

Per la realizzazione della pensilina verranno utilizzate strutture metalliche.

Tutti gli elementi metallici in profilati dovranno essere di acciaio tipo S275JR aventi le
caratteristiche meccaniche indicate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture, Ministero
dell’'Interno, Dipartimento della Protezione Civile 14 Gennaio 2008 - “Nuove Norme Techiche per
le Costruzioni” , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.02.2008 n. 29, supplemento ordinario n.
30.

| collegamenti saranno realizzati mediante saldatura o bullonatura. Saranno previste saldature a
cordoni d’angolo e saldature di testa a completa penetrazione. Le preparazioni dei lembi da
saldare dovranno essere conformi alle raccomandazioni contenute nella UNI 11001. La
preparazione dei lembi da saldare dovra essere effettuata mediante macchina utensile,
smerigliatrice od ossitaglio automatico e dovra risultare regolare e ben liscia. L’ossitaglio a mano
sara accettato solo se un’adeguata successiva ripassatura alla smerigliatrice avra perfettamente
regolarizzato I'asperita del taglio. | lembi, al momento della saldatura, dovranno essere esenti da
incrostazioni, ruggine, scaglie, grassi, vernici, irregolarita locali ed umidita. Sia in officina che in
cantiere le saldature da effettuare con elettrodi rivestiti dovranno essere eseguite da operai che
abbiano superato le prove di qualifica per la classe relativa al tipo di elettrodo ed alle posizioni di
saldature previste. Le saldature da effettuare con altri procedimenti dovranno essere eseguite da
operai sufficientemente addestrati all'uso delle apparecchiature relative ed al rispetto delle
condizioni operative stabilite in sede di approvazione del procedimento. Gli elettrodi dovranno
essere usati con il tipo di corrente (continua od alternata) e di polarita per cui sono stati omologati.
Dovranno altresi essere adottate tutte le precauzioni prescritte dal produttore degli elettrodi con
particolare riguardo alla conservazione all’asciutto. Il diametro dell’anima degli elettrodi rivestiti,
per saldatura manuale, usati nella saldatura di un giunto, dovra essere fissato in relazione allo
spessore, al tipo di giunto ed alla posizione della passata nel giunto; in generale sara non
maggiore di 6 mm per saldature in piano e di 5 mm per saldature in verticale. Dovranno essere
adottate le sequenze di saldatura e le condizioni di vincolo piu opportune al fine di ridurre per
quanto possibile le tensioni residue da saldatura e facilitare 'esecuzione dei giunti saldati.

Per i collegamenti bullonati si dovranno utilizzare bulloni serie 8.8 con dadi di classe 6S,
utilizzando bulloneria in acciaio inossidabile per i collegamenti all’esterno.

Saranno inoltre a totale carico dell’Appaltatore le prove in laboratorio dei materiali per le dovute
certificazioni.
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Le strutture cosi realizzate in profilati metallici verranno protette dall’ossidazione mediante
opportuno trattamento di protezione, consistente in pitturazione con vernici appropriate, previa
applicazione di primer di buone caratteristiche anticorrosive e buona aderenza alla superficie.
Sara a cura ed onere dell’'lmpresa eseguire tutte le operazioni di misurazione, tracciamento e
verifica planarita delle strutture metalliche.

L'Impresa dovra altresi predisporre tutte le strutture provvisionali atte a sostenere in fase
transitoria le travi metalliche in sicurezza, disponendo un numero congruo di cavalletti di sostegno
opportunamente controventati.

Per il serraggio dei bulloni si devono usare chiavi dinamometriche a mano, con o senza
meccanismo limitatore della coppia applicata, o chiavi pneumatiche con limitatore della coppia
applicata. Tutte, peraltro, devono essere tali da garantire una precisione non minore di +5%.

Per verificare I'efficienza dei giunti serrati, il controllo della coppia torcente applicata pud essere
effettuato in uno dei seguenti modi:

- si misura con chiave dinamometrica la coppia richiesta per far ruotare ulteriormente di 10° il
dado;

- dopo aver marcato dado e bullone per identificare la loro posizione relativa, il dado deve essere
prima allentato con una rotazione almeno pari a 60° e poi riserrato, controllando se 'applicazione
della coppia prescritta riporta il dado nella posizione originale.

Se in un giunto anche un solo bullone non risponde alle prescrizioni circa il serraggio, tutti i bulloni
del giunto devono essere controllati.

La taratura delle chiavi dinamometriche deve essere certificata prima dell’inizio lavori da un
laboratorio ufficiale di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e con frequenza trimestrale durante i
lavori.

Quando le superfici comprendenti lo spessore da bullonare per una giunzione di forza non abbiano
giacitura ortogonale agli assi dei fori, i bulloni devono essere piazzati con interposte rosette
cuneiformi, tali da garantire un assetto corretto della testa e del dado e da consentire un serraggio
normale.

La saldatura degli acciai dovra avvenire con uno dei procedimenti allarco elettrico codificati
secondo la norma UNI EN ISO 4063. E ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da
adeguata documentazione teorica e sperimentale.

| saldatori, nei procedimenti semiautomatici e manuali, dovranno essere qualificati secondo la
norma UNI EN 287-1 da parte di un ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN
287-1, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere specificamente
qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante I'esecuzione di giunti testa-testa.

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma
UNI EN 1418. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI
EN ISO 15614-1.

Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante
sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI
EN ISO 14555. Valgono, percio, i requisiti di qualita di cui al prospetto A1 dell’appendice A della
stessa norma.

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da
un ente terzo. In assenza di prescrizioni in proposito, I'ente sara scelto dal costruttore secondo
criteri di competenza e di indipendenza.

Sono richieste caratteristiche di duttilita, snervamento, resistenza e tenacita in zona fusa e in zona
termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.

Nell'esecuzione delle saldature dovra, inoltre, essere rispettata la norma UNI EN 1011 (parti 1 e 2)
per gli acciai ferritici e la norma UNI EN 1011 (parte 3) per gli acciai inossidabili. Per la
preparazione dei lembi si applichera, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai
livelli di qualita stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.

In assenza di tali dati, per strutture non soggette a fatica si adottera il livello C della norma UNI EN
ISO 5817. Per strutture soggette a fatica, invece, si adottera il livello B della stessa norma.
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L’entita e il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta al controllo visivo al 100%,
saranno definiti dal collaudatore e dal direttore dei lavori. Per i cordoni ad angolo o giunti a parziale
penetrazione, si useranno metodi di superficie (per esempio, liquidi penetranti o polveri
magnetiche). Per i giunti a piena penetrazione, invece, oltre a quanto sopra previsto, si useranno
metodi volumetrici, e cioé raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa, e solo ultrasuoni
per i giuntia T a piena penetrazione.

Per le modalita di esecuzione dei controlli e i livelli di accettabilita si potra fare utile riferimento alle
prescrizioni della norma UNI EN 12062.

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati, secondo la norma UNI EN
473, almeno di secondo livello.

Il costruttore deve corrispondere a determinati requisiti. In relazione alla tipologia dei manufatti
realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI
EN I1SO 3834 (parti 2 e 4). Il livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle
operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata validita,
riassunti nella tabella 65.1. La certificazione dell’azienda e del personale dovra essere operata da
un ente terzo, scelto, in assenza di prescrizioni, dal costruttore, secondo criteri di indipendenza e
di competenza.

Tipi di azione sulle strutture soggette a fatica in modo piu o meno significativo

Tipo di azione sulle|Strutture soggette a fatica in modo non|Strutture soggette a fatica
strutture significativo in modo significativo
Riferimento A B C D
S235, s <|S355, s <|S235 S235
Materiale base: 30mm 30mm S275 S275
spessore minimo |S275, s <8235 S355 S355
delle 30mm S275 S460, s <|S460
membrature 30mm Acciai inossidabili e altri
acciai non esplicitamente
menzionati'
Livello dei requisiti Elementare |Medio Medio Completo
di EN ISO 3834- EN ISO 3834- EN ISO 3834-EN ISO 3834-2
qualita secondo la4 3 3
norma
UNI EN ISO 3834
Livello di|Di base Specifico Completo Completo
conoscenza
tecnica del personale
di
coordinamento della
saldatura secondo la
norma UNI EN 719
' Vale anche per strutture non soggette a fatica in modo significativo.

UNI EN 288-3 — Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici.
Prove di qualificazione della procedura di saldatura per la saldatura ad arco di acciai;

UNI EN ISO 4063 — Saldatura, brasatura forte, brasatura dolce e saldobrasatura dei metalli.
Nomenclatura dei procedimenti e relativa codificazione numerica per la rappresentazione
simbolica sui disegni;

UNI EN 1011-1 — Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura dei materiali metallici. Guida
generale per la saldatura ad arco;

UNI EN 1011-2 — Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici. Saldatura ad
arco per acciai ferritici;

UNI EN 1011-3 — Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici. Saldatura ad
arco di acciai inossidabili;

UNI EN 1011-4 — Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura dei materiali metallici. Parte 4:
Saldatura ad arco dell’alluminio e delle leghe di alluminio;

UNI EN 1011-5 — Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici. Parte 5:
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Saldatura degli acciai placcati.

UNI EN 29692 — Saldatura ad arco con elettrodi rivestiti, saldatura ad arco in gas protettivo e
saldatura a gas. Preparazione dei giunti per I'acciaio.

UNI EN 287-1 — Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Parte1: Acciai;

UNI EN 1418 — Personale di saldatura. Prove di qualificazione degli operatori di saldatura per la
saldatura a fusione e dei preparatori di saldatura a resistenza, per la saldatura completamente
meccanizzata e automatica di materiali metallici.

La concezione strutturale deve prevedere facilita di sostituzione degli apparecchi di appoggio, nel
caso in cui questi abbiano vita nominale piu breve di quella della costruzione alla quale sono
connessi.

Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla corrosione,
devono essere adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura, tenendo conto del tipo di
acciaio, della sua posizione nella struttura e del’ambiente nel quale & collocato. Devono essere
particolarmente protetti i collegamenti bullonati (precaricati e non precaricati), in modo da impedire
qualsiasi infiltrazione all’interno del collegamento.

Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali puo farsi utile riferimento
alla norma UNI EN 10025-5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni mediante verniciatura.

Nel caso di parti inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle estremita,
dovranno prevedersi adeguati sovraspessori.

Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati,
ma possono essere, invece, zincati a caldo.

| rivestimenti a protezione dei materiali metallici contro la corrosione devono rispettare le
prescrizioni delle seguenti norme:

UNI EN 12329 — Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrolitici di
zinco con trattamento supplementare su materiali ferrosi o acciaio;

UNI EN 12330 — Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrolitici di
cadmio su ferro o acciaio;

UNI EN 12487 — Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti di conversione
cromati per immersione e senza immersione su alluminio e leghe di alluminio;

UNI EN 12540 - Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti
elettrodepositati di nichel, nichel piu cromo, rame piu nichel e rame piu nichel pit cromo;

UNI EN 1403 — Protezione dalla corrosione dei metalli. Rivestimenti elettrolitici. Metodo per la
definizione dei requisiti generali;

UNI EN ISO 12944-1 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio
mediante verniciatura. Introduzione generale;

UNI EN ISO 12944-2 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio
mediante verniciatura. Classificazione degli ambienti;

UNI EN ISO 12944-3 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio
mediante verniciatura. Considerazioni sulla progettazione;

UNI EN ISO 12944-4 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio
mediante verniciatura. Tipi di superficie e loro preparazione;

UNI EN ISO 12944-6 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio
mediante verniciatura. Prove di laboratorio per le prestazioni;

UNI EN ISO 12944-7 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio
mediante verniciatura. Esecuzione e sorveglianza dei lavori di verniciatura.

Interventi relativi alle opere strutturali previsti:
gli interventi previsti in termini sintetici riguardano:

. Realizzazione di plinti di fondazione;
o Realizzazione e posa di opere di carpenteria metallica principale;
) Realizzazione e posa di opere di carpenteria metallica secondaria e di finitura comprensiva

della posa in opera della faldaleria della chiusura dei colmi della copertura da realizzare con
pannello coibentato a due facce metalliche di cui una liscia ( faccia a vista), spessore circa 4 cm.,
anticondensa, con pannelli a innesto maschio femmina, e verniciati come la restante struttura,
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sono altresi comprese con materiale simile la realizzazione del controsoffitto delle pensiline
compresa tutta la fornitura e posa di piccola orditura. | dettagli delle lamiere riportate sulla tavola n.
11 potranno essere in parte rivisti in funzione delle apparecchiature di piegatura delle lastre della
ditta affidataria.

L’elenco di queste voci si riferisce ad opere di una certa entita, ma I'elenco medesimo non pud
ritenersi esaustivo di tutte le opere di demolizione e rimozione comunque necessarie per lo
svolgimento delle opere e comprese pertanto nell’appalto a corpo e riportate sugli elaborati grafici.

ART. 11 M: REINTERRI

Tutte le eccedenze risultanti dagli scavi verranno portate alle pubbliche discariche. Eventuali
ulteriori necessita di materiali necessari per i riempimenti, per la formazione dei piani e delle
scarpate previste in progetto, deve considerarsi compreso negli oneri forfettari.

Per tutto quanto concerne i reinterri si conferma innanzitutto che dovranno essere eseguiti
tempestivamente, a maturazione delle strutture avvenuta, onde evitare cavi aperti e conseguenze
franose lungo i perimetri.

Rilevati e rinterri.

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, lo strato finale del riporto sara
costituito, ove non diversamente progettato, da sottovaglio di pezzatura 3/8, contenente una
piccola parte di materiale terroso, steso con apposito motor graeder in spessore fino a 10 cm,
sagomato in pendenza e adeguatamente rullato con piu passate di rullo da 6 t, atto a formare
sottofondo delle pavimentazioni in progetto.

Rinterri di scavi per la posa di tubazioni

Il rinterro degli scavi, ad opere eseguite, dovra essere eseguito in modo tale che:

- per natura del materiale e modalita di costipamento, non abbiano a formarsi, in prosieguo di
tempo, cedimenti od assestamenti irregolari;

- si formi un’intima unione tra il terreno naturale e sul materiale di riempimento, cosi che, in virtu
dell’attrito con le pareti dello scavo, ne consegua un alleggerimento del carico sui condotti.
Nell’eseguire i rinterri degli scavi a sezione obbligata, si dovra distinguere tra il rincalzo della
tubazione, il riempimento della fossa e la sistemazione dello strato superficiale.

Il rincalzo della tubazione, normalmente eseguito con sabbione naturale di cava, si estende dal
fondo della fossa fino ad un’altezza di 10 cm. sopra il vertice del tubo; esso deve essere realizzato
con terreno privo di ogni materiale estraneo, ciottoli compresi, suscettibile di costipamento in strati
di altezza non superiore a 30 cm. la compattazione dovra essere eseguita a mano, con
apparecchiature leggere, contemporaneamente da ambo i lati della tubazione. Subito dopo il
rincalzo della canalizzazione seguira il riempimento dello scavo, da effettuarsi stendendo il
materiale in successivi strati di spessore tale da assicurare un sufficiente costipamento, senza che
la tubazione sia danneggiata.

Per il riempimento dello strato superficiale degli scavi si impiegheranno all’ occorrenza, i materiali
ritenuti idonei dalla Direzione lavori ricavati dalla rimozione degli strati superficiali stessi effettuata
all’ atto degli scavi, materiali che saranno stati depositati in cumuli nell’ ambito del cantiere in posti
distinti da quelli del restante terreno.

ART. 12M: OPERE DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Lo strato superficiale di pavimentazione interessato all’intervento, verra asportato o tagliato, tutte le
aree dovranno essere successivamente ripristinate.

Interventi relativi alle opere di sistemazione esterna previsti:

gli interventi previsti in termini sintetici riguardano:

o Realizzazione di opere di ripristino pavimentazione esterna interessata dalla realizzazione
dei plinti di fondazione, compresa la posa delle lastre in lapideo della scala e rampe smontate e
recuperate o integrate;
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L’elenco di queste voci si riferisce ad opere di una certa entita, ma I'elenco medesimo non puo
ritenersi esaustivo di tutte le opere di demolizione e rimozione comunque necessarie per lo
svolgimento delle opere e comprese pertanto nell’appalto a corpo e riportate sugli elaborati grafici.

ART. 13 M: OPERE DI FORNITURA E REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI

Interventi relativi alle opere complementari in metallo previsti:
gli interventi previsti in termini sintetici riguardano:

. Realizzazione di opere integrative mancorrenti e fermapiede;

o Realizzazione ripristini intonaci facciata con realizzazione architrave sopra le porte di uscita
scuola;

o Realizzazione di opere integrative e di recupero muretti recinzione e relative ringhiere e/o
cancelli;

o Realizzazione gronda raccolta acque da collegare ai pluviali esistenti

L’elenco di queste voci si riferisce ad opere di una certa entita, ma I'elenco medesimo non pud
ritenersi esaustivo di tutte le opere di demolizione e rimozione comunque necessarie per lo
svolgimento delle opere e comprese pertanto nell’appalto a corpo e riportate sugli elaborati grafici.

ART. 14 M: OPERE DI DECORAZIONE

OPERE DI DECORAZIONE

Tutti i componenti in ferro saranno consegnati perfettamente finiti e smaltati utilizzando smalti
sintetici satinati a base di resine uretaniche modificate ed alchiliche (due mani), prevedendo di
applicare una mano di fondo antiruggine, e applicazione delle due mani di smalto prescritto colore
a scelta della D.L. indicativamente effetto ferro-micaceo come riportato sugli elaborati grafici (
immagini 3D) .

Tutti i manufatti in ferro o acciaio non zincati, saranno perfettamente ripuliti, sgrassati, spazzolati
per eliminare qualsiasi traccia di ruggine.

Sulle superfici cosi trattate verranno applicate due mani di antiruggine e due riprese di vernice
oleosintetica per esterni, lucida, di colore intenso a scelta della D.L.

In genere per gli elementi e le strutture ferrose esterne (ferro dolce, ghisa, acciaio) si eseguono le
seguenti fasi operative: pulitura ed eventuale sverniciatura, saldatura e stuccatura delle
fessurazioni, giunti, ecc., applicazione del trattamento anticorrosivo, stesura del protettivo finale.

Il ciclo di protezione comprende un trattamento anticorrosivo e la stesura di un film protettivo
finale.

Prima di procedere all'applicazione del ciclo manutentivo & opportuno eseguire un’operazione di
sgrassaggio, utilizzando cotone idrofilo oppure panni morbidi ed acetone.

L’ultimo passaggio infine, consiste nella stesura della pitturazione finale che, oltre alla funzione
decorativa funge anche da protettivo.

La sequenza esecutiva del trattamento & riassumibile come segue:

o0 in primo luogo si provvede alla rimozione dei residui degli strati di vernice ancora presenti
sull’oggetto, con i sistemi piu consoni al suo stato di conservazione (a mano mediante
carteggiatura, con l'ausilio di una spatola o mediante lavaggi con soda solvay, oppure
utilizzando una pistola termica o una levigatrice);

O si risciacqua abbondantemente con acqua per eliminare le eventuali tracce di soda o di
altro prodotto sverniciante e si lascia asciugare; in alternativa si pud provvedere solo a
un’energica e accurata spazzolatura per rimuovere la polvere prodotta con la sverniciatura
e i residui ancora parzialmente aderenti;
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0 si procede alla stuccatura delle fessure, delle cavillature e dei nodi e, in generale, alla
regolarizzazione della superficie mediante carteggiatura. Quindi si esegue una seconda
spazzolatura per eliminare ogni traccia di polvere;

0 sistendono due mani di prodotto antiruggine;

0 si passa, quindi, alla vera e propria verniciatura, applicando almeno due strati di prodotto
verniciante, con diluizioni di volta in volta minori, fino a che si stende l'ultima mano di
vernice pura;

Inoltre sono previsti i ripristini della decorazione della facciata per le porzioni interessate
dall’'intervento.

ART. 15 M: ASSISTENZA AL MONTAGGIO DELLA PENSILINA E RELATIVE OPERE
MURARIE

Il forfait comprende tutti gli oneri di assistenza al montaggio, di manovalanza per i trasporti dei
materiali e manufatti in cantiere e le opere murarie per I'installazione degli impianti di ogni ordine e
tipo contenuti nei Capitolati Speciali e nelle descrizioni delle opere, ed in particolare dei seguenti
impianti:

o0 Impianto scarico acque meteoriche

o Impianto illuminazione, videocamere e citofonico esistente, prevedendo la fornitura e posa
di quattro lampade da esterno da posizionarsi sotto i controsoffitti delle pensiline e da collegarsi
alla rete esitente

Il forfait comprende tutti gli oneri e le opere murarie per gli allacciamenti definitivi dei seguenti
impianti:

e fognatura bianca ( integrazione a scarichi esistenti)

A carico della Stazione Appaltante restano tutti gli oneri “contrattuali” con le Societa erogatrici dei
servizi.

Tutti gli oneri per gli allacciamenti provvisori a servizio del cantiere e gli oneri per i consumi di
acqua, energia elettrica, per gli impianti telefonici, sono a carico dell'Impresa.

Le descrizioni e le prescrizioni sopra riportate non sono da intendersi esaustive, ma potranno
essere integrate da indicazioni contenute negli elaborati di progetto.

In caso di discordanza varranno le indicazioni dei disegni di progetto, ovvero le prescrizioni
emanate dalla Direzione Lavori verbalmente o a mezzo di ordini di servizio scritti.

La Direzione Lavori potra apportare nel corso dei lavori le variazioni ed aggiunte ritenute
opportune al fine di garantire la migliore riuscita del lavoro.

L'Impresa non potra apportare varianti di alcun genere senza preventiva autorizzazione della
Direzione Lavori.
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