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Nome attivita Febbrqil?rgpﬂIMarzo 2017 |Aprile 2017 |Maggio 2017 |Giugno 2017 [Luglio 2017 |Agosto 2017 |Settembre 2017 |Ottobre 2017

27/02 | 06/03 | 1303 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 | 24/04 | 01/05 | 0805 | 1505 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 [ 09/10

Realizzazione della recinzione e degli accessi al can 3 g Z1

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio deirm 3 g

Realizzazione della viabilita del cantiere 29

Tracciamento dell'asse di scavo 19 z11

Scavo di sbancamento 59 Z1

Scavo a sezione obbligata 39 Z1

Scavo eseguito a mano 39

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 39 z1

Formazione di fondazione stradale 19 z1

Rinterro di scavo eseguito a macchina 29

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 19 Z1]

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fon § g Z1

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture i 3 g Z1

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1g 213

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 359 Z1
Montaggio di pannelli prefabbricati in c.a. per solai 35 g Z1
Montaggio di pannelli verticali prefabbricatiinc.a. 35g Z1

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fis25 g Z1 Z1 21_
Realizzazione della carpenteria per le strutture in ele § g Z1

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture i 8 g Z1

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 8 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio di suppor § g Z1

Montaggio di copertura in lamiera grecata 89 Z1 ]

Realizzazione di opere di lattoneria 89 Z1 B

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 189 z1

Posa di rivestimenti esterni in pietra 1449 Z1

Realizzazione di impianto elettrico 1Q0g z1

Posa di conduttura elettrica 59 21“
Montaggio di porte per esterni 59 bal B |
Smobilizzo del cantiere 59 Z1

LEGENDA Zona:

Z1 = CANTIERE
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