ALLEGATO "A"

Comune di BARENGO
Provincia di NO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE INTERNAMENTE AL
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

gg gg | data data
FASIDILAVORO Z | I |L cC |Iniziale Finale

01/03/2  03/03/2
017 017
01/03/2 1 03/03/2
017 017
02/03/2  03/03/2
017 017
06/03/2  06/03/2
017 017
07/03/2 13/03/2
017 017
10/03/2 1 14/03/2
017 017
10/03/2 1 14/03/2
017 017
14/03/2 116/03/2
017 017
14/03/2 1 22/03/2
017 017
23/03/2  24/03/2
017 017
27/03/2 1 27/03/2
017 017
28/03/2  03/04/2
017 017
31/03/2  04/04/2
017 017
04/04/2  04/04/2
017 017
19/04/2 09/06/2
017 017
19/04/2  09/06/2
017 017
19/04/2 09/06/2
017 017
19/04/2  26/04/2
017 017
05/05/2 11/05/2
017 017
19/05/2 1 25/05/2
017 017
05/06/2  09/06/2
017 017
08/08/2  14/08/2
017 017
26/04/2  27/04/2
017 017
11/05/2 112/05/2
017 017
25/05/2 1 26/05/2
017 017
09/06/2  12/06/2
017 017
27/04/2  28/04/2
017 017
12/05/2 1 15/05/2
017 017

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 3 3
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 3 3
Realizzazione della viabilita del cantiere 1 E 2 2
Tracciamento dell'asse di scavo 1 E 1 1
Scavo di sbancamento 1 E 5 7
Scavo a sezione obbligata 1 E 3 5
Scavo eseguito a mano 1 E 3 5
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 E 3 3
Formazione di fondazione stradale 1 E| 7 9
Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 E 2 2
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 E 1 1
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 E 5 7
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 E 3 5
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 E 1 1
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 1 E 35 52
Montaggio di pannelli prefabbricati in c.a. per solai 1 E 35 52
Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in c.a. 1 E 35 52

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E|5 8

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1 E| 2 2

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 1 E| 2 2
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Tabella Analitica Gantt
1 E 2 4 26/05/2 1 29/05/2

017 017
12/06/2 | 13/06/2
11Ef2)2 017 017
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 E 2 5 286(1)‘7}/ 2 026(1)5/ 2
15/05/2 | 16/05/2
VB2 277 o
30/05/2 1 31/05/2
VB2 2 7017 o7
13/06/2 | 14/06/2
VB2 257 o
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio di supporto copertura 1 E 5 7 15623/ 2 z1éc1)<;/ 2
Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 E 8 10 19/06/2 | 28/06/2
017 017
o . . . 23/06/2 1 04/07/2
Realizzazione di opere di lattoneria 1 E |8 12 017 017
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 1 E 15 21 05/07/2 1 25/07/2
017 017
- . . 12/07/2 |31/07/2
Posa di rivestimenti esterni in pietra 1 E 14 20 017 017
o A . 01/08/2 1 14/08/2
Realizzazione di impianto elettrico 1 E 10 14 017 017
. . 01/08/2 1 07/08/2
Posa di conduttura elettrica 1 E|5 7 017 017
S . 16/08/2 | 22/08/2
Montaggio di porte per esterni 1 E 5 7 017 017
. . 23/08/2 129/08/2
Smobilizzo del cantiere 1 E 5 7 017 017
LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = CANTIERE
I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
E <Nessuna impresa definita>
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita

Febbraﬂ?rg 17|Marzo

2017

[Aprile 2017

[Maggio 2017

[Giugno 2017

[Luglio 2017

[Agosto 2017 [Settembre 2017 [Ottobre 2017

[ 06/03

27/03 [ 03/04

[ o105 |

20/05 [ 05/06

26/06 | 03/07

3107 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10

Realizzazione della recinzione e degli accessi al can 3 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio deimr 3 g
Realizzazione della viabilita del cantiere 29
Tracciamento dell'asse di scavo 19
Scavo di sbancamento 8g
Scavo a sezione obbligata 3g
Scavo eseguito a mano 3g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 3g
Formazione di fondazione stradale 19
Rinterro di scavo eseguito a macchina 249
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 19
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fon § g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture i 3 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1g
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 38¢
Montaggio di pannelli prefabbricati in c.a. per solai 35 g
Montaggio di pannelli verticali prefabbricatiinc.a. 35g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fiss2§ g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in ele § g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture i § g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 8§ g
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio di suppor § g
Montaggio di copertura in lamiera grecata 849
Realizzazione di opere di lattoneria 89
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 189
Posa di rivestimenti esterni in pietra 1449
Realizzazione di impianto elettrico 1049
Posa di conduttura elettrica 8g
Montaggio di porte per esterni 8g
Smobilizzo del cantiere 8q

LEGENDA Zona:

Z1 = CANTIERE

z1 -
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