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1. OGGETTO DELLA RELAZIONE

Il Comune di Gattico ha previsto la riqualificazione dell'area denominata Ex Dansilar mediante
realizzazione di nuova scuola primaria. Il sito oggetto di intervento € un unico lotto con edifici dismessi
attualmente di totale proprieta del Comune di Gattico, sede fino alla seconda meta degli anni '90 dello
stabilimento Dansilar (ditta produttrice di calze e collant), nel pieno centro abitato del Comune di Gattico, che
attualmente versa in stato di degrado.

A causa dello stato dei luoghi e sia per ragioni di carattere tecnico che di carattere amministrativo-
finanziario si € reso necessario suddividere l'intervento in lotti funzionali, nello specifico sono stati pianificati n.3
lotti funzionali, di seguito sintetizzati:

- 1° Lotto funzionale - Bonifica terreno, rimozione e smaltimento amianto compatto (gia eseguito)

- 2° Lotto funzionale - Demolizione edifici industriali dismessi compendio immobiliare ex
Dansilar (intervento oggetto del presente appalto)

- 3° Lotto funzionale - Realizzazione nuovo edificio scolastico (intervento in programmazione)

Nello specifico formano oggetto della presente relazione la descrizione dei lavori inerenti le attivita di
progettazione esecutiva, del coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, della direzione e
contabilita dei lavori inerenti il 2° lotto funzionale, comprensive dei seguenti interventi/attivita:

- totale demolizione degli edifici esistenti, con parziale smaltimento presso le discariche autorizzate
secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia ambientale e recupero in sito dei materiali
provenienti dalle demolizioni ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, con
contestuale sistemazione del piano di campagna alle quote di progetto previste dal progetto definitivo di
realizzazione del nuovo edificio scolastico ( 3° lotto funzionale).

Le lavorazioni di cui sopra inerenti il 2° Lotto funzionale saranno ultimate in parte durante le lavorazioni
del 3° Lotto funzionale previa sospensione delle stesse e procedura formalizzata di verifica e consegna
provvisoria delle aree al fine di poter completare le opere di sistemazione e riprofilatura del terreno altrimanti
non tecnicamente fattibile.

Per una organizzazione ottimale della gestione dell'intero progetto, una volta ultimate le lavorazioni di
demolizione e di sistemazione del terreno per la posa delle fondazioni delle strutture in progetto, le lavorazioni
del 2° Lotto saranno interrotte per consentire la realizzazione delle fondazioni degli edifici del complesso
scolastico, (intervento del 3° Lotto).

Alla realizzazione delle fondazioni e delle necessarie opere di sostegno terreno riprenderanno i lavori del
2° Lotto per la sistemazione definitiva del piano di campagna come previsto dal progetto.
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2. DESCRIZIONE GENERALE DELLE LAVORAZIONI

Le lavorazioni oggetto della presente relazione sono rappresentate dalla demolizione totale degli edifici
industriali dismessi all'interno dell'area industriale "ex Dansilar" , delle recinzioni esterne e di parte di piccole
strutture all'interno dell'area.

Tale demolizione prevede il riutilizzo della quasi totalita del materiale di recupero attraverso la sua
frantumazione in sito e trasformazione in MPS e lo smaltimento delle parti non recuperabili in discariche
autorizzate e contestuale sistemazione del piano di campagna come previsto dal progetto definitivo per la
realizzazione del nuovo edificio scolastico e dell’area limitrofa, come prevede il 3° lotto funzionale.

Nello specifico € prevista la demolizione di n. 12 edifici (come meglio evidenziato nella planimetria di
progetto) da realizzare in 3 fasi funzionali.

PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO

Gli edifici si presentano come edifici industriali a struttura a telaio in calcestruzzo armato, solaio in
laterocemento, tamponature in laterizio e copertura a struttura laterocementizia o in legno.

Alcuni di essi presentano uno strato di copertura in tegole di cotto, altri in lamiera zincata mentre altri si
presentano privi del manto di copertura per rimozione dello stesso durante le operazioni di bonifica (lotto
funzionale 1).

Le operazioni di demolizione prevedono il recupero dei materiali metallici, del legno e del ferro ed il
trasporto a discarica di tutta la parte inerte non recuperabile.
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L'inerte recuperabile verra trattato direttamente in cantiere con l'ausilio di frantoi mobili, caratterizzato
come MPS e riutilizzato per riempimenti e formazione di rilevati al fine di realizzare i piani di fondazione del
nuovo complesso scolastico e le livellette per le sistemazioni esterne. Le lavorazioni avverranno all'interno
dell'area di proprieta del Comune gia delimitata da recinzione esistente, limitando al minimo le interferenze con
le aree pubbliche limitrofe.

PLANIMETRIA CANTIERE E AREA DI INTERVENTO

Per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di demolizione e la sicurezza della pubblica
incolumita & prevista comunque la chiusura parziale e poi totale del parcheggio pubblico antistante la proprieta,
al fine di limitare i disagi alla cittadinanza locale. Inoltre laddove gli interventi di demolizioni risultano interferire
maggiormente con gli spazi esterni al cantiere, pubblici e privati, & prevista l'istallazione di un ponteggio con teli
antipolvere a protezione delle aree confinanti.

In corrispondenza delle aree con minore interferenza, dovuta al fatto che gli edifici da demolire risultano
maggiormente arretrati rispetto al confine, il telo antipolvere verra installato in corrispondenza della recinzione
esistente con l'ausilio di una “controrecinzione” in pannelli prefabbricati tipo “orsogrill”.

3.SCELTE PROGETTUALI

La produzione di rifiuti derivanti dall’attivita di demolizione e costruzione e la percentuale che
rappresenta € una realta tale per cui la gestione degli stessi non puo pertanto essere trascurata.
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Di conseguenza le scelte progettuali prevedono 'organizzazione di una campagna con impianto mobile
di frantumazione al fine del recupero dei rifiuti inerti prodotti: la lavorazione ed il recupero in cantiere dei
materiali da demolizione favoriscono la possibilita del recupero in sito della maggior parte del riciclato limitando,
cosi, l'attivita di trasporto dei materiali in sedi esterne.

I rifiuti da demolizione recuperati saranno interamente impiegati nel medesimo cantiere per il
livellamento dell'area e per la formazione di sottofondazioni, limitando cosi anche I'apporto dall'esterno di
materiale naturale.

Data la limitata estensione dell'intervento in esame, sia in termini spaziali che temporali, delle modalita
operative e degli accorgimenti gestionali che la ditta adottera nello svolgimento della campagna mobile si ritiene
I'intervento compatibile con le prescrizioni della panificazione di settore ambientale.

In particolare, il dettato normativo indica una scala di priorita con al primo posto la riduzione della
produzione dei rifiuti, in secondo luogo il riutilizzo / reimpiego / riciclaggio e, di seguito, il recupero di materia e
di energia. Lo smaltimento finale dei rifiuti — in particolare la discarica — deve essere considerata una possibilita
residuale praticabile solo qualora una delle operazioni precedenti non sia tecnicamente ed economicamente
fattibile.

Il Codice disciplina compiti e responsabilita del produttore dei rifiuti da edilizia dal momento della
formazione degli stessi fino alla destinazione finale, che pud essere smaltimento a discarica o recupero di
materia. In ambedue i casi, gli impianti che ricevono il rifiuto devono essere in possesso delle autorizzazioni e
delle caratteristiche tecnico - gestionali previste dallo stesso codice ambientale.

| Rifinti da d=malizions = costmzions I
1 1
[ RECUPERO ] [ SMALTIMENTO ]

| Materizle da escavazions (NON RIFIUTO) I
L

[ ]
| Tetrs inquinzte (RIFTUTO) I
L

|
[ SAAT TIMENTO ]

SCHEMA DI FLUSSO SCELTE PROGETTUALI

Le modalita di lavoro all'interno del cantiere hanno incidenza determinante sulla composizione dei rifiuti e sulla
possibilita del loro riutilizzo. Per questo, obiettivo del progetto € adottare la demolizione selettiva al fine di
facilitare il recupero degli inerti — previo idoneo trattamento — come materiali da costruzione in sostituzione
degli inerti naturali.

L'area su cui sara realizzata la campagna mobile, come rappresentato negli specifici elaborati
progettuali, & organizzata come segue:
e AREA DI DEPOSITO DEI RIFIUTI DA TRATTARE: i rifiuti prodotti dalla demolizione dei fabbricati sono
stoccati per tipologie omogenee, in attesa di trattamento,
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e AREA DI LAVORAZIONE: in tale area sara posizionato il frantoio e i rifiuti saranno sottoposti a
trattamento per la produzione di materie prime secondarie e per la separazione merceologica dei rifiuti
prodotti.

e AREA DI DEPOSITO DEI RIFIUTI PRODOTTI: & occupata da cassoni a tenuta coperti da telo
impermeabile/coperchio.

e AREA DI DEPOSITO DELLA MATERIE PRIME SECONDARIE PRODOTTE: in tale area, le mps saranno
depositate in cumulo avente altezza massima di 4 m, in attesa di essere riutilizzate in sito.

La campagna di recupero rifiuti da demolizione avverra mediante l'utilizzo del frantoio mobile
che dovra possedere le certificazioni previste dalla legislatura di carattere ambientale ed
essere preventivamente autorizzato dalla Provincia e dagli enti preposti, attraverso la
presentazione di procedura per verifica di assoggettabilita a VIA .

4. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

II complesso edilizio & ubicato in comune di Gattico in via Roma (SP 32) ai margini del centro abitato in
una zona fittamente urbanizzata. L'area confina a nord con Via Don Pirali, sulla quale si affacciano alcuni edifici
residenziali e le scuole cittadine e confina a sud est ed ovest con la strada provinciale.

Di seguito si riporta una vista di insieme dei fabbricati e dell'area interessata.

Y

VISTA AEREA DELL'AREA

Le tipologie di fabbricati precedentemente indicate possono essere raggruppate in due macrogruppi di
cui il primo rappresentato dai fabbricati tipo A-B-C-D-F-F-G-H-L-M di tipo industriale ed il secondo dal
fabbricato N di carattere residenziale.
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I due gruppi di fabbricati si differenziano essenzialmente per forma, dimensioni e tipologia strutturale.

Le caratteristiche strutturali ed architettoniche dei fabbricati appartenenti al primo gruppo sono le
seguenti :

e struttura portante del tipo a telaio conglomerato cementizio armato con solai di tipo latero-
cementizio;
e tamponature in laterizio;
e tramezzi in laterizio;
e copertura in tegole, o lamiera grecata metallica;
e infissi in alluminio e ferro;
e nuclei ascensori e montacarichi (in parte a struttura in carpenteria metallica);
e scale con struttura in calcestruzzo e ringhiere in ferro;

Le caratteristiche strutturali ed architettoniche del fabbricato del secondo gruppo sono le seguenti :

struttura portante in muratura
tramezzi in laterizio;
copertura in tegole;

infissi in legno;

O O O O

Di seguito si riportano le fotografie dei fabbricati tipo:
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5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Oltre alle normative in vigore sulle opere edili, ai regolamenti comunali e alle normative sulla salute e
sicurezza dei lavoratori e nei luoghi di lavoro, data la tipologia di intervento si fara riferimento anche alle vigenti
normative in fatto di rifiuti e ambiente.

La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti € rappresentata dal Decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, emanato in attuazione della Legge 308/2004 “delega ambientale” e
recante “norme in materia ambientale”. Tale Decreto dedica la parte IV alle "Norme in materia di gestione
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” (articoli 177 — 266) ed ha abrogato una serie di provvedimenti
precedenti tra cui il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto Decreto Ronchi che, fino alla data
di entrata in vigore del D.lgs. 152/06 ha rappresentato la legge quadro di riferimento in materia di rifiuti.

Le ulteriori norme di riferimento sono le seguenti :
Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 Testo unico ambientale

Dpr 13 giugno 2017 n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

Decreto 28 settembre 2010: Ministero del'lAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante listituzione del sistema di controllo della
tracciabilita dei rifiuti. (GU n. 230 del 1-10-2010)

Decreto 17 dicembre 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
102 del 2009. (GU n. 9 del 13-1-2010 - Suppl. Ordinario n.10)
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Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl.
Ordinario n.24)

Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri, procedure e
modalita per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 186, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 107 del 10-5-2006) (con comunicato ministeriale pubblicato
nella GU n. 146 del 26-6-2006 & stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)

Decreto 5 aprile 2006, n.186: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. Regolamento
recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
(GU n. 115 del 19-5-2006)

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

CRONISTORIA

L'intervento in oggetto riguarda un unico lotto di edifici dismessi, che fino alla seconda meta degli anni
'90 era sede dello stabilimento "Ex Dansilar". Oggi tutta I'area € di proprieta del Comune di Gattico.

Con Delibera di Giunta Comunale n.61 del 03\05\2017 veniva affidato all'ufficio tecnico del comunale
I'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori del progetto consistente nella realizzazione
di nuovo edificio ad alta efficienza energetica da realizzarsi mediante il recupero dell'area industriale dismessa,
denominata ex Dansilar, nel centro dell'abitato di Gattico destinato all'accorpamento delle due attuali sedi della
scuola primaria esistenti in frazione Maggiate ed a Gattico capoluogo, sviluppando la proposta progettuale
approvata con precedente Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 15\03\2017. Dato atto :

- che il sito oggetto di intervento & un unico lotto con edifici dismessi attualmente di totale proprieta del
Comune di Gattico, che attualmente versa in stato di degrado,

- che tale stato dei luoghi comporta necessariamente, sia per ragioni di carattere tecnico, sia di
carattere amministrativo-finanziario, I'attuazione dell'intervento per lotti funzionali, nella fattispecie sono stati
pianificati 3 lotti funzionali di seguito sinteticamente illustrati:

- 1° Lotto funzionale
Bonifica terreno, rimozione e smaltimento amianto compatto (fase gia realizzata)

Tale lotto & gia stato attuato per la parte inerente la rimozione dell'amianto friabile come rinvenuto in
sito a seguito di piano di caratterizzazione eseguito dal Comune di Gattico per accertare l'assenza di
contaminazione, data la natura della preesistente destinazione industriale. Il sito risulta pertanto esente da
amianti in matrice friabile come da certificazione di restituibilita del sito rilasciata dalla ASL NO Spresal e da
amianti compatti avendo provveduto alla bonifica mediante piano di lavoro notificato alla competente ASL
Spresal in data 06/05/2017 e relativa certificazione di fine lavori come da avvenuto corretto smaltimento della
ditta incaricata. Ad oggi risulta terminata anche la bonifica del terreno come da progetto di bonifica approvato
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con verbale conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 249 del D.Lgs. 152/06, la quale consta nella rimozione di una
piccola e localizzata quantita di terreno di circa 30 mq in corrispondenza del vecchio impianto di lavorazione.
Con tali indagini & stata accertata l'idoneita del sito e sono state messe in essere le attivita di bonifica in
conformita alla normativa vigente degli edifici e delle aree dismesse, in maniera da avere la garanzia e relativa
certificazione di idoneita all’'uso.

- 2° Lotto funzionale
Demolizione edifici industriali dismessi compendio immobiliare ex Dansilar
(fase oggetto di appalto)

Nell'ambito della prima fase dell’accordo di programma, il Comune di Gattico ha provveduto ad eseguire
puntuali indagini sulle strutture esistenti ed indagini geognostiche (cfr. Indagini sperimentali su materiali e
strutture complesso immobiliare esistente ex Dansilar eseguite da Laboratorio S.G.M. s.r.l. autorizzato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e Relazione finale
sulle strutture esistenti redatta da AIG —Architetti Ingegneri Geologi Associati —Ing. G. Margiotta) secondo
quanto previsto dalla normativa tecnica vigente per il recupero delle strutture esistenti e la destinazione ad uso
scolastico; da tali indagini si & accertato che il recupero funzionale risulta impraticabile stante lo smisurato
dispendio economico che sarebbe necessario per il solo adeguamento strutturale alle attuali Norme Tecniche
sulle Costruzioni, ben piu elevato dei costi di una nuova struttura (circostanza verificata anche dalla societa di
ispezione sulla progettazione Mercurio Ingegneria s.r.l. certificata Accredia Isp. N. 043E) la cui realizzazione
invece garantisce un rilevante contenimento dei costi, oltre a garantire una durabilita dell’edificio in progetto pil
elevata ed un consistente miglioramento della qualita architettonica e funzionale.

- 3° Lotto funzionale - Progetto (fase futura in programmazione)

Il progetto € stato approvato con D.G. n. 85 del 22/07/2017, pertanto I’Amministrazione Comunale
compatibilmente con le risorse disponibili e secondo i vincoli di finanza pubblica attualmente vigenti, ha ritenuto
di procedere all'avvio del 2° lotto funzionale in tale periodo intercorrente tra l'approvazione del progetto
definitivo e l'approvazione del progetto esecutivo del 3° lotto funzionale, in quanto I'esecuzione del 2° lotto
deve rispondere necessariamente alle seguenti necessita:

o AMMINISTRATIVE, in quanto lavori non sono ammessi a contribuzione della Regione Piemonte, la quale
interverra esclusivamente nel finanziamento di quota parte del solo progetto di edilizia scolastica per la
costruzione della nuova scuola previsto nel 3° lotto funzionale, per cui il Comune di Gattico a propria cura
ed oneri dovra progettare ed eseguire i lavori di demolizione e smaltimento delle macerie;

o TECNICO-ESECUTIVE, in quanto i lavori di demolizione e sistemazione del piano di campagna previsti nel
2° lotto funzionale, devono attestarsi alla quota di progetto del nuovo edificio prevista dal 3° lotto
funzionale, per cui I'avvio di tale lotto deve necessariamente compiersi appena approvato il progetto
definitivo del 3° lotto funzionale.

Con Determinazione del Responsabile n. 105 del 29\09\2017 & stato affidato l'incarico di progettazione
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, direzione e contabilita lavori del 2° Lotto
funzionale - interventi di demolizione edifici industriali dismessi - dei lavori di realizzazione nuova scuola
primaria mediante recupero dell'area industriale dismessa "ex Dansilar".
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7. ULTERIORI ASPETTI AMBIENTALI

Rimozione linoleum

Antecedentemente all'avvio dei lavori di demolizione oggetto della presente relazione, sara prevista una
fase di intervento relativa alla rimozione della colla e del linoleum, contenenti amianto, che costituiscono la
pavimentazione del primo piano di alcune parti degli edifici da demolire.

Tali operazioni saranno oggetto di specifico incarico da parte del Comune di Gattico ad una Ditta
specializzata, in possesso delle idonee autorizzazioni di bonifica, trasporto e smaltimento rifiuti contenenti
amianto.

Al termine dell'intervento, la Ditta esecutrice dovra acquisire da ASL NO Spresal, la certificazione di
restituibilita del sito nella quale viene indicata I'assenza di amianti compatti e in matrice friabile; la ditta dovra
consegnare inoltre alla Stazione Appaltante, la certificazione di fine lavori come ed avvenuto corretto
smaltimento dei materiali rimossi.

Bonifica e rimozione serbatoio interrato

All'interno dell'area oggetto degli interventi di demolizione, & presente un serbatoio interrato, non
attualmente in uso e contenente solo alcuni cm di fondami.

Antecedentemente all'inizio delle attivita di demolizione dei fabbricati, sara prevista una specifica fase di
cantiere, che prevedra la bonifica e la rimozione del serbatoio interrato e di tutte le sue parti afferenti.

Tali operazioni saranno oggetto di specifico incarico da parte del Comune di Gattico ad una Ditta
specializzata, in possesso delle idonee autorizzazioni di bonifica, trasporto e smaltimento rifiuti.

Al termine dell'intervento, la ditta esecutrice dovra consegnare alla Stazione Appaltante, tutta la
documentazione necessaria a certificare la corretta esecuzione dei lavori eseguiti e I'assenza di contaminazione
del sottosuolo.

Chiusura pozzo esistente

All'interno dell'area Ex Dansilar, ma esternamente all'area oggetto di demolizioni, & presente un pozzo
per il quale ad oggi, non vi & alcun documento concessorio e non sono disponibili informazioni rispetto alle
caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera.

Al fine di poter attuare le operazioni di dismissioni corrette, secondo quanto indicato nel R.R.
29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. (Allegato E) e sulle Linee Guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi
emanato dalla Regione Piemonte con Det. n. 539/2015, preventivamente all'awio di tali operazioni, sara
comunque necessario acquisire dalla Provincia di Novara le opportune indicazioni sulle procedure tecnico-
amministrative da attuare per la dismissione.

L'opera di captazione non crea attualmente interferenze con i lavori oggetto del presente appalto,
pertanto le attivita di dismissione del pozzo saranno inserite in futuri lotti di intervento che interesseranno I'area
Ex Dansilar.
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Il Lotto di Bonifica

Si specifica inoltre che, all'interno dell'area ex Dansilar, &€ presente un II lotto di bonifica, gia previsto
nel Progetto di bonifica approvato dagli Enti competenti nel corso della CdS del 24/09/2012.

Gli interventi di bonifica indicati in progetto saranno oggetto di futuri lotti di intervento che
interesseranno la rimanente porzione del sito ex Dansilar, attualmente esclusa dalle attivita di demolizione
descritte invece nella presente relazione.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI DEMOLIZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA

La demolizione dei fabbricati sara eseguita in maniera sequenziale a partire dal fronte nord per
terminare con quello sud. Durante le lavorazioni per motivi di sicurezza e per limitare lo sprigionamento diretto
delle polveri, sul perimetro del lotto in corrispondenza della porzione prospiciente il parcheggio pubblico e verso
le aree urbanizzate piu vicine o maggiormente sensibili (scuola) e dove gli edifici da demolire risultano prossimi
alla recinzione esistente, saranno installati dei ponteggi a telai prefabbricati o altro sistema idoneo,
opportunamente zavorrati ed ancorati al suolo, dotati di teli antipolvere per una altezza non inferiore a m. 4.
Lungo le restanti porzioni della proprieta, dove peraltro € gia presente recinzione, qualora tale recinzione non
fosse di altezza e con caratteristiche idonee a svolgere la funzione di recinzione di cantiere, questa verra
adattata e in parte allestita con teli antipolvere a protezione dell'ambiente esterno per un‘altezza non inferiore a
m 2.

Data la conformazione dell'area, essendo le lavorazioni effettuate all'interno del lotto senza interferenze
fisiche con l'esterno dell’area di cantiere (fatta eccezione per la circolazione dei mezzi in entrata ed in uscita dal
cantiere), e la demolizione di una porzione ridotta a confine con un‘area privata, non & prevista né la
momentanea sospensione del traffico veicolare. Per evitare interferenze con i pedoni ed il traffico veicolare
diretto al parcheggio pubblico verranno modificati i passaggi e gli attraversamenti pedonali, verra protetto
l'ingresso al parcheggio mediante posa di newjersey e la presenza del cantiere verra segnalata attraverso il
rifacimento di parte della segnaletica stradale orizzontale in colore giallo e attraverso sistemazione di opportuna
cartellonistica stradale di avvertimento.

Tuttavia, per una gestione ottimale del cantiere e per limitare le interferenze con I'esterno, verra chiusa
e segregata una porzione del parcheggio comunale antistante la proprieta.

Tale scelta nasce anche dalla vicinanza delle aree di lavorazione con lo spazio pubblico e dal fatto che il
progetto definitivo prevede la nuova strada di accesso alla scuola in corrispondenza del parcheggio esistente. La
chiusura della porzione terminale del parcheggio consente pertanto, all'interno della gestione della sistemazione
del terreno, di realizzare la fondazione stradale per una porzione di viabilita in questa fase lavorativa. Questo
consente di limitare le interferenze tra cantiere e lo spazio pubblico e agevolare successivamente le lavorazioni
propedeutiche alla sistemazione del parcheggio esistente come da progetto.

Le lavorazioni di sistemazione dell'area esterna (scavi, riporti e riempimenti) del presente lotto di
intervento saranno suddivise, come da cronoprogramma, in interventi temporalmente successivi.
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Parte dei movimenti terra, dei riempimenti degli scavi ed alcune modifiche alla recinzione e
segregazione dell'area (occupazione e recinzione totale del parcheggio pubblico) dovranno essere eseguiti
durante il lotto 3 a seguito della realizzazione di parte delle strutture di fondazione e delle opere di sostegno.

La sequenza di demolizione ¢ indicata nellimmagine seguente in cui si evince che si prevedono tre fasi
di demolizione per poi procedere con il trattamento delle macerie e le operazioni di preparazione e riprofilatura
del terreno.

Al termine delle lavorazioni I'area dovra essere lasciata completamente recintata.

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE FASE 1
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INTERVENTO DI DEMOLIZIONE #ASE 3
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La sequenza indicata prevede la demolizione dei fabbricati a partire dal fronte nord per procedere in
direzione sud. Le operazioni di demolizione dovranno essere eseguite sempre in direzione interna al lotto e con
I'ausilio di una pala meccanica con braccio a snodo di lunghezza adeguata all’altezza degli edifici su cui saranno
montate in funzione della tipologia di intervento benna, pinza demolitrice o martello demolitore.

L'operazione dovra essere eseguita con |'assistita di ulteriori mezzi quali autocarro, pala gommata e/o
cingolata per I'allontanamento dei detriti dal cantiere e la sistemazione degli stessi, un sistema di irrigazione con
idranti fissi a pioggia e direzionali manualmente per I'abbattimento delle polveri, un escavatore per la
movimentazione di materiale all'interno dell’area di cantiere.

Per ogni fabbricato o porzione di esso dovra essere prevista, se necessario, la realizzazione di una
rampa al fine di consentire alla pala meccanica di lavorare su rilevato in modo da aumentare la visibilita
dell'operatore durante le fasi lavorative e ridurre i rischi legati alla caduta dei detriti che sara attenuata con la
presenza di terreno smosso ed eventuale utilizzo di letti di sabbia sul perimetro del fabbricato.

La demolizione dovra procedere per singole campate del fabbricato partendo dall‘alto verso il basso e
dalle strutture di collegamento non portanti e dalla copertura per poi procedere alla tamponatura perimetrale ed
ai campi di solaio fino alla demolizione delle travi principali e dei pilastri. La sequenza di demolizione del singolo
fabbricato dovra seguire la cadenza della maglia strutturale e procedere con demolizione completa delle singole
campate.

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE SCHEMA ESECUTIVO
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Le lavorazioni saranno eseguite in due fasi non consecutive. La seconda avra luogo per ragioni tecniche di
esecuzione dopo l'inizio della terzo Lotto Funzionale.

Durante la Fase 1 si prevede:
e pulizia generale area di cantiere

e delimitazione integrativa della recinzione esistente e posa di teli perimetrali antipolvere lungo il
perimetro del lotto.

e installazione dei ponteggi di protezione dotati di contrappesi o di funi di ancoraggio contro il
ribaltamento, per la posa di teli antipolvere in corrispondenza delle area con maggiore interferenza con
I'esterno (come indicato in planimetria)

e formazione degli allestimenti dei presidi di cantiere e degli impianti fissi
e rimozione e bonifica cisterna gasolio interrata esistente
o istallazione degli idranti fissi a pioggia e di quelli mobili manuali a lancia

o istallazione dei nastri segnalatori e delle recinzioni provvisorie di delimitazione e segnalazione area di
intervento

o affissione della cartellonistica prevista dalla normativa vigente

e demolizione delle strutture

e sistemazione macerie e organizzazione area

e scavo di sbancamento e movimenti terra

e frantumazione macerie

e formazione riempimenti, rilevati e riprofilatura terreno

e conferimento a discarica del materiale non riutilizzabile

e accatastamento materiale di risulta dell’area di cantiere per Fase 2

¢ smantellamento area di cantiere ed opere provvisionali, ad esclusione della recinzioni esterne del lotto
che vengono lasciate a disposizione della stazione Appaltante.

Al termine della Fase 1 si prevede l'inizio delle lavorazioni relative al terzo lotto funzionale, all'interno sara
realizzato l'intervento di sistemazione definitiva del terreno, Fase 2, a seguito della realizzazione delle strutture
di fondazione e delle opere di contenimento previste.

Durante la Fase 2 si prevede:
e completamento formazione riempimenti, rilevati e riprofilatura terreno
e completamento scavo di sbancamento e movimenti terra

Come indicato in planimetria, sono state identificate tre aree di intervento in corrispondenza delle quali,
cronologicamente, verranno effettuate le demolizioni. L'allestimento di cantiere intorno alle singole porzioni di
edifici in demolizione sara rappresentato da:
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o distesa del letto di sabbia per una fascia larga 5 m intorno al perimetro del fabbricato o di terra smossa al
fine di attutire la caduta delle macerie,

e realizzazione ove necessaria di rampa sopraelevata e di piazzola di stazionamento dell’escavatore
attrezzato per la demolizione a distanza.

¢ riempimento dei dislivelli al fine di consentire un piano di lavoro il piu regolare possibile

Dopo aver allestito il cantiere e dopo aver accertato l'assenza di persone all‘interno del fabbricato e nelle aree
recitante oggetto di lavorazione, verra mandato il segnale acustico di inizio delle operazioni di demolizione, per
poi procede con la rimozione dal tetto degli elementi non strutturali con l'ausilio di pala meccanica. Quanto
sopra verra ripetuto per ogni fase lavorativa.

Una volta messa a nudo la struttura del tetto si procede (per ogni porzione di edificio) con la pinza
demolitrice alla rimozione degli elementi strutturali avendo cura di poggiarli preliminarmente sull'impalcato
sottostante e successivamente procedere al trasporto in basso con caduta degli elementi di piccole dimensioni e
trasporto accompagnato da benna o pala degli elementi di dimensioni superiori ad un cubo da 25 cm di lato del
peso orientativo di 30 kg.

Successivamente si proseguira con la demolizione con benna o pala meccanica di tutte le parti non strutturali
degli edifici, procedendo per singole campate dei fabbricati, dall’alto verso il basso in modo da mettere a nudo
la struttura portante ed il solaio dei vari impalcati. Parte dei detriti derivanti dalla demolizione saranno sistemati
e spianati temporaneamente, contestualmente alla demolizione in corso ed in parte saranno utilizzati per
realizzare piste o piani di lavoro provvisori per garantire maggiore visibilita agli operatori dei mezzi impegnati
per il resto delle demolizioni a partire dalle strutture portanti fino al piano delle fondazioni, con successiva fase
di frantumazione da effettuarsi in luogo.

Si dovra procedere alla demolizione completa dell’edificio fino ad almeno il limite di demolizione previsto in
progetto, non saranno rimosse le strutture interrate non interferenti con le future opere in progetto.

Il progetto prevede infatti uno studio degli sterri e dei riporti al fine di realizzare, gia in questa fase, i piani
finiti per la posa delle fondazioni della nuova struttura e per la formazione delle pavimentazioni e degli strati di
finitura delle aree esterne.

Pertanto, parte dei piani interrati (fondazioni e muri in elevazione) in corrispondenza di zone di terreno
interessate da importanti volumi di riporti, non verranno demoliti ma riempiti ed interrati.

Per procedere con una demolizione dovranno essere previsti adeguati sistemi di sicurezza e di abbattimento
delle polveri rappresentati dalle schermature perimetrali dovranno essere allestite recinzioni provvisorie a
segnalazione delle aree oggetto di lavorazione ed a rischio di caduta oggetti in modo da impedirne la
permanenza ed il transito di addetti e non addetti ai lavori.

Dovra essere preparato il terreno con stesura di un letto di sabbia o di terreno di 50 cm di spessore lungo il
perimetro del fabbricato per una larghezza di almeno 5 m, dovranno essere realizzate piazzole sopraelevate con
rampa di accesso per il posizionamento delle macchine operatrici, dovranno essere messi in funzione degli
idranti automatici a cannoncino posizionati su supporto ad aste e diretti a ventaglio verso il punto di
demolizione e di n° 2 idranti manuali posizionati ad almeno 20 m dal fabbricato e comandati da personale
specializzato che abbiano anche funzione di controllori.

Pratica C.G.01 Preparato E.P. Approvato E.P.

La proprieta del presente documento é riservata a termini di Legge. Qualunque riproduzione o utilizzazione anche parziale non pud essere fatta senza autorizzazione
scritta.




9.

DRING. COMUNE DI GATTICO PAGINA 20
PEONIA ETTORE ALBERTO

Viale Partigiani n. 43 - . .

28010 Boca (NO) 2° Lotto Funzionale area "ex Dansilar" REVISIONE 0

Tel. 3336684504

Mailpeonia.e@gmail.com RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DATA 03/11/17

Solo alla fine delle demolizioni i detriti accumulati alla base dei fabbricati verranno stoccati e divisi per
categoria. Una parte, quella non recuperabile, verra caricata su autocarro per il successivo trasporto a
destinazione, quella recuperabile, previa selezione mediante processo di frantumazione dei vari materiali
riciclabili, verra impiegata in sito per predisporre, mediante sterri e riporti, piani di posa per le fondazioni del
nuovo manufatto edilizio in progetto, quella in esubero verra collocata e sistemata su altra area di proprieta
della committenza.

TECNICHE DI DEMOLIZIONE E MACCHINARI

Le demolizioni oggetto di appalto riguardano la totalita degli edifici esistenti, dovranno essere utilizzati i
metodi piu adatti alla tipologia specifica di intervento ed allo specifico contesto ambientale ed operativo.
METODI DI DEMOLIZIONE

Demolizione manuale

Da eseguirsi previa verifica delle condizioni di sicurezza per interventi di tipo locale non eseguibili con macchina
operatrice.

La casistica piu ricorrente annovera le seguenti operazioni:

e riduzione di grossi elementi di carpenterie metalliche non accessibili alle macchine

e rimozione di parti secondarie quali controsoffitti, infissi ecc.;

e demolizioni localizzate di parti strutturali.

Tale operazione sara valutata in funzione del piano di demolizione presentato dalla ditta Appaltatrice ed in
funzione delle metodologie di intervento ed organizzazione di cantiere.

Demolizione meccanica

Le demolizioni saranno eseguite per la quasi totalita con I'utilizzo di macchine specializzate: da quelle di piccole
dimensioni sino alle grandi macchine munite di appositi strumenti di frantumazione o taglio.

La scelta delle macchine avviene in relazione alle disponibilita di accesso e agli spazi di manovra.

Dati gli ampi spazi & prevedibile I'uso di escavatori a braccio alto (high reach) per la demolizione di strutture di
notevole altezza, o di scavatori da demolizione per strutture meno estese verticalmente.

Le demolizioni sono da eseguirsi con la tecnica detta top-down o floor-by-floor che consiste nell'uso di macchine
di piccola e media taglia e di attrezzi manuali per la demolizione controllata di porzioni strutturali piano per
piano sino a terra o a quota idonea alle macchine di demolizione a terra, tipicamente escavatori da demolizione.
Alcune strutture possono essere agevolmente demolite sezionando in conci e posate a terra tramite I'utilizzo di
gru o caricate su mezzi di trasporto. E’ il caso di tralicci metallici, strutture prefabbricate o reticolari in acciaio.

Attrezzature meccaniche per la demolizione
Le macchine utilizzate in demolizione sono degli escavatori, progettati appositamente per le operazioni
di demolizione, sul cui braccio possono essere montati diversi accessori:
e pinze combi;
e cesoie;
e frantumatori fissi e mobili;
e benne e pinze a ragno (o a grappolo);
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o martelli demolitori idraulici.

Data la tipologia di intervento saranno utilizzate mascelle con denti d'acciaio, azionate idraulicamente, mordono
e riducono in frammenti il cemento armato

CONSIGLIABILE:

e per demolizioni primarie e secondarie

e dove conviene ridurre in frammenti carriolabili le strutture

¢ dove l'allontanamento di grossi blocchi e difficoltoso

e dove non conviene puntellare la struttura da demolire

e dove il rumore & bandito (es. ospedali, alberghi, condomini, uffici, stabilimenti in attivita, metropolitane,
stazioni, aeroporti, ambienti fortemente antropizzati)

e dove si deve operare su fabbricati anche molto alti demolendoli dall’alto verso il basso

e per facilitare la demolizione selettiva ed il recupero ed il riciclo dei materiali
LAVORI TIPICI:

e con le Pinze idrauliche montate su escavatori e gru, demolizioni totali di fabbricati, stabilimenti,
gradinate di stadi, cinema, teatri, silos, caveau, ciminiere etc.

e con le Pinze idrauliche manuali demolizioni anche di travi, pilastri, scale, solai e strutture in interni

e con le Cesoie idrauliche: prefabbricati metallici, il ferro del cemento armato, le capriate di stabilimenti,
in demolizione, carpenteria metallica anche molto pesante, lamiere e strutture metalliche in genere etc.
VANTAGGI:

e assenza di percussioni, vibrazioni e rumore (soprattutto nelle Pinze idrauliche manuali)

e operativita a grandi altezze con bracci di escavatori o con gru

e possibilita di operare a distanza su edifici anche pericolanti

e possibilita di operare con le Pinze Manuali in interni di dimensioni anche abbastanza ridotte
MACCHINE E ATTREZZI:

e Pinze costituite in genere da due ganasce metalliche molto robuste, opponibili, azionate da pistoni
idraulici attivati o dalla centralina oleodinamica del mezzo sul quale sono montate, o da una apposita
centralina separata nelle manuali
MOTORIZZAZIONI:

e azionate idraulicamente da una centralina oleodinamica con motore elettrico, o a scoppio
UTENSILI:

e le Pinze idrauliche da demolizione primaria di strutture in cemento armato dispongono vicino al fulcro,
di coltelli di acciaio trattato per tagliare a distanza anche i ferri di armatura del cemento armato
OPERATIVITA:

e in grandi ambienti esterni per le Pinze da demolizione primaria e secondaria, montate su grossi
escavatori che possono operare anche sulla cima di altissimi fabbricati, e per le Cesoie

e in ambienti di medie dimensioni per i miniescavatori

e anche in interni, in locali di ampiezza limitata per le Pinze idrauliche manuali ed i divaricatori
NECESSITA PARTICOLARI:

¢ le pil potenti Pinze Manuali necessitano di un servosostegno (e di uno spazio adeguato sopra la
struttura da demolire per utilizzarlo)
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e quelle di media e massima apertura sono montate su escavatori e gru, per il loro peso e per l'altezza a
cui debbono operare
LIMITAZIONI:
e i ferri vanno tagliati a parte nelle Pinze Manuali
e necessita dello spazio sopra la struttura per il servosostegno nelle Pinze Manuali piu potenti
e necessita di una apertura da realizzare preventivamente sulla struttura da demolire per iniziare una
microdemolizione con una Pinza Manuale (ad esempio per realizzare una apertura su una parete o su
un solaio)
e la distanza dell'operatore di un escavatore che demolisce una struttura in cima ad un fabbricato a
grande altezza
PERSONALE NECESSARIO:
e per le Pinze e le Cesoie montate su escavatori, 1 solo operatore (specializzato), quello del mezzo
meccanico
e per le Manuali 1operaio (qualificato) + almeno 1 operaio (generico)
RUMOROSITA:
e quasi assente nelle Pinze idrauliche manuali (non supera i 70 decibel)
e medio alta in quelle montate su escavatori e gru (prevalentemente dovuta alla rumorosita
dell’escavatore. Su questo & imposto I'uso di cuffie antirumore)
La tecnica di demolizione controllata adottata nel caso in esame € quella con pinze e cesoie idrauliche.
La scelta di tale tipologia & legata essenzialmente ai vantaggi che presenta sia in termini di impatto con
I'ambiente circostante, sia in termini di riduzione dei rischi. Si riportano in particolare le principali caratteristiche
di tale tecnica di demolizione:

e assenza di percussioni su edificio e suolo

e assenza di vibrazioni sull’edificio

¢ riduzione della rumorosita

e riduzione delle polveri

¢ annullamento della necessita di puntellature provvisorie

¢ possibilita di demolizione dall’alto verso il basso con caduta di materiale

o semplificazioni nelle operazioni di selezione del materiale per successivo recupero e riciclo dello stesso

Tale tecnica richiede [I'utilizzo di pinze idrauliche montate su escavatori dotate di cesoia in
corrispondenza del fulcro. Le pinze sono costituite da due ganasce metalliche molto robuste, opponibili,
azionate da pistoni idraulici attivati da centralina oleodinamica del mezzo su cui sono montate. Le pinze
devono disporre vicino al fulcro dei coltelli per tagliare a distanza i ferri di armatura del cemento armato ed
un apertura delle ganasce di almeno 1500 mm idonea ad afferrare e demolire anche i pilastri e le travi a
sezione rettangolare allungata; la potenza demolitiva e di frantumazione deve essere tale da permettere la
riduzione degli elementi strutturali a dimensioni carriolabili la cui caduta dall'alto non comporti danni da
impatto o rimbalzo. La rumorosita delle pinze & praticamente legata a quella dell’escavatore su cui &
montato. La cabina dell’'escavatore dovra essere dotata di grigliato di protezione sia frontale che superiore e
di vetri antisfondamento.
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FOTO DI UN ESCAVATORE CON PINZA DEMOLITRICE

La demolizione primaria, intesa come l'insieme dei lavori diretti ad abbattere il fabbricato, deve
essere eseguita con pinze idrauliche capaci di spezzare, rompere, disassemblare la struttura edile in opera;
le ganasce devono presentare due o tre denti in acciaio, molto robusti, che tendono ad incontrarsi in
opposizione, costringendo la porzione di struttura interessata a divaricarsi e quindi a rompersi. La funzione
dei denti & quella di penetrare nel materiale da demolire forzandolo a dividersi, a perdere la sua consistenza
e quindi a frantumarsi. Ovviamente i denti della pinza demolitrice non riescono a perforare l'acciaio di
armatura degli elementi in conglomerato cementizio armato, per tale motivo necessita la presenza dei
coltelli in corrispondenza del fulcro onde evitare personale sull’edificio durante le operazioni di demolizione.
Questa doppia funzione di demolire a distanza e di poter separare i pezzi demoliti, rimasti appesi in cima al
fabbricato, perche trattenuti dai ferri di armatura, mediante il taglio delle armature a distanza rende questa
attrezzatura particolarmente valida e sicura. La base di attacco delle pinze sul braccio dell’'escavatore deve
essere ruotante a comando di 360° per meglio posizionarsi sulla struttura da demolire, poiché
nell'abbattimento del fabbricato si incontrano strutture inclinate come quella dei tetti, delle rampe di scala,
ed a scendere strutture con giacitura verticale come pareti, parapetti, velette, pilastri e simili ma anche
strutture con giacitura orizzontale come cordoli, travi, solai, terrazzi, ballatoi e simili. Il peso della pinza
demolitrice, o di quella frantumatrice, sommati al peso del braccio, tendono a sbilanciare la macchina
escavatrice su cui & montata, pertanto il rapporto tra il peso della Pinza ed il peso dell'escavatore deve
essere allincirca di 1/12, vale a dire che I'escavatore deve pesare almeno 12 volte piu della pinza per
garantire una sufficiente stabilita operativa, deve inoltre disporre di “piantane” per aumentare la superficie
di scarico dei pesi sul terreno e le leve di appoggio. Per le parti in muratura, interne alla struttura in
cemento armato, la pinza idraulica montata sul braccio della benna viene utilizzata come un ariete, non
tanto per demolire la struttura colpendola, ma spingendola fino a farla precipitare. Infatti poggiando la
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pinza chiusa contro la parete in muratura e spingendola con il braccio della benna, con continuita, questa
struttura fragile ed instabile crollera a terra.

PINZA DEMOLITRICE PRIMARIA PINZA FRANTUMATRICE

La caduta dall'alto delle macerie sul letto di sabbia o di terra rimossa sottostante deve essere
controllato sia dal responsabile della sicurezza, sia dall’'operatore della pinza che dovranno valutare |'effetto
della caduta intera della parte di struttura al posto della sua demolizione graduale per frantumazione.
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Sistemi di sicurezza

- sensore per segnalazione d'inclinazione eccessiva del braccio
- cabina FOPS conforme 15010262 livello 1l

- camera per visione posteniore con sensore di zllame

Braccio intercambiabile
con agganc rapidi

per rapida conversione
della macchina

Cabina reclinabile con angolo da 07 a 30° _
per ottimizzazione della visibilita
da parte dell’operatore

MACCHINA OPERATRICE TIPICA

La demolizione secondaria, intesa come l'insieme degli interventi sui materiali demoliti, per ridurli di
dimensioni, in frammenti piu piccoli, per facilitarne la movimentazione, il trasporto ed il riciclaggio, deve
essere eseguita a terra con pinze frantumatrici o equivalenti. Le pinze frantumatrici presentano su ciascuna
delle due ganasce, numerosi denti, pit piccoli di quelle delle pinze demolitrici e piu vicini fra loro. La loro
funzione non € tanto quella di penetrare nel pezzo di struttura afferrata, quanto quella stringendola, di
frantumarla in pezzi piu piccoli, di dimensioni tali da essere carriolabili.

Tali operazioni di frantumazione permette di caricare piu facilmente i detriti sugli autocarri per poi
immetterli in mulini (anche detti frantoi) meccanici che ridurranno i pezzi in frammenti ancora pil piccoli e
riutilizzabili per opere di riempimento ed anche di costruzione. Anche le pinze frantumatrici dispongono di
coltelli di acciaio, vicino al fulcro di rotazione, per tagliare le barre di ferro dell'armatura di cemento armato.
Nelle operazioni di frantumazione in cantiere con le pinze frantumatrici si procede anche alla separazione
delle barre di armatura dal conglomerato cementizio per il successivo recupero come rottame. Come
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precedentemente descritto il fabbricato va affrontato iniziando dall’alto, sgretolandolo progressivamente
fino a ridurlo in un cumulo di macerie, disassemblandolo in modo selettivo demolendo prima il tetto di
copertura, poi le tamponature, i solai e successivamente travi e pilastri. I solai, le rampe di scale, le pareti
in c.a. potranno essere demoliti senza puntellare la struttura in demolizione operando con una azione
sgretolatrice di va e vieni lungo tutta la struttura.

La campagna di frantumazione dovra essere svolta da personale qualificato
o Il cantiere di recupero sara indicativamente strutturato come segue:

e n. 1 escavatore cingolato per I'alimentazione del frantoio e per il caricamento dei mezzi con il materiale
trattato;

e n. 1 pala gommata per le operazioni di caricamento, spostamento e pulizia dell'area e delle vie di
transito interne al cantiere;

n. 1 autocarro;

n. 1 frantoio mobile.

Considerata le tempistiche dettate dal cronoprogramma contrattuale sara cura e onere dell'impresa appaltatrice
determinare una adeguata potenzialita dellimpianto di frantumazione e la dotazione dei mezzi d’'opera; nel caso
di pioggia intensa o di ventilazione sostenuta I'attivita rimarra ferma.

L'impianto preposto all'intervento dovra essere un frantoio mobile su cingoli adatto per la frantumazione di
diverse tipologie di materiali dalle rocce da cava fino ad arrivare ai rifiuti da demolizioni edili, avente una
potenzialita nominale adeguata alle lavorazioni in appalto.

L'alimentazione del frantoio puo essere garantita mediante carico con scavatrice o con pala caricatrice.

I mezzi utilizzati dovranno essere adeguati e I'operatore della scavatrice deve avere la visuale libera fino alla
sommita dell’alimentatore.

Sara onere e cura dell'impresa eseguire con materiale a terra una demolizione selettiva di seconda fase al fine
di dimensionare i materiali di risulta al fine di renderli compatibili con la tramoggia di carico, nella quale
potranno essere introdotti esclusivamente materiali aventi le dimensioni indicate nel manuale di istruzioni e
d'uso dell'impianto stesso.

Nella pratica per effettuare le operazioni di recupero e per il funzionamento stesso della macchina saranno
necessari almeno 2 operatori:

o il primo addetto avra il compito di comandare I'impianto di frantumazione e di eseguire le operazioni di
asportazione manuale dei materiali indesiderati (legno, plastica, ecc.);

¢ il secondo addetto sara il conduttore della pala o dell’escavatore utilizzati per il carico del frantoio.

Prima di iniziare le operazioni di macinazione e di immettere il materiale grezzo nel frantoio, occorre rimuovere
da esso gli oggetti metallici gia asportabili (tondini sporgenti, ecc.). L'ulteriore separazione degli oggetti metallici
di dimensioni ridotte verra effettuato direttamente dal separatore magnetico (elettrocalamita) installato sul
macchinario.
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Durante il funzionamento della macchina sara attivato anche limpianto di nebulizzazione dell’acqua atto
allidratazione del materiale prima del carico per il contenimento contenimento/abbattimento delle polveri in
fase di carico, scarico e lavorazione del materiale inerte.

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE OPERAZIONI SVOLTE
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10. IL PERSONALE UTILIZZATO, I RISCHI, LE PRECAUZIONI E LE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Essendo la pinza idraulica demolitrice, una attrezzatura deputata a lavori di macrodemolizione e
micro demolizione, che possono comportare pericoli per le strutture da demolire, per la loro statica, per la
caduta del materiale demolito, per la loro movimentazione e per il personale che la impiega, &€ necessario
che il lavoro con questa attrezzatura venga effettuato solamente da personale specializzato, che abbia
avuto cioé una appropriata e indispensabile formazione, che disponga delle conoscenze necessarie, ne
conosca i rischi e che sia stato adeguatamente responsabilizzato.

Dal punto di vista quantitativo, nelle demolizioni con pinze idrauliche con frantumazione, montate su benne
€ in genere sufficiente in cantiere la presenza del responsabile della sicurezza, dell’'operatore al mezzo
meccanico (escavatore con pinza demolitrice), di un operatore addetto all’allontanamento ed alla
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movimentazione delle macerie, da eseguirsi in sicurezza durante le ore di inattivita della pinza demolitrice,
di un operatore addetto ai trasporti del detrito. Laddove necessario sara utilizzato personale specializzato
per la gestione del traffico pedonale e veicolare interferente con le attivita di cantiere. In merito alla
rumorosita si fa presente che le pinze demolitrici sono molto silenziose e difficilmente la loro rumorosita
supera i 70 decibel, non sarebbero pertanto necessari mezzi di protezione per |'udito, ma essendo montate
su escavatori si ritiene necessario utilizzare le cuffie di protezione come consigliato dalle case costruttrici
dell’'escavatore. In merito ai rischi risultanti dallanalisi dei pericoli che si possono presentare durante il
lavoro, per l'escavatore che monta la pinza sul braccio si rilevano i seguenti pericoli:

colpi, urti compressioni, impatti

proiezione di schegge

vibrazioni

contatto con le linee elettriche

schiacciamento per ribaltamento del mezzo

rumore

irritazioni della pelle da contatto con il liquido idraulico della centralina oleodinamica del mezzo

inalazione dei gas tossici di scarico del motore a scoppio e scottature da contatto con marmitta arroventata
Per le pinze montate su escavatore € necessario:

Assicurarsi che la cabina dell’'escavatore sia munita delle speciali, apposite protezioni, e sia sufficientemente
protetta dalla caduta di blocchi e frammenti (tipo FOPS)

Controllare che tutti gli sportelli siano chiusi durante il lavoro
Verificare che I'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti
Usare gli stabilizzatori
Prima di scendere dalla cabina azionare il dispositivo di blocco dei comandi

Non fare avvicinare nessuno a meno di 20 metri dal raggio di azione dalla macchina con pinza montata in
azione

La pinza deve essere azionata solamente da un operatore qualificato, al corrente del contenuto del
manuale d'uso e di manutenzione

In caso di pericolo o di necessita. L'operatore deve, con prontezza rilasciare la presa della pinza
La pinza va utilizzata per mordere, demolire o frantumare la struttura.
La pinza non va utilizzata come un ariete applicando un azione dinamica sulla struttura

La pinza non va utilizzata come attrezzatura di sollevamento o di estrazione di elementi infissi, né come
mezzo di trasporto

Durante la demolizione primaria evitare di operare alla base di strutture che potrebbero collassare
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Evitare movimenti violenti o bruschi del braccio con la pinza
Non operare con qualsiasi parte della macchina a meno di 10 metri da cavi elettrici aerei in tensione

Inumidire con getti di acqua, la zona di lavoro, per evitare il diffondersi della polvere ed il pericolo di
inalarla

Le operazioni di regolazione, manutenzione, riparazione e pulizia, debbono essere eseguite a motore
fermo, con la pinza chiusa e poggiata stabilmente a terra, ed in assenza di pressione idrica residua. Questa
deve essere scaricata azionando ripetutamente (a motore fermo), i comandi di apertura e chiusura della
pinza e togliendo pressione al serbatoio dell’olio

Segnalare l'effettuazione di un intervento di manutenzione con I'apposito cartello

Verificare costantemente lintegrita dei tubi idraulici, delle connessioni e dei pistoni, controllando le
eventuali perdite d'olio NON A MANO NUDA, ma mediante della carta o del cartone. Indossando sempre i
guanti, per evitare possibili iniezioni sottocutanee di olio idraulico in pressione o reazioni allergiche

E’ necessario inoltre, attendere che I'olio idraulico, che pud raggiungere temperature elevate, si raffreddi,
prima di qualsiasi intervento di controllo o manutenzione

Curare particolarmente la pulizia dei filtri che debbono impedire alle polveri ed alle sostanze nocive di
penetrare nella macchina

Far analizzare periodicamente usura, contaminazione da acqua od altro e viscosita dei lubrificanti impiegati
dalla centralina oleodinamica del mezzo

Far controllare I'allineamento dei cingoli con cadenza annuale e curarne l'usura con una guida corretta che
distribuisca il peso sempre su entrambi

Fare un apposito corso al personale in cantiere prima di impiegare |'attrezzatura e leggere con cura il libretto
d'uso e manutenzione che deve sempre seguire la macchina

Solamente il personale autorizzato e qualificato pud azionare, controllare, condurre e riparare la pinza
demolitrice

Non eseguire riparazioni affrettate o di fortuna, che potrebbero compromettere il buon funzionamento della
macchina

Eseguire controlli, riparazioni e sostituzioni sulla macchina soltanto fuori dalle fasi di lavoro
Prima di avviare l'attrezzatura avvertire tutte le persone presenti in vicinanza della macchina
Non rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza

Segnalare che il mezzo € al lavoro con il girofaro e I'avvisatore acustico

Non ammettere altro personale all'interno della cabina

Verificare che l'impianto idraulico in posizione di riposo, deve allargare automaticamente le ganasce della
pinza
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e La pinza deve essere utilizzata esclusivamente per demolire e non per afferrare € movimentare materiale per
il rischio di apertura delle ganasce della pinza e caduta del materiale afferrato

e Controllare la stabilita dei ganci di sostegno e delle funi

¢ Nelle fasi di lavorazione ed in generale in cantiere va inoltre verificato I'utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale del personale. In particolare il personale deve essere dotato obbligatoriamente e deve indossare:

e Elmetto con visiera

e - Guanti di protezione

e - Otoprotettori

e - Scarpe di sicurezza con punte di acciaio
e - Tuta con elementi catarifrangenti

o I dispositivi di protezione debbono rimanere di uso strettamente personale.

11. VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

Durante le fasi di demolizione per ridurre l'altezza di caduta dei detriti si prevede di demolire
I'attuale copertura e successivamente le parti della struttura sottostante portando i detriti direttamente a
terra.

Le strutture esistenti si presentano in sufficiente stato di conservazione tale garantire la sicurezza
nelle operazioni che dovranno comunque avvenire con la massima cautela e previa ricognizione dell’area,
delle strutture e individuazione della maglia strutturale per la determinazione delle porzioni di intervento.

Le demolizioni dovranno avvenire per singole campate strutturali avendo cura di sezionare le
strutture portanti in modo tale da non arrecare danni tali da compromettere la stabilita delle campate
successive.

12. SISTEMI DI PROTEZIONE

Per la tutela della incolumita degli addetti ai lavori si dovra procedere all'istruzione preventiva del
personale addetto ai lavori con una o piu riunioni volti ad illustrare il progetto di demolizioni, il piano di
sicurezza e quanto ritenuto opportuno in merito di sicurezza. Di tali riunioni dovra essere redatto apposito
verbale a firma dei partecipanti che saranno ammessi ad entrare in cantiere ed al rispetto di tutte le regole
comportamentali ed all’'uso di tutti gli strumenti di protezione individuale e collettivo. Prima dell'inizio di qualsiasi
attivita di demolizione il preposto dovra provvedere ad accertarsi dellassenza di persone all'interno del
fabbricato da demolire e nell'area di manovra dell’escavatore adibito alla demolizione del fabbricato, eccezione
fatta per il personale interno allo stesso addetto ed autorizzato alla movimentazione del mezzo. Una volta
accertata l'assenza di pericoli si procede alla segnalazione mediante segnalatore acustico dell'inizio delle fasi di
demolizione; il segnalatore acustico dovra essere di potenza sonora idonea a garantire I'ascolto da qualsiasi
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parte del fabbricato e del cantiere. Durante la fase di allestimento del cantiere per evitare il rimbalzo dei detriti
al di fuori dell’area di caduta si prevede di realizzare un letto di sabbia o di terra smossa lungo il perimetro dei
fabbricati di larghezza pari a 5 m. I sistemi di protezione individuale e quelli di sicurezza sono stati descritti
precedentemente e sono riportati nel piano di sicurezza a cui si rimanda per maggiori chiarimenti.

Per maggiori dettagli e le procedure e le misure specifiche fare riferimento al Piano di sicurezza e
coordinamento ed ai rispettivi allegati.

MISURE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

Dovra essere onere e cura dellimpresa appaltatrice limitare il pil possibile i dasagi di carattere
ambientale derivanti dall'intervento.
I principali aspetti ambientali correlati alle attivita di dismantling da considerare sono
e tecniche di demolizione
e emissioni in atmosfera e polveri aerodisperse;
e rumore e vibrazioni;
e gestione dei rifiuti;
e gestione delle sostanze pericolose;
e consumi idrici e scarichi;
e suolo e qualita dei terreni;
e traffico e viabilita;
e consumi energetici;
e massimizzazione attivita di recupero del verde e dei materiali
e emissioni in atmosfera;
e emissioni sonore;
o effluenti liquidi
e polveri

TECNICHE DI DEMOLIZIONE

Al fine di limitare gli impatti cumulati derivanti dall’attivita di demolizione di contenimento delle polveri e del
rumore generato, si dovranno adottare tecniche di demolizione selettiva.

Si prescrive di procedere con sistemi di demolizione selettiva al fine di garantire il minor impatto ambientale
possibile; in particolare si chiede di favorire prevalentemente il riuso e riciclo dei materiali.

EMISSIONI IN ATMOSFERA E POLVERI

Data I'estensione del Sito, € previsto un elevato traffico veicolare che potra generare un notevole impatto sulla

qualita dell‘aria, in termini di emissione di polveri dovute alla movimentazione dei materiali ed al passaggio di

mezzi. La mitigazione della emissione di polveri & richiesta al Partecipante mediante accorgimenti di carattere

logistico e tecnico da adottare obbligatoriamente quali:

¢ il lavaggio delle ruote e, se necessario, delle carrozzerie in uscita dal proprio lotto;

e lo stoccaggio dei materiali da cantiere a carattere polverulento in sili @ movimentazione degli stessi
mediante sistemi chiusi, ove tecnicamente possibile;

e la copertura dei carichi polverulenti in fase di movimentazione e di deposito;
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e |'organizzazione di presidi depurativi nel caso in cui eventuali lavorazioni o impianti possano dare origine ad
emissioni di poveri, gas o aerosol;

¢ la bagnatura delle piste di cantiere interne al Lotto;

e la bagnatura del materiale di pezzatura grossolana stoccata in cumuli

e la protezione dal vento mediante barriere fisiche dei cumuli.

¢ il contenimento della velocita di transito dei mezzi;

¢ l'incapsulamento degli apparecchi di riempimento e svuotamento dei sili per il materiale
pulverulento.

e Utilizzare mezzi di trasporto con capacita differenziata, al fine di ottimizzare i carichi sfruttandone al
massimo la capacita. Per il materiale sfuso deve essere privilegiato

o limpiego di mezzi di grande capacita, che consentano la riduzione del numero di veicoli in circolazione,
dotati di appositi teli di copertura resistenti e impermeabili.

e Altre sorgenti inquinanti dirette sono le emissioni dagli scarichi dei mezzi operativi. Tra i principali
accorgimenti di mitigazione vi sono:

e l'adozione di un programma di manutenzione del parco macchine che garantisca la perfetta efficienza dei
motori;

e ['utilizzo di combustibili ecologici;

e ['utilizzo di mezzi gommati piuttosto che cingolati;

o |'utilizzo di mezzi dotati di dispositivi antiparticolato (obbligatori per mezzi a partire dai 37 kW in su);

e L'utilizzo dei mezzi d'opera in numero e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della specifica
attivita lavorativa programmata.

Con riferimento alle emissioni in atmosfera derivanti dai generatori di corrente, si suggerisce:
e |'utilizzo di tecnologie per il trattamento degli scarichi;
e |'utilizzo dei generatori solo per il tempo necessario.

Si ricorda che é assolutamente vietata qualsiasi attivita di combustione in cantiere.

RUMORE

Gli interventi di mitigazione delle emissioni sonore possono essere di tipo logistico/ organizzativo e
di tipo tecnico/costruttivo. Fra gli interventi di tipo logistico/organizzativo rientrano dli
accorgimenti finalizzati ad:

e evitare la sovrapposizione di lavorazioni caratterizzate da emissioni significative;

o allontanare le sorgenti dai recettori pit prossimi e sensibili;

e adottare tecniche di lavorazione meno impattanti sulla componente rumore;

e organizzare le lavorazioni pili impattanti in orari di minor disturbo per i recettori sensibili;

e utilizzare segnalatori luminosi al posto di segnalatori acustici, laddove possibile.

Fra gli interventi di tipo tecnico/costruttivo rientrano accorgimenti quali:

¢ lintroduzione di macchine e attrezzature in buono stato con previsione di manutenzioni frequenti e
conformi alle vigenti normative;

¢ la compartimentazione e/o l'isolamento acustico delle sorgenti fisse di rumore;

¢ linstallazione di silenziatori sugli scarichi.
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Le principali fonti di inquinamento che possono essere prodotte dall'impianto sono:
EMISSIONI IN ATMOSFERA
I sistemi di contenimento degli inquinanti che potenzialmente possono essere immessi in atmosfera trattandosi
di impianti che presentano tecnologie semplici e per i quali si pud affermare che non originano significative
emissioni in atmosfera - si limitano al sistema di idratazione del materiale in fase di carico dello stesso e il
sistema di nebulizzazione di acqua per I'umidificazione del materiale in fase di lavorazione e scarico.
Lungo il nastro trasportatore e in modo particolare nei punti in cui il materiale viene frantumato, sara dunque
presente un sistema di abbattimento delle polveri costituito da speciali nebulizzatori d'acqua, azionati da una
pompa.
EMISSIONI SONORE
Nell'ambito delle campagne di attivita dovranno essere utilizzati tutti i sistemi per contenere la rumorosita
dell'impianto.
EFFLUENTI LIQUIDI
I sistemi di bagnatura dei materiali da lavorare e lavorati per il contenimento delle polveri saranno tarati in
modo tale da evitare la formazione di percolati o eventuali effluenti liquidi.
La quantita d’'acqua utilizzata nel processo di abbattimento polveri € infatti tale da provocare unicamente un
lieve inumidimento del materiale senza che vi sia alcuna produzione di acque reflue e pertanto non vi saranno
scarichi da attivare. Ne deriva che I'attivita non causera alcun impatto sulla matrice acqua, sia essa superficiale
0 sotterranea.

RECUPERO E RIUTILIZZO DEI MATERIALI

Il recupero ed il riutilizzo dei materiali sara possibile attraverso campagna mobile di materiali inerti
provenienti dalla demolizione dei fabbricati dell'area oggetto di intervento per un volume vuoto per pieno pari a
circa 20.000 mcLa quantita prevista di rifiuto da recuperare ,gia decurtata di quella da conferire a discarica,
viene stimata in poco meno di 4.000 mc pari a circa 8.000 ton.

Al fine di operare questa procedura la ditta Appaltatrice dovra presentare prima dell'inizio dei lavori
opportuna documentazione contenente il progetto di verifica assoggettabilita a VIA al settore ambiente della
Provincia di Novara ai sensi del D.Lgs 152/06 ed ottenere le autorizzazione da parte degli enti preposti.

I rifiuti che si intendono sottoporre a procedura di recupero sono materiali inerti provenienti dalla
demolizione di fabbricati industriali dismessi come precedentemente descritti e collocati allinterno del sito di
progetto.

La quantita prevista di rifiuto da recuperare, da un calcolo eseguito relativamente al dimensionamento delle
opere in c.a., viene stimata nelle quantita sotto riportate, per maggiori dettagli si rimanda al computo metrico
estimativo:

Volume demolizione vpp 19.621,72
Volume demolizione reale 3.924,34
Volume macinato 3.695,13
Volume scavo 2.851.03
Volume rinterro e rilevato 3.044,92
Volume materiale residuo da sistemare 3.381,24
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I materiali che si intende trattare sono tutti classificati come speciali NON pericolosi e privi di potenziali
sostanze pericolose in quanto sia gli edifici che i terreni risultano gia bonificati e privi di sostanze pericolosi
come manufatti contenenti fibre di amianto

I rifiuti da demolizione recuperati saranno interamente impiegati nel medesimo cantiere per il

livellamento dell’area e per la formazione di sottofondazioni, limitando cosi anche I'apporto dall’'esterno

di materiale, il tutto finalizzato alla realizzazione del nuovo comprensorio scolastico.

15. CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma di progetto € stato redatto considerando una dotazione di mezzi adeguata alle
dimensioni dell’'opera al fine di eseguire le lavorazioni nei tempi richiesti dall'amministrazione ed al fine di
limitare il pil possibile i disagi verso I'ambiente circostante e poter iniziare i lavori del terzo lotto secondo
le esigenze di programma.

I valori di produzione ed operativi dei mezzi sono stati desunti da bibliografia e da esperienze pregresse in
attivita analoghe o similari, valutando la tipologia strutturale degli immobili oggetto di intervento e del
contesto operativo.

E’ stata stimata per quanto riguarda I'utilizzo della pinza demolitrice, e dei mezzi d'opera una produzione
oraria di 200 metri cubi vuoto per pieno. Pertanto considerando la presenza di un solo macchinario
demolitore ed con una giornata lavorativa da 6 ore effettive si ottiene una produzione giornaliera di circa
1200 mc per una durata di intervento di circa 20 gg lavorativi (25 gg. naturali consecutivi)

Per quanto riguarda la fase di macinazione e recupero, dovranno essere impiegati pil mezzi d'opera
impiegati nelle operazioni di cernita, divisione materiali e demolizioni di seconda fase, carico del frantoio,
sistemazione del materiale trattato.

Considerando una resa di 100 tonnellate/ora ed una operativita media di 4 ore al giorno si prevede la
macinazione dei circa 4200 mc effettivi in circa 30 gg. (40 gg. naturali consecutivi)

I restanti giorni saranno impiegati per allestimento del cantiere e formazione dei rilevati e della
riprofilatura del terreno per un totale complessivo di 100 giorni naturali e consecutivi per la fase 1 a cui
vanno aggiunti ulteriori 30 giorni naturali consecutivi, per un totale di 130 giorni naturali consecutivi, per
maggiori dettagli fare riferimento al cronoprogramma di gara.

16. OBIETTIVI PROGETTUALI

In fase di progettazione sono stati perseguiti gli obbiettivi atti a rendere I'intervento il piu sicuro per gli
addetti ai lavori ed il meno impattante per il contesto nel quale si trova, andando ad effettuare scelte sia
progettuali che metodologiche ed organizzative atte al perseguimento dei seguenti obiettivi:

¢ Ridurre i costi di investimento

¢ Ridurre i tempi di esecuzione dell'intervento;

e Ridurre le criticita e gli imprevisti in corso d’opera;
¢ Organizzazione del cantiere e delle lavorazioni
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e Ridurre il pili possibile i disturbi prodotti dall'intervento di demolizione;

e Garantire la sicurezza e la tutela dei soggetti che vengono coinvolti attivamente e passivamente nella
demolizione (per soggetti attivi si intendono i lavoratori e tutte le figure professionali che gravitano nell’area
di cantiere. I soggetti coinvolti passivamente sono le terze persone che lavorano, transitano o risiedono in
prossimita del manufatto da demolire);

e QOttimizzare le operazioni di recupero e lo smaltimento dei materiali provenienti dalla demolizione

¢ Ridurre le emissioni in atmosfera, (polveri, gas, rumore)

o Il riutilizzo ed il recupero della massima quantita possibile di materiale e la minimizzazione del materiale
conferito a discarica,

17. CONCLUSIONI

La presente relazione ha trattato la progettazione delle operazioni di demolizione di edifici industriali
dismessi siti in comune di Gattico in via Roma area "ex Dansilar".

Le demolizioni sono previste in fase progettuale eseguite con tecnica tradizionale mediante utilizzo di
pinze demolitrici e pala meccanica.

Le operazioni di demolizione prevedono linstallazione di ponteggi di protezione per la posa di teli
antipolvere lungo I'area a parcheggio pubblica e la via di accesso al cantiere.

I materiali detritici prodotti dalla demolizione saranno selezionati in cantiere e destinati al riciclaggio con
riutilizzo del materiale in situ.

Per ridurre i disturbi alle abitazioni limitrofe saranno istallati degli idranti fissi a pioggia ed idranti mobili
manuali per I'abbattimento delle polveri prodotte e l'organizzazione del cantiere sara tale da realizzare una
schermatura di tipo naturale alle operazioni maggiormente rumorose ed impattanti.

Prima dell'inizio delle lavorazioni di demolizione il personale addetto dovra essere opportunamente istruito
ed edotto in merito al progetto da seguire ed alle norme di sicurezza da attenersi.

E’ importante che i macchinari di demolizione siano utilizzati esclusivamente da personale specializzato
dotato di comprovata esperienza nelle demolizioni con mezzi meccanici.

E’ indispensabile che prima dell'inizio delle operazioni di demolizione sia accertato dal responsabile della
sicurezza l'assenza di persone all'interno ed in vicinanza del fabbricato da demolire ed ogni volta si
procede alla demolizione sia segnalata I'avvio delle operazioni con idoneo segnale sonoro udibile in tutto il
cantiere.

E’ altrettanto indispensabile il controllo giornaliero del rispetto delle norme di sicurezza e I'utilizzo dei
sistemi di protezione individuale, nonché la regolarita della strumentazione utilizzata in termini di
certificazioni e di controlli di funzionalita.

E’ fatto divieto di utilizzare i mezzi meccanici in maniera impropria e di seguire le indicazioni del progetto e
dei libretti di uso e manutenzione.

Gli elaborati di progetto di cui fa parte anche la presente relazione sono indicati nell’apposito elenco
elaborati che si allega alla presente.
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