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1

OPERE DI ACCANTIERAMENTO E PREPARAZIONE AREA 

(Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere,Realizzazione 

della recinzione e degli accessi al cantiere,Scavo di pulizia generale 

dell'area del cantiere,Realizzazione degli impianti elettrici e idrici del 

cantiere,Realizzazione della viabilità del cantiere,allestimento 

baraccamenti e servizi igienico assistenziali, allestimento aree di 

deposito)

5 1 2 3 4 5

2

INSTALLAZIONE ELEMENTI DI PROTEZIONE E MITIGAZIONE 

AMBIENTALE 

(Montaggio del ponteggio metallico fisso,Realizzazione di schermatura 

di cantiere antirumore e antipolvere)

7 1 2 3 4 5 6 7

3

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

(Demolizione di interi fabbricati,Rimozione di ringhiere e 

parapetti,Disfacimento di pavimentazione in pietra

25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4 SCAVI E SISTEMAZIONE AREA 

(Savo di sbancamento, sistemazione macerie, preparazione area)

6 1 2 3 4 5 6

5

FRANTUMAZIONE E RECUPERO MATERIALE

(Demolizione di seconda fase, cernita dei materiali 

recuperabili,Formazione di MPS riciclato in sito, conferimanto a 

discarica materiali non recuperabili)

40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

6

RINTERRI E RIPORTI 

(rinterri, riporti, formazione di rilevati, riprofilatura del terreno) 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7

SMONTAGGIO ELEMENTI DI PROTEZIONE E MITIGAZIONE 

AMBIENTALE 

(Smontaggio del ponteggio metallico fisso,schermatura di cantiere 

antirumore e antipolvere)

3 1 2 3

8 SMOBILIZZO CANTIERE 2 1 2

TOTALE FASE 1 LOTTO 2 100

9
SOSPENSIONE LAVORI PER INIZIO LAVORAZIONI LOTTO FUNZIONALE 3

MAX 365

10
OPERE DI ACCANTIERAMENTO E PREPARAZIONE AREA 

(Completamento e modifica della recinzione al cantiere.
2 1 2

11 SCAVI E SISTEMAZIONE AREA 

(Savo di sbancamento, sistemazione macerie, preparazione area)

5 1 2 3 4 5

12

COMPLETAMENTO RINTERRI E RIPORTI 

(completamento, a seguito esecuzione strutture di fondazione e 

contenimento, opere di  rinterro, riporti, formazione di rilevati, 

riprofilatura del terreno, scavi per assistenze e formazione reti 

interrate, carico materiale di risulta e trasporto e sistemazione in area 

di proprietà della Stazione appaltante)

23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TOTALE FASE 2 LOTTO 2 30

TOTALE LOTTO 2 130

ACCORPAMENTO DELLE DUE ATTUALI SEDI DELLA SCUOLA PRIMARIA ESISTENTI IN FRAZIONE MAGGIATE ED A GATTICO CAPOLUOGO IN UN NUOVO EDIFICIO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA DA REALIZZARSI MEDIANTE IL RECUPERO DELL’AREA INDUSTRIALE DISMESSA DENOMINATA EX DANSILAR NEL CENTRO DELL’ABITATO DI GATTICO

2° LOTTO FUNZIONALE

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE EDIFICI INDUSTRIALI DISMESSI COMPENDIO IMMOBILIARE EX DANSILAR

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI
ITEM ATTIVITA'

GIORNI 

NATURALI 

CONSECUTIVI


