ACCORPAMENTO DELLE DUE ATTUALI SEDI DELLA SCUOLA PRIMARIA ESISTENTI IN FRAZIONE MAGGIATE ED A GATTICO CAPOLUOGO IN UN NUOVO EDIFICIO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA DA REALIZZARSI MEDIANTE IL RECUPERO DELL’AREA INDUSTRIALE DISMESSA DENOMINATA EX DANSILAR NEL CENTRO DELL’ABITATO DI GATTICO

2° LOTTO FUNZIONALE
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE EDIFICI INDUSTRIALI DISMESSI COMPENDIO IMMOBILIARE EX DANSILAR
el GIORNI NATURALI CONSECUTIVI
ITEM ATTIVITA' NATURALI
CONSECUTIVI 10(11)12(13|14(15|16(17|18|19(20|21(22]|23(24|25(26|27(28|29(30|31|32(33|34(35|36(37|38(39|40(41|42|43|44|45(46/47(48|49(50|51(52|53(54|55|56(57|58(59|60(61|62(63|64|(65|66|67|68|69(70|71(72|73(74|75(76|77(78|79|80(81|82(83|84(85|86(87|88(89|90(91|92|93(94|95(96/97(98|99(100 101(102|103|104(105|106(107|108|109(110/111|112|113|114(115|116(117(118|119(120|121|122(123|124|125|126|127(128|129|130
OPERE DI ACCANTIERAMENTO E PREPARAZIONE AREA
(Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere,Realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere,Scavo di pulizia generale
1 dell'area del cantiere,Realizzazione degli impianti elettrici e idrici del 5
cantiere,Realizzazione della viabilita del cantiere,allestimento
baraccamenti e servizi igienico assistenziali, allestimento aree di
deposito)
INSTALLAZIONE ELEMENTI DI PROTEZIONE E MITIGAZIONE
) AMBIENTALE 7 slel
(Montaggio del ponteggio metallico fisso,Realizzazione di schermatura
di cantiere antirumore e antipolvere)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
3 |(Demolizione di interi fabbricati,Rimozione di ringhiere e 25 112|3|4(5([6|7|8]|9]|10/11|12|13|14(15(16(17[18]|19]|20]|21|22|23|24(25
parapetti,Disfacimento di pavimentazione in pietra
4 |SCAVI E SISTEMAZIONE AREA 6 1{2(3[4]|5]|6
(Savo di sbhancamento, sistemazione macerie, preparazione area)
FRANTUMAZIONE E RECUPERO MATERIALE
5 (Dem0||Z|o‘rTe d secc.)nda fa.\se, cer.m.ta del.ma.tenah . 40 1(2]3(4)|5(6|7|8|9|10({11|12(13]|14(15|16(17|18(19|20(21|22|23(24|25(26]/27(28]|29(30|31|32|33|34(35|36(37|38(39|40
recuperabili,Formazione di MPS riciclato in sito, conferimanto a
discarica materiali non recuperabili)
RINTERRI E RIPORTI
6 |(rinterri, riporti, formazione di rilevati, riprofilatura del terreno) 12 112|3|4(5(6|7]|8]|9]|10|11|12
SMONTAGGIO ELEMENTI DI PROTEZIONE E MITIGAZIONE
AMBIENTALE
7 . . - . . 3 1123
(Smontaggio del ponteggio metallico fisso,schermatura di cantiere
antirumore e antipolvere)
8 |SMOBILIZZO CANTIERE 2 1| 2
TOTALE FASE 1 LOTTO 2 100
9 |sOSPENSIONE LAVORI PER INIZIO LAVORAZIONI LOTTO FUNZIONALE 3|  MAX 363
10 OPERE DI ACCANTIERAMENTO E PREPARAZIONE AREA 2 1 )
(Completamento e modifica della recinzione al cantiere.
11 |SCAVI E SISTEMAZIONE AREA 5 1 2 3 4 5
(Savo di shancamento, sistemazione macerie, preparazione area)
COMPLETAMENTO RINTERRI E RIPORTI
(completamento, a seguito esecuzione strutture di fondazione e
contenimento, opere di rinterro, riporti, formazione di rilevati,
12 |riprofilatura del terreno, scavi per assistenze e formazione reti 23 11213|4|5|6]7|8]|9|10|11|12]13|14|15|16|17|18]19]|20|21|22]|23
interrate, carico materiale di risulta e trasporto e sistemazione in area
di proprieta della Stazione appaltante)
TOTALE FASE 2 LOTTO 2 30
TOTALE LOTTO 2 130




