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SETTIMANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9
LAVORAZIONE
Monte Giasso - reti
Impianto cantiere
Taglio piante
Disagaggio
Posa reti e ancoraggi
SETTIMANA
10 11 12 13 14 15 16 17 18
LAVORAZIONE
Monte Giasso - reti
Posa reti e ancoraggi HEEEEESEESSENENESSSSSNSSNESSSSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Monte Giasso - cunetta
Taglio piante
Opere ingegneria nauralistica
Vasca di sfioro
SETTIMANA
19 20 21 22 23 24 25 26 27

LAVORAZIONE

Monte Giasso - cunetta

Taglio piante

Opere ingegneria nauralistica

Vasca di sfioro

Monte Giasso - pavimentazione strada

pavimentazione

Rio Streu - via Mottarone/via dei Ciliegi

briglie

Rio Streu - via per Omegna

Impianto cantiere

Opere ingegneria nauralistica

Scavi e movimenti terra

Posa tubazioni e pozzetti

Vasca di sedimentazione

Rilevato e pavimentazioni stradali

Operazioni di rimozione del cantiere




SETTIMANA

28

29

30

31

32

33

34

35

36

LAVORAZIONE

Rio Streu - via per Omegna

Impianto cantiere

Opere ingegneria nauralistica

Scavi e movimenti terra

Posa tubazioni e pozzetti

Vasca di sedimentazione

Rilevato e pavimentazioni stradali

Operazioni di rimozione del cantiere

SETTIMANA

37

38

39

LAVORAZIONE

Rio Streu - via per Omegna

Impianto cantiere

Opere ingegneria nauralistica

Scavi e movimenti terra

Posa tubazioni e pozzetti

Vasca di sedimentazione

Rilevato e pavimentazioni stradali

Operazioni di rimozione del cantiere




