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PREMESSA

La presente documentazione di progetto € redatta a supporto dell'intervento proposto
dalla ditta “S.D.T. Scavi Demolizioni Trasporti s.r.l.” per la prosecuzione con rinnovo e
variante della “cava di inerti in localita S. Martino”, nel Comune di Trecate (NO).

L'attuale autorizzazione venne rilasciata dal Comune di Trecate con Deliberazione Giunta
Comunale n. 53 del 23/03/2007 e Convenzione Rac. n. 783 del 17/04/2007, con scadenza
17/04/2017.

La Provincia di Novara, con Determina 1127/2017 del 12/07/2017, ha diffidato, ai sensi
dellart. 29 del D.lgs 152/2006, la ditta “S.D.T. Scavi Demolizioni Trasporti s.r.l.” alla
presentazione di un “progetto di rinnovo e variante”, per il completamento degli interventi e
del recupero ambientale del sito, con apposita istanza ex. art. 10 della LR 04/98.

La presente relazione tecnica, con i relativi elaborati, & redatta nel rispetto della
L.R. 23/2016, secondo le indicazioni del Documento di Programmazione delle Attivita
Estrattive della Regione Piemonte (D.P.A.E., | stralcio) e del Piano per le Attivita Estrattive
della Provincia (P.A.E.P.).

In particolare, sono state valutate le caratteristiche della coltivazione residua e del
successivo recupero con riporti, al fine di realizzare interventi compatibili con le condizioni

ambientali dell’area e rispettosi dei criteri di lavoro vigenti.
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1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

1.1 Ubicazione

L’area di intervento & ubicata in destra idrografica del fiume Ticino, al margine
Sud-orientale del territorio comunale di Trecate, in localita S. Martino (all.n.1), al confine con
il Comune di Cerano.

La cava € raggiungibile dalla strada provinciale “del Basso Novarese”, che collega
I'abitato di Cerano con la frazione S. Martino di Trecate, attraverso tre possibili vie di

accesso (all.n.3):

e la strada privata Elmit, che costeggia il margine settentrionale dell’area;
e una strada interpoderale, che raggiunge il sito da Ovest;
e una strada interpoderale posta a fianco del Cavo Termini, al margine meridionale

dell’area di intervento.

| riferimenti topografici del sito sono:

e Tavoletta I.G.M.: “Trecate” F.44 1l N.O.;

e Designazione del baricentro del sito (U.T.M.): 32 T MR 8343009.

L’area di cava si trova ad una quota media del p.c. di circa 128,5 m s.I.m., su un terrazzo
di natura fluvioglaciale, pianeggiante e moderatamente inclinato verso Sud.

Il rinnovo e variante riguarda l'intera area autorizzata, con I'eccezione del mappale 156
del foglio 32, che non é stato coinvolto dagli interventi eseguiti e sara escluso dal presente
progetto di rinnovo e variante.

Pertanto I'area di intervento, per una superficie di circa 162.210 m?, comprende i seguenti

mappali del Catasto dei Terreni del Comune di Trecate:

Tellus s.r.l. - Topografia geologia servizi per I'ingegneria - Via Lagrange 28 - 28100 Novara
tel. 0321/49.97.42 - fax 0321/52.07.77 - e-mail: info@tellussrl.it



“S.D.T. Scavi Demolizioni Trasporti s.r.l.”
Cava di inerti in localita S. Martino,
nel comune di Trecate (NO)

Novembre 2017

Rinnovo e variante - Fase di verifica

Relazione tecnico

FoGLIO MAPPALE
95 (parte), 97 (parte), 98 (parte), 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107,108, 109, 110, 111, 112, 128, 129,
32

130, 131, 132, 133, 134, 135, 155 (parte), 157, 158, 159,

160, 161, 162, 170, 178, 190, 191, 204

1.2 Stato attuale

Il rinnovo e variante riguarda una cava di inerti, di buona qualita, destinati agli impianti

della zona per la produzione di aggregati per il confezionamento di calcestruzzo e

conglomerati bituminosi.

Per la definizione dello stato attuale del sito di cava, in data 10 novembre 2017 & stato

effettuato un rilievo topografico di aggiornamento.

Per il rilievo si & utilizzata una stazione elettronica Sokkia Set 4C, con stazioni unite in

poligonale, e misurazioni riferite ai capisaldi della rete di appoggio (all.n.3).

Si precisa che, non essendo piu utilizzabile il caposaldo n. 2, si & provveduto all’istituzione

di un nuovo caposaldo, denominato n. 4, posto nelle vicinanze del precedente; si allegano le

monografie dei caposaldi, compresa quella del nuovo n. 4 (all.n.4).

COORDINATE UTM — WGS 84 QUOTA
CAPOSALDO POSIZIONE ORTOMETRICA
EST NORD (ms..m.)
C1 a NW del sito 483.134,035 5.031.139,074 129,73
C3 a SW del sito 483.349,227 5.030.711,074 128,54
C4 a NE del sito 483.634,717 5.031.181,704 129,92
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Lo stato attuale della cava é rappresentato nelle tavole allegate (tav.n. 3 VER, 4 VER).

In considerazione del volume dei riporti da utilizzare per il recupero ambientale,
I'evoluzione dei lavori di cava venne organizzata in modo tale da consentire linizio del
ritombamento gia dalle prime fasi di intervento.

Si privilegiarono quindi gli scavi nel settore occidentale, in funzione della successiva
collocazione dei riporti.

Attualmente, risulta eseguita la maggior parte degli scavi previsti, compreso
I'abbattimento del setto di separazione con la confinante cava ELMIT, al margine orientale
dell’area.

Rimangono da eseguire scavi in alcuni settori della cava (§ 3.1), mentre non saranno
eseguiti quelli residui nel settore Sud-occidentale, in corrispondenza del mappale 156 del
fglio 32 (all.n.2).

| riporti risultano eseguiti prevalentemente nel settore Sud-occidentale dell’area, in parte
gia recuperato, con il ripristino della copertura di terreno umico e linerbimento, su una
superficie di circa 55.897 m? (tav.n. 4 VER).

Il coltivo del sito, temporaneamente rimosso per le operazioni di escavazione e riporto, &
stoccato allinterno della cava; in particolare sono presenti cumuli di coltivo nel settore
centro-settentrionale e nel settore Sud-orientale.

Il coltivo accantonato sara utilizzato per i progressivi interventi di recupero ambientale

dell’area.

1.3 Strumenti urbanistici vigenti

Il vigente P.R.G. del Comune di Trecate identifica I'area di intervento nelle “aree per
coltivazione di cave” (art. 3.9.1 delle N.T.A.) e, per una fascia di 30 m al margine Nord, nelle

“aree a verde di rispetto ambientale” (art.n. 4.3.5 delle N.T.A.) (all.n.3).
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Le norme prevedono in particolare “la piantumazione, a carico dei soggetti operatori
nellarea di cava, di una fascia della profondita minima di 30 m da porre in essere nei
confronti dell'ambito a cava lungo il confine con il polo produttivo, con l'obbligo di raccordare
il limite verso strada con il limite verso la zona di coltivazione posto mediamente a quota
inferiore”.

Il Piano Territoriale Provinciale comprende sia il sito, che parte dell'intorno negli “ambiti di
concentrazione di insediamenti produttivi da confermare, riqualificare, sviluppare” e nella
“area estrattiva e produttiva del bacino petrolifero novarese”.

Al margine dellarea di indagine, la scarpata del terrazzo wirmiano-rissiano, compresa
nella rete ecologica provinciale, evidenzia il confine del Parco Naturale della Valle del Ticino,

ad una distanza di circa 300 m dal sito.

1.4 Infrastrutture e vincoli

Il perimetro dell’area e degli scavi proposti nel presente intervento corrispondono a quelli
del progetto precedentemente autorizzato, con I'eccezione degli scavi previsti nel mappale
156 del fglio 32 (all.n.2) a cui si rinuncia.

Il sito non € interessato da infrastrutture (all.n.4).

Nell’intorno della cava sono presenti:

e la strada privata Elmit lungo il fianco settentrionale;
e la cava Elmit lungo il fianco orientale;
e una strada interpoderale e il Cavo Termini lungo il fianco meridionale;

e terreni di altri proprietari lungo il limite occidentale.

A salvaguardia degli elementi ubicati ai margini del sito, verranno preservate fasce di

rispetto dai confini e dalle infrastrutture.
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In particolare, saranno conservate fasce con ampiezza di 10 m dalla viabilita posta a Nord

e dal piede dell’argine del cavo Termini posto a Sud dell’area.

1.5 Documentazione fotografica

Si allega la documentazione fotografica rappresentativa dell’area di intervento

(all.n.7a,7b) e l'ortofotocarta dell’area di indagine (all.n.7c).

1.6 Uso del suolo

Durante un sopralluogo eseguito nel novembre 2017, si e verificata la situazione del sito
di cava, con particolare attenzione agli interventi di imboschimento realizzati dalla ditta.

E’ doveroso rimarcare che per un certo periodo non fu possibile accedere, per il
temporaneo sequestro dell’area, impedendo la regolarita degli interventi manutentivi, che un
nuovo impianto richiede per garantire la buona riuscita.

In effetti, il sopralluogo ha permesso di rilevare la presenza di opere connesse
allimpianto: sono evidenti i tubi di protezione, i picchetti segnalatori e alcune piante.

Balza all’occhio la presenza di bambu, derivato dall'impiego di picchetti probabilmente di
taglio fresco, che sono stati in grado di radicare, dando origine a cespugli ben evidenti.

La coltre erbacea & ben affermata e andrebbe indirizzata verso una composizione piu
equilibrata, mediante interventi di sfalcio regolari, che consentano di limitare le specie
ruderali e nitrofile e indirizzare la struttura verso una copertura erbacea propria di un prato
stabile.

Le osservazioni condotte hanno messo in evidenza come lo strato di coltivo ridistribuito
abbia mantenuto le sue caratteristiche originali: ricchezza in scheletro, struttura grossolana,
poverta agrochimica, caratteristiche proprie della fascia a ridosso del ciglio del terrazzo verso

il Ticino.
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Si tratta di una zona di brughiera, in cui la coltivazione & difficile e anche i boschi, a
dominanza di robinia, non mostrano incrementi di volume rapidi nel tempo.

In tal senso il rimboschimento, di cui, come gia scritto, sono evidenti gli interventi eseguiti,
non ha dato i risultati sperati: I'affrancamento pud essere stimato intorno al 20%, in maniera
assolutamente casuale, senza aree aggregate.

Si trovano principalmente piante di acero, qualche frassino, biancospino e qualche
evonimo (tutte con un’altezza compresa tra cm 120 e 160), accompagnati da robinia e
pioppo nero di evidente origine spontanea.

Nelle aree in cui € ancora previsto l'intervento, prive di fatto di strato umico, il terreno
inerte ha impedito la crescita di vegetazione, limitata a qualche piccola zona con forme
erbacee o tentativi di inserimento di qualche robinia o salicone.

L’area circostante la cava mostra un impiego del suolo molto differenziato: il lato Sud, con
un piano campagna vicino a quello dell’area gia ritombata, & coltivato a riso, coltivazione che
in questa fascia, considerate le caratteristiche dei suoli, € ai limiti della convenienza
economica.

A Nord si sviluppa il polo industriale di San Martino, mentre nello spazio occidentale,
immediatamente a ridosso del sito, € presente un bosco di robinia, peraltro piuttosto
degradato.

E’ interessante invece rilevare, piu a Ovest, la fascia boscata, che il comune di Trecate ha
fatto realizzare per creare un tampone tra il polo di San Martino e la citta: si tratta di un
impianto a scacchiera di pioppo ibrido e di arboricoltura da legno realizzato nel 2006 che
mostra, nella crescita, le limitazioni del suolo.

Verso Est la cava Elmit ha in corso un intervento di recupero a uso agricolo del piano
basale dell’area estrattiva, a quota inferiore di circa 6 metri rispetto al piano campagna

dell'intorno.

Tellus s.r.l. - Topografia geologia servizi per I'ingegneria - Via Lagrange 28 - 28100 Novara
tel. 0321/49.97.42 - fax 0321/52.07.77 - e-mail: info@tellussrl.it



“S.D.T. Scavi Demolizioni Trasporti s.r.l.” Novembre 2017
Cava di inerti in localita S. Martino, Rinnovo e variante - Fase di verifica
nel comune di Trecate (NO) Relazione tecnico

2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

2.1 Motivazioni e impostazione generale

Il progetto & volto ad ottemperare alla Determina 1127/2017 del 12/07/2017, con cu la
Provincia di Novara ha diffidato, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 152/2006, la ditta “S.D.T. Scavi
Demolizioni Trasporti s.r.l.” alla presentazione di un “progetto di rinnovo e variante”, per il
completamento degli interventi e del recupero ambientale del sito, con apposita istanza ex.
art. 10 della LR 04/98.

Il presente progetto € quindi finalizzato alla prosecuzione e al completamento di un
intervento estrattivo, precedentemente autorizzato, nel rispetto di quanto emerso dalla
procedura di Analisi di Rischio per la tutela degli interessi ambientali del sito (Determinazione
del Comune di Trecate n. 1011 del 28/08/2017).

Sulla base delle colonne stratigrafiche dei pozzi censiti nella zona, il giacimento utile
costituito dalla parte piu superficiale delle alluvioni fluvioglaciali e fluviali, presenti localmente
con uno spessore prossimo a 80 m e costituite prevalentemente da ghiaia e sabbia con lenti
limoso - argillose.

Le caratteristiche di questi terreni (descritte nel § 4.3 dello Studio geologico e geotecnico)
sono tali da favorire la lavorazione in impianto, finalizzata alla produzione di aggregati per il
confezionamento di calcestruzzo e conglomerati bituminosi.

La prevista morfologia finale del sito, da realizzare con riporti nella parte occidentale
dell’area, sara modificata con riduzione dei volumi residui da riportare.

In particolare, sara mantenuto un ampio avvallamento al centro dei settori occidentali,
orientato in senso Est-Ovest, e saranno limitati i riporti al margine orientale del settore NW.

L’intervento, per cui si prevede una durata complessiva di 5 anni, sara articolato in 3 fasi

di coltivazione e sistemazione.

Tellus s.r.l. - Topografia geologia servizi per I'ingegneria - Via Lagrange 28 - 28100 Novara
tel. 0321/49.97.42 - fax 0321/52.07.77 - e-mail: info@tellussrl.it
10



“S.D.T. Scavi Demolizioni Trasporti s.r.l.” Novembre 2017
Cava di inerti in localita S. Martino, Rinnovo e variante - Fase di verifica
nel comune di Trecate (NO) Relazione tecnico

2.2 Caratteristiche degli interventi
2.2.1 Scavi estrattivi

L’area complessiva & di circa 162.210 m? di cui circa 65.830 m? saranno ancora
interessati dagli scavi.

Si prevede il completamento dello sfruttamento del giacimento di inerti, per un volume
utile residuo di circa 143.300 m® (§ 3.1), fino alle quote di fondo scavo gia autorizzate;
I'estrazione riguardera I'intero spessore previsto, di circa 6,4 m.

In particolare, risultano volumi residui di scavo in alcune limitate aree distribuite in vari
settori; inoltre vi sono anche volumi distribuiti sui piazzali, per spessori ridotti, mediamente di
circa 0,7 m (§ 3.1).

| fronti provvisori perimetrali di scavo saranno realizzati a falda unica e inclinazione
limitata a 30°, conformi a quanto prescritto nel P.A.E.P. (art.18) e geotecnicamente stabili, in
base alle verifiche di stabilita effettuate (Studio geologico e geotecnico § 4.5).

In funzione delle condizioni idrogeologiche locali (Studio geologico e geotecnico § 5.2),
con minima soggiacenza della prima falda variabile da circa 7 m nel settore occidentale a
circa 9 m in quello orientale, gli scavi interesseranno esclusivamente lo spessore insaturo,
preservando un franco di almeno 1 m rispetto alla massima risalita prevedibile per la falda

freatica.

2.2.2 Sistemazione con ritombamento

Nell’ambito del recupero ambientale, il progetto autorizzato prevedeva l'impiego di riporti
per un volume complessivo di circa 557.040 m°, da collocare nella parte occidentale della
cava, fino alla quota di piano campagna.

In base ai rilievi eseguiti, si stima che siano stati collocati riporti per circa 272.255 m®,

corrispondenti a circa il 49 % del volume autorizzato.
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Per il completamento della sistemazione con riporti, si prevede di modificare la morfologia

originariamente prevista, con riduzione della quantita residua di riporti da collocare:

PROGETTO ATTUALE

ORIGINARIO VARIANTE

Volume di riporti gia collocato (m®) 272.255 272.255
Volume di riporti da collocare (m®) 284.785 76.508
TOTALE 557.040 348.763

La modifica morfologica consiste nella creazione di un ampio avvallamento al centro dei
settori occidentali, orientato in senso Est-Ovest, e nella limitazione dei riporti al margine
orientale del settore NW.

L’intervento sara proseguito nel rispetto di quanto emerso dalla procedura di Analisi di
Rischio per la tutela degli interessi ambientali del sito (Determinazione del Comune di
Trecate n. 1011 del 28/08/2017)

In base alla prevista evoluzione dei lavori (§ 2.3.2), il ritombamento sara realizzato in
sequenza agli scavi estrattivi, iniziando dal margine Nord-occidentale, per poi proseguire
verso Est.

Per il completamento del ritombamento, si stima la necessita di un volume di riporti di
circa 76.508 m® su cui sara ridistribuito il terreno umico preliminarmente asportato e
accantonato.

| riporti saranno costituiti da “Terre e rocce da scavo” codificate con CER [17 05 04],
terreni quali sottoprodotti ai sensi dell’art. 183 lettera qg e 184 bis, comma 1 e 2, del D.Lgs.
152/06 e/o materie prime secondarie per recuperi ambientali, riempimenti e colmate nel

rispetto dell’allegato C della Circolare del Ministero del’Ambiente (MATT) del 15/07/2005.
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2.3 Fasi diintervento

2.3.1 Criteri generali

Gli interventi estrattivi e di recupero saranno articolati in n. 3 fasi (all.n.6): le prime due,
della durata di 2 anni ciascuna, saranno dedicate alle escavazioni e ai ritombamenti; la terza
e ultima fase, della durata di un anno, sara impiegata per completare il ritombamento e
terminare gli interventi di inerbimento e piantumazione.

Nella prima fase biennale le escavazioni interesseranno i piazzali e i settori con volumi
residui di terreni ghiaioso-sabbiosi gia autorizzati, ad eccezione del settore settentrionale,
che sara scavato nella seconda fase biennale.

Le operazioni di ritombamento saranno realizzate nel settore NW, iniziando dal margine
occidentale per poi procedere verso Est.

Lo stoccaggio del coltivo sara limitato al minimo necessario, privilegiando la rapida
ridistribuzione nelle aree progressivamente ritombate.

Per il recupero del sito, si prevede il rimboschimento della parte occidentale e dei pendii
perimetrali, mentre la parte orientale sara destinata all’'uso agricolo.

A tal proposito si precisa che I'impostazione generale del recupero ambientale consente
un completo raccordo, sia morfologico, che di riutilizzo, con la cava confinante ad Est, gestita
dalla ditta ELMIT.

Gli interventi di inerbimento e piantumazione saranno eseguiti in progressione alle fasi di

scavo, secondo il seguente cronoprogramma.

2.3.2 Cronoprogramma

Si prevede un piano di coltivazione articolato in n. 3 fasi, secondo la seguente

successione di operazioni (all.n.6):
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FASI E TEMPI INTERVENTI

e Scavi estrattivi nei settori NW e SE, con volumi residui di scavo

Fase 1 autorizzato (tranne settore settentrionale)
1°e2°
anno ¢ Riporti nella parte occidentale del settore NW

o Completamento dei recuperi ambientali nel settore SW

e Scavi estrattivi nel settore settentrionale
¢ Riporti nella parte centrale del settore NW

« Ridistribuzione del coltivo e ripristino dell’'uso agricolo nel

Fase 2
3°e4° settore orientale
anno
¢ Ridistribuzione del coltivo e interventi di inerbimento e
piantumazione nella parte occidentale del settore NW
¢ Manutenzione degli interventi di recupero gia esequiti
e Completamento dei riporti nella parte orientale del settore NW
Fa5ss, 3 e Completamento degli interventi di inerbimento e
anno piantumazione nel settore NW

¢ Manutenzione degli interventi di recupero gia eseguiti

Post esecuzione

Interventi di manutenzione e ripristino delle fallanze

2.4 Metodi e mezzi di coltivazione

Il coltivo del sito & gia stato rimosso e depositato in cumuli all’interno dei piazzali di cava,
utilizzando apposite aree, ubicate nel settore settentrionale, non ancora scavate, e sul
piazzale di fondo del settore SE.

Tali accumuli, stimabili in circa 35.650 m°, saranno progressivamente utilizzati per la
ridistribuzione del terreno umico; in particolare nel settore NW e per la parte orientale

dell’area.
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Le estrazioni del terreno ghiaioso-sabbioso verranno condotte con escavatore,
procedendo per trance verticali e operando dalla sommita del fronte.

In base alle operazioni da svolgere, in cava si prevede I'utilizzo dei seguenti mezzi:

un escavatore meccanico per I'estrazione dei terreni ghiaioso-sabbiosi;

e una pala gommata per lo scolturamento, per la sistemazione dei riporti e la
ridistribuzione del coltivo;

e i mezziper il trasporto dei terreni ghiaioso-sabbiosi;

e i mezzi per il trasporto dei riporti.

Le scarpate provvisorie di scavo perimetrale verranno realizzate a falda unica, con
inclinazione massima di 30° e con altezza fino a circa 6,4 m, conformi a quanto prescritto nel
P.A.E.P. (art.18).

Nei settori occidentali, al termine delle escavazioni, il recupero ambientale sara realizzato
attraverso il ritombamento con riporti, la ridistribuzione del coltivo e le piantumazioni, mentre
nei settori orientali la ridistribuzione del coltivo sara volta al ripristino dell’attivita agricola.

Gli interventi di recupero ambientale saranno eseguiti in progressione alle attivita
estrattive e di riempimento, secondo le tempistiche descritte nel cronoprogramma (§ 2.3.2).

| riporti saranno sistemati per strati successivi dal basso verso I'alto mediante una pala
gommata.

Nei settori occidentali sui riporti, opportunamente livellati, e sui pendii sara ridistribuito il
terreno di coltivo del sito per uno spessore di 50 cm; mentre nel settore orientale destinato al

riuso agricolo sara ridistribuito uno spessore di 30 cm.

Tellus s.r.l. - Topografia geologia servizi per I'ingegneria - Via Lagrange 28 - 28100 Novara
tel. 0321/49.97.42 - fax 0321/52.07.77 - e-mail: info@tellussrl.it

15



“S.D.T. Scavi Demolizioni Trasporti s.r.l.”
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Relazione tecnico

2.5 Rete viaria

Il sito di cava é raggiungibile dalla strada provinciale “del Basso Novarese”, che collega

I'abitato di Cerano con la frazione S. Martino di Trecate, attraverso tre possibili vie di

accesso (all.n.3):

¢ la strada privata Elmit, che costeggia il margine settentrionale dell’area;
e una strada interpoderale, che raggiunge il sito da Ovest;

e una strada interpoderale posta a fianco del Cavo Termini, al margine meridionale

dell’area di intervento.

Durante un recente sopralluogo € stata verificata la buona condizione della viabilita di
accesso e delle piste di servizio sterrate presenti allinterno del sito, da utilizzare per
'accesso ai fronti di scavo, alle zone di stoccaggio e per le operazioni di recupero

ambientale.

In base ai volumi si prevede la seguente movimentazione media:

VOLUME NUMERO MEDIO
Mg@bﬁ:?;ﬁ o COMPLESSIVO VO(LS';;?E::O'\;UO VIAGGI/GIORNO CON
(md) CAPACITA 20 m®
Terreni 35.825
ghiaioso-sabbiosi 143.300 (per i primi Circa 9
verso I'esterno 4 anni)
Riporti 76.508 15302 Circa 4
verso il sito (per 5 anni)

In base ai volumi di estrazione previsti ed ai riporti per il ritombamento, si prevede un
flusso medio stimabile in circa 13 viaggi/giorno per i primi 4 anni, successivamente ridotto a

circa 4 viaggi/giorno per il 5° ed ultimo anno.
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2.6 Cicli di lavorazione

Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti operazioni:

scavo e movimentazione dei terreni ghiaioso-sabbiosi utili, per un volume residuo

di circa 143.300 m?;

e movimentazione dei riporti per il ritombamento, per circa 76.508 m>;

e ridistribuzione del coltivo del sito, per un volume di 34.890 m?;

e interventi di inerbimento e piantumazione nei settori occidentali e sui pendii
perimetrali, per una superficie complessiva di circa 77.005 m?;

o ripristino della superficie agricola nei settori orientali, per una superficie

complessiva di circa 50.155 m?.

Per le operazioni saranno utilizzati i mezzi descritti nel § 2.4.

3 VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA

3.1 Computo dei movimenti terra

Per il calcolo dei volumi relativi ai movimenti terra, sulla base dei rilievi eseguiti nel
novembre 2017, & stato utilizzato il metodo dei “prismoidi ottenuti dalla proiezione dei vertici
su di un piano di riferimento” (programma Leonardo WIN CM 3.15 2000).

Per il presente progetto, la movimentazione dei terreni riguardera le seguenti cubature:
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MOVIMENTAZIONE

VOLUME (m?®)

Coltivo gia rimosso e precedentemente stoccato 35.650
Scavo utile nei terreni ghiaioso-sabbiosi 143.300
Riporti per il ritombamento parziale 76.508
Ridistribuzione del coltivo del sito 34.890

In particolare, i volumi autorizzati residui di scavo nei terreni ghiaioso-sabbiosi risultano

cosi distribuiti:

UBICAZIONE VOLUME UTILE (m°)
Settore Sud-orientale 20.204
Settore settentrionale 67.830
Settore centrale 17.562
Piazzali di fondo cava 37.704
TOTALE 143.300

3.2 Produzione e area di mercato

Il talquale estratto & destinato alla vendita a terzi e sara inviato agli impianti di lavorazione

della zona, a loro volta operanti con produzioni destinate prevalentemente nelle Provincie di

Novara, Varese e Milano.

In base alle buone caratteristiche, il talquale sara utilizzato per la produzione di aggregati

per il confezionamento di calcestruzzo e conglomerati bituminosi.
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3.3 Bilancio techico economico

Si procede alla valutazione economica dell'intervento, considerando le operazioni che
saranno svolte in sito nell’ambito dell’attivita estrattiva e di recupero ambientale.

In particolare, si effettueranno operazioni di escavazione e movimentazione dei terreni
ghiaioso-sabbiosi, recupero ambientale dell’area attraverso il ritombamento parziale con

riporti, 1a ridistribuzione del coltivo, gli interventi di inerbimento e piantumazione.

Interventi di coltivazione
. IMPORTO CosTo
DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA UNITARIO (€) (€)
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e m® 143.300 3,81 545.973,00
sistemazione entro I'area di cantiere
(Scavo nei terreni utili del giacimento)
Profilatura delle scarpate m? 19.000 1,60 30.400,00
Sistemazione dei riporti per il ritombamento m?® 76.508 1,90 145.365,20
Ridistribuzione e sistemazione del coltivo del sito m?® 34.890 2,70 94.203,00
Progettazione - - - 18.000,00
Direzione lavori e documentazioni periodiche - - - 10.000,00
Controlli analitici periodici - - - 18.000,00
Diritti di escavazione (rif. anno 2017) m?® 143.300 0,51 73.083,00
COSTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI
DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE 935.024,20

Per gli interventi di recupero ambientale, si stima un costo complessivo di circa

282.927,48 €, il cui conteggio di dettaglio é riportato nella Relazione tecnico-ambientale.
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Dall'intervento, si prevede il seguente ricavo:

VOLUME UTILE U.M. QUANTITA VALORE UNITARIO Ricavo
(€) (€)
Terreni ghiaioso-sabbiosi m® 143.300 4.8 687.840,00
Ritombamento con riporti m® 76.508 5,6 428.444,80
RICAVO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI
DI COLTIVAZIONE E RITOMBAMENTO 1.116.284,80
Dal bilancio costi-ricavi, risulta il seguente importo:
COSTI DI
CosTi DI
RECUPERO BILANCIO PERCENTUALE
RICAVO (€) COLTIVAZIONE AMBIENTALE ©) (%)
(€) €)
1.116.284,80 935.024,20 282.927,48 -101.666,88 -9,1

4  PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

Secondo quanto previsto dall’art.5 del D.L.gs 117/2008, si redige il seguente piano di

gestione dei rifiuti di estrazione, volto alla riduzione al minimo e al recupero dei rifiuti stessi

nell’ambito delle attivita di cava.

Nel caso specifico, i volumi dei terreni di scarto saranno impiegati per il recupero

ambientale delle aree completate; in particolare saranno utilizzati per la sistemazione del

settore NW.
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4.1 Caratteristiche dei rifiuti di estrazione

L’intervento in progetto riguarda la prosecuzione e il completamento di una cava per
I'estrazione di terreni ghiaioso-sabbiosi, con escavazioni fuori falda, nella quale il rifiuto di
estrazione, cosi come definito nel D.L.gs 117/2008 (art.3 comma 1d), & rappresentato
dall’eventuale presenza di sterili di cava.

In particolare, gli sterili di cava sono prevedibilmente costituiti da sabbie limose, che
possono presentarsi in lenti all'interno dei depositi ghiaioso-sabbiosi.

E inoltre presente il terreno umico del sito, temporaneamente stoccato nei cumuli ubicati

nel settore settentrionale, non ancora scavato, e sul piazzale di fondo del settore SE.

4.2 Stima dei volumi

La movimentazione del coltivo riguardera un volume complessivo di circa
35.650 m°.

Per quanto riguarda gli sterili di cava, in considerazione del tipo di depositi e delle indagini
svolte, si puo prevedere che i volumi, se presenti, saranno di modesta entita e di facile

gestione nell’ambito delle attivita di cava.

4.3 Metodi di movimentazione e deposito

| rifiuti di estrazione, costituiti da eventuali sterili di cava, saranno movimentati con i
normali mezzi meccanici operanti in cava (§ 2.4).

Il coltivo temporaneamente stoccato in cumuli sara progressivamente ridistribuito nel sito,
in particolare nel settore NW e nella parte orientale dellarea, mentre nel settore SW la

copertura di terreno umico risulta gia ripristinata.
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In generale, poiché il deposito dei rifiuti di estrazione sara costituito da cumuli temporanei
stabili e di modesta volumetria, non € necessaria una struttura di deposito di categoria A,

cosi come definita nell’allegato Il del D.L.gs 117/2008.

4.4 Metodi di recupero

Gli eventuali rifiuti di estrazione del giacimento saranno riutilizzati in sito nelle operazioni
di ritombamento, finalizzate al recupero ambientale.

Nei settori occidentali sui riporti, opportunamente livellati, e sui pendii sara ridistribuito il
terreno di coltivo del sito per uno spessore di 50 cm; mentre nel settore orientale destinato al

riuso agricolo sara ridistribuito uno spessore di 30 cm.

5 PIANO DI MONITORAGGIO

Secondo quanto previsto dal P.A.E.P. (art. 15 bis) per le attivita estrattive sopra falda, si

prevede il seguente piano di monitoraggio:

e aggiornamento e verifiche topografiche;
e rilievi freatimetrici;
¢ monitoraggio del biogas;

e aggiornamento e verifiche ambientali e di recupero.

5.1 Aggiornamento e verifiche topografiche

Con cadenza annuale, saranno eseguiti rilievi topografici per I'aggiornamento del piano
quotato, utilizzando come riferimento i capisaldi presenti in sito.
Le caratteristiche dei n. 3 capisaldi costituenti la rete di appoggio sono descritte al § 1.2 e

nelle monografie (all.n.5).
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5.2 Rilievi freatimetrici

Saranno eseguiti rilievi freatimetrici, con cadenza mensile, utilizzando i n. 3 piezometri di
monitoraggio ubicati al perimetro del sito (tav.n. 4VER).

In particolare, rispetto al deflusso sotterraneo, rivolto prevalentemente verso Est, il
piezometro TR0O0S53 si colloca a monte mentre i piezometri TR0056 e TR0057 si collocano a

valle.

5.3 Monitoraggio del biogas

Saranno eseguiti controlli annuali nella rete di presidio allestita in sito.

5.4 Aggiornamento e verifiche ambientali e di recupero

Alla fine di ogni anno sara eseguita una verifica dei lavori di sistemazione ambientale; in
particolare, sara compilato il consuntivo di quanto realizzato e si descriveranno
conseguentemente gli interventi previsti per 'anno seguente; a tal proposito, sara redatta

una relazione annuale delle attivita di monitoraggio.
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Capo 9° USI ESTRATTIVI

Art.

3.91 Aree per coltivazione di cave

10.

Il piano classifica come ‘Aree per coltivazione di cave’ le aree destinate per attivita estrattiva di
inerti industrialmente utilizzabili; gli interventi nelle aree destinate per coltivazione di cave di i-
nerti sono disciplinati dalla LR 69/78 e dalle seguenti norme.

L’apertura di cave, Ieventuale riattivazione di quelle inattive, la coltivazione di quelle attive, &

sottoposta, secondo i casi e ove previsto dalla legislazione vigente, alla procedura di V.LA. ai

sensi della LR 40/98 in materia di valutazione della compatibilita ambientale.

Per le cave in atto, anche se localizzate all'esterno dell'area perimetrata, & ammesso I'esercizio

dell'attivita estrattiva e di limitati completamenti, non superiori al 10% dell'area coltivata, fino alla

scadenza dei termini previsti dalle relative autorizzazioni; le aree interessate da pregresse attivi-
ta di cava sono assoggettate ad interventi di riqualificazione/sistemazione/recupero ambientale.

Nell'osservanza delle norme di cui alla LR 69/78 s.m.i., la richiesta di coltivazione & oggetto di

apposita convenzione da stipularsi allatto del rilascio dell’autorizzazione all'attivita estrattiva,

con la determinazione delle garanzie finanziarie e degli oneri diretti cui assoggettare lintervento

e deve contenere uno studio dettagliato che evidenzi, tra I'altro, la localizzazione dei detriti di

coltivazione, I'utilizzazione finale dell'area, la difesa delle acque sotterranee, i criteri di massima

a cui si dovra adattare I'attivita estrattiva con particolare riferimento alle modalita di sistemazio-

ne ambientale, usi dell'area coltivata, recupero e riuso ai fini agricoli o altro.

Per quanto riguarda le opere e gli impianti in funzione dell'attivita estrattiva, i riferimenti sono

all'art. 14 della citata LR 69/78 s.m.i.

L’Autorita comunale potra richiedere che a determinate scadenze i concessionari presentino

progetto di coltivazione con esatto rilievo topografico in scala adeguata delle coltivazioni opera-

te, nonché delle modifiche planimetriche ed altimetriche apportate allo stato iniziale dei luoghi,
imponendo la sistemazione del suolo nel caso di difformita e fatte salvi ulteriori provvedimenti.

Per consentire un ordinato recupero ambientale, i progetti di coltivazione devono rispettare le

seguenti distanze minime:

a) m 10,00 dai confini;

b) m 20,00 dai tralicci delle linee elettriche e telefoniche;

¢} m 20,00 dalle strade classificate comunali, vicinali, interpoderali;

d) m 30,00 dalle strade classificate statali e provinciali;

e) m 20,00 dai corsi d'acqua senza opere di difesa.

Sono vietate, in ogni caso, le escavazioni sotto il pelo libero delle acque nella massima escur-

sione del livello di falda.

Per consentire la sistemazione ambientale o il recupero ambientale delle aree di cui sopra, il

Comune approva un apposito piano attuativo sulla base del quale pud stipulare apposite con-

venzioni con i proprietari dei terreni che sono stati oggetto di escavazione; il pianoc attuativo de-

ve prevedere le modalita e gli interventi di sistemazione, che debbono essere conformi ai criteri

e alle indicazioni contenute in apposite schede di recupero delle aree di cava, e pud, al fine del

conseguimento della sistemazione ambientale progettata, prevedere anche I'eventuale asporta-

zione di volume solido. Le operazioni si sistemazione ambientale dovranno essere concluse en-
tro 2 anni dall'inizio dei lavori.

Per l'area localizzata tra il confine del polo produttivo di S. Martino, quello del Comune di Cera-

no e il Parco Naturale della Valle Ticino, fermo restando la piantumazione dell'area adiacente

destinata a verde ambientale, & prescritta:

a) la stipula di apposita convenzione con |a quale disciplinare le azioni di sistemazione ambien-
tale (cfr. art. 4.3.1 comma 3°) da coordinare con gli interventi di piantumazione gia pro-
grammati, a carico del Comune, sullarea a verde ambientale adiacente, come previsti nel
programma per la messa in sicurezza dell’'area industriale di S. Martino;

b) la piantumazione, a carico dei soggetti operatori nell'area di cava, di una fascia della profon-
ditd minima di m 30,00 da porre in essere nei confronti delllambito a cava lungo il confine
con il polo produttivo, con I'obbligo di raccordare il limite verso strada con il limite verso la
zona di coltivazione posto mediamente a quota inferiore;

c) la definizione dei tempi e le eventuali particolari norme da stabilire in accordo tra le parti.
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Capo 2° FASCE DI RISPETTO

Art.

4.2.1 Fascia di rispetto di nastri e incroci stradali

Nella fascia di rispetto a protezione delle strade, degli incroci, dei nodi viari, individuata nelle ta-
vole di PRG nel rispetto della classificazione delle strade di cui all'articolo 3.2.2, é vietata ogni
nuova edificazione al fine di garantire la sicurezza del traffico, la possibilita di ampliare o di inte-
grare i sedimi stradali nonché di costruire ulteriori allacciamenti.
La profondita di detta fascia, a partire dal confine stradale e da misurarsi in orizzontale con per-
pendicolare all'asse della strada, non pud essere inferiore a:
a) fuori dei centri abitati, nelle aree agricole:
1) m 30,00 per le strade statali (SR 11) e provinciali;
2) m 20,00 per le strade comunali;
3) m 10,00 per le strade vicinali e interpoderali;
b) fuori dei centri abitati ma all'interno delle aree previste come edificabili o trasformabili dal pi-
ano, sia con attuazione diretta sia con strumento urbanistico esecutivo:
1) m 10,00 minimi per le strade statali e provinciali;
2} m 10,00 minimi per le strade comunali;
3) m 10,00 minimi per le strade vicinali e interpoderali;
Sono fatte salve fasce maggiori riportate nelle tavole di piano. La fascia di rispetto stradale pud
essere maodificata nel tempo sia per diversa classificazione o riclassificazione delle strade sia
per variazione alla delimitazione del centro abitato; in tali casi, previa approvazione delle varia-
zioni come disposto dal Codice della Strada e suo Regolamento, la modificazione di detta fa-
scia non costituisce variante al PRG.
All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti i soli interventi diretti alla realizzazione, alla
manutenzione e all'integrazione:
a) delle opere destinate all'uso del bene oggetto di tutela, compresi gli impianti di distribuzione
di carburanti;
b) degli impianti e delle opere per la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia e
per l'erogazione di pubblici servizi;
c¢) di parcheggi pubblici e d’uso pubblico, di aree verdi anche integrate con percorsi pedonali e
ciclabili;
d) di impianto di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti.
Sono ammessi sugli edifici esistenti, di cui non sia stata iniziata I'espropriazione o la procedura
d’abbattimento, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; per gli edifici rurali ed e-
sclusivamente per la parte a destinazione residenziale sono ammessi, per sistemazioni igieni-
che o tecniche, aumenti del volume fino ad un massimo del 20% del volume preesistente; gli
ampliamenti devono avvenire sul lato opposto al bene da salvaguardare.
Il rilascio di titoli abilitativi, per gli eventuali interventi ammessi, & subordinato al nullaosta rilascia-
to dal’Ente proprietario della strada, per quanto di sua competenza.
Le aree ricadenti nella fascia di rispetto possono essere computate per 'applicazione degli indi-
ci urbanistici e edilizi.
Le norme relative al distacco degli edifici, alla distanza delle recinzioni e agli accessi, sono ri-
portate ai precedenti articoli 1.2.6, 2.4.3, 3.2.2.
Per tutto quanto in contrasto e/o non previsto valgono le disposizioni di cui al D.L. 285/92 e
DPR 495/92 integrati rispettivamente con D.L. 360/93 e DPR 147/93 e delle successive modifi-
cazione ed integrazioni.

4.2.2 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua

Nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, individuata nella cartografia di piano, & vietata ogni
nuova edificazione oltreche le relative opere di urbanizzazione.

Per i corsi d'acqua compresi negli elenchi delle acque pubbliche, di cui al R.D. 1775/33, vige il vinco-
lo procedurale di cui al D.Igs. 42/04 art. 142 (ex Galasso); la fascia di pertinenza paesistica (che inte-
ressa il Torrente Terdoppio di cui all'art. 4.3.12) & sottoposta al regime autorizzativo previsto dalla
LR 20/89 che é richiamata per quanto attiene i limiti e le modalita di appiicazione del predetto D.igs.
Tutti i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, nonché quelli appartenenti al
demanio ancorché non iscritti nei predetti elenchi, sono soggetti ai disposti del R.D. 25.07.1904
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Art.

- le strade (disposte secondo gli assi della centuriazione): da mantenere nei loro aspetti
strutturali quali il tracciato, la giacitura e, se non sussitono particolari esigenze, le caratte-
ristiche dimensionali;

- i canali di irrigazione e/o di scolo (disposti lungo gli assi della centuriazione): da mantene-
re nei loro aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura e, se non sussistono particolari
esigenze, le caratteristiche dimensionali;

- i filari o i relitti dei filari arborei (orientati lungo gli assi della centuriazione): da mantenere
per giacitura, per conformazione, per esemplari arborei che li compongono; & fatto gene-
rale divieto d’abbattimento, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie; gli esemplari
abbattuti saranno ripristinati con altri della stessa specie;

- le aree di particolare concentrazione di relitti del paesaggio antico leggibili ancora nella
suddivisione particellare degli appezzamenti agricoli.

Qualsiasi intervento di trasformazione, nuova realizzazione, ampliamento e rifacimento di infra-

strutture viarie e di canali, per connettere e/o completare tra loro elementi lineari della centuria-

zione, deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari ed essere comunque coerente
con l'organizzazione territoriale esistente.

Qualsiasi intervento di modificazione dello stato dei luoghi interferente con le tracce di antichi

assetti centuriati, con gli elementi dei precedenti commi 4° e 5°, dovra essere preventivamente

autorizzato dalla competente Soprintendenza, con istanza corredata da idonea documentazione
da depositare presso I'Ufficio comunale e da questo trasmessa.

4.3.5 Aree a verde di rispetto ambientale

Art.

Il piano classifica come ‘Aree a verde di rispetto ambientale’ le aree localizzate con apposita
simbologia nelle tavole di piano, ricomprese all'interno dei perimetri di alcune aree a destinazio-
ne produttiva e terziaria o di frangia ad altre, aventi la funzione di esercitare un filtro igienico —
ambientale rispetto agli insediamenti limitrofi esistenti o previsti.

Le aree a verde di rispetto ambientale hanno destinazione d'uso agricola, a giardino, a verde
privato secondo i casi e le localizzazioni; sono inedificabili e vincolate alla sistemazione ambien-
tale ad eccezione delle parti destinate alla viabilitad, a parcheggi e verde di uso pubblico, nei li-
miti e con le specificazioni di cui ai rispettivi articoli delle presenti norme che le richiamano e
prevedono attuazioni differenziate per carattere e destinazione dell’area normativa di riferimento.

4.3.6 Aree pre - parco

Il piano classifica come ‘Aree pre — parco’, di cui alla SA 19 del PTR Ovest Ticino, le porzioni di
territorio al confine con il Parco naturale della Valle Ticino aventi caratteristiche ambientali tali
da necessitare di opportune salvaguardie.

Le aree pre — parco sono delimitate in cartografia e soggette a piano particolareggiato interco-

munale, coordinato dalle Amministrazioni comunali interessate, con la seguente precisazione:

- la porzione di territorio posta nel quadrante Nord (di cui alla SA 19c del PTR Ovest Ticino)
dovra interessare anche la porzione ricadente nel Comune di Romentino.

In sede di pianificazione esecutiva, dovranno essere disciplinate le destinazioni d'uso proprie e

ammesse; in particolare;

a) la localizzazione delle destinazioni d’'uso a carattere non agricolo deve essere individuata
puntualmente in relazione alle compatibilith ambientali, tenuto conto dei livelli di rischio con-
nessi agli impianti di estrazione petrolifera;

b) la localizzazione di tali nuovi insediamenti deve essere valutata in relazione all'accessibilita
ed alla fruibilita del parco (percorsi di connessione) e alla razionalizzazione della rete viaria.

In sede di pianificazione esecutiva, dovranno essere disciplinate le azioni di recupero e riqualifi-

cazione ambientale tenendo conto delle seguenti modalita:

a) prioritariamente devono essere recuperate e riqualificate le aree attualmente destinate alla
coltivazione di cave e ad usi di deposito nelle quali sono in corso, 0 sono dismesse, attivita
che non hanno un’adeguata compatibilita con il contesto;

b) le attivita ricreative, sportive e del tempo libero all'aperto e compatibili con i caratteri ambien-
taii della zona, quali maneggi e centri ippici, aree attrezzate per attivita sportive — ricreative
all'aperto, centro di nuoto, campi per la disciplina sportiva del tennis, calcio, pallavolo, ecc.
devono essere localizzati di preferenza nelle aree degradate da recuperare;
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MONOGRAFIA DEL CAPOSALDO DI RIFERIMENTO C1

Provincia: Novara

Comune: Trecate

Localita: San Martino

Ubicazione: A Nord-Ovest
dell'area di intervento

Descrizione: Basamento in c.l.s.
delle paline del gasdotto interrato

Punto di misura: Spigolo superiore
del basamento

Coordinate UTM, WGS84:
Est =483.134,035m
Nord =5.031.139,074 m

Quota: 129,73 m s.l.m. Planimetria generale, scala 1:8.000
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MONOGRAFIA DEL CAPOSALDO DI RIFERIMENTO C3

Provincia: Novara
Comune: Trecate
Loecalita: San Martino

Ubicazione: A Sud dell'area
di intervento

Descrizione: Basamento in c.l.s.
del traliccio della linea elettrica

Punto di misura: Spigolo superiore
sud-occidentale del basamento

Coordinate UTM, WGS84:
Est =483.349,227 m
Nord =5.030.711,074 m

Quota: 128,54 m s.l.m.

Planimetria generale, scala 1:8.000
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MONOGRAFIA DEL CAPOSALDO DI RIFERIMENTO C4

Provincia: Novara
Comune: Trecate
Localita: San Martino

Ubicazione: A Nord-Est
dell'area di intervento

Descrizione: Basamento in c.1.s.
della recinzione

Punto di misura: Spigolo superiore
del basamento

Coordinate UTM, WGS84:
Est =483.634,717 m
Nord = 5.031.181,704 m

Quota: 129,92 m s.l.m.

Planimetria generale, scala 1:8.000

e 12122 \
T T oy 12057 + \120'
Dettaglio della planimetria , scala 1:1.000
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STATO ATTUALE

FASE 1 - 1° e 2° anno FASE 2 - 3° € 4° anno

i

: Area di cava autorizzata

Scavi

Vi
20 144%
Zz iz
X X X
E Ay Riporti

Interventi di recupero ambientale

Manutenzione

Ripristino agricolo

'I[ '| TELLLS o.i1. Data: Allegato N.: Scala:
¢ Topografia - Geclogia - Servizi per I'ingegneria 27-11-2017 6 1:6.000

Evoluzione temporale e topografica dei lavori di cava




TELLUS s.r.l. \

Topografia - Geologia - Servizi per Iingegneria

ALLEGATO N. 7

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

7a  Planimetria con punti di ripresa

7a  Fotogrammi dell’area di intervento

\ 7c¢  Ortofotocarta /




LEGENDA

r____] Area di intervento
Fi=<]_| Cono ottico Nord
| Er) TELLUS 5.r.a. Data: Allegato N.: Scala:
2w/ Topografia - Geologia - Servizi per I'ingegneria 27-11-2017 7a 1:4.000

Planimetria con punti di ripresa
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ALLEGATON. 7b

FOTOGRAMMI DELL’AREA

\ DI INTERVENTO /




Fotogramma n° 1

Fotogramma n° 2

Fotogramma n° 3




Fotogramma n° 4

Fotogramma n° 5

Fotogramma n° 6
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