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PREMESSA 

 

Con la presente, in riferimento all’intervento proposto dalla ditta “S.D.T. Scavi Demolizioni 

Trasporti s.r.l.” per la prosecuzione con rinnovo e variante della “cava di inerti in località           

S. Martino”, nel Comune di Trecate (NO), si redige la documentazione integrativa riferita alla 

“fase di valutazione” dell’intervento, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

In particolare, la documentazione è stata elaborata in base agli indirizzi emersi durante la 

Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 11/09/2018, e alla richiesta pervenuta dalla Provincia 

di Novara con comunicazione del 18/09/2018. 
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ELENCO DEGLI ALLEGATI 

ALLEGATO  N.             SCALA 

1 NUOVA SUDDIVISIONE PER LOTTI 1:4.000 

2 EVOLUZIONE TEMPORALE E TOPOGRAFICA DEI LAVORI DI CAVA 1:6.000 

3 DISPONIBILITÀ ALLA COLTIVAZIONE AGRICOLA   

 

 

ELENCO DELLE TAVOLE 

TAVOLA  N.             SCALA 

2 INT  RECUPERO AMBIENTALE, PLANIMETRIA 1:1.000 

3 INT  RECUPERO AMBIENTALE, SEZIONI DI RIPORTO E RECUPERO 1:1.500  / 1:150 
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1 STRALCIO DEL MAPP. 156 DEL F. 32 

La proposta progettuale prevede di non eseguire gli scavi residui nel settore                       

Sud-occidentale, in corrispondenza del mappale 156 del fglio 32. 

Tale rinuncia è stata adottata per i seguenti motivi principali:  

 
• il mappale in oggetto costituisce ormai una limitata porzione di giacimento 

interclusa tra i confini dell’area e i terreni su cui sono già stati eseguiti i riporti e, 

parzialmente, i recuperi a verde; 

• la ditta non ha la proprietà del mappale; 

• nelle attuali condizioni di mercato, considerando che la ditta istante non possiede 

un proprio impianto di lavorazione degli inerti, lo scavo in tali condizioni risulta 

oneroso e poco remunerativo;  

• dal punto di vista ambientale, la realizzazione dello scavo comporterebbe un egual 

volume di ulteriori riporti per il recupero morfologico e ambientale del mappale; 

• la realizzazione di questa porzione di intervento comporterebbe un allungamento 

dei tempi previsti in generale per il progetto. 

 
Si ritiene pertanto di rinunciare alla parte di giacimento descritta, anche in considerazione 

degli scavi residui di talquale comunque previsti in altre parti della cava (si veda anche 

quanto esposto nel successivo § 5). 

 

2 VOLUMI DI RIPORTO 

L’attuale proposta di recupero ambientale prevede l’impiego di circa 106.860 m3 di riporti, 

che risultano maggiori di quelli previsti durante la precedente fase di verifica del progetto 

(76.508 m3). 
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La cubatura proposta risulta comunque molto più limitata di quella che sarebbe stata 

necessaria per il completamento del progetto originariamente autorizzato: 

 

 
PROGETTO 

ORIGINARIO 
ATTUALE  
VARIANTE  

Volume di riporti già collocato (m3) 272.255 272.255 

Volume di riporti da collocare (m3) 284.785 106.860 

TOTALE 557.040 379.115 

 

I maggiori riporti (circa 30.352 m3 in più) saranno collocati sul fianco occidentale del 

settore NW, consentendo una migliore sistemazione morfologica, poichè si potrà profilare un 

pendio allineato a quello già realizzato nel settore SW. 

Per il reperimento del volume necessario sono state individuate alcune nuove opportunità, 

tra cui, ad esempio, i cantieri per il nuovo tratto della tangenziale di Novara. 

 

3 IMPIEGO DELLE MPS 

Secondo le indicazioni emerse dalla Conferenza dei Servizi del giorno 11/09/2018, i dreni 

per la raccolta e l’infiltrazione delle acque superficiali saranno realizzati con materie prime 

secondarie (MPS), prodotte dalla ditta istante, mediante gli impianti ubicati nella sede 

operativa di corso Italia n.99, a Trecate, nel rispetto dell’iscrizione n. 90-006 al Registro delle 

Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti tenuto dalla Provincia di Novara, ai sensi 

dell’art.216 del D.Lgs.152/2006. 

In particolare, saranno utilizzate MPS per “strati accessori aventi funzione antigelo, 

anticapillare e drenante” nel rispetto dell’allegato C5 della Circolare del Ministero 

dell’ambiente (MATT) del 15/07/2005.  
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Le MPS saranno impiegate esclusivamente per la formazione dei seguenti dreni, da 

realizzare con i residui interventi di riporto nel settore NW (tav.n.2INT): 

 
• avvallamento drenante perimetrale, al margine occidentale e settentrionale;  

• avvallamento drenante per la protezione dei cigli dei pendii finali, sui lati orientale 

e meridionale; 

• strato drenante con spessore di circa 50 cm, posto a profondità comprese tra 2,5 e 

3,0 m dalla superficie finale di recupero. 

 
Lo strato drenante sarà realizzato in corrispondenza delle aree dove devono ancora 

essere realizzati i riporti e sarà connesso agli avvallamenti, che avranno sezione trapezia 

con materiali drenanti fino alla profondità di circa 3 m.   

Per la realizzazione del sistema di drenaggio, così come riportato in planimetria 

(tav.n.2INT), si prevede l’impiego delle seguenti volumetrie: 

 

SISTEMA DI DRENAGGIO VOLUME DI MPS (m3) 

avvallamento drenante perimetrale, al margine 
occidentale e settentrionale 

4.665 

avvallamento drenante per la protezione dei cigli dei 
pendii finali, sui lati orientale e meridionale 

2.345 

strato drenante posto a profondità comprese tra 2,5 
e 3,0 m dalla superficie finale di recupero 

7.250 

Totale 14.260 

 

Pertanto, il previsto riempimento sarà costituito dai seguenti materiali: 

MATERIALE VOLUME (m3) 

Riporti come descritti nella  
relazione tecnica del progetto (§ 2.7) 

92.600 

Dreni realizzati con MPS derivanti dal processo 
produttivo della ditta istante 

14.260 

Totale 106.860 
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4 DEROGA AL FRANCO CON LA FALDA 

Per i residui scavi estrattivi, si conferma la necessità di mantenere il franco già a suo 

tempo autorizzato, ovvero 1 m rispetto alla massima risalita prevedibile della falda freatica. 

Tale esigenza, in deroga al franco minimo di 2 m, si basa sulle seguenti motivazioni: 

 
• il progetto originario della cava prevedeva il rispetto di 1 m di franco, pertanto gli 

scavi già eseguiti furono impostati su tale piano di fondo scavo; 

• attualmente, la parte non interessata da riporti, soprattutto il settore orientale, ha 

piazzali di cava posti a quote variabili, con franco generalmente inferiore a 2 m; 

• il completamento dello scavo residuo in deroga al franco di 2 m consente di 

riprofilare il piano di fondo con morfologia regolare; 

• poichè l’uniformità morfologica sarà ottenuta rimuovendo le limitate parti residue di 

talquale dai piazzali, non si renderà necessario l’utilizzo di riporti nel settore 

orientale, ad eccezione del coltivo; 

• la presente proposta di recupero prevede che, nel settore orientale, sia ripristinata 

l’attività agricola, per la quale è necessaria una morfologia regolare, impostata sui 

terreni naturali, senza riporti; 

• il completamento degli scavi estrattivi come appena descritto consente di 

ottimizzare lo sfruttamento del giacimento.   

 
 

5 ALTERNATIVE PROGETTUALI 

Ad integrazione di quanto esaminato nel SIA, si riporta la valutazione di alcune alternative 

progettuali, comparate dal punto di vista dell’impatto ambientale connesso. 
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5.1 Completamento dell’attività estrattiva  

Le possibili alternative sono: 

 
• nessuna ulteriore attività estrattiva;  

• completamento dell’attività estrattiva come a suo tempo già autorizzata; 

• completamento parziale delle estrazioni, con esclusione del mappale 156 del F. 32 

 
In base allo stato attuale del sito, si evidenzia che i volumi residui di scavo, in riferimento 

alla precedente autorizzazione, sono così distribuiti:  

 

UBICAZIONE VOLUME UTILE (m3) 

Settore Sud-orientale 20.204 

Settore settentrionale 67.830 

Settore centrale 17.562 

Piazzali di fondo cava 37.704 

TOTALE 143.300 

 

In riferimento ad una valutazione estesa all’intero sito, nel caso di “opzione 0”, ovvero in 

assenza di nuovi scavi estrattivi, il recupero ambientale dovrebbe essere impostato su 

superfici irregolari, con quote molto variabili. 

Nell’ipotesi alternativa di completamento totale dell’attività estrattiva, come a suo tempo 

già autorizzata, sarebbe coinvolto anche il mappale 156 del F. 32, con la formazione di uno 

scavo a fossa, intercluso tra i confini dell’area e i terreni su cui sono già stati eseguiti i riporti; 

lo scavo avrebbe dimensioni tali da richiedere necessariamente anche il successivo 

ritombamento. 

In tal caso, come spiegato nel precedente § 2, la realizzazione dello scavo comporterebbe 

quindi un egual volume di ulteriori riporti da reperire esternamente per il recupero 
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morfologico e un allungamento dei tempi previsti. 

L’attuale progetto prevede il completamento degli scavi nelle aree già denudate, mentre si 

eviterà di coinvolgere il mappale 156 del F. 32, attualmente ad uso agricolo; tale soluzione 

permette di ottenere la morfologia di fondo scavo adatta al successivo recupero ambientale. 

 

5.2 Tipo di recupero ambientale 

Le possibili alternative sono: 

 
• recupero a bosco;  

• recupero prevalentemente agricolo; 

• recupero agricolo per il settore orientale e recupero a bosco per i settori 

occidentali, i pendii e le fasce perimetrali. 

 
In riferimento al recupero a verde, nel caso di “opzione 0”, il progetto precedentemente 

autorizzato prevede l’imboschimento dell’intero sito (162.210 m2). 

La recente proposta progettuale di variante (datata maggio 2018) ha considerato la 

possibilità di recuperare il settore orientale e parte dei settori occidentali con il ripristino 

dell’attività agricola, limitando l’imboschimento ad alcune aree specifiche. 

In particolare, la proposta prevedeva di piantumare i pendii, le fasce perimetrali e il 

vallone centrale con la seguente distribuzione di superfici: 

 

TIPO DI RECUPERO AMBIENTALE SUPERFICIE (m2)

Area agricola  
(piazzale del settore orientale e parte dei 
piazzali dei settori occidentali) 

111.635

Area boscata  
(Fascia tampone boscata, Prato di scarpata, 
Fascia arborata al piede della scarpata) 

50.575

Totale 162.210
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Sarebbero anche state definite opere compensative per la parte di imboschimento non 

realizzata in sito. 

In seguito alle considerazioni emerse durante la Conferenza dei Servizi del 11/09/2018, si 

è elaborata una nuova proposta di recupero ambientale, descritta nel § 8, che prevede il 

recupero a bosco nella parte occidentale del sito e il ripristino dell’originario uso agricolo in 

quella orientale, ottenendo la seguente distribuzione di superfici: 

 

TIPO DI RECUPERO AMBIENTALE SUPERFICIE (m2)

Area agricola  
(piazzale del settore orientale) 

62.390

Area boscata  
(settori occidentali, pendii e fasce) 

99.820

Totale 162.210

 

La nuova configurazione è rappresentata nella planimetria allegata (tav.n.2INT). 

La mancata realizzazione del bosco nel piazzale orientale, per una superficie di                      

62.390 m2, consentirà la realizzazione di uno specifico intervento compensativo richiesto dal 

Comune di Trecate. 

In particolare, il Comune ha indicato la necessità di intervenire urgentemente lungo la via 

S. Cassiano, posta tra la periferia orientale dell’abitato di Trecate e la zona industriale della 

frazione S. Martino, realizzando un progetto di valenza ambientale, descritto in dettaglio nel 

§ 9.  

Per quanto riguarda il sito di cava, dal punto di vista ambientale, si osserva che 

l’imboschimento sarà realizzato su tutte le superfici poste alla quota di piano campagna; 

mentre il ripristino agricolo sarà realizzato solo sul piano basale orientale, favorito dalla 

minima soggiacenza della falda e ottenuto con la sola ridistribuzione del coltivo sulle 

superfici naturali di fondo scavo, evitando così coltivazioni sui materiali di riporto. 

La realizzazione del bosco alla quota di p.c. preserverà la funzione di fascia tampone 
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rispetto all’area industriale limitrofa. 

In termini assoluti, la nuova sistemazione finale determina una perdita netta di superficie 

boscata rispetto alla soluzione autorizzata (99.820 m2 anzichè 162.210 m2): occorre però 

valutare la sistemazione morfologica prevista rispetto al contesto in cui, in questa fase, si 

inserisce l’intervento.  

In particolare, la zona a livello inferiore è connessa alla vicina area estrattiva, nella quale 

già sono presenti aree agricole, mentre la porzione più alta risulta maggiormante adatta a 

svolgere la funzione di fascia tampone rispetto all’area industriale limitrofa. 

Si deve inoltre considerare che tale soluzione, parte boscata e parte agricola, permetterà 

la realizzazione di un importante intervento compensativo (§ 10), che si inserisce nel 

medesimo contesto, al perimetro delle aree industriali della frazione S. Martino. 

Il paesaggio inoltre beneficerà della maggiore variabilità di soluzioni adottate. 

Infine, con riferimento al ripristino agricolo del piazzale orientale, la ditta istante ha già 

individuato l’azienda agricola disposta a coltivare l’area (all.n.3). 

 

5.3 Recupero morfologico con riporti  

Le possibili alternative sono: 

 
• nessun ulteriore riporto;  

• completamento totale del riporto come a suo tempo già autorizzato; 

• completamento parziale del riporto, con riduzione dei volumi ed esclusione del 

mappale 156 del F. 32 

 
Nell’ambito del recupero ambientale, il progetto autorizzato prevedeva l’impiego di riporti 

per un volume complessivo di circa 557.040 m3, da collocare nella parte occidentale della 

cava, fino alla quota di piano campagna. 
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In base ai rilievi eseguiti, si stima che siano stati collocati riporti per circa 272.255 m3, 

quindi secondo il progetto precedentemente autorizzato rimarrebbe un volume residuo di 

riporti da eseguire per circa 284.785 m3. 

In riferimento ad una valutazione estesa all’intero sito, nel caso di “opzione 0”, ovvero in 

assenza di nuovi riporti, il recupero ambientale dovrebbe essere impostato su superfici 

irregolari, con quote molto variabili. 

Nell’ipotesi alternativa di completamento totale del riporto, come a suo tempo già 

autorizzato, sarebbe necessario reperire un significativo volume di riporti (circa 284.785 m3), 

con le conseguenti operazioni di sistemazione in sito e un allungamento dei tempi previsti in 

generale per il progetto di recupero. 

Come anticipato nel precedente § 6.1, nel caso venisse coinvolto anche il mappale 156 

del F. 32, con la formazione di uno scavo a fossa, intercluso, lo scavo avrebbe dimensioni 

tali da richiedere necessariamente anche il successivo ritombamento. 

L’attuale progetto prevede la prosecuzione dei riporti con ulteriori volumi ridotti a                 

106.860 m3, molto inferiori a quelli necessari per il completamento del progetto 

precedentemente autorizzato (circa 284.785 m3). 

Tali volumi consentono la riprofilatura del settore NW del sito, ottenendo la morfologia 

finale adatta al successivo recupero ambientale. 

Si riporta il confronto tra i volumi di riporto descritti. 

 

 
PROGETTO 

ORIGINARIO 
ATTUALE  
VARIANTE  

Volume di riporti già collocato (m3) 272.255 272.255 

Volume di riporti da collocare (m3) 284.785 106.860 

TOTALE 557.040 379.115 
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6 CONDIZIONI DEL TERRENO UMICO PRESENTE IN SITO 

Il coltivo del sito, temporaneamente rimosso per le operazioni di escavazione e riporto, è 

stoccato all’interno della cava; in particolare sono presenti cumuli di coltivo nel settore 

centro-settentrionale e nel settore Sud-orientale. 

In base ai rilievi topografici eseguiti durante la predisposizione del presente progetto, si 

stima un volume complessivo di coltivo di circa 35.650 m3. 

La redistribuzione del coltivo sarà fatta precedere da un’analisi chimica dei parametri 

agronomici per programmare gli interventi correttivi e i fertilizzanti necessari per avere un 

terreno con adeguate caratteristiche.  

I parametri normalmente valutati sono granulometria (tessitura), pH in acqua, carbonato di 

calcio totale, sostanza organica, azoto totale, rapporto C/N, capacità di scambio cationico, 

fosforo assimilabile metodo Olsen (o metodo Bray-Kurtz nel caso di terreni con pH < 6,5), 

potassio scambiabile, calcio scambiabile, magnesio scambiabile (questi ultimi due dati sono 

da intendersi come facoltativi nei terreni con pH > 7) e, per i nuovi impianti, calcare attivo.  

I metodi di analisi seguiti devono rientrare tra quelli ufficiali approvati con D.M. del 13 

settembre 1999 smi.  

Per i terreni agricoli la validità dei dati non ha limiti temporali per granulometria, pH (a 

meno che vengano posti in atto interventi di correzione) e carbonato di calcio totale (calcare), 

mentre per gli altri parametri (dati variabili) è di cinque anni.  

Si eseguiranno campionamenti e analisi in tempi ragionevolmente vicini al momento in cui 

si intende ridistribuire il coltivo nell’ambito degli interventi di recupero ambientale; il 

campionamento sarà effettuato sul terreno in cumulo e l’analisi sarà finalizzata a definire il 

piano di fertilizzazione/miglioramento. 

Nella valutazione dei costi si è tenuto conto della necessità di intervenire per riportare il 

terreno nelle migliori condizioni agronomiche. 

Alla stesura con livellamento, farà seguito una ripuntatura, per arieggiare il suolo anche 
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negli strati profondi, quindi una concimazione di fondo, con il fertilizzante, che sarà suggerito 

dalla verifica analitica, seguita dall’erpicatura per interrare il prodotto.  

Il sovescio di leguminose permetterà l’arricchimento di sostanza organica e un buon 

apporto di azoto.  

Prima della messa a coltura definitiva, un’ulteriore verifica analitica permetterà di definire 

l’applicazione di un’ulteriore fertilizzante, che dovrebbe consentire di riportare il suolo 

agricolo in un corretto stato di equilibrio. 

 

7 SITUAZIONE DELLA PIANTUMAZIONE GIÀ ATTUATA 

La ditta aveva realizzato il rimboschimento di una parte del settore SW: i limiti di accesso 

all’area (periodo di sequestro) ne hanno impedito il controllo costante e la manutenzione, 

riducendo pertanto la percentuale affrancata a circa il 20% delle piante messe a dimora.  

La verifica effettuata ha permesso di raccogliere alcune indicazioni sulle specie attecchite, 

in parte piantate e in parte spontanee, in condizioni poco favorevoli. 

Si trovano principalmente piante di acero, qualche frassino, biancospino e qualche 

evonimo (tutte con un’altezza compresa tra cm 120 e 160), accompagnati da robinia e 

pioppo nero di evidente origine spontanea.  

Nel frattempo la ditta ha preso contatti con l’ex Istituto di Pioppicoltura di Casale 

Monferrato (ora C.R.E.A., Centro Ricerche Foreste e Legno) per testare la risposta di varietà 

differenti alle condizioni del suolo. 

Emerge in maniera chiara che il fattore limitante l’affrancamento è l’acqua che deve 

essere garantita in due modi: da un lato attraverso l’apporto nel periodo di carenza, che negli 

utlimi anni si è anticipato dalla metà di maggio e che va previsto fino alla fine di agosto, 

dall’altro attraverso il taglio della vegetazione erbacea che, attraverso l’evapotraspirazione, 

riduce il contenuto idrico del suolo.  

In tal senso, quindi, il progetto di recupero prevede una specifica attenzione e una 
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conseguente programmazione della gestione idrica, attraverso la perforazione di un pozzo e 

la distribuzione attraverso una rete, che garantisca l’apporto a tutte le piante, con particolare 

riguardo ai primi tre anni successivi all’impianto. 

 

8 REVISIONE DELL’IMPOSTAZIONE DI RECUPERO AMBIENTALE 

Recependo le indicazioni emerse durante la Conferenza dei Servizi del 11/09/2018, si è 

provveduto alla revisione del recupero ambientale dell’area, secondo i seguenti criteri 

principali: 

 
• recupero a bosco nella parte occidentale del sito, costituita dal ritombamento con 

riporti fino al piano campagna; 

• recupero a bosco e prato per le scarpate e per il vallone centrale; 

• ripristino dell’uso agricolo nel piazzale orientale del sito, posto tra i 7 e i 9 m al di 

sotto del  p.c. originario; 

• intervento di compensazione della porzione di bosco, che non sarà realizzata in 

sito (§ 9); 

• conferma della rinuncia ad intervenire nel mapp 156 del F. 32. (§ 1) 

 
Pertanto, si otterrà la seguente distribuzione di superfici: 

 

TIPO DI RECUPERO AMBIENTALE SUPERFICIE (m2)

Area agricola  
(piazzale del settore orientale) 

62.390

Area boscata  
(settori occidentali, pendii e fasce) 

99.820

Totale 162.210

 

La nuova configurazione del recupero ambientale è rappresentata dalla planimetria 

allegata (tav.n.2INT). 
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8.1 Area a bosco 

L’intervento di rimboschimento da realizzare manterrà le indicazioni già previste nel 

precedente progetto in termini di specie e modalità realizzative, andando a modificare le 

quantità delle unità ambientali previste secondo lo schema seguente. 

 

TIPO DI RECUPERO AMBIENTALE SUPERFICIE (m2)

Area a bosco 66.116

Prato di scarpata e di servizio 30.531

Fascia arborata al piede della scarpata 3.173

Totale 99.820

 

La zona occidentale sarà piantata a bosco la cui composizione, rifacendosi a quanto 

previsto dal progetto originale, prevederà l’impiego delle specie più vicine al popolamento 

climax, con una percentuale del 70% a favore di alberi e del 30% di arbusti, con sesto di 

impianto di m 3 x 3, che determina una densità di circa 1.111 piante/ha, permettendo di 

svolgere agevolmente le operazioni di manutenzione con mezzi meccanici.  

La scelta di specie anche nobili è motivata dalla possibilità di prevedere interventi di 

irrigazione, che supporteranno l’attecchimento. 

Complessivamente, l’unità ha una superficie di circa 66.116 m2, con un impianto di 7.394 

piante così ripartite 
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Alberi 

specie % n 

Quercus robur 19,00% 1405

Carpinus betulus 15,00% 1109

Ulmus minor 2,00% 148

Populus alba 5,00% 370

Fraxinus excelsior 6,00% 444

Tilia cordata 3,00% 222

Prunus padus 2,00% 148

Prunus avium 4,00% 296

Acer campestre 10,00% 739

Populus nigra 4,00% 296

  70,00% 5176 
Arbusti 

specie % n 

Rosa canina 4,00% 296

Corylus avellana 5,00% 370

Euonymus europaeus 4,00% 296

Cornus sanguinea 5,00% 370

Ligustrum vulgare 2,00% 148

Viburnum opulus 3,00% 222

Crataegus monogyna 3,00% 222

Prunus spinosa 2,00% 148

Rhamnus cathartica 2,00% 148

totale 30,00% 2218 
 

Gli impianti saranno eseguiti utilizzando piante di piccole dimensioni, con altezza di 60-80 

cm, da proteggere con shelter a reticella e identificare con bambu di sostegno alto almeno 

200 cm. 

Occorrerà realizzare una buca adeguata alle dimensioni della zolla, prevedendo l’apporto 

sul fondo di un fertilizzante tipo Osmocote.  

Al termine dell’impianto si procederà all’innaffiatura abbondante per garantire l’adesione 

del terreno agli apparati radicali. 
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8.2 Prato di scarpata 

L’osservazione della scarpata già ultimata e ben rinverdita con una composizione erbacea 

ricca ha suggerito di mantenere tale impostazione per creare un versante inerbito di 

connessione tra il piano campagna e il piano basale.  

Non è da trascurare il fatto che la pendenza rende difficoltosa la manutenzione di un 

impianto di arbusti, che andrebbe necessariamente fatto con decespugliatore spallato e 

rischi piuttosto elevati per gli operatori: l’inerbimento permetterà invece di operare mediante 

una fresa trinciaerba montata su una trattrice.  

Per connettere il prato al bosco sovrastante e alla fascia basale arborata si procederà 

comunque all’impianto di gruppi di alberi e arbusti fino a occupare il 30% della superficie, 

così da dare continuità, anche normativa, al bosco. 

La superifice di nuovo impianto sarà quindi di circa un ettaro, in cui saranno messe a 

dimora le seguenti specie: 

Alberi 

specie % n 

Populus alba 10,00% 111

Fraxinus excelsior 12,00% 133

Tilia cordata 5,00% 56

Prunus padus 3,00% 33

Prunus avium 5,00% 56

Acer campestre 15,00% 167

Populus nigra 10,00% 111

  60,00% 667 
Arbusti 

specie % n 

Corylus avellana 10,00% 111

Euonymus europaeus 10,00% 111

Cornus sanguinea 8,00% 89

Ligustrum vulgare 5,00% 56

Crataegus monogyna 5,00% 56

Prunus spinosa 2,00% 22

totale 40,00% 444 
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In totale saranno piantati 1.111 piante di piccole dimensioni, con altezza di cm 60-80, da 

proteggere con shelter a reticella e identificare con bambu di sostegno alto almeno cm 200. 

Occorrerà realizzare una buca adeguata alle dimensioni della zolla, prevedendo l’apporto 

sul fondo di un fertilizzante tipo Osmocote.  

Al termine dell’impianto si procederà all’innaffiatura abbondante per garantire l’adesione 

del terreno agli apparati radicali. 

Al termine della profilatura della scarpata si procederà alla idrosemina valutando, in base 

alla stagione, l’opportunità di proteggere la scarpata e il seme con biostuoie o biotessuti, 

procedendo poi all’idrosemina, alla dose di circa 40 g/m2, di un miscuglio erbaceo così 

composto: Festuca arundinacea (15%), Festuca ovina (10%), Poa pratensis (10%), Poa 

trivialis (7%), Agropyron repens (7%), Dactylis glomerata (10%), Bromus inermis (6%), 

Trifolium pratense (10%), Trifolium repens (8%), Lotus corniculatus (6%), Hedisarum 

coronarium (6%), Achillea millefolium (5%). 

 

8.3 Fascia arborata al piede della scarpata 

La parte pianeggiante al piede della scarpata fino alla trincea già presente sarà occupata 

da una fascia di specie arboree composta principalmente da Salix alba, Salix cinerea, 

Populus nigra, Prunus avium alla densità di circa 1.200 piante/ha da distribuire 

irregolarmente sullo spazio disponibile.  

Lo scopo è quello di creare una ulteriore protezione verso la parte basale, oltre che di 

arricchire la composizione vegetazionale.  

La scelta nasce anche in questo caso dall’osservazione: la parte al piede è caratterizzata 

da una maggiore umidità del suolo, che favorisce la presenza delle specie scelte (già 

presenti con alcuni esemplari).  

Sulla superficie di questa area, che è di 3.173 m2, si propone l’impiego di queste quantità. 
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specie % n 

Salix alba 25 100 

Salix cinerea 25 100 

Populus nigra 25 100 

Prunus avium 25 100 

totale 100 400 

 

 

8.4 Area agricola 

Nel piazzale orientale del sito, posto tra i 7 e i 9 m al di sotto del  p.c. originario, sarà 

ripristinato l’uso agricolo su una superficie di circa 62.390 m2 . 

Dopo la distribuzione dello strato di terreno vegetale, si eseguirà un livellamento e una 

ripuntatura per migliorare la permeabilità del suolo costipato dalle lavorazioni. 

Prima di procedere alla coltivazione definitiva, il terreno sarà seminato con piante da 

sovescio (es. trifoglio rosso e loietto oppure segale e veccia), con lo scopo di riequilibrare il 

contenuto di sostanza organica.  

Come già specificato nel paragrafo relativo all’uso del terreno di coltivo (§ 6), prima di 

procedere alla coltivazione definitiva, sarà eseguita la valutazione agrochimica del suolo per 

definire gli opportuni interventi di fertilizzazione, correzione o ammendamento del suolo. 

 

9 PROGETTO DI COMPENSAZIONE 

Il progetto di recupero ambientale prevede il ripristino agricolo del piazzale orientale del 

sito, per una superficie di 62.390 m2.  

La superficie destinata a ripristino agricolo, anzichè a bosco, sarà compensata dalla 

realizzazione di un intervento indicato dal Comune di Trecate; in particolare il Comune ha 

manifestato l’esigenza di intervenire con una sistemazione e ripiantumazione lungo la                    
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via S. Cassiano, tra la periferia orientale dell’abitato di Trecate e la zona industriale della 

frazione S. Martino. 

La via San Cassiano venne sistemata per costituire rispetto al polo industriale di San 

Martino una adeguata via di fuga e nello stesso tempo di accesso dei soccorsi: l’intervento si 

completò con la posa di un filare di Robinia pseudoacacia var. Umbraculifera che, all’epoca, 

trovò un’ampio impiego nei Comuni dell’Ovest Ticino.  

Si tratta di una robinia selezionata a scopo ornamentale con chioma compatta, 

tondeggiante, e priva di spine, che fiorisce raramente.  

Mantiene le caratteristiche posive della specie, di vegetare su terreni poveri, ma anche 

quelle negative, quali: la vita piuttosto breve: dopo 15-20 anni la pianta inizia a essere 

attaccata da patogeni fungini, i rami si spezzano, la forma globosa diventa irregolare, 

perdendo l’aspetto ornamentale.  

Inoltre, aumentano i pericoli di schianto, con i conseguenti rischi nei confronti di persone e 

cose. 

La ditta istante si è resa disponibile a intervenire, fino a raggiungere l’importo 

compensativo, attraverso l’asportazione delle piante e loro sostituzione con una siepe mista 

di specie arbustive alloctone, con funzione positiva per la fauna minore, così da 

incrementare la valenza ecosistemica, che compensi la perdita di superficie a bosco 

nell’area di cava. 

Per quantificare l’importo dell’intervento compensativo viene riportato il computo per 

realizzare l’intervento attuale a bosco e a coltivo, arrivando a definire un prezzo ad ettaro.  

La differenza moltiplicata per la superficie agricola determina l’importo da utilizzare per la 

compensazione. 
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Descrizione U.M. Quantità Prezzo (€) Costo (€) 

AREA  A BOSCO         

18.A94.A25.005  ha 1,4136 1.274,86 1.802,14 

Ripuliture - riduzione della componente erbacea 
ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed 
eventuale eliminazione delle rampicanti. 
Intervento da eseguire solo ove strettamente 
necessario al fine di ridurre la competizione di 
erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante 
o per migliorare le condizioni per la germinazione 
e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla 
superficie effettivamente da ripulire  

24.A63.A40.010  cad 5176 1,83 9.472,08 

Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della 
messa a dimora di specie arboree autoctone di 
piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), da 
impiegarsi in operazioni di ricostruzione della 
vegetazione naturale potenziale del sito  in 
contenitore  

18.P06.A20.010  cad 2218 3,03 6.720,54 

Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della 
messa a dimora di specie arbustive autoctone di 
piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), da 
impiegarsi in operazioni di ricostruzione della 
vegetazione naturale potenziale del sito in 
contenitore  

18.A60.A05.005  cad 7394 2,4 17.745,60 

Messa a dimora di specie arbustive ed arboree 
autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore 
a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in 
contenitore in operazioni di ricostruzione della 
vegetazione naturale potenziale del sito, 
consistente nell'esecuzione della buca, impianto, 
reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, 
potature di formazione, e sostituzione fallanze nel 
primo anno dopo l'impianto  

18.A50.A70.005 cad 7394 1,64 12.126,16 

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in 
materiale ligno – cellulosico biodegradabile, 
dimensioni minime cm 40 x 40, compreso 
acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con 
picchetti.  

18.A92.A75.005  cad 7394 0,35 2.587,90 

Picchetti di segnalazione delle piantine (per 
visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli 
interfilari) di lunghezza totale minima fuori terra 
pari a m 2, compreso acquisto, fornitura e posa.  

18.A92.A83.005  cad 7394 1,63 12.052,22 

Protezioni individuali in materiale plastico 
stabilizzato tipo a rete con maglie rigide, altezza 
fino a cm 100 compreso acquisto, fornitura e 
posa con idoneo numero di sostegni in legno o 
canna.  
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Descrizione U.M. Quantità Prezzo (€) Costo (€) 

PRATO DI SCARPATA          

24.A63.A40.010  cad 1000 1,83 1.830,00 

Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della 
messa a dimora di specie arboree autoctone di 
piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), da 
impiegarsi in operazioni di ricostruzione della 
vegetazione naturale potenziale del sito  in 
contenitore  

18.P06.A20.010  cad 667 3,03 2.021,01 

Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della 
messa a dimora di specie arbustive autoctone di 
piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), da 
impiegarsi in operazioni di ricostruzione della 
vegetazione naturale potenziale del sito in 
contenitore  

18.A60.A05.005  cad 1667 2,4 4.000,80 

Messa a dimora di specie arbustive ed arboree 
autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore 
a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in 
contenitore in operazioni di ricostruzione della 
vegetazione naturale potenziale del sito, 
consistente nell'esecuzione della buca, impianto, 
reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, 
potature di formazione, e sostituzione fallanze nel 
primo anno dopo l'impianto  

18.A50.A70.005 cad 1667 1,64 2.733,88 

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in 
materiale ligno – cellulosico biodegradabile, 
dimensioni minime cm 40 x 40, compreso 
acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con 
picchetti.  

18.A92.A75.005  cad 1667 0,35 583,45 

Picchetti di segnalazione delle piantine (per 
visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli 
interfilari) di lunghezza totale minima fuori terra 
pari a m 2, compreso acquisto, fornitura e posa.  

18.A92.A83.005  cad 1667 1,63 2.717,21 

Protezioni individuali in materiale plastico 
stabilizzato tipo a rete con maglie rigide, altezza 
fino a cm 100 compreso acquisto, fornitura e 
posa con idoneo numero di sostegni in legno o 
canna.  

18.A55.A15.015 cad 33263 1,28 42.576,64 

Realizzazione di un inerbimento su di una 
superficie piana o inclinata mediante la tecnica 
dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di 
una miscela formata da acqua, miscuglio di 
sementi di specie erbacee selezionate e idonee al 
sito, concime organico, collanti e sostanze 
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in 
un'unica soluzione con macchine irroratrici a 
pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale 
ripetizione dell'operazione ai fini della completa 
copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di 
coloranti nella miscela), esclusa solo la 
preparazione del piano di semina  
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Descrizione U.M. Quantità Prezzo (€) Costo (€) 

FASCIA ARBORATA AL PIEDE DELLA 
SCARPATA 

        

24.A63.A40.010  cad 400 1,83 732,00 

Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della 
messa a dimora di specie arboree autoctone di 
piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), da 
impiegarsi in operazioni di ricostruzione della 
vegetazione naturale potenziale del sito  in 
contenitore  

18.A60.A05.005  cad 400 2,4 960,00 

Messa a dimora di specie arbustive ed arboree 
autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore 
a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in 
contenitore in operazioni di ricostruzione della 
vegetazione naturale potenziale del sito, 
consistente nell'esecuzione della buca, impianto, 
reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, 
potature di formazione, e sostituzione fallanze nel 
primo anno dopo l'impianto  

18.A50.A70.005 cad 400 1,64 656,00 

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in 
materiale ligno – cellulosico biodegradabile, 
dimensioni minime cm 40 x 40, compreso 
acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con 
picchetti.  

18.A92.A75.005  cad 400 0,35 140,00 

Picchetti di segnalazione delle piantine (per 
visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli 
interfilari) di lunghezza totale minima fuori terra 
pari a m 2, compreso acquisto, fornitura e posa.  

18.A92.A83.005  cad 400 1,63 652,00 

Protezioni individuali in materiale plastico 
stabilizzato tipo a rete con maglie rigide, altezza 
fino a cm 100 compreso acquisto, fornitura e 
posa con idoneo numero di sostegni in legno o 
canna.  
  TOTALE 122.109,63 

 

 

Il costo per la realizzazione del bosco per unità di supeficie è di  

122.109,63 € / 9,982 ha  = 12.232,98 €/ha. 

 

Le operazione per la realizzazione dell’area agricola vengono computate di seguito: 
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Descrizione U.M. Quantità Prezzo (€) Costo (€) 

18.A92.A15.005  ha 6,239 420,72 2.624,87 

Scarificatura o rippatura profonda, eseguita con 
mezzi meccanici, alla profondità di 70 - 100 cm, 
compreso ripasso, su terreni pesanti (ad elevato 
contenuto di argilla) aventi pendenza inferiore al 
30%. (Tale operazione e alternativa allo scasso 
ed è abbinabile all'aratura).  

18.A92.A20.005 ha 6,239 525,89 3.281,03 

Livellamento o spianamento eseguito con mezzi 
meccanici, per facilitare il deflusso superficiale 
delle acque, con l'esclusione dei terreni provvisti 
di adeguata rete irrigua locale o con accentuati 
dislivelli. (Tale operazione non è abbinabile allo 
scasso).  

18.A92.A25.005 ha 6,239 280,47 1.749,85 

Concimazione di fondo eseguita con concimi 
minerali od organici, compreso acquisto e 
fornitura del concime.  

18.A92.A10.005         

Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi 
meccanici.  

ha 6,239 140,24 874,96 

18.A92.A30.005 cad 6,239 210,37 1.312,50 

Sovescio con idonee specie di leguminose 
azotofissatrici, compreso acquisto e fornitura 
delle sementi, semina e successivo interramento. 

18.A92.A25.005 ha 6,239 280,47 1.749,85 

Concimazione di fondo eseguita con concimi 
minerali od organici, compreso acquisto e 
fornitura del concime.  

  TOTALE 11.593,06 

 

Il costo per unità di superficie è di : 

11.593,06 € / ha 6,239 ha  = 1.858,16. €/ha 

 
La differenza di spesa per unità di superficie è di : 

12.232,98 €/ha  - 1.858,16 €/ha  = 10.374,82 €/ha. 

Per calcolare l’importo compensativo occorre moltiplicare il costo non sostenuto sull’area 

agricola per la superfice della stessa : 

10.374,82 €/ha  x 6,239 ha  = 64.728,50 € 

 
L’intervento di compensazone è descritto in dettaglio nella specifica relazione allegata alle 

presenti integrazioni. 
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10 REVISIONE DEL CRONOPROGRAMMA 

Si conferma l’intenzione di eseguire il progetto in 5 anni e si è provveduto ad adeguare le 

fasi di esecuzione (all.n. 2). 

Il cronoprogramma degli interventi è stato rivisto, anticipando per quanto possibile gli 

interventi di recupero ambientale, che però in ogni settore non possono comunque 

prescindere dal preliminare completamento degli interventi estrattivi e di riporto. 

Pertanto, si sono introdotte le seguenti variazioni: 

 
• secondo quanto riportato nel precedente § 9, la superficie con ripristino agricolo è 

stata limitata al solo settore orientale, per cui i settori occidentali saranno 

imboschiti; 

• il completamento degli interventi di piantumazione del settore Sud-occidentale 

sarà eseguito interamente nella 1° fase, in particolare nel 1° anno; 

• secondo quanto riportato nel precedente § 10, la superficie destinata a ripristino 

agricolo anzichè a bosco (settore orientale del sito) sarà compensata dalla 

realizzazione di un intervento di sistemazione e piantumazione lungo la via                     

S. Cassiano, che sarà eseguito nella 1° fase (1° e 2° anno). 

 
Si ripropone di seguito il cronoprogramma aggiornato: 
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FASI E TEMPI INTERVENTI 

Fase 1 
1° e 2° 
anno                   

• Scavi estrattivi nei settori NW e SE, con volumi residui di scavo 

autorizzato (tranne settore settentrionale) 

• Riporti nella parte occidentale del settore NW 

• Completamento del recupero ambientale a bosco nel settore SW    

(da realizzarsi nel 1° anno) 

• Prosecuzione del ripristino agricolo in parte del settore orientale 

• Realizzazione dell’intervento compensativo 

Fase 2 
3° e 4° 
anno                   

• Scavi estrattivi nel settore settentrionale  

• Riporti nella parte centrale del settore NW 

• Recuperi ambientali a bosco nella parte occidentale del settore NW 

• Prosecuzione del ripristino agricolo in parte del settore orientale           

(da realizzarsi nel 3° anno) 

• Manutenzione degli interventi di recupero già eseguiti 

Fase 3 
5°  

anno                   

• Completamento dei riporti nella parte orientale del settore NW 

• Completamento degli interventi di recupero ambientale a bosco nel 

settore NW 

• Completamento del ripristino agricolo del settore orientale 

• Manutenzione degli interventi di recupero già eseguiti 

Post esecuzione          • Interventi di manutenzione e ripristino delle fallanze 
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11 PRECISAZIONI SULLA REALIZZAZIONE DEL POZZO 

In seguito a verifica, si riportano i valori corretti: 

 

 
a) Inizio del prelievo 15 mag 

b) Fine del prelievo 30 set 

c) Durata annua del prelievo (giorni) 137 

d) Valore massimo della portata prelevabile (l/s) 14 

e) Valore medio stagionale della portata prelevabile (l/s) 7 

f) Volume stagionale prelevabile (migliaia di metri cubi) 79 

 
Come già indicato nel paragrafo A.2.6.4 del “Progetto dell’opera di captazione redatto ai 

sensi dell’All.A parte III del D.P.G.R. 29.07.2003 n.10/R e s.m.i” allegato all’istanza di 

concessione di derivazione, si conferma che il pozzo sarà attrezzato con un tubo 

piezometrico installato nell’intercapedine tra perforo e tubazione di rivestimento, con 

diametro indicativo di circa 21 mm. 

Il piezometro avrà una profondità di 20 m, adeguata al massimo livello dinamico previsto, 

che, alla massima portata di esercizio (14 l/s) e nelle condizioni di maggiore soggiacenza 

della falda, risulta pari a 15 m da p.c. 

Dai rilievi svolti, all’interno del raggio di influenza, esteso per circa 27 m e con un 

abbassamento alla massima portata prevista di circa 5,5 m, non sono presenti pozzi, che 

possano essere interferiti dalla captazione. 
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12 POSTAZIONE PER IL LAVAGGIO E LA PULIZIA DEI MEZZI 

Nel piazzale di ingresso alla cava sarà realizzata una postazione per il lavaggio e la 

pulizia dei mezzi, da effettuare prima dell’uscita. 

Allo scopo si utilizzerà un’apposita area con superficie realizzata con terreni grossolani 

drenanti; per il lavaggio dei mezzi sarà utilizzata acqua attinta dal pozzo in progetto (§ 11). 

 

13 CALCOLO DELLA GARANZIA FINANZIARIA 

Si procede alla stima dei costi di recupero ambientale, utilizzando i prezzi unitari definiti 

dalla Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2017, n. 13-5041 (art. 33 L.R. 

23/2016. Aggiornamento 2017 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di 

siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle 

fideiussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche 

delle garanzie fideiussorie). 

Le garanzie finanziarie saranno stipulate fin dall’inizio per tutti i 3 lotti, con posticipazione 

dei costi sino al termine dell’autorizzazione. 

Si precisa che: 

 
• poiché l’area interessata dai residui interventi di scavo e riporto risulta 

completamente già scolturata, per il calcolo dei costi relativi alla movimentazione 

del terreno umico è stata adottata la voce di prezzario 18.A05.A15, per valutare le 

sole operazioni di ridistribuzione del terreno umico e ripristino delle pendenze. 

• poichè la ditta proponente intende realizzare l’intervento di recupero ambientale 

per lotti (all.n.1), il progetto prevede la seguente  suddivisione delle superfici: 

o 1° lotto di recupero : settore SW : 46.136 m2; 

o 2° lotto di recupero : parte del settore Est : 67.116 m2; 

o 3° lotto di recupero : settore NW e parte del settore Est : 48.958 m2; 
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• pertanto, in riferimento ai 3 lotti e ai tempi di intervento e manutenzione, si prevede 

la stipula di una fidejussione con posticipazione dei costi alla scadenza 

dell’autorizzazione della durata di 5 anni, e di 5 anni per il periodo di 

manutenzione. 

• come previsto dal Regolamento regionale “11R” del 2017 (in attuazione                      

dell’art. 39 della L.R. 23/2016): “è comunque salvaguardata la facoltà di richiedere, 

nel corso della vigenza dell’autorizzazione, la liberazione di quota parte 

dell’importo della fidejussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione 

delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.” 
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COSTI DI REALIZZAZIONE DEL RECUPERO AMBIENTALE 

1° lotto di recupero / settore SW 

COD. DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

UNITARIO 
QUANTITA’ 

IMPORTO 
TOTALE 

b Cave in ambienti pianeggianti     

18.A05
.A15 

Filatura delle scarpate e disgaggio 
superficiale per il ripristino delle sezioni 
originali e delle pendenze (...) 
(Terreno vegetale del sito  
già stoccato in cumulo) 

m2 1,47 0 0,00

b.1.2 

Ripristino delle quote finali previste in 
progetto, escluso l'utilizzo di terreno 
vegetale, nel caso di utilizzo di materiali 
di provenienza esterna all'attività 
estrattiva 
Parametro 3,59 €/m3 

   

 
profondità fino a 5 m,  

parametro al 50 %
m3 1,80 0 0,00

b.1.3 

Profilatura, secondo le inclinazioni 
prescritte, delle scarpate poste sopra il 
livello della falda freatica da eseguirsi 
con mezzi meccanici   

m2 1,61 0 0,00

b.1.4 

Realizzazione di canalette di raccolta e 
smaltimento delle acque di dimensioni 
minime di 50 x 50 cm e loro successivo 
inerbimento 

m 4,66 447 2.083,20

b.2.2 
Fornitura e messa a dimora di specie 
arbustive di piccole dimensioni (...) 

n 5,80 1.483 8.601,40

b.2.3 
Fornitura e messa a dimora di specie 
arboree di piccole dimensioni (...)  

n 5,29 3.378 17.869,62

b.2.7 

Fornitura e messa in opera di protezioni 
individuali delle piante, con reti o con 
materiale plastico stabilizzato tipo 
tubolare, per evitare danni da mammiferi 

n 2,17 4.861 10.548,37

b.2.11 
Cure colturali e manutenzione dei lavori 
di rimboschimento, rinverdimento e 
ingegneria naturalistica (...)  

m2/ 
anno

0,67 
46.136 x      
5 anni 

154.555,60

TOTALE 193.658,01
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COSTI DI REALIZZAZIONE DEL RECUPERO AMBIENTALE 

2° lotto di recupero / parte del settore Est 

COD. DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

UNITARIO 
QUANTITA’ 

IMPORTO 
TOTALE 

b Cave in ambienti pianeggianti     

18.A05
.A15 

Filatura delle scarpate e disgaggio 
superficiale per il ripristino delle sezioni 
originali e delle pendenze (...) 
(Terreno vegetale del sito  
già stoccato in cumulo) 

m2 1,47 47.079,00 69.206,13

b.1.2 

Ripristino delle quote finali previste in 
progetto, escluso l'utilizzo di terreno 
vegetale, nel caso di utilizzo di materiali 
di provenienza esterna all'attività 
estrattiva 
Parametro 3,59 €/m3 

   

 
profondità fino a 5 m,  

parametro al 50 %
m3 1,80 0 0,00

b.1.3 

Profilatura, secondo le inclinazioni 
prescritte, delle scarpate poste sopra il 
livello della falda freatica da eseguirsi 
con mezzi meccanici   

m2 1,61 4.500 7.245,00

b.1.4 

Realizzazione di canalette di raccolta e 
smaltimento delle acque di dimensioni 
minime di 50 x 50 cm e loro successivo 
inerbimento 

m 4,66 700 3.262,00

b.2.2 
Fornitura e messa a dimora di specie 
arbustive di piccole dimensioni (...) 

n 5,80 204 1.183,20

b.2.3 
Fornitura e messa a dimora di specie 
arboree di piccole dimensioni (...)  

n 5,29 518 2.740,22

b.2.7 

Fornitura e messa in opera di protezioni 
individuali delle piante, con reti o con 
materiale plastico stabilizzato tipo 
tubolare, per evitare danni da mammiferi 

n 2,17 722 1.566,74

b.2.11 
Cure colturali e manutenzione dei lavori 
di rimboschimento, rinverdimento e 
ingegneria naturalistica (...)  

m2/ 
anno

0,67 
11.644 x      
5 anni 

39.007,40

TOTALE 124.210,69
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COSTI DI REALIZZAZIONE DEL RECUPERO AMBIENTALE 

3° lotto di recupero / settore NW e parte del settore Est 

COD. DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

UNITARIO 
QUANTITA’ 

IMPORTO 
TOTALE 

b Cave in ambienti pianeggianti     

18.A05
.A15 

Filatura delle scarpate e disgaggio 
superficiale per il ripristino delle sezioni 
originali e delle pendenze (...) 
(Terreno vegetale del sito  
già stoccato in cumulo) 

m2 1,47 42.991 63.196,77

b.1.2 

Ripristino delle quote finali previste in 
progetto, escluso l'utilizzo di terreno 
vegetale, nel caso di utilizzo di materiali 
di provenienza esterna all'attività 
estrattiva 
Parametro 3,59 €/m3 

   

 
profondità fino a 5 m,  

parametro al 50 %
m3 1,80 106.860 191.813,70

b.1.3 

Profilatura, secondo le inclinazioni 
prescritte, delle scarpate poste sopra il 
livello della falda freatica da eseguirsi 
con mezzi meccanici   

m2 1,61 5.500 8.855,00

b.1.4 

Realizzazione di canalette di raccolta e 
smaltimento delle acque di dimensioni 
minime di 50 x 50 cm e loro successivo 
inerbimento 

m 4,66 708 3.299,28

b.2.2 
Fornitura e messa a dimora di specie 
arbustive di piccole dimensioni (...) 

n 5,80 975 5.655,00

b.2.3 
Fornitura e messa a dimora di specie 
arboree di piccole dimensioni (...)  

n 5,29 2.347 12.415,63

b.2.7 

Fornitura e messa in opera di protezioni 
individuali delle piante, con reti o con 
materiale plastico stabilizzato tipo 
tubolare, per evitare danni da mammiferi 

n 2,17 3.322 7.208,74

b.2.11 
Cure colturali e manutenzione dei lavori 
di rimboschimento, rinverdimento e 
ingegneria naturalistica (...)  

m2/ 
anno

0,67 
46.136 x      
5 anni 

140.834,00

TOTALE 433.278,12
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RIASSUNTO DEI COSTI 

LOTTO DI RECUPERO IMPORTO (€) 

1° lotto di recupero / settore SW 193.658,01 

2° lotto di recupero / parte del settore Est 124.210,69 

3° lotto di recupero / settore NW e parte del settore Est 433.278,12 

Totale 751.146,82 

 

POSTICIPAZIONE DEI COSTI 

 
Posticipazione per  la  
durata dell’intervento 

Posticipazione per la durata delle 
manutenzioni post-intervento 

IMPORTO  DEI 

COSTI DI 

RECUPERO E 

MANUTENZIONE 
 (€) 

DURATA 

(ANNI) 
COEFF. 

IMPORTO 

POSTICIP. 
DURATA 

(ANNI) 
COEFF. 

IMPORTO 

POSTICIP. 

751.146,82 5 1,0356 777.887,65 5 1,0253 797.568,20

 

 



Nuova suddivisione per lotti

1:4.000
Scala:

1
Allegato N.:

15-10-2018
Data:

LEGENDA

Area di intervento

Lotto 2

Lotto 1

Lotto 3

Nord



LEGENDA
Area di intervento

Interventi di recupero ambientale

Scavi

Riporti

1:6.000

Evoluzione temporale e topografica dei lavori di cava

Data:
15-10-2018

Allegato N.:
2

Scala:

STATO ATTUALE

Nord

FASE 1 - 1° e 2° anno FASE 2 - 3° e 4° anno

FASE 3 - 5° anno RECUPERO AMBIENTALE

Manutenzione del recupero ambientale

Ripristino agricolo

Area agricola

Nord Nord

Nord Nord



ALLEGATO N. 3

DISPONIBILITÀ ALLA 

COLTIVAZIONE AGRICOLA




	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello


