
ALLEGATO "A"

Comune di GATTICO
Provincia di NO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE RECUPERO
DELL'AREA INDUSTRIALE DISMESSA "EX DANSILAR" - 2° LOTTO FUNZIONALE
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE EDIFICI INDUSTRIALI DISMESSI COMPENDIO
IMMOBILIARE EX DANSILAR

COMMITTENTE: COMUNE DI GATTICO.

CANTIERE: VIA ROMA, GATTICO (NO)

GATTICO, 03/11/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Peonia Ettore Alberto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(R.U.P. Geom. Chiera Marco)
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg C

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 4

1 E 2

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 E 4

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 E 4

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 3

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 3

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 E 2

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 2

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 2

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 2

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 7

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 1 E 7

Disfacimento di pavimentazione in pietra 1 E 1

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 E 3

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici 1 E 20

Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici 1 E 20

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici 1 E 20

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 E 20

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 1 E 3

Scavo di sbancamento 1 E 40

1 E 5

Formazione di MPS riciclato in sito 1 E 40

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 E 31

1 E 23

Formazione di rilevato 1 E 12

1 E 23

Risezionamento del profilo del terreno 1 E 12

1 E 23

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 3

Smobilizzo del cantiere 1 E 2

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = CANTIERE

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
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Tabella Analitica Gantt

 1) = IMPRESA AFFIDATARIA

 2) = IMPRESA SUBAPPALTATRICE

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 4 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 7 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 1 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 3 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici20 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici20 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici 20 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 20 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 3 g

Scavo di sbancamento 45 g

Formazione di MPS riciclato in sito 40 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 54 g

Formazione di rilevato 35 g

Risezionamento del profilo del terreno 35 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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