ALLEGATO "A"

Comune di GATTICO
Provincia di NO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE RECUPERO
DELL'AREA INDUSTRIALE DISMESSA "EX DANSILAR" - 2° LOTTO FUNZIONALE
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE EDIFICI INDUSTRIALI DISMESSI COMPENDIO
IMMOBILIARE EX DANSILAR

COMMITTENTE: COMUNE DI GATTICO.

CANTIERE: VIA ROMA, GATTICO (NO)

GATTICO, 03/11/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Peonia Ettore Alberto)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(R.U.P. Geom. Chiera Marco)
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDI LAVORO Z | I ggC
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 4
1 E 2
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 E 4
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 E 4
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 3
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 3
Realizzazione della viabilita del cantiere 1 E 2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 2
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 2
Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 7
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 1 E 7
Disfacimento di pavimentazione in pietra 1 E 1
Rimozione di ringhiere e parapetti 1 E 3
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici 1 E 20
Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici 1 E 20
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici 1 E 20
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 E 20
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 1 E 3
Scavo di sbancamento 1 E 40
1 E 5

Formazione di MPS riciclato in sito 1 E 40
Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 E 31
1 E 23

Formazione di rilevato 1 E 12
1 E 23

Risezionamento del profilo del terreno 1 E 12
1 E 23
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 3
Smobilizzo del cantiere 1 E 2

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = CANTIERE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
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Tabella Analitica Gantt
1) = IMPRESA AFFIDATARIA
2) = IMPRESA SUBAPPALTATRICE

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6g
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 49
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 49
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 39
Realizzazione della viabilita del cantiere 2g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impiant 29
Montaggio del ponteggio metallico fisso 79
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 79
Disfacimento di pavimentazione in pietra 19
Rimozione di ringhiere e parapetti 3g
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzit | 20 g
Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzime | 20 g
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici 209
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 20g
Allestimento di aree di deposito prowvisorie per materiali recuperabili 39
Scavo di sbancamento 459
Formazione di MPS riciclato in sito 409
Rinterro di scavo eseguito a macchina 549
Formazione di rilevato 359
Risezionamento del profilo del terreno 35¢g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3g
Smobilizzo del cantiere 29
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