SCHEMA ALLESTIMENTO PROTEZIONI

INCLINAZIONE MASSIMA DI
PROIEZIONE ACCIDENTALE
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BARRIERE MOBILI

MASSIMA DI PROIEZIONE
VERTICALE SPORTO DI GRONDA

DEMOLIZIONE CON PALA
FASE TIPO _1 MECCANICA DELLE PARTI
NON STRUTTURALI

BARRIERE MOBILI PER
SEGREGAZIONE AREE DI
MANOVRA MEZZI

PREPARAZIONE AREA CON TERRENO 5.00
VEGETALE PRESO IN SITO AL FINE DI ATTUTIRE :
| COLPI E GLI URTI COL TERRENO

FASE TIPO - 2

DEMOLIZIONE CON PINZA DEMOLITRICE
DELLE PARTI STRUTTURALI

BARRIERE MOBILI PER
SEGREGAZIONE AREE DI
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FASE TIPO - 3 DEMOLIZIONE CON PALA MECCANICA
DELLE PARTI ON STRUTTURALI
FORMAZIONE DI RILEVATO
BARRIERE MOBILI PER CON DETRITI DEMOLIZIONE
SEGREGAZIONE AREE DI PER MIGLIORARE VISIBILITA' / |
MANOVRA MEZZI DEMOLIZIONE PER PARTI ALTE
J
RIEMPIMENTO DELLE
EASE TIPO - 4 PARTI INTERRATE
FORMAZIONE DI RILEVATO
CON DETRITI DEMOLIZIONE J
BARRIERE MOBILI PER PER MIGLIORARE VISIBILITA' /
SEGREGAZIONE AREE DI DEMOLIZIONE PER PARTI ALTE
MANOVRA MEZZI

PREPARAZIONE AREA CON TERRENO
VEGETALE PRESO IN SITO AL FINE DI
ATTUTIRE | COLPI E GLI URTI COL TERRENO

RIEMPIMENTO DELLE
PARTI INTERRATE

ESEGUIRE GLI STEP DI DEMOLIZIONE SEGUENDO LA
RIPARTIZIONE DELLA MAGLIA STRUTTURARE

ESEGUIRE GLI STEP DI DEMOLIZIONE SEGUENDO
LA RIPARTIZIONE DELLA MAGLIA STRUTTURARE

NOTE GENERALI:

Prima dell'inizio delle lavorazioni & necessario l'individuare e definire:
- ‘aree di intervento e modalita
- viabilita interna
- formazione accesso e installazione presidi di cantiere e dei servizi ed impianti necessari.

Il cantiere dovra risultare completamente delimitato con recinzioni provvisorie ed in parte definitive e
dovranno essere installati le protezioni antipolvere.

Ancor prima di procedere a qualsiasi lavorazione, dovra essere organizzata I'area di cantiere.

Dovra essere garantito, oltre alla viabilita, lo spazio necessario per la manovra, il trasporto, il carico e
lo scarico dei materiali stessi.

L'Impresa appaltatrice dovra prendere visione dello stato dei luoghi per poter predisporre mezzi di
dimensione adeguata alle lavorazioni.

- le recinzione di cantiere e le compartimentazioni di sicurezza (sia interne che esterne) dovranno
essere mantenute integre per tutta la durata dei lavori e realizzate in modo tale da impedire I'accesso
all'area di cantiere alle persone non autorizzate e possibili fonti di pericolo per gli addetti ai lavori, le
recinzioni interne dovranno essere allestite e modificate in funzione delle necessita operative e di
sicurezza;

- la cartellonistica di avviso e di sicurezza lungo le aree interessate dalle lavorazioni e dai presidi di
cantiere, deve essere installata prima dell'inizio delle lavorazioni ed essere verificata e mantenuta per
tutta la durata dei lavori;

- durante le ore notturne o di scarsa visibilita la presenza del cantiere dovra essere ben visibile e
segnalata;

- le manovre dei mezzi d'opera in ingresso ed in uscita dall'area di cantiere dovranno essere condotte
mediante I'ausilio di movieri;

- i presidi igienico assistenziali dovranno essere installati contestualmente all'allestimento di cantiere

- L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permesso alle persone estranee alle
lavorazioni.

- L'altezza della cesata deve essere non minore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio.
- Dovranno essere segnalati tempestivamente gli ingombri sulla strada, con segnaletica e
illuminazione conforme a quanto richiesto dal regolamento edilizio e dal codice della strada.

- In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del piu
vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso
di emergenza

E OBBLIGATORIO USARE |
MEZZl DI PROTEZIONE

PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO
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VIETATO L'ACCESSO
Al NON ADDETTI
Al LAVORI

L

ATTENZIONE ATTENZIONE
\Al CARICHI SOSPESI) \ CADUTA MATERIALI

NON PASSARE SOTTO
\CARICHI SOSPESI/

LEGENDA

MATERIALE DI RISULTA DA
DEMOLIZIONI PER
FORMAZIONE RIEMPIMENTI

EDIFICI OGGETTO
DI DEMOLIZIONE

PREPARAZIONE TERRENO OPERE PROVVISIONALI PER
PER DEMOLIZIONE MITIGAZIONE AMBIENTALE E
POSIZIONAMENTO TELI ANTIPOLVERE
MATERIALE DI RISULTA o —— DELIMITAZIONI MOBILI-PROVVISORIE
DURANTE DEMOLIZIONI AREA LAVORAZIONI IN CANTIERE

Regione Piemonte - Provincia di Novara

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Via Roma, 31 - 28013 - Gattico (NO)
Tel. 0322 838886 ufficiotecnico@comune.gattico.no.it

ACCORPAMENTO DELLE DUE ATTUALI SEDI DELLA SCUOLA PRIMARIA ESISTENTI

IN FRAZIONE MAGGIATE ED A GATTICO CAPOLUOGO IN UN NUOVO EDIFICIO

AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA DA REALIZZARSI MEDIANTE IL RECUPERO

DELL'AREA INDUSTRIALE DISMESSA DENOMINATA EX DANSILAR NEL CENTRO

DELL'ABITATO DI GATTICO

2° LOTTO FUNZIONALE

DEMOLIZIONE EDIFICI INDUSTRIALI DISMESSI COMPENDIO IMMOBILIARE EX DANSILAR
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