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ELENCO NUMERI TELEFONICI UTILI
(DA ESPORRE IN CANTIERE)

EMERGENZA SANITARIA 118
CARABINIERI (Pronto intervento) 112
SOCCORSO PUBBLICO EMERGENZA 113
VIGILI DEL FUOCO 115
Amministrazione comunale: 0322-900106
Presidio ospedaliero di Omegna
Pronto Soccorso: Via Mazzini, 96
0323-868111
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1 RELAZIONE TECNICA

1.1 ANAGRAFICA DI CANTIERE
1.1.1  Caratteristiche dell'opera
Descrizione: Le opere in oggetto sono relative al consolidamento del versante del Monte
Giasso incombente sulle abitazioni del capoluogo relativamente alle problematiche correlate
alla potenziale caduta di massi rocciosi e alla regimazione delle acque superficiali nel versante.
Il sito di intervento & ubicato in Comune di Armeno (NO).
Le lavorazioni da realizzare sono:
= opere di difesa da caduta massi versante Monte Giasso
- disgaggio
posa di rete metallica a doppia torsione
- realizzazione di barre Gewi
= Regimazione acque del versante Monte Giasso
= realizzazione di un cunetta di gronda in legname e pietrame
completamento e ripristino della lastricatura della sede viaria Strada Comunale Corta
per Luciago
= Rio Streu - Tratto tra via Mottarone e via dei Ciliegi
= sistemazione briglie
= Rio Streu - Tratto via per Omegna - via Don Magnone
rifacimento vasca di sedimentazione interrata in cemento armato;
= eliminazione tubazione esistente e posa di nuova tubazione in polietilene strutturato
= Rio Streu - Tratto a valle attraversamento via Don Magnone

= realizzazione cunettone in legname e pietrame

Ubicazione: Comune di Armeno (NO).
Data presunta di inizio lavori: Novembre 2017.

Durata presunta dei lavori: 270 giorni.
Ammontare complessivo dei lavori: € 480.000,00 compresi costi per la sicurezza.

Imprese ef/o lavoratori autonomi previsti: due.
1.1.2  Soggetti interessati

Committente: Amministrazione comunale

Responsabile dei lavori: Sig. Pietro Fortis

Progettista: Dqtt. Geol. Fulvio Epifani — Dott. Ing. Gabriele
Priotto

Direttore dei lavori: Dott. Ing. Gabriele Priotto

Coordinatore per la progettazione: Dott. Geol. Fulvio Epifani

Coordinatore per I’esecuzione: Doti. Geol. Fulvio Epifani

Impresa: da definirsi

Responsabile di cantiere per la G

Sicitacan da definirsi

COMUNE DI ARMENO (NO)
Sistemazione idrogeologica monte Giasso versante incombente sull'abitato di Armeno

PROGETTO ESECUTIVO - Piano di sicurezza e coordinamento
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Coordinatore per la progeftazione
Responsabilith e competenze: sono quelle introdotte dalla legislazione corrente ed in particolare

quelle di intervenire attivamente nella progettazione esecutiva onde eliminare all'origine i
pericoli delle fasi di lavorazione delle opere in progetto, di redigere i piani di sicurezza e |l
fascicolo edificio/cantiere.
E' il soggetto, di seguito denominato CSP, incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/08. E’ pertanto il soggetto che,
su incarico del committente o del responsabile dei lavori, deve:

- redigere o far redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;

- deve predisporre il fascicolo tecnico.
Coordinatore per l'esecuzione
Responsabilita e competenze: sono quelle introdotte dalla legislazione corrente ed in particolare

quelle di intervenire attivamente nelle operazioni esecutive onde assicurare I'attuazione delle
misure di sicurezza contenute nei piani di sicurezza, di adeguare le misure e gli apprestamenti
alle intervenute esigenze di cantiere, di eliminare le interferenze o ridurre i rischi indotti
dall'attivita simultanea o successiva degli operatori in cantiere.

E' il soggetto, di seguito denominato CSE, incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/08. E' pertanto il soggetto che,
su incarico del committente o del responsabile dei lavori, deve:

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;

- verificare l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la
coerenza con quest'ultimo,

- adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,

- verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza,

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra | rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;

- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge
sulla sicurezza dei lavoratori ed alle prescrizioni del piana di sicurezza, proponendo le

misure da adottare;

COMUNE DI ARMENO (NO)
Sistemazione idrogeologica monte Giasso versante incombente sull'abitato di Armeno
PROGETTO ESECUTIVO — Piano di sicurezza e coordinamento
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- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate

Direttore dei lavori
Responsabilita e competenze: oltre a quelle specifiche a favore del committente, il DL per

I'attuazione delle misure di sicurezza & chiamato a cooperare con il CSP ed il CSE onde
ottenere I'effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel piano affidate all'attivita del
CSE.

Ci si riferisce alla descrizione della figura di DL per conto della Pubblica Amministrazione
(obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 163/06), data la particolarita della figura all'interno
dell'organizzazione aziendale interessata.

1.1.8 Identificazione dei subappalti/Forniture previste

Vista la tipologia dei lavori & possibile ipotizzare la presenza di almeno due imprese.

1.2 CONTESTO AMBIENTALE

1.2.1  Rischi intrinseci dell’'area di cantiere
1.2.1.1 Caratteristiche dell’area

L'area in esame é situata in Comune di Madonna del Sasso, in localita Boleto.
Situazione attuale dell'area di intervento:

falda Si[ 1 No[x]
fossatifscoli Si[x] No[ ]
alberi Si[x] No[ ]
manufatti da demolire Si[ x] No[ ]

altro Si[ 1] No[ ]

1.2.1.2 Opere aeree e di sottosuolo

Presenza di opere aeree in cantiere

[ ] linee elettriche di alta tensione
[ ] linee elettriche di media - bassa tensione
[ 1] linee telefoniche

[ 1 altre opere
Presenza di opere di sottosuolo in cantiere

[ 1] linee elettriche di alta tensione

[ ] linee elettriche di media - bassa tensione
[x] linee telefoniche

[x] rete del gas

[x] rete acquedotto

[x] rete fognaria

[ ] altre opere di sottosuclo

Riferimenti planimetrici Si[ ] No [ x]

COMUNE DI ARMENO (NO)
Sistemazione idrogeologica monte Giasso versante incombente sull'abitato di Armeno
PROGETTO ESECUTIVO - Piano di sicurezza e coordinamento



DOTT. GEOL. FULVIO EPIFANI DOTT. ING. GABRIELE PRIOTTO
ARONA (NO) — Via XX Settembre n® 73 GRAVELLONA TOCE (VB) - C.so Milano n®189

Preliminarmente alle operazioni di scavo si raccomanda I'esecuzione di pozzetti di ispezione in
modo da valutare la posizione dei sottoservizi.

1.2.1.3 Aftivita ed insediamenti limitrofi

[ 1] cantieri

[ ] fabbriche

[ ] scuole

[ ] ospedali

[ ] civili abitazioni

[ 1] altro

1.2.2  Rischi trasmessi all’'ambiente circostante

Considerando la tipologia delle lavorazioni da realizzarsi non si prevedono particolari rischi per
I'ambiente circostante; le opere da realizzare e le altre lavorazioni necessitano dell'uso di limitati
quantitativi di sostanza chimiche.

| rifiuti eventualmente prodotti dovranno essere raccolti, stoccati e trasportati alle relative

discariche.

1.2.2.1 Rumore verso l'esterno del cantiere

Rumore verso I'esterno del cantiere Si[x] No[ ]
Nonostante il cantiere sia posto ad una certa distanza dalle abitazioni, andranno rispettati i
regolamenti locali vigenti in materia di rumore.

Tutti i lavoratori che dovessero operare direttamente o nelle immediate vicinanze di lavorazioni
rumorose dovranno costantemente proteggersi con lutilizzo di otoprotettori (cuffie o tappi
protettivi). Se queste lavorazioni dovessero protrarsi nellarco della singola giornata, sara
comunque necessario procedere ad una rotazione degli operatori interessati.

Prima di iniziare le lavorazioni che presumibilmente possano portare a dei livelli di rumorosita di
picco superiori ai 90 dB(A) dovra essere informato il coordinatore in fase di esecuzione e/o
I'assistente di cantiere che provvedera a dare precise indicazioni riguardo al rischio menzionato
ai dipendenti della ditta committente che possano trovarsi nell’area interessata o nei pressi della

stessa.

1.2.2.2 Emissione di agenti inquinanti

Emissione agenti inquinanti Si[ ] No [x]
Durante I'esecuzione dei lavori non sono previste tipologie di intervento che potrebbero causare
'emissione agenti inquinanti; comunque si verifichera il buon funzionamento delle attrezzature,

dei mezzi ed il loro corretto stato di manutenzione.

1.2.2.3 Caduta di oggetti dall’alto all'esterno del cantiere

Caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere Si[x] No[ ]
Durante I'esecuzione dei lavori si dovra avere particolare cura nel non provocare la caduta di

oggetti al’'esterno del cantiere, sul versante sottostante.

1.2.2.4 Rischi connessi alla viabilita esterna dei mezzi

Rischi connessi alla viabilita esterna dei mezzi Si[x] No[ ]

COMUNE DI ARMENG (NO)
Sistemazione idrogeologica monte Giasso versante incombente sull'abitato di Armeno
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La movimentazione dei mezzi dovra richiedere particolare attenzione: la viabilita ordinaria sara
coinvolta durante lo spostamento dei mezzi e, in Via per Omegna, anche durante la
realizzazione dei lavori: in tal caso si dovrd provvedere a una regolazione del traffico con

interruzioni temporanee della circolazione a mezzo movieri.

1.3 DESCRIZIONE PROGRAMMA LAVORI
1.3.1 Descrizione dei lavori

- Impianto di cantiere: la delimitazione dell'area d'intervento sara individuata dalla

presenza di rete di recinzione di cantiere, transenne, birilli, cartelli semoventi e
quant'altro identifichi I'area di lavoro.

. Decespugliamento e taglio della vegetazione: si procedera alla pulizia preliminare della
vegetazione presente, al fine di poter eseguire liberamente le opere in progetto;

. Disgagaio: si procedera alla demolizione di porzioni rocciose instabili lungo il versante
del monte Giasso per un totale di 44 mc;
. Posa di rete metallica_ a doppia torsione: la rete da realizzare lungo il versante del

monte Giasso sara galvanizzata con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%), in maglia
esagonale 8x10 cm, diametro del filo 3,0 mm, armata con funi d'acciaio @12 mm.
- Realizzazione di barre Gewi: le barre per I'ancoraggio delle reti, di lunghezza pari a 3

m, avranno un diametro di 28 mm e saranno disposte in maglia 2x3 m, con

inclinazione perpendicolare alla scarpata;
» Realizzazione di un cunetta di gronda in legname e pietrame: I'opera sara realizzata in

corrispondenza del versante del monte Giasso per la regimazione delle acque verso il
Rio Ronzore e sara completa di lastricature in pietrame per attraversamenti, briglie in
legname e pietrame, ed altre piccole sistemazioni

- Sistemazione sede viaria: & previsto il completamento e il ripristino della lastricatura

della sede viaria Strada Comunale Corta per Luciago, in corrispondenza del versante
del monte Giasso, con posa di nuova pavimentazione in scampoli di pietrame su letto in

malta di cemento
- Sistemazione briglie di salto: lungo il rio Streu, nel tratto tra via Mottarone e via dei

Ciliegi & prevista la rimozione del legname ammalorato della gaveta delle briglie di salto
e la sua sostituzione con pietrame avente medesima pezzatura di quello esistente in
fondo alveo tra le briglie

» Rifacimento vasca: lungo il rio Streu, nel Tratto via per Omegna - via Don Magnone, &
previsto il rifacimento della vasca di sedimentazione interrata in cemento armato

« Eliminazione tubazione esistente e posa di nuova tubazione: tra la via per Omegna e la
via Don Magnone €& prevista I'eliminazione della tubazione esistente e la posa di una

nuova tubazione in polietilene strutturato spiralato, di diametro interno @ mm 1000 con
pozzetti di ispezione, caditoie, pavimentazione stradale, ed altre opere accessorie
» Cunettone in legname e pietrame: lungo il rio Streu, a valle dell'attraversamento via Don

Magnone sara realizzato un cunettone in legname e pietrame

COMUNE DI ARMENO (NO)
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1.4 ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

1.4.1 Delimitazione, accessi, viabilita' interna

1.4.1.1 Recinzioni di cantiere

Nei cantieri in oggetto si provvedera alla recinzione dell'area.
In prossimita dell'area recintata saranno posizionati cartelli di divieto di accesso con evidenziati
i possibili pericoli e lo sbarramento sara realizzato con rete plastica di cantiere saldamente

vincolata al terreno.

1.4.1.2 Viabilita di cantiere

L'accesso al cantiere sara consentito alle persone e agli automezzi autorizzati, i quali saranno
parcheggiati in appositi spazi e solo per il tempo necessario ai lavori.

Tutti i mezzi da impiegare nei lavori saranno, se necessita, omologati, collaudati e/o verificati.
Nei pressi dellingresso del cantiere dovra essere posizionata la necessaria cartellonistica
indicante la presenza del cantiere con la possibilita di uscita di automezzi.

1.4.2  Servizi logistici ed igienico-assistenziali

1.4.2.1 Servizi da allestire a cura dell'impresa

Data l'entita dellopera e [l'ubicazione dell'intervento, andra prevista linstallazione di
prefabbricato ad uso ufficio e di servizi igienici prefabbricati.
1.4.3 Impianti di cantiere

1.4.3.1 Servizi da allestire a cura dellimpresa

impianto elettrico comprensivo di messa a terra
impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
impianto idrico

[]

[]

[]

[ 1 impianto fognario
[ ] impianto/deposito gas, carburanti e olii

[ ] impianto di illuminazione

[ altri impianti

Nel caso in esame non si prevede la realizzazione di alcun impianto.

1.4.4 Segnaletica

La segnaletica dovra essere conforme al D. Lgs. 393/96 (e successive modificazioni ed
integrazioni) in particolare per tipo, grafica e dimensioni. In cantiere vanno installati almeno i

cartelli elencati di seguito:

Tipo segnalazione Ubicazione
Cartello generale di cantiere Zona di ingresso carraio
Cartello di pericolo Zona di ingresso carraio

1.4.5 Mezzi e attrezzature da cantiere
= Autocarro;

= Escavatore;

COMUNE DI ARMENO (NO)
Sistemazione idrogeclogica monte Giasso versante incombente sull'abitato di Armeno
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«  Compressore d'aria;

»  Perforatrice;

= Autobetoniera;

=  Pompa per cls;

« Vibratore ad immersione;

= Decespugliatore;

= Motosega;

»  Martello demolitore;

»  Rullo compressore;

= Attrezzature manuali portatili.
1.4.6  Dispositivi di protezione individuali (D.P.1.)

1.4.6.1 D.P.l. in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere

| lavoratari presenti in cantiere, secendo le mansioni che dovranno svolgere, saranno dotati dei

seguenti dispositivi di protezione individuale:

Mansione svolta Tipi di D.P.1.
Qualunque Scarpe anti infortunistica, guanti, casco
Utilizzo compressore Scarpe anti infortunistica, guanti, casco,

protezioni otoprotettive, occhiali protettivi

Utilizzo pompa per cls, vibratore ad|Scarpe anti infortunistica, guanti, casco,
immersione occhiali protettivi

Tutti i D.P.I. in dotazione dovranno essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del
D.Lgs. 475/92 e successive maodifiche ed integrazioni.

Quando previsto dalla legge dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione ai
lavoratori sull'uso dei D.P.I. (obbligatoriamente per i D.P.|. di terza categoria).

La stessa procedura dovra essere applicata prima dell’'uso, da parte dei lavoratori, di particolari
sostanze chimiche, per le quali dovra essere preventivamente richiesta al produttore la scheda
tecnica delle varie sostanze; questa documentazione dovra essere tenuta a disposizione in
cantiere.

Gli utilizzatori di tali prodotti dovranno essere portati a conoscenza del loro corretto utilizzo, dei
possibili rischi collegati alluso, dei comportamenti e procedure necessarie in caso di
aspirazione, contatto o ingestione.

| dispositivi di protezione individuale forniti dovranno essere correttamente utilizzati e mantenuti
puliti e funzionanti.

1.4.7 Gestione dellemergenza

Organizzazione del servizio a cura dell Impresa.

1.4.7.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, & richiesta la presenza continua di un addetto
qualificato al primo soccorso.
Risulta inoltre necessario provvedere alla fornitura di una cassetta completa di primo soccorso,

corredata di tutte le attrezzature previste dalla normativa vigente. Tale cassetta dovra essere
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ben visibile ed identificabile, e dovra essere mantenuta completa rimpiazzando il materiale
utilizzato. |l sito dove sara posizionata la cassetta di pronto soccorso dovra essere mantenuto
particolarmente pulito ed ordinato.

Si ritiene necessario inoltre mantenere in cantiere un telefono cellulare, onde garantire in ogni

momento la possibilita di effettuare eventuali chiamate di emergenza.

1.4.7.2 Prevenzione incendi

L attivita presenta rischi significativi di incendio. Si[ ] No[x]
L'impresa garantira comunque la presenza di un addetto allemergenza antincendio durante
I'intero svolgimento dell'opera, al quale faranno riferimento tutti i lavoratori.

Si richiede inoltre la presenza in cantiere di almeno un estintore portatile. L'addetto
responsabile si occupera della sua manutenzione e della sua visibilita.

L'utilizzo di eventuali fiamme libere dovra essere eseguito da personale specializzato.

Si ricorda il divieto di fumare all'interno dell’area di cantiere.

1.4.7.3 Evacuazione

L’attivita di cantiere richiede particolari misure di evacuazione Sl 1 No[x]
L'attivita di cantiere non richiede particolari misure di evacuazione poiché gli interventi sono da
esequirsi all'aperto. Tutto il perscnale presente dovra essere preventivamente informato circa le
modalita e le norme comportamentali da attuare in caso di emergenza. L'eventuale punto di

ritrovo pud essere indicato all'ingresso del percorso carraio per I'accesso al cantiere.

1.4.7.4 Indicazioni generali

Sara cura delllmpresa assicurarsi che tutti i presenti siano informati dei nominativi degli addetti
e delle procedure di emergenza, essa dovra inoltre esporre in posizione visibile le eventuali
procedure unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi.

In caso di pioggia o di condizioni ambientali avverse le lavorazioni all'aperto saranno sospese.

1.4.8 Documentazione

1.4.8.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso

Va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:

[x] Iscrizione alla C.C.1LA.A;

[x] Denuncia di nuovo lavoro all'INAIL;

[x] Certificati di regolarita contributiva INPS — INAIL - Cassa edile;

[x]  Registro degli infortuni;

[x] Libro matricola dei dipendenti;

[x] Dichiarazione di cui all'art. 90 comma 9 del D. Lgs. 81/2008 (rispetto degli obblighi
contributivi e previdenziali) e successive modificazioni ed integrazioni;

[x] Cartello di identificazione del cantiere con indicazione dei soggetti riportati nel paragrafo
1.2 di adeguate dimensioni;

[x] Piano operativo di sicurezza (P.0.S.).

Documentazione da produrre a cura del committente:

[x] Notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e

variazioni
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1.4.8.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti

Va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione (solo per le attrezzature

utilizzate):

[

]

Libretti di manutenzione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di
portata superiore a 200 kg;

copia denuncia per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata maggiore di
200 kg;

verifica trimestrale delle funi e delle catene riportate sul libretto di omologazione degli

apparecchi di sollevamento;,

[ T verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 kg;

[ ] dichiarazione di stabilita degli impianti di betonaggio;

[ ] copia autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per ponteggi metallici fissi;

[ ] disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi
montati secondo schemi tipo;

[ ] progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi
da schemi tipo per altezze superiori a 20 m;

[ ] Documentazione relativa agli apparecchi a pressione (ai sensi dell'Art. 4 del R.D.
824/1927);

[x] Copia dei documenti e libretti di istruzione e manutenzione (con annotazione delle
manutenzioni effettuate) di tutte le attrezzature e macchine presenti nel cantiere.

[x] Allegare il "Rapporto di valutazione sull'esposizione al rischio rumore” (D.Lgs.

277/1991);

[%] Tutti | documenti e i verbali relativi a verifiche, visite ispezioni, effettuate dagli organi
competenti preposti ai controlli.

[ ] Dichiarazione di conformita alla legge 46/90; per impianto elettrico di cantiere;

[ ] Segnalazione al’ENEL per lavori effettuati a meno di 5 m dalle linee elettriche;

[ 1] Denuncia allISPELS degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

[ 1] Denuncia all'ISPELS degli impianti di messa a terra;

[x] Libretti d'uso e manutenzione delle macchine
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1.5 COSTI PER LA SICUREZZA

| costi per la sicurezza ammontano ad euro 6.500,00 e sono stati calcolati come segue:
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Codice E.P.
Regione 2015

Descrizione Lavori

U.M,

Quantita

Costo unitario
(€)

Costo Totale (€.)

28.A35.A05.005

28.A05.005.005

|etc...

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere I'uso
comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni

cad

20,00

NUCLEQ ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricatc monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura
di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannelle sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e colbentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei guattro angoli, serramenti in alluminio prewverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: |'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante il corso dei
lavori a segulto della evoluzione dei medesimi; il documento che indica
le istruzioni per I'usc e la manutenzione; i controlli periodici e il registro
di manutenzione programmata; il trasporto presso I cantiere; |a
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; I'use
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie.

100,00

2.000,00

28.A05.005.005

costo primo mese o frazione di mase

cad

28.A05.005.010

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

cad

8,00

1,00]

368,67
148,91

368,67
1.191,28

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne faciimente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 |, di
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. || WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni.

28.A05.D25.005

nola primo mese o frazione di mese

cad

1,00

148,01

148,01

~ 28.A05.D25.010

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

cad

8,00

98,38

787,04

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, comprese montaggio in opera
e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare.

delimitazione area di cantiere zona Monte Giasso

200,00

delimitazione area di cantiere via per Omegna - via Don Magnone

60,00

260,00

28.A05.€10.005

nolo primo mese o frazione di mesa

28.A05.£10.010

nolo per ogni mese successivo al primo - 8 mesi xm. 260=

260,00
2.080,00

936,00
1.040,00

Arrotondamento

259,00

IMPORTO COSTI DI SICUREZZA €.

6.500,00
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1.6 VALUTAZIONE RISCHI E MISURE
1.6.1 Metodologia e criteri di valutazione dej rischi
La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi & stata quella di suddividere I'opera in
categorie di lavorazioni; ogni categoria & stata a sua volta divisa in attivita e per ogni attivita si &
preceduto all'individuazione dei rischi strettamente correlati.
| rischi sono stati quindi analizzati in riferimento alle norme di legge e di buona tecnica, al
contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese efo di
diverse lavorazioni, ad eventuali pericoli correlati.
Sono stati classificati in base ad un livello di gravita la cui scala é:

1. invalidita temporanea

2. invalidita permanente

3. infortunio mortale
Gli stessi rischi sono stati valutati anche in base al livello di probabilita la cui scala é:

1. poco frequente

2. frequente

3. molto frequente
1.6.2 Schede di valutazione dei rischi
Per ogni categoria di lavoro & stata elaborata la relativa scheda di valutazione riportata in
allegato.
Questa contiene: le attivita, i rischi, la stima dei rischi, le misure per la loro eliminazione o
riduzione e i soggetti destinatari delle misure stesse (si veda il paragrafo 1.1 per l'identificazione
delle imprese).
Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3 crescente allaumentare del

rischio con il seguente significato di massima:

Stima | Significato
1 Il rischio & bas§o_, s? tratta di situazioni nelle quali un eventuale incidente provoca
raramente danni significativi.
2 II_ rischio & medioz Sj. lral_ta dj §ituazi0ni nellel_ qua_li occorre la do\_;uta attenzione per il
rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del seguente piano.
3 Il rischio & a{to, si tratta di_situazipni ghe per motivi Ieggti al cantiere o per la specificita
della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione.
FATTORI DI RISCHIO RISCHI RILEVANTI INDICE
Viabilita Danni da investimento anche a terzi, polveri e rumore 1
Movimento pedonale Inciampo, scivolamento, urto 1
Deposito provvisorio di materiali Intralcio, urto e investimento 2
Incendio Asfissia, ustioni 1
Rumore Ipoacusia, danni extrauditivi 1
Scavi Inspirazione di polveri o vapori, proiezioni di schegge 2
Demolizioni Danni da investimento e da caduta di materiale 2
Attivita di decespugliamento Elettrocuzione, caduta, cesoiamento, offese agli occhi, 2
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inspirazione di vapori o esalazioni, urti

Pateiasioil Offese agli arti e agli occhi, ipoacusia, ustioni, inalazione 3

fumi, gas e scorie, elettrocuzione, vibrazioni
Rimozione asfalto esistente Inspirazione di polveri o vapori, proiezioni di schegge 2
Stesursevrullatura del Inspirazione di vapori o esalazioni, vibrazioni, ipoacusia 2

conglomerato bituminoso ' !
Casseratura, armatura, getto Offese e schegge negli occhi, tagli, ferite da punta, o
cls amputazioni, schiacciamento
Movimentazione manuale dei | Procedure e movimenti non corretti, stiramenti muscolari, 2
carichi disturbi dorso-lombari

Schiacciamento, tranciamento, cesoiamento,

Attrezzature da lavoro Sletionisions 2
Situazioni non clompletam'ente Urti, proiezioni di schegge, aggressioni alla cute, danni
controllate da misure tecniche, S 1

: ; d uditivi, ecc.
organizzative e collettive
FATTORI DI RISCHIO MISURE DEFINITE
Dotare gli addetti di giubbetti rifrangenti, di palette e di altre
Viabilita segnalazioni luminose, predisporre cartelli indicanti il pericolo

per la circolazione dei mezzi di cantiere, evitare I'imbrattamento
delle strade, interruzione del traffico stradale.

Movimento pedonale

Verifica dei percorsi di lavoro, utilizzo delle scarpe in dotazione

Deposito provvisorio di materiali

Deposito dei materiali in modo ordinato e che non crei
situazioni di pericolo

Incendio Informazione generale antincendio
Rumore Utilizzo dei DPI nei casi previsti
Scavi Utilizzo DPI
Utilizzo dei DPI. Informazione e formazione del personale.
Demolizioni Verifica della conformita delle attrezzature alle norme vigenti.

Limitare il personale all'essenziale.

Aftivita di decespugliamento

Utilizzo dei D.P.I.

Perforazioni

Zona dei lavori delimitata, escluse altre lavorazioni e personale
nel raggio d’'azione dei mezzi, utilizzo dei D.P.I.

Rimozione asfalto esistente

Utilizzo DPI

Stesura e rullatura del
conglomerato bituminoso

Utilizzo dei DPI e informazione sui rischi

Casseratura, armatura, getto cls

Informazione e formazione del personale sulla corretta
movimentazione e imbracatura dei carichi. Posizione di
sicurezza dell'addetto al getto. Limitare il personale
all'essenziale.

Movimentazione manuale dei
carichi

Informazione sui rischi. Movimentazione manuale sino a 30 kg

Attrezzature da lavoro

Verifica dello stato di usura e della conformita alle norme
vigenti

Situazioni non completamente
controllate da misure, tecniche
organizzative e collettive

Informazione sui rischi presenti e stesura di procedure per
specifiche attivita
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2 PRESCRIZIONI OPERATIVE
2.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Le imprese aggiudicatarie, come previsto dal D. Lgs. 81/08 si impegnano ad eseguire i lavori
rispettando tutte le prescrizioni contenute nel presente “Piano”, olire al rispetto di tutte le
normative di legge vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Le imprese aggiudicatarie devono rispettare | tempi di intervento previsti nel “Programma dei
lavori” o quelli indicati in corso d'opera dal Direttore dei Lavori.

Tutte le imprese devono rispettare le misure riportate nelle schede di valutazione dei rischi.

| rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori devono ricevere il “Piano” almeno dieci giorni
prima dell’inizio dei lavori € dovranno essere preventivamente consultati anche in relazione ad
eventuali modifiche del piano (art.100 e 102 del D. Lgs 81/08).

2.2 MISURE PER LA PRESENZA DI DIVERSE IMPRESE E/O LAVORATORI

AUTONOMI
Per il coordinamento e la cooperazione fra i diversi soggetti presenti, sono previste delle riunioni
indette dal coordinatore per I'esecuzione prima dell'ingresso in cantiere delle diverse imprese.
Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti saranno
individuate, da parte del coordinatore per I'esecuzione, le relative misure di coordinamento.
Le ulteriori misure saranno riportate nelle schede di valutazione.
2.3 DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI
Sara cura delle imprese assicurarsi che i propri lavoratori siano adeguatamente formati all’'uso

di qguanto messo a disposizione.
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FIRME

Committente:

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Rappresentante legale della ditta:

Per presa visione

Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori:

Firma e data
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SCHEDE DI CALCOLO DEL LIVELLO
DI ESPOSIZIONE PERSONALE, PER GRUPPI
OMOGENEI, NELLE NUOVE COSTRUZIONI

| valori indicati nelle schede sono da assumersi esclusivamente come valori mediati; in funzione
delle effettive attrezzature impiegate dalle Imprese e dalla possibile sovrapposizione di piu

lavorazioni saranno eventualmente effettuate delle misure sperimentali.
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NATURA DELL’OPERA: attivita di specializzazione
TIPOLOGIA: decespugliamento
GRUPPO OMOGENEO: operaio comune polivalente
; i MEDIA ENERGETICA
ATTIVITA % MEDIATA ESPOSIZIONE Leq. DB(A)

Utilizzo decespugliatore 62,5 90,6
Manutenzione e pause tecniche 25 59
Fisiologico 12,6 0

Lep = 89 dB(A)

NATURA DELL'OPERA:
TIPOLOGIA:
GRUPPO OMOGENEQ:

attivita di specializzazione
scavi
operaio comune polivalente

ATTIVITA’

% MEDIATA ESPOSIZIONE

MEDIA ENERGETICA

Leq. DB(A)
Scavo con escavatore 75 84
Manutenzione e pause tecniche 20 59
Fisiologico 5 0
Lep = 83 dB(A)

NATURA DELL'OPERA:
TIPOLOGIA:
GRUPPO OMOGENEO:

trasporto materiale
nuove costruzioni
operaio comune polivalente

MEDIA ENERGETICA

ATTIVITA % MEDIATA ESPOSIZIONE Leq. DB(A)
Utilizzo autocarro 75 79
Manutenzione e pause tecniche 20 59
Fisiologico 5 0
Lep = 78 dB(A)
NATURA DELL’'OPERA: attivita di specializzazione
TIPOLOGIA: nuove costruzioni
GRUPPO OMOGENEO: operaio specializzato
ATTIVITA' % MEDIATA ESPOSIZIONE MED'f_‘ei'_“gg‘&')ET'CA
Scavo, posa materiale 65 88
Manutenzione e pause tecniche 30 68
Fisiologico 5 0
Lep = 86 dB(A)

NATURA DELL’OPERA:
TIPOLOGIA:
GRUPPO OMOGENEO:

attivita di specializzazione
realizzazione ancoraggi
operaio specializzato

MEDIA ENERGETICA

ATTIVITA % MEDIATA ESPOSIZIONE Leq. DB(A)
Scarico materiale da autocarro 12,6 89,3
Perforazioni 50 99,2
Getto cls 12,5 88
Manutenzione e pause tecniche 12,5 59
Fisiologico 12,5 0
Lep = 96 dB(A)
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NATURA DELL’OPERA: attivita di specializzazione
TIPOLOGIA.: realizzazione opere in c.a.
GRUPPO OMOGENEOQ: operaio specializzato
, . MEDIA ENERGETICA
ATTIVITA % MEDIATA ESPOSIZIONE Leq. DB(A)

Scarico materiale da autocarro 25 89,3
Armatura 25 86,8
Getto cls 31 85,2
Manutenzione e pause tecniche 14 59
Fisiologico 5 0

Lep = 86 dB(A)
NATURA DELL’OPERA: attivita di specializzazione
TIPOLOGIA: lavori stradali
GRUPPO OMOGENEO: operaio comune

. MEDIA ENERGETICA
ATTIVITA % MEDIATA ESPOSIZIONE Leq. DB(A)

Scarico materiale da autocarro 37.5 89,3
Rullatura 25 97.4
Manutenzione e pause tecniche 25 59
Fisiologico 12,5 0

Lep = 92 dB(A)

COMUNE DI ARMENO {NO)
Sistemazione idrogeologica monte Giasso versante incombente sull'abitato di Armeno
PROGETTO ESECUTIVO - Piano di sicurezza e coordinamento







SCHEDE LAVORAZIONI



PIANO DI SICUREZZA

SCHEDA N.

1.

Settore lavorativo

IMPIANTO CANTIERE

Fase lavorativa e

descrizione lavoro
atlrezzature

Recinzione area — Viabilita di cantiere - Sbancamenti e spianamenti -
Coinvolgimento viabilita esterna — Trasporto, sollevamento materiali ed

Mezzi, attrezzi,

Picchetti, Rete, Ruspa, Escavatore, Autocarro, Barriere, Segnali, Autogru,

materiali Argani
A v Misure di sicurezza - Norme di legge D.P.R.
Possibili rischi ! e '
D.M. e circolari
« Ingresso estranei . Tenere lontano le persone non addette

- Offese agli arti ed al corpo
« Scariche atmosferiche

« Frane i
. Ribaltamenti
« Investimenti .

« Cadute da dislivello
« Collisioni fra automezzi
. Caduta di materiale .

mediante segnalazioni o transenne (Artt. 109-
110 D.Lgs. 81/2008)

Cartellonistica di sicurezza (D.Lgs. 81/2008),
barriere

Usare mezzi personali di protezione (casco,
guanti, scarpe antinfortunistiche) (D.Lgs.
81/2008)

Collegamento elettrico a terra della recinzione
metallica ogni 25 m di sviluppo lineare

Verifica della stabilita dell’area e del terreno
Creazione di un’adeguata viabilita per mezzi
ed uomini con un franco non inferiore a 70 cm
per lato oltre alla sagoma dei mezzi

Creazione di una piazzola per la manovra dei
mezzi

Cartellonistica di divieto di sosta e transito nel
raggio d'azione dei mezzi

Divieto di deposito materiale sul ciglio degli
scavi e, se necessario, realizzazione di opere
prowvisionali e parapetti
Accordi  preventivi con
Comunale - Ufficio Viabilita
Sulla viabilita esterna al cantiere, posa di
barriere fisse e rigide, cartelli ammonitori e
segnalazioni luminose

Durante il trasporto, il sollevamento delle
attrezzature e dei materiali si dovra fare uso di
tiranti di sollevamento ed imbragatura di carico
idonei all'operazione da svolgere

I’Amministrazione




SCHEDA N.

PIANO DI SICUREZZA 2]

Settore lavorativo

DISBOSCO

Fase lavorativa
descrizione lavoro

e

Taglio o potatura alberi ad alto e medio fusto in corda con sistema
alpinistico, potatura in free-climbing, potatura in genere, pulizia
muraglioni, scarpate, versanti e sottobosco da piccoli arbusti, ramaglie e
vegetazione infestante.

Mezzi, attrezzi,
materiali

Motosega, tanica carburante e olio, scala, forbici da potatura, svettatoio,
seghetto ricurvo, seghetto a serramanico, tranciarami, corda statica da
risalita diam. 12 mm 3-8 trecce, cordini diametro 5/7 mm muniti di
occhiello di protezione in plastica, corda dinamica di ancoraggio diam.
12 mm, imbracatura di sicurezza, discensore, maniglia, croll, schunt,
pedale, seghetto con custodia, moschettoni in alluminio con vite di
chiusura con carico di rottura 2300 Kg. Materiali: carburanti, lubrificanti.

Possibili rischi

Misure di sicurezza — Norme di legge D.P.R.,

D.M. e circolari

Rischio di fuoriuscita del carburante nelle
operazioni di rifornimento delle macchine
a combustione interna;

Rischio di taglio agli arti inferiori e
superiori durante I'utilizzo di motoseghe
e/o attrezzi a lama tagliente;

Rischio di caduta rami e/o attrezzi anche
di peso rilevante;

Rischio di punture di spine e/o oggetti
pungenti;

Rischio di ferimento alle mani nonostante

I'utilizzo dei guanti normalmente in
dotazione;
Rischio di tagli alle dita nelle operazioni di
potatura effettuate con forbici da
potatura;,
Rischio di caduta dalla scala nelle

operazioni di potatura di alberi e/o palme
di altezza media;

Rischio di contusioni dovute ad urti
accidentali e/o a cadute a terra;

Rischio di fratture all’operatore in piante

Usare mezzi personali di protezione (guanti,
scarpe e vari) (D.Lgs. 81/2008)

Adozione di mascherine (D.Lgs. 81/2008)

Per le operazioni di potatura adozione di:

Caschetti di protezione con possibilita di
inserire interfono per comunicazioni con
squadra a terra;

Pantalone con rinforzo sulle braccia e sul
corpo di tessuto multistrato in kevlar;
Guanti antitaglio in kevlar;

Calzature tipo pedula con interno rinforzato
in kevlar




SCHEDA N.

PIANO DI SICUREZZA 3

Settore lavorativo

DISGAGGIO

Fase
descrizione lavoro

lavorativa e

Calata operatori in parete - Disincagliamento (disgaggio) manuale -
Disincagliamento con martinetti idraulici

Mezzi, attrezzi,
materiali

Attrezzatura da roccia - Leve in acciaio - Martinetti ad azionamento
tramite centralina oleodinamica manuale

Possibili rischi

Misure di sicurezza - Norme di legge D.P.R.,
D.M. e circolari

Offesa agli arti e schiacciamenti
Pericolo di proiezioni di roccia su altri
operatori

RACCOMANDAZIONI

Interdizione al transito e all’accesso del
versante alla zona interessata
dall'intervento

Dislocazione degli operatori in modo da
evitare contemporanee lavorazioni a
quote differenti sulla stessa verticale
Verifica da parte del capo squadra degli
ancoraggi e dei rinvii

L'operatore dovra dislocarsi, durante la
fase di spinta del martinetto, a monte
della porzione da disincagliare ed in zona
sicura

| martinetti idraulici e la centralina non
dovranno in nessun modo essere vincolati,
durante la fase di spinta, all’'operatore

La centralina oleodinamica a motore
dovra essere trasportata, dislocata ed
accesa in parete mantenendone sempre la
posizione orizzontale, prima
dell’accensione I'operatore dovra
accertarsi che non vi siano perdite di
carburante od oli e che il grado di stabilita
della centralina stessa sia ottimale

La centralina oleodinamica non dovra in
nessun modo essere vincolata
all'operatore

L'operatore della centralina oleodinamica
e l'operatore dei martinetti dovranno
essere sempre in diretto contatto visivo ed
acustico

« Usare mezzi personali di sicurezza (elmetto,
scarponi da roccia, guanti, imbragatura completa,
doppia corda di calata)

« Sistema di comunicazione radio-rice-
trasmittente in caso di posizioni non visibili




SCHEDA N.

PIANO DI SICUREZZA 4.

Settore lavorativo

DEMOLIZIONI

Fase lavorativa
descrizione lavoro

Demolizioni di opere in muratura e di opere in c.a.

Mezzi, attrezzi,
materiali

Martello demolitore - Martinetti - Prodotti chimici - Fiamma
ossiacetilenica - Sega circolare per c.a.- Escavatore con demolitore

Misure di sicurezza - Norme di legge D.P.R.,

Possibili rischi

D.M. e circolari

Crolli improwvisi di parti strutturali
Caduta di materiale di risulta dall’alto
Danni arrecati a strutture vicine
Sollevamento di polvere

Lesioni alle parti del corpo scoperte
Lesioni o irritazioni a parti sensibili

RACCOMANDAZIONI

Programma operativo delle demolizioni

La demolizione di parti di struttura aventi
dal terreno altezza non superiore ai 5 m
pud essere effettuata per rovesciamento
tramite rotazione o spinta

Nell'uso di prodotti chimici o fiamma
ossiacetlenica usare gli indumenti di
protezione (iocchiali, guanti,tuta) o quanto
altro  necessario in  relazione alla
pericolosita

Verificare che gli organi meccanici o
elettrici impiegati siano dotati  della
relativa omologazione di sicurezza

« Verificare la stahilita delle strutture da demolire
. Stabilire la successione e l'ordine delle

demolizioni
Non lavorare su muri in demolizione
Sbharrare la zona sottostante la demolizione




SCHEDA N.

PIANO DI SICUREZZA 5

Settore lavorativo

RIMOZIONE E TRASPORTO MATERIALI

Fase lavorativa e
descrizione lavoro

Lavori di scavo a shancamento e a sezione ristretta o di rimozione di
materiali di risulta eseguiti a mano o con mezzi meccanici, compreso il
trasporto alle pubbliche discariche

Mezzi, attrezzi,
materiali
di normale uso.

Martello demolitore - Compressore ad aria - Fioretto - Escavatore
meccanico - Ruspa - Pala meccanica - Camion di portata varia - Attrezzi

Possibili rischi

Misure di sicurezza - Norme di legge D.P.R.,
D.M. e circolari

. Contatto con le macchine operatrici

. Contatto con materiali rimossi

« Caduta di persone nello scavo

. Caduta di materiale nello scavo, sulle
persone

+ Smottamento delle pareti

. Contatto con linee elettriche aeree o
interrate

. Contatto con linee di conduzione del gas

« Patologie da strumenti vibranti

. Contatto con veicoli esterni

RACCOMANDAZIONI

« Oltre metri 1,50 & vietato lo scavo
manuale per scalzamento alla base

+ Le eventuali armature devono sporgere di
almeno 30 c¢m dal bordo superiore

+ Osservare le ore di silenzio a seconda
della stagione e delle disposizioni locali

+ Usare, se si opera in zone residenziali,
compressori muniti di silenziatore

« Usare sistemi di stabilizzazione dello scavo

. Verificare la presenza di impianti
pericolosi (linee elettriche, gasdotti)

« Usare mezzi di protezione individuali

- Segnalazione dei lavori con segnaletica
stradale e avvisi luminosi notturni

- Delimitazione dello scavo

Vietare |'avvicinamento delle persone mediante
avvisi e sharramenti (D.Lgs. 81/2008)

Munire di parapetto il ciglio dello scavo e
sbadacchiare le pareti (D.Lgs. 81/2008)

Non costituire deposito di materiale presso il
ciglio dello scavo (D.Lgs. 81/2008)

Sollevamento  materiali  dagli scavi (D.Lgs.
81/2008)

Predisporre solide rampe per |"accesso allo scavo
di automezzi con franco di cm 70 (D.Lgs.
81/2008)

Predisporre scale e andatoie complete di
parapetto (D.Lgs. 81/2008)

Predisporre  andatoie con larghezza non
inferiore a m 0,60 se destinata agli operai; 1,20
per il trasporto di materiale (D.Lgs. 81/2008)
Predisporre scale a mano con pioli incastrati ai
montanti con dispositivo antisdrucciolevole alla
base (D.Lgs. 81/2008)

Predisporre scale portabili, con sporgenza
almeno un metro oltre il piano di accesso
(D.Lgs. 81/2008)

Segnaletica stradale - Codice della strada




SCHEDA N.

PIANO DI SICUREZZA 6.

Settore lavorativo REALIZZAZIONE DI OPERE IN MASSI

Fase lavorativa e | Llavori di scavo a sbancamento, posizionamento blocchi, eventuale
descrizione lavoro tamponamento degli interstizi con cls

Mezzi, attrezzi, Escavatore meccanico - Betoniera con pompa

materiali

Possibili rischi

Misure di sicurezza - Norme di legge D.P.R.,
D.M. e circolari

. Contatto con le macchine operatrici

. Caduta di persone nello scavo

. Caduta di materiale nello scavo, sulle
persone

- Smottamento delle pareti

+ Contatto con linee elettriche aeree o
interrate

. Contatto con linee di conduzione del gas

» Caduta di blocchi e schiacciamento

. Offesa agli arti

RACCOMANDAZIONI

« Le eventuali armature devono sporgere di
almeno 30 cm dal bordo superiore

. Osservare le ore di silenzio a seconda
della stagione e delle disposizioni locali

. Usare sistemi di stabilizzazione dello scavo

+ Verificare la presenza di impianti
pericolosi (linee elettriche, gasdotti)

. Usare mezzi di protezione individuali

« Segnalazione dei lavori con segnaletica
stradale e avvisi luminosi notturni

+ Delimitazione dello scavo

. Controllo della stabilita del mezzo

Vietare |'avicinamento delle persone mediante
awvisi e sharramenti (D.Lgs. 81/2008)

Munire di parapetto il ciglio dello scavo e
sbadacchiare le pareti (D.Lgs. 81/2008)

Non costituire deposito di materiale presso il
ciglio dello scavo (D.Lgs. 81/2008)

Sollevamento materiali dagli scavi (D.Lgs.
81/2008)

Predisporre solide rampe per I'accesso allo scavo
di automezzi con franco di cm 70 (D.Lgs.
81/2008)

Predisporre scale e andatoie complete di
parapetto (D.Lgs. 81/2008)

Predisporre andatoie con larghezza non
inferiore a m 0,60 se destinata agli operai; 1,20
per il trasporto di materiale (D.Lgs. 81/2008)
Predisporre scale a mano con pioli incastrati ai
montanti con dispositivo antisdrucciolevole alla
base (D.Lgs. 81/2008)

Predisporre scale portabili, con sporgenza
almeno un metro oltre il piano di accesso
(D.Lgs. 81/2008)

Segnaletica stradale - Codice della strada

Divieto di sosta e transito nel raggio d’azione dei
mezzi

Usare mezzi personali di protezione (casco,
guanti, scarpe  antinfortunistiche)  (D.Lgs.
81/2008)




PIANO DI SICUREZZA

SCHEDA N.
7.

Settore lavorativo

REALIZZAZIONE DI CANALETTE

Fase lavorativa
descrizione lavoro

e

Lavori di scavo di fondazione a sezione ristretta eseguiti a mano o con
mezzi meccanici, realizzazione e posa di canalette in legname, legname

e pietrame o metalliche, reinterri con pietrame

Mezzi, attrezzi,
materiali

Escavatore meccanico - Ruspa - Pala meccanica - Camion di portata

varia - Attrezzi di normale uso

Possibili rischi

Misure di sicurezza - Norme di legge D.P.R.,
D.M. e circolari

Contatto con le macchine operatrici
Caduta di persone nello scavo

Caduta di materiale nello scavo, sulle
persone

Smottamento delle pareti

Contatto con linee elettriche aeree o
interrate

Contatto con linee di conduzione del gas
Patologie da strumenti vibranti

Contatto con veicoli esterni
Schiacciamento e caduta di sassi

Offese agli arti

RACCOMANDAZIONI

Oltre metri 1,50 e vietato lo scavo
manuale per scalzamento alla base
Osservare le ore di silenzio a seconda
della stagione e delle disposizioni locali
Usare, se si opera in zone residenziali,
compressori muniti di silenziatore

Usare sistemi di stabilizzazione dello scavo
Verificare la  presenza di impianti
pericolosi (linee elettriche, gasdotti)

Usare mezzi di protezione individuali
Segnalazione dei lavori con segnaletica
stradale e avvisi luminosi notturni
Delimitazione dello scavo

Vietare |"avvicinamento delle persone mediante
avvisi e sbarramenti (D.Lgs. 81/2008)

Munire di parapetto il ciglio dello scavo e
sbadacchiare le pareti (D.Lgs. 81/2008)

Non costituire deposito di materiale presso il
ciglio dello scavo (D.Lgs. 81/2008)
Sollevamento materiali  dagli  scavi
81/2008)

Segnaletica stradale - Codice della strada
Divieto di sosta e transito nel raggio d’azione dei
mezzi

Usare mezzi personali di protezione (casco,
scarpe  antinfortunistiche,  guanti,  cuffia
antirumore, mascherina antipolvere, occhiali)
(D.Lgs. 81/2008)

Rimanere a distanza di sicurezza durante le
operazioni di scaricamento del materiale

(D.Lgs.




SCHEDA N.

PIANO DI SICUREZZA 8.

Settore lavorativo

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Fase lavorativa
descrizione lavoro

e

Formazione di palizzate semplici e palizzate doppie

Mezzi, attrezzi,

Miniescavatore meccanico - Attrezzi di normale uso

materiali
S il Misure di sicurezza - Norme di legge D.P.R.
Possibili rischi ! o 1e5h ’
D.M. e circolari
. Contatto con le macchine operatrici + Vietare [|'awicinamento delle persone alle

« Caduta di persone nello scavo
. Smottamento delle pareti

macchine operatrici in movimento mediante
awvisi e sbarramenti (D.Lgs. 81/2008)

« Offesa alle varie parti del corpo + Non costituire deposito di materiale presso il

ciglio

. Fare uso dei dispositivi di protezione individuale
qualizcasco, guanti, protezione auricolare,
calzature di sicurezza




PIANO DI SICUREZZA

SCHEDA N.

9.

Settore lavorativo

RIVESTIMENTO DI PARETI ROCCIOSE

Fase lavorativa e
descrizione lavoro

Calata operatori in parete - Perforazione - Posa rivestimento e funi

Mezzi, attrezzi,

materiali Ancoraggi — Funi

Attrezzatura da roccia - Perforatrice - Compressore — Fioretti — Rete —

Possibili rischi

Misure di sicurezza - Norme di legge D.P.R.,
D.M. e circolari

. Caduta dall’alto

Offesa agli arti, all'udito ed alle vie
respiratorie

Patologie da strumenti vibranti

. Contatto con linee elettriche

RACCOMANDAZIONI

. Interdizione al transito e all'accesso del
versante alla zona interessata
dall'intervento

. Dislocazione degli operatori in modo da
evitare contemporanee lavorazioni a
quote differenti sulla stessa verticale

. Verifica da parte del caposquadra degli
ancoraggi e dei rinvii

- Ancoraggi a monte per le funi di calata
delle reti e degli operatori stessi che
dovranno essere distinti

. Cli operatori in parete durante la calata
delle reti non dovranno mai transitare o
sostare a valle del rotolo

+ Verificare |'assenza di linee elettriche che
possano interferire con le attivita

+ Verificare il corretto posizionamento delle
attrezzature e dei materiali

Usare mezzi personali di protezione (elmetto,
scarponi da roccia, guanti, imbragatura
completa, doppia corda di calata, cuffia
antirumore, mascherina antipolvere, occhiali)
Sistema  di comunicazione radio-rice-
trasmittenti in caso di posizioni non visibili
Segnalazione dei lavori con apposita segnaletica
stradale




SCHEDA N.

PIANO DI SICUREZZA 10.

Settore lavorativo CHIODATURE

Fase lavorativa e | Perforazione di piccolo diametro

descrizione lavoro

Mezzi, attrezzi, Perforatrice a rotopercussione — compressore - barre in acciaio.

materiali

Possibili rischi

Misure di sicurezza

. Caduta di aste di perforazione e barre

« Caduta del personale addetto alle
manovre

+ Sollevamento polvere

« Tagli, abrasioni e contusioni alle mani

. Contusioni alla testa

. Contusioni ai piedi

. Patologie da strumenti vibranti

« lrritazioni a parti sensibili

« Rumore

. Contatto con linee elettriche aeree e
interrate

. Controllo e manutenzione di tutte le parti
idrauliche e meccaniche delle macchine
operatrici

» Controllo costante delle pressioni di esercizio

« Uso di mezzi di protezione individuale, anche
speciali

. Uso di abbattitori di polveri

. Verifica, ai fini della stabilitd, del percorso dei
mezzi operativi di cantiere, nonché delle zone e
dei metodi di deposito dei materiali

. Segnalazione dei lavori con apposita segnaletica
stradale

Misure di prevenzione e istruzioni
per gli addetti

PRIMA DELL'USO

- Verificare I'assenza di linee elettriche aeree che

possano interferire con l'attivita della macchina

« Controllare i percorsi e le aree di manovra

approntando gli eventuali rafforzamenti

DURANTE L'USO

«  Mantenere puliti gli organi di comando da grasso,

olio, etc.

= Segnalare tempestivamente eventuali

malfunzionamenti o situazioni pericolose

DOPO L'USO

- Posizionare correttamente la perforatrice

Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle

indicazioni del libretto




PIANO DI SICUREZZA

SCHEDA N.

11.

Settore lavorativo

POSA IN OPERA DI FERRO PRESAGOMATO

Fase lavorativa
descrizione lavoro

e

Rifornimento, ferro presagomato, posa in opera di ferrotondo nei casseri
gia predisposti, previo sollevamento al piano di lavoro

Mezzi, attrezzi,
materiali

Gru di cantiere - Piegaferri e cesoia elettrica - Scantoniera e attrezzi di
normale uso

Possibili rischi

Misure di sicurezza - Norme di legge D.P.R.,
D.M. e circolari

Elettrocuzione

Punture e tagli alle mani

Contatto accidentale con le parti elettriche
della cesoia e della piegaferri

Offesa alle mani, al capo e ai piedi
durante lo scarico la lavorazione e il
montaggio

Sfilamento e caduta dei tondini durante il
sollevamento

Danni causati per
delle barre
Spostamento del carico per la messa in
tiro

Sollecitazioni eccessive per
dell’angolo delle funi

Pieghe anomale delle funi di imbraco
Caduta degli addetti al montaggio dei
tondini

la movimentazione

ampiezza

RACCOMANDAZIONI

Usare moschettoni in acciaio di portata
adeguata

verificare I'efficienza degli attrezzi di uso
corrente

Ridurre a meno di 60 gradi I'angolo al
vertice delle funi di imbraco

Il gancio pud essere privo di chiusura di
sicurezza, prescritta dalla legge, ma solo
quando lo stesso ha profilo UNI
Assicurarsi che il fascio sia omogeneamente
legato per evitare lo sfilamento dei ferri

Tenere lontano le persone non addette durante
lo scarico (D.Lgs. 81/2008)

Fare uso della cintura di sicurezza (D.Lgs.
81/2008)

Usare i mezzi di protezione personale
(casco,guanti,scarpe antinfortunistiche) (D.Lgs.
81/2008)

Accertare il carico di rottura delle funi (D.Lgs.
81/2008)

Allestire impalcati di servizio atti ad impedire o
ridurre |'altezza di possibili cadute 164/56 art.16
Verificare |'efficienza dei cavi di alimentazione
elettrica (D.Lgs. 81/2008)




SCHEDA N.

PIANO DI SICUREZZA 12.

Settore lavorativo

SOLLEVAMENTO E GETTO DI CLS

Fase lavorativa
descrizione lavoro

e

Sollevamento e getto di cls cementizio mediante I'uso della pompa per
getti verticali ed orizzontali o I'uso di secchione autoscaricante

Mezzi, attrezzi,
materiali

Gru-Autobetoniera-Pompa di sollevamento-Attrezzi di uso normale-
Disarmante e additivo fluidificante-Impianto di betonaggio-Secchione

per getti

Possibili rischi

Misure di sicurezza - Norme di legge D.P.R.,
D.M. e circolari

Contatto accidentale con |'autobetoniera
e I'impianto di pompaggio

Offese alle mani, ai piedi, al capo e agli
occhi

Danni derivanti dalla vibrazione
Elettrocuzione

Caduta verso l'esterno

Caduta dell’operatore verso l'interno della
soletta per contraccolpi della pompa
Inconvenienti legati al cattivo
funzionamento della pompa

Irritazioni epidermiche alle mani

RACCOMANDAZIONI
Usare i pilastri impalcati mobili con i piani
di servizio circoscritti da normali parapetti
con arresto al piede. Per gli elementi
orizzontali ove non sia attuabile una
normale protezione si devono allestire
impalcati atti a ridurre il pit possibile
I"altezza di cadute
E’ opportuno fare calzare stivali in gomma
agli addetti al getto e alla vibrazione dl cls
La visita medica obbligatoria e la
periodicita &  condizionata  dalla
composizione chimica del disarmante e
dell’additivo del cls
Il gancio pud essere privo di chiusura di
sicurezza prescritta ma solo quando ha
profilo UNI
Il secchione autoscaricante deve avere la
chiusura sicura si da evitare l'apertura
accidentale  dello  stesso  (accertarsi
dell’efficienza della chiusura)
Impianto di betonaggio protetto dalle
scariche atmosferiche con messa a terra e
con differenziale di sicurezza nonché
protezione delle parti

Accertarsi del normale funzionamento delle
attrezzature di pompaggio

Istruire il personale a non intervenire su
attrezzature non di proprieta dell'lmpresa
Evitare bruschi spostamenti della tubazione della
pompa

Usare | mezzi personali di protezione (casco,
guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali e
cinture di sicurezza) (D.Lgs. 81/2008)

Allestire gli impalcati atti a impedire o ridurre
I'altezza di possibili cadute (D.Lgs. 81/2008)
Applicare barriere o diaframmi (D.Lgs. 81/2008)
Verificare l'integrita dei cavi elettrici e il loro
isolamento (D.Lgs. 81/2008)

Predisporre ponteggi esterni (D.Lgs. 81/2008)

Il vibratore deve essere alimentato con tensione
a 50 volt verso terra (D.Lgs. 81/2008)
Controllare I'efficienza e la loro rispondenza al
D.Lgs. 81/2008

Nel caso di calcestruzzo additivato usare
maschere respiratorie e sottoporre gli addetti a
visite mediche mirate e periodiche (D.Lgs.
81/2008)

Messa a terra (D.Lgs. 81/2008)




SCHEDA N.

PIANO DI SICUREZZA 13.

Settore lavorativo

FORMAZIONE DI RILEVATI E REINTERRI

Fase lavorativa e
descrizione lavoro

Formazione di rilevati con materiale arido e reinterro dei cavi, previa
rincalzatura, pistonatura e compattazione con mezzi meccanici

Mezzi, attrezzi,

Compattazione a mano - Pala meccanica - Ruspa - Camion e altri mezzi

materiali di normale uso
Eeae e Misure di sicurezza - Norme di legge D.P.R.
Possibili rischi : iEkess i
D.M. e circolari
. Contatto accidentale con  macchine Fare uso di mezzi personali di protezione
operatrici (scarpe, casco, auricolare, mascherine) (D.Lgs.

. Caduta accidentale di personale negli
scavi

« Pericoli di smottamenti

« Offese a varie parti del corpo

« Vibrazioni e rumori

« Inalazione di polvere

« Ribaltamento delle macchine operatrici

« Danni a terzi

RACCOMANDAZIONI

. Osservare le ore di silenzio a seconda
delle stagioni e delle disposizioni di ordine
locale

« Accertare con la Direzione Lavori, la
consistenza e la portanza dei terreni su cui
devono muovere le macchine. In questo
seguendo regolamenti e norme di buona
tecnica

. Verificare I'organizzazione dei percorsi dei
mezzi operativi con predisposizione di
segnaletica

81/2008)

Impedire  I'awicinamento, la  sosta e
I'attraversamento di persone non addette con
segnalazioni e sharramenti (D.Lgs. 81/2008)
Predisporre andatoie di attraversamento per il
trasporto del materiale (D.Lgs. 81/2008)
Eliminare o ridurre gli effetti delle vibrazioni o
dei rumori (D.Lgs. 81/2008)

Segnaletica stradale Codice della Strada




SCHEDA N.

PIANO DI SICUREZZA 14,

Settore lavorativo SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici 0 a mano,
compreso il trasporto alle pubbliche discariche.

Fase lavorativa e
descrizione lavoro

Escavatore — Gruetta — Pala — Camion - Martello pneumatico -
compressore — Attrezzi di uso normale

Mezzi, attrezzi,
materiali

Possibili rischi

Misure di sicurezza - Norme di legge D.P.R.,
D.M. e circolari

Contatto con le macchine operatrici
Caduta di persone e di materiale nello
scavo

Smottamento delle pareti

Elettrocuzione con linee aeree o interrate
Offese a varie parti del corpo per urti o
schiacciamenti

Contatto con linee di conduzione del gas
Contatto con veicoli esterni

RACCOMANDAZIONI

Nei lavori di scavo di pozzi, per fondazioni
oltre m 3,00 disporre un robusto impalcato,
con apertura per il passaggio della benna
Osservare il silenzio a seconda delle stagioni e
delle disposizioni locali

Usare, specie in zone residenziali, compressori
silenziati

Usare sistemi di stabilizzazione dello scavo
(shadacchi, well-point)

In via preliminare, verificare la presenza di
impianti pericolosi

Verificare la presenza di gas

Usare mezzi di protezione individuali anche
speciali (maschere, autorespiratori)

Verificare, ai fini della stabilita, il percorso dei
mezzi operativi di cantiere nonché zone e
metodi di deposito del materiale

Segnalazione dei lavori con segnaletica
stradale e avvisi luminosi notturni
Delimitazione dello scavo

Usare i mezzi di protezione (casco, scarpe)
(D.Lgs. 81/2008)

Vietare |"awicinamento delle persone mediante
awvisi e sbarramenti (D.Lgs. 81/2008)
Sbadacchiare le pareti dello scavo con
profondita maggiore di m 1,50 ed eseguire
parapetto sul ciglio h=cm 30

Vietare di depositare il materiale sul ciglio
(D.Lgs. 81/2008)

Predisporre  andatoie con larghezza non
inferiore a m 0,60 se destinata agli operai; 1,20
per il trasporto di materiale (D.Lgs. 81/2008)
Sollevamento materiali dagli scavi (D.Lgs.
81/2008)

Predisporre solide rampe per I'accesso allo scavo
di automezzi con franco di cm 70 (D.Lgs.
81/2008)

Predisporre idonee armature nelle opere di
sottomurazione (D.Lgs. 81/2008)

Predisporre scale a mano con pioli incastrati ai
montanti con dispositivo antisdrucciolevole alla
base (D.Lgs. 81/2008)

Predisporre scale portabili, con sporgenza
almeno un metro oltre il piano di accesso
(D.Lgs. 81/2008)

Segnaletica stradale - Codice della strada




SCHEDA N.

PIANO DI SICUREZZA 15.

Settore lavorativo POSA DI TUBAZIONI

Fase lavorativa e | Posa di condutture in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per
descrizione lavoro polifusione, destinate alla distribuzione dell'acqua potabile in scavo a
sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del
letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

Mezzi, attrezzi, Escavatore
materiali

Misure di sicurezza - Norme di legge D.P.R.,

Passibili rischi : i
D.M. e circolari

+ Caduta dallalto « Usare i mezzi di protezione (casco, scarpe)
- Caduta di materiale dall'alto o a livello (D.Lgs. 81/2008)
+ M.M.C. (sollevamento e trasporto)




PIANO DI SICUREZZA

SCHEDA N.

16.

Settore lavorativo

LAVORI STRADALI

Fase lavorativa e
descrizione lavoro

Segnalazione, taglio e rottura di massicciata stradale consolidata,
eseguita con mezzi meccanici

Mezzi, attrezzi, Greder

materiali

- Pala meccanica - Autocarri - Martello compressore -

Compressore - Attrezzi di uso corrente - Pietrisco di varia grandezza

Possibili rischi

Misure di sicurezza - Norme di legge D.P.R.,
D.M. e circolari

Contatto  accidentale con  macchine
operatrici

Inalazione di polvere calcarea
Schiacciamento degli arti inferiori
Contusioni e abrasioni alle mani

Rumore

Contatto dei mezzi operativi con mezzi
terzi

Patologie da strumenti vibranti

RACCOMANDAZIONI

Usare compressori silenziati in  zone
residenziali

Osservare le ore di silenzio a seconda
delle stagioni e delle disposizioni locali
Selezionare ed adibire personale in
funzione della loro efficienza e idoneita ai
lavori

Omologazione  stradale  dei

operativi e loro assicurazione

mezzi

Fare uso di mezzi personali di protezione
(casco, guanti, grembiule, occhiali, scarpe
antinfortunistiche per gli operatori le cuffie
antirumore e mascherine) (D.Lgs. 81/2008)
Vietare I'avwicinamento, la sosta e
I'attraversamento alle persone non addette
(D.Lgs. 81/2008)

Verificare la  valvola di
compressore (D.Lgs. 81/2008)
Fare uso di auricolare (D.Lgs. 81/2008)
Segnaletica stradale - Codice della strada

sicurezza  del




SCHEDA N.

PIANO DI SICUREZZA 17.

Settore lavorativo

LAVORI STRADALI

Fase lavorativa
descrizione lavoro

e

Costruzione di fondazione stradale costituita da misto granulare
stabilizzato - Pala a mano e altri attrezzi di uso corrente - Stabilizzato
misto di cava

Mezzi, attrezzi,
materiali

Greder - Rullo vibrante - Rullo compressore di grosso tonnellaggio - Pala
meccanica - Pala a mano e altri attrezzi di uso corrente - Stabilizzato

misto di cava

Possibili rischi

Misure di sicurezza - Norme di legge D.P.R.,
D.M. e circolari

Contatto  accidentale con  macchine
operatrici

Inalazione di vapore e polvere
Schiacciamento degli arti inferiori
Contusioni e abrasioni alle mani

Rumore

Contatto dei mezzi operativi con mezzi
terzi

Patologie da strumenti vibranti

RACCOMANDAZIONI

Osservare le ore di silenzio a seconda
delle stagioni e delle disposizioni locali
Tenere lontano dalle fonti di calore il
carburante

Adibire operai idonei ed efficienti
Quando i lavori si svolgono in zone a
traffico intenso predisporre almeno due
operai per regolare il transito delle
autovetture

Omologazione  stradale dei  mezzi
operativi e loro assicurazione

Fare uso di mezzi personali di protezione
(casco, guanti, grembiule, stivali con puntale di
acciaio, occhiali) (D.Lgs. 81/2008)

Impedire I'avvicinamento, la sosta e il transito di
persone non addette ai lavori con segnalazioni e
sbarramenti (D.Lgs. 81/2008)

Segnaletica stradale - Codice della strada




SCHEDA N.

PIANO DI SICUREZZA 18.

Settore lavorativo ESECUZIONE DI
BITUMINOSO A CALDO

MANTO  STRADALE CON  EMULSIONATO

Fase lavorativa e | Spruzzatura della emulsione bituminosa - Stesura del conglomerato

descrizione lavoro caldo
Mezzi, attrezzi, Autocarro — Spruzzatrice - Rullo compressore
materiali

Possibili rischi

Misure di sicurezza - Norme di legge D.P.R.,
D.M. e circolari

. Contatto accidentale con macchine
operatrici

. Offesa agli occhi e inalazione di vapori

« Ustioni e inalazione di vapori

- Investimento

RACCOMANDAZIONI

. Nei tratti nei quali permane la possibilita
di transito pedonale il marciapiede viene
circoscritto da transenne

« | mezzi personali di protezione devono
essere  mantenuti in buono stato di
conservazione e devono essere individuali

Allontanare le persone non direttamente
addette (D.Lgs. 81/2008)

Usare occhiali e maschere respiratorie (D.Lgs.
81/2008)

Usare calzature protettive e  maschere
respiratorie (D.Lgs. 81/2008)




SCHEDE MACCHINARI



SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
Attrezzature di lavoro - Macchine

AUTOCARRO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs. 81/2008
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE
DURANTE IL LAVORO

urti, colpi, impatti, compressioni
olii minerali e derivati
cesoiamento, stritclamento
incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

verificare accuratamente 'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
verificare |'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici € luminosi
garantire la visibilita del posto di guida

controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L'USO:

segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

non trasportare persone all'interno del cassone

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’'uomo in prossimita dei
posti di lavoro

richiedere I'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilita € incompleta

non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

non superare la portata massima

non superare I'ingombro massimo

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non
possa subire spostamenti durante il trasporto

non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde

assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore € non fumare

segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L'USO:

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare
riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie
pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

calzature di sicurezza
elmetto
indumenti protettivi (tute)




SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
Attrezzature di lavoro - Macchine

ESCAVATORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs. 81/2008
+ Direttiva Macchine 2006/42/CE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE
DURANTE IL LAVORO

e urti, colpi, impatti, compressioni

contatto con linee elettriche aeree

vibrazioni

scivolamenti, cadute a livello

olii minerali e derivati

ribaltamento

incendio

rumore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:
e verificare che non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre
controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti
controllare I'efficienza dei comandi
verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
verificare che I'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti
controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore
garantire la visibilita del posto di manovra
verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
URANTE L'USO:
segnalare 'operativita del mezzo col girofaro
chiudere gli sportelli della cabina
usare gli stabilizzatori, ove presenti
non ammettere a bordo della macchina altre persone
nelle fasi di inattivita tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori
per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di
blocco dei comandi
mantenere sgombra e pulita la cabina
richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilita & incompleta
¢ durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
e segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
DOPO L'USO:
e pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
e posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco
comandi ed azionando il freno di stazionamento
e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e
segnalando eventuali guasti

......U..I...l

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e calzature di sicurezza

e guanti

¢ indumenti protettivi (tute)



SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
Attrezzature di lavoro - Macchine

COMPRESSORE D’ARIA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
e Direttiva Macchine 2006/42/CE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DElI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE
DURANTE IL LAVORO

rumore

gas

e olii minerali e derivati

e incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:
e posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati
sistemare in posizione stabile il compressore
allontanare dalla macchina materiali infiammabili
verificare la funzionalita della strumentazione
controllare l'integrita dell'isolamento acustico
verificare I'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio
verificare l'efficienza del filtro dell’aria aspirata
verificare le connessioni dei tubi
URANTE L'USO:
aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento
dello stato di regime del motore
o tenere sotto controllo i manometri
e non rimuovere gli sportelli del vano motore
e effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare
e segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti
DOPO L'USO:
e spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria
e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a
motore spento
e nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

@ ODe @ o & 0 0 o

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

calzature di sicurezza

elmetto

otoprotettori

indumenti protettivi (tute)




SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
Attrezzature di lavoro - Macchine

PERFORATRICE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
« Direttiva Macchine 2006/42/CE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE
DURANTE IL LAVORO

e cadute a livello

e rumore

e vibrazioni

e proiezione schegge e materiale

e polveri

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

o verificare le connessioni tra i tubi di alimentazione e la macchina
¢ verificare I'efficienza del dispositivo di comando

« verificare I'efficienza della cuffia antirumore

e segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
DURANTE L'USO:

e non intralciare i passaggi con le tubazioni

o fissare adeguatamente il supporto

e impugnare saldamente la macchina

e adottare una posizione di lavoro stabile

e perforare ad umido o con captazione delle polveri

e interrompere le alimentazioni nelle pause di lavoro e scaricare I'aria residua del perforatore
e segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

¢ interrompere le alimentazioni di aria e acqua

e disattivare il compressore e scaricarlo

e scaricare e scollegare i tubi controllandone l'integrita

o mantenere in perfetta efficienza la macchina curandone la pulizia

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
guanti

calzature o stivali di sicurezza

otoprotettori

occhiali

elmetto

indumenti protettivi (tute)




SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
Attrezzature di lavoro - Macchine

AUTOBETONIERA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE
DURANTE IL LAVORO

urti, colpi, impatti, compressioni
olii minerali e derivati
cesoiamento, stritolamento
allergeni

caduta materiale dall'alto
caduta dall'alto

scivolamenti, cadute a livello
incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici € luminosi

garantire la visibilita del posto di guida

verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida

verificare I'efficienza dei comandi del tamburo

controllare |'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate
verificare I'efficienza delle protezioni degli organi in movimento

verificare 'efficienza della scaletta e dell’'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo
verificare l'integrita delle tubazioni dell'impianto oleodinamico (con benna di scaricamento)
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L'USO:

segnalare |'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei
posti di lavoro

richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilita & incompleta

non transitare o stazionare in prossimita del bordo degli scavi

durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale

tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della
benna

durante il trasporto bloccare il canale

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale

segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L'USO:

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare
riguardo ai pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie
pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

guanti

calzature di sicurezza
elmetto

indumenti protettivi (tute)




SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
Attrezzature di lavoro - Macchine

POMPA PER C.L.S.

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

» Direttiva Macchine 2006/42/CE

e Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DElI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE
DURANTE IL LAVORO

e allergeni

getti, schizzi

scivolamenti, cadute a livello

contatto con linee elettriche aeree

olii minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e verificare accuratamente 'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere

verificare 'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi

garantire la visibilita del posto di guida

verificare I'efficienza della pulsantiera

verificare I'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione

verificare I'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre

controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilita del mezzo

posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori

DURANTE L'USO:

¢ segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

¢ non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca

e dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa

e segnalare eventuali gravi malfunzionamenti

DOPO L'USO:

e pulire convenientemente la vasca e la tubazione

e eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando
eventuali anomalie

e ® ©® @& o o o

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

e calzature di sicurezza

e elmetto

e indumenti protettivi (tute)



SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
Attrezzature di lavoro - Utensili

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

e Direttiva Macchine 2006/42/CE

¢ Norme CEl

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE
DURANTE IL LAVYORO

e vibrazioni

e elettrici

e allergeni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

e verificare l'integrita dei cavi di alimentazione e della spina
e posizionare il trasformatore in un luogo asciutto
DURANTE L'USO:

e proteggere il cavo d’alimentazione

e non mantenere a lungo fueri dal getto I'ago in funzione

¢ nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica
DOPO L'USO:

e scollegare elettricamente |'utensile

e pulire accuratamente |'utensile

e segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

e calzature di sicurezza

e elmetto



SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
Attrezzature di lavoro - Utensili

DECESPUGLIATORE A MOTORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
o D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
e Direttiva Macchine 2006/42/CE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE
DURANTE IL LAVORO

e proiezioni di materiale

tagli e abrasioni

rumore

vibrazioni

incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e verificare l'integrita delle protezioni degli organi lavoratori e delle parti ustionanti
e controllare il fissaggio degli organi lavoratori

e verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto

DURANTE L'USO:

e allontanare dall'area di intervento gli estranei alla lavorazione

e eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

e non manomettere le protezioni

e eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare

DOPO L'USO:

e pulire I'utensile

e controllare l'integrita della lama o del rocchetto portafilo
e segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
guanti

visiera

calzature di sicurezza

otoprotettori

grembiule

gambali o ghette




SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
Attrezzature di lavoro - Utensili

MOTOSEGA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
e Direttiva Macchine 2006/42/CE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE
DURANTE IL LAVORO

e tagli e abrasioni

e rumore

e proiezione schegge

e incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

e verificare l'integrita delle protezioni per le mani

verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto
controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente
verificare la tensione e l'integrita della catena

verificare il livello del lubrificante specifico per la catena

segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato

DURANTE L'USO:
e eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

e non manomettere le protezioni

e spegnere I'utensile nelle pause di lavoro

e non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento

e evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare
DOPO L'USO:

s pulire la macchina

e controllare I'integrita dell’organo lavoratore

e provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell’'utensile
e segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

occhiali o visiera

calzature di sicurezza

otoprotettori

elmetto



SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
Attrezzature di lavoro - Utensili

MARTELLO DEMOLITORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

e Direttiva Macchine 2006/42/CE

¢ Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE
DURANTE IL LAVORO

urti, colpi, impatti, compressioni

e rumore

e polvere

e vibrazioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

e verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore

» verificare I'efficienza del dispositivo di comando

e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile
e segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

DURANTE L'USO:

e impugnare saldamente l'utensile

¢ eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

e utilizzare il martello senza forzature

e evitare turni di lavoro prolungati e continui

¢ interrompere I'afflusso dell’aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione
e segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

e disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria
e scollegare i tubi di alimentazione dell’aria
e controllare l'integrita dei tubi di adduzione dell’aria

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
guanti

occhiali o visiera

calzature di sicurezza

mascherina antipolvere

otoprotettori

elmetto

indumenti protettivi (tuta)
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
Attrezzature di lavoro - Macchine

RULLO COMPRESSORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
e Direttiva Macchine 2006/42/CE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE
DURANTE IL LAVORO

e vibrazioni

rumore

olii minerali e derivati

ribaltamento

incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo
verificare la possibilita di inserire I'eventuale azione vibrante

controllare I'efficienza dei comandi

verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione

verificare che |'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti

DURANTE L'USO:

e segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

o adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei
posti di lavoro

non ammettere a bordo della macchina altre persone

L]

¢ mantenere sgombro e pulito il posto di guida

e durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
e segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose
DOPO L'USO:

¢ pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto,
segnalando eventuali guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

calzature di sicurezza

copricapo

otoprotettori

indumenti protettivi (tute)




SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
Attrezzature di lavoro - Utensili

UTENSILI A MANO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D.Lgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE
DURANTE IL LAVORO

urti, colpi, impatti, compressioni
punture, tagli, abrasioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

controllare che l'utensile non sia deteriorato

sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature

verificare il corretto fissaggio del manico

selezionare il tipo di utensile adeguato al'impiego

per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature

DURANTE L'USO:

impugnare saldamente l'utensile

assumere una posizione corretta e stabile

distanziare adeguatamente gli altri lavoratori

non utilizzare in maniera impropria I'utensile

non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto
utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia

DOPO L'USO:

pulire accuratamente I'utensile
riporre correttamente gli utensili
controllare lo stato d'uso dell'utensile

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

guanti

elmetto

calzature di sicurezza
occhiali



