PF COMUNE ROMAGNANO SESIA - MATRICE DEI RISCHI

Probabilita del |Maggiori costi  |Possibilita di Rischio a carico | Rischio a carico | Art. contratto che Probabilita del [Valore
Tipo di rischio erificarsi /o ritardi Imitigazione IStrumenti per la del del privato identifica Note Giustificative erificarsi Economico Note Giustificative
Associati al del rischio se  mitigazione del
del rischio erificarsi del  [rasferito al Fischio pubblico | rischio del rischio passociato alla
Imanifestazione
Fischio privato del rischio
range)
1. Rischio di costruzione
Rischio di commissionamento nessuna
Il rischio & connesso al ritardo o al diniego delle necessarie Ritardo nell'acquisizione delle
Monitoraggio utorizzazioni da parte degli Enti pbutorizzazioni da
delle istanze pubblici, per responsabilita del Concessionario, con broprietari strada (Provincia
Rischio amministrativo bassa si autorizzative X art. 21.1 conseguenti ritardi nella costruzione ( Pareri, 5% 1.500 € -5.000 € AN/ES) e/o da privati ’
presentate n caso di lavori su parti
autorizzazioni, licenze) mpiantistiche su edifici
privati. Il rischio é
appresentato dall'applicazione
di penali per ritardo lavori
Il rischio & correlato a ritardi o a maggiori costi per espropri.
In questo caso I'area e nella piena
Rischio espropri nessuna 0%
disponibilita della P.A. Concedente.
| rischio derivante dal
verificarsi di eventi
ktraordinari che possano
causare un impatto
bmbientale & contenuto in
Il rischio puo verificarsi sia in fase di costruzione che di quanto le attivita svolte
gestione ed e connesso all'eventuale kono costantemente presidiate
. kcontaminazione del|'ambiente esterno. Le contaminazioni e le |mpr§§e
Presidio e botrebbero determinare sanzioni a nstallatrici sono sottoposte ad
Rischio ambientale molto bassa Si monitoraggio X art. 6, lett. i) arico del Concessionario. A titolo esemplificativo e non 5% 300€-6.000 € fun si's.tem'a di o
lesaustivo, tale rischio puo essere qualificazione fornitori in base
rappresentato da una non corretta gestione dei pl quale le imprese )
rifiuti devono adottare un rigoroso
kistema di gestione
pmbientale conforme alla
norma I1SO 14001.
L'entita del danno é costituito
da possibili sanzioni
comminate dalle Autorita
competenti
| rischio & connesso alla sopravvenienza di necessari interventi n base all'esperienza
Esaustivita, correttivi al progetto derivanti da pziendale, il danno
kcompletezza, Verifica e . issioni di . li da incid o ifi
Rischio di progettazione media S| bffidabilita del validazione X art 6, lett.g)  Eignicathamente i tempyeostiar oo neiaere 10% <12.0006  [fino ol misara © duantiicato
progetto Imassima del 5% dell'importo
realizzazione dell'opera. dei lavori
NON € STato IPOotizZato alcun
Il rischio @ connesso alla previsione di utilizzare tecnologie e Elcs)ﬁﬁldoalﬂecilua Sﬁglf't'a della
Imacchine non ancora nella tecnologia impiegata in
. S PR disponibilita del normale mercato o all'utilizzo di soluzioni irtu della quale, peraitro, si
Rischio di disponibilita ed adeguatezza della nessuna X orogettuali vetuste che non consentono 0% punta aﬁ ottenere un
tecnologia
di raggiungere le prestazioni richieste dal contratto punteggio tecnico elevato
piano dei controlli . o
condiviso tra '\JSC%F},Ségé?u'Rﬁ5'ézat° alcun
Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal Concessionario, |collaudo in corso o . . . o
- ] , Il rischio & collegato al mancato rispetto degli rispetto al rischio di
nessuna Direzione Lavori e d'opera X ktandard di progetto 0% brogettazione
progetto
Collaudatore
| rischio consiste nell'aumento
dei costi dei
Ri;chio d_i aumento_dei prezzi o di indisponibilita ) ) 1 rischio.é Ieg?to ad una erraté yalutazione tecnica nateriali e della manodopera
dei fattori produttivi media si X art.11e 12 leconomica dei fattori produttivi 25% <4.000€ dei lavori al

Imomento dell'esecuzione

Fispetto a quando e

ktata eftettuata la
rogettazione




Rischio di aumento dei prezzi o di indisponibilita

[l rischio e legato all'aumento dei costi di energia, manodopera
e materiali durante l'intera durata

100 €/anno - 500

I rischio e legato all'aumento

ei costi in misura
on sufticientemente coperta
alla formula di

manutenzione

tecnica delle apparecchaiture e macchine installate
e degli impianti realizzati.

media si art.11e 12 15% €/anno ggiornamento del canone di
dei fattori produttivi in fase di gestione della concessione oncessione.
‘aggiornamento del canone,
nfatti, per la parte
estione, prevede
n'indicizzazione rispetto
Il'indice ISTAT
| rischio e legato alla
omplessita di dover
volg(%r(tatlayori su aree urbane
ove fattori
I riipr&i,o e %onr]esso ad #na errata valutazione dei tempi e dei |rlnbientali ed Iintgenerale legati
costi di costruzione anche in a non completa
. P . . . . ) relazione alle varianti richieste dal Concedente che potrebbero isponibilita delle aree su cui si
Rischio di errata valutazione di tempi e costi elevata si artt. 6, lett. g) e 16 [determinare I'applicazione di penali P 30% 2.500 € - 11.500 € mé’rviene,
e il ritardo nell'ottenimento dei benetici derivanti bossono determinare ritardi
dal risparmio energetico hella esecuzione dei
avori. Il danno é stimato anche
Jnbasealla )
percentuale di risparmio
energetico che verrebbe
ottenuta in ritardo rispetto ai
tempi previsti
| rischio & ritenuto basso in
irtu della consolidata
e ) esperienza nella qualitica e
Qualificazione dei estione dei fornitori.
. L . . . . forn.|t9r|, [l rischio € connesso aj ritardi o alle inadempienze dei fornitori Un rischio residuo e stato
Rischio di inadempimenti contrattuali da parte di presidio e /o dei subappaltatori rispetto alle tuttavia previsto ed il
monitoraggio e
bassa si penali 5% 1.000 €-5.000 € 1anno eventuale & stato
fornitori e subappaltatori nei contratti condizioni contrattuali assunte con il Concessionario Valorizzato sulla base
assivi
P delle.penali previste e della
Ccasisitica defivante
dall'esperienza aziendale.
2. Rischio di domanda
Il rischio & insussistente in quanto il Concedente e
Rischio di contrazione della domanda di mercato nessuna 'unico payer" 0% 0
Rischio di contrazione della domanda specifica nessuna In guesto caso |'obbligazione & esclusiva 0%
3. Rischio di disponibilita
E'a carico del | rischio & connesso alla possibilita che si verifichino guasti
Concedente la Idovuti ad obsolescenza degli impianti
manutenzione
straordinaria
derivante da furti,
atti vandalici,
eventi atmosferici
Rispetto del piano e incidenti I rischio & considerato di media
delle Piano delle stradali Art. 6, lett. f) e fe/o altri eventi (richiamati nella bozza di convenzione) tali da entita in quanto si
Rischio di manutenzione straordinaria media si manutenzioni. 7.1.3. komportare un malfunzionamento 30% <2.300 €/anno nfida nell'efficacia del biano
manutenzione. 47 manutenzione P
degli impianti stessi
preventiva e predittiva.
| rischio € presente e consiste
hel raggiungimento
barziale del risparmio
energetico previsto con
Rispetto del piano Art. 6, lett. f), |l rischio deriva da servizi offerti non conformi agli previsti
delle Piano delle 7.1.4.e9 ktandard tecnici e funzionali con| 300 €/anno -
Rischio di performance bassa si - manutenzioni -onseauente riduzione dei ricavi previsti o aumento 5% 2.800 €/anno c'onsegue-n-tl maggiori C?Stl per
manutenzione dei costi approvvigionamento di
energia elettrica rispetto
b quanto previsto
Rispetto del piano || rischio & legato all'aumento dei costi manutentivi derivanti | rischio e ritenuto trascurabile
delle Piano delle Art. 6, lett. f) e 9 [da una piu rapida obsolescenza n virtu del fatto
Rischio di obsolescenza tecnica nessuna manutenzioni 0%

che gran parte dei materiali
mpiegati sono

brodotti su specifiche tecniche
del Concessionario




4. Altri rischi

TTISCNIO, deriva dall avvento IMmprevisto, TiSpetto — O]
blle condizioni contrattuali, modifiche

hormative e che possano determinare un aumento dei costi

300 €/anno -

I rischio e presente e consiste
n maggiori costi conseguenti a
nterventi dovuti a normative

Rischio normativo-politico-regolamentare media Si art. 6, lett. f)  |eril conseFuente adeguamento 5% 2.800 €/anno  kopravvenute
honche costi legati ad azioni contro la nuova
hormativa.
Si ritiene che tale rischio sia
Il rischio é relativo al mancato reperimento delle risorse per il trascurabile in quanto
(vedere relazione [finanziamento a copertura dei costi o ) . .
di e risorse ﬂnadnzliane N
. L in un aumento dei tassi di interesse e/o di un pill rate) o provengono dalla Societa
Rischio finanziario nessuna bccompagnamentojmancato rimborso di una o del 0%
al PEF . . . . . i fi i i
) finanziamento, con un relativo aumento dei costi o O da enti finanziatori
impossibilita di proseguire nell'operazione.
TFSTIIO € TeFa0 Ale TerazIone con aiT Soggett cne
nfluenzano Regativamente costi e tempi
Rischio delle relazioni industriali nessuna 0% Si ritiene trascurabile tale
lconsegna rischio
| rischio e stato valorizzato
Piano di Il rischio & dovuto alla necessita di riconsegnare gli impianti in kulla base
monitoraggio e di buono ed efficiente stato di ell'esperienza aziendale e
Rischio di valore residuale media si art. 21.3 15% 1.100 € - 8.000 € [consjste nel possibile

manutenzione

kconservazione al termine della Concessione

itacimento delle parti

rmplantlsu:he




